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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. CARÁCTER DE LA TRANSFORMACIÓN 
El proyecto consiste en realizar una plantación de cerezos cuyo objeto es la 
forestación de tierras agrícolas y obtención de madera de calidad para su posterior 
comercialización. La ejecución del proyecto además pretende los siguientes objetivos: 
- Incentivación de la actividad forestal de la zona. 
- Evitar las pérdidas de suelo por erosión debido al uso agrícola. 
- Mejora de hábitat para las especies de la zona, propiciando su abundancia y 
diversidad. 
 
1.2. MOTIVACIONES DEL PROYECTO 
La principal motivación para la realización del proyecto es encontrar una 
alternativa económica a la agricultura que actualmente es la base de ingresos de los 
propietarios, favoreciendo así la actividad forestal. 
 
1.3. FINALIDAD DEL PROYECTO 
La finalidad del presente proyecto es diseñar, definir y presupuestar las acciones 
necesarias para la ejecución de una repoblación de madera de calidad de cerezo con el 
fin de obtener un beneficio económico al final del turno. La ejecución del proyecto 
propiciará los siguientes beneficios a la zona: 
- Frenar la erosión y pérdida de suelo. 
- Mejorar la población faunística de la zona. 
- Forestación de tierras agrícolas. 
- Mejora a nivel paisajístico. 
- Aumentar la superficie forestal del municipio. 
- Crear puestos de trabajo. 
 
2. BASES DEL PROYECTO 
2.1. DIRECTRICES DEL PROYECTO 
2.1.1. Condicionantes impuestos por el promotor 
Existen una serie de requisitos impuestos por el promotor a la hora de llevar a 
cabo el proyecto: 
- La plantación debe realizarse en parcelas de la propiedad del promotor. 
- La planta debe proceder de viveros cercanos a la repoblación y además debe 
cumplir ciertas características que le otorguen calidad y estado fitosanitario 
adecuado. 
- La inversión inicial y los gastos en mantenimiento deben ser minimizados en 
la medida de lo posible. 
- La mano de obra contratada cuando sea necesario debe ser de zonas 
cercanas, con la intención de favorecer el empleo. 
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- Obtener el menor porcentaje de marras posible 
- Realizar la repoblación de manera que sea capaz de hacer frente a plagas, 
enfermedades e incendios forestales 
 
2.1.2. Criterios de valor 
El principal criterio de valor, será no actuar de tal forma que suponga un perjuicio 
ecológico para el ecosistema al que pertenece la zona de estudio. También se deberá 
actuar de la forma adecuada para no crear prejuicios económicos a la persona 
propietaria del terreno, respetando siempre las costumbres vecinales y la legislación 
actual en vigor. 
A la hora de elegir entre las posibles alternativas se tienen en cuenta los 
siguientes criterios: 
- Social: se utilizará mano de obra de la zona. Los trabajos no deberán 
repercutir en las parcelas colindantes. 
- Económico: se utilizarán las técnicas que cumplan los requisitos establecidos, 
pero de la manera más económica posible. 
- Paisajístico: se intentará que el efecto visual provoque un efecto positivo en 
el paisaje. 
- Ecológico: se hará uso de especies adaptadas a la zona. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA OBJETO DEL PROYECTO 
3.1. LOCALIZACIÓN 
El terreno en el que se va a llevar a cabo la repoblación se encuentran en el 
término municipal de Cordovilla la Real, perteneciente a la provincia de Palencia, que 
está a unos 30 km de la capital (Palencia) en dirección este. 
Se trata de una propiedad privada de fácil acceso a la altura del kilómetro 13 de 
la carretera autonómica P-412 que une los términos municipales de Torquemada y 
Astudillo, la finca se conoce con el nombre de Dehesa de San Pedro de Matanzas. 
Las coordenadas del centro de la repoblación en ETRS89 Huso 30N son: 
- X: 396150 
- Y: 4663704 
 
3.2. DIMENSIONES 
La parcela en la que se va a realizar el proyecto tiene una superficie de 14 ha 
(dato obtenido del visor SigPac) y está delimitada y dimensionada de la siguiente 
manera: 
- Norte: 247 metros de longitud. Limita con un camino que sale a la carretera 
de acceso P-412. 
- Sur: 379 metros de longitud. Limita con un camino que sale a la carretera de 
acceso P-412, además este camino es el que va a tomar como acceso 
principal al aprovechamiento. 
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- Este: 671 metros de longitud. Lindando con un camino y a continuación se 
encuentra el Canal de Villalaco del cual se va a tomar el agua necesaria para 
el riego.  
- Oeste: 481 metros de longitud. Linda con otra parcela de uso agrícola. 
 
3.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
3.3.1. Climatología 
 Datos disponibles 
Para la determinación del clima de la zona, se han utilizado los datos 
meteorológicos de las bases de datos del Instituto Nacional de Meteorología, los cuales 
han sido proporcionados por el Centro Meteorológico Territorial de Castilla y León. 
Los datos provienen de dos estaciones meteorológicas distintas debido a que los 
cálculos serán más precisos de este modo. En la tabla 1 se ven los datos de las 
estaciones elegidas. 
 
Tabla 1. Datos de las estaciones meteorológicas 
Código Nombre Provincia Latitud Longitud Altitud (m) Tipo 
2293A Astudillo (Carralobo) Palencia 
42º 11’ 
42.7’’ N  
04º 17’ 
37.3’’ O 784 Termo 
2354 Quintana del puente Palencia 
42º 05’ 
02.7’’ N  
04º 12’ 
27.2’’ O 751 Pluvio 
 
 Elección del observatorio 
Para la elección de la estación meteorológica se han seguido unos criterios, 
mostrados a continuación por orden de prioridad: 
- Características topográficas y altitudinales de la zona semejantes 
- Proximidad a la zona de estudio 
- Series de datos representativas 
Es precisamente por este último criterio por el que se seleccionan dos 
observatorios distintos, debido a que la estación meteorológica de Astudillo no tiene los 
datos suficientes para realizar los cálculos de pluviometría (series de al menos 30 años). 
 
 Datos básicos 
A partir de los datos de las dos estaciones meteorológicas se han extraído los 
datos básicos para realizar el estudio climático. 
Debido a que la altitud de los observatorios y la de la zona de estudio difieren 
mínimamente, no se ha considerado necesario hacer una adaptación de los datos de 
acuerdo con el desnivel. 
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 Datos generales 
a) Datos generales de temperaturas 
Temperatura media anual: 12,0ºC 
Mes más frío: Enero (tm: 3,8°C) 
Media de las mínimas: 0,5°C 
Media de las mínimas absolutas: -6,6°C 
Mínima absoluta: -14,0°C 
Mes más cálido: Agosto (tm: 21,0°C) 
Media de las máximas: 28,8°C 
Media de las máximas absolutas: 36,0°C 
Máxima absoluta: 39,2°C 
Temperaturas extremas 
Máxima absoluta: 39,2°C 
Mínima absoluta: -17,0°C 
 
b) Datos generales de precipitaciones 
Precipitación total anual: 462,6 mm 
Precipitación de primavera: 130,9 mm  
Precipitación de verano: 71,3 mm  
Precipitación de otoño: 139,5 mm  
Precipitación de invierno: 121,0 mm  
 
c) Índices climáticos 
- Índice de pluviosidad de Lang (1915) 
Relaciona los valores de precipitación en milímetros, y temperatura en grados 
centígrados. El valor de este índice para la zona de estudio es de 38,52, y según la 
interpretación de este índice, la zona de influencia climática corresponde a zonas áridas. 
 
- Índice de Emberger (1932) 
Relaciona las temperaturas medias de los meses más cálidos y fríos en grados 
centígrados, y la precipitación anual en milímetros. El valor para la zona de estudio de 
este índice es de 55,8; y define un clima cuyas características se presentan en la tabla 
2. 
 
Tabla 2. Características del clima definid por el índice de Emberger 
Género Mediterráneo templado 
Vegetación Olivo, alcornoque 
Tipo de invierno Fresco 
Heladas Frecuentes 
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Tabla 2 (cont.). Características del clima definid por el índice de Emberger 
Variedad Media 
Forma Otoño 
 
- Índice de Vernet (1966) 
Este índice toma más valores que todos los índices anteriores. Relaciona los 
valores de la precipitación de la estación más lluviosa y menos lluviosa, temperatura 
máxima de los meses estivales y precipitación estival en milímetros. Según este índice, 
cuyo valor para la zona de estudio es -5,7; que representa a un tipo de clima 
mediterráneo. 
 
- Índice de Gorezynski (1920) 
Este índice relaciona las medias del mes más cálido y del mes más frío, y los 
grados de latitud de la zona. El valor de este índice es de 23,4; lo que representa un tipo 
de clima continental. 
 
d) Parámetros de diferencia 
- Diagrama ombrotérmico de Gaussen (1953) 
El diagrama ombrotérmico de Gaussen permite identificar el período seco en el 
cual la precipitación es inferior a dos veces la temperatura media. El intervalo de sequía 
según el diagrama se encuentra entre los meses de junio y septiembre. 
 
- Parámetros ecológicos principales 
i. Intervalo de sequía: representa el período de tiempo en meses en el 
que la línea de precipitaciones se encuentra por debajo de la línea de 
temperatura. En este caso es de 3 meses. 
ii. Intervalo de heladas seguras: representa el número de meses en los 
que la temperatura media de las mínimas es inferior a 0°C. En el caso de 
la zona de estudio, no hay ningún mes en los que la temperatura media 
de las mínimas sea inferior a 0°C, por lo tanto no se puede determinar un 
intervalo de heladas seguras. 
iii. Intervalo de helada probable: representa el período de tiempo en 
meses en los que la media de las mínimas es superior a 0°C, pero la 
mínima absoluta se mantiene inferior a 0°C. Este período en nuestra zona 
de estudio va desde el mes de Octubre al mes de Mayo. 
 
- Diagrama de termohietas 
Es un climograma especial en el que las temperaturas se representan en el eje 
vertical y las precipitaciones en el eje horizontal de tal forma que los meses se aparecen 
en el interior creando una red de puntos que se cierra. 
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e) Clasificación climática de Allué Andrade 
Según la definición de subregiones fitoclimáticas de Allué Andrade, el fitoclima 
de la zona de estudio corresponde a VI (IV) 1 de Orden 9, que representa un tipo 
fitoclimatico de nemorales con unas asociaciones potenciales de vegetación de 
quejigares, melojares o rebollares, encinares alsinares, robledales pubescentes 
 
f) Bioclimatología 
La finalidad del estudio bioclimático es relacionar los seres vivos que habitan en 
la zona de estudio con el clima existente. 
 
- Índice de termicidad 
El índice de termicidad expresa y caracteriza los diferentes pisos y horizontes 
bioclimáticos. En el caso de la zona de estudio, este valor es de 195. 
 
- Pisos bioclimáticos 
Dado que para la zona de estudio, el índice de termicidad es de 195, el piso 
bioclimático será el piso supramediterráneo. 
 
- Horizontes bioclimáticos o subpisos 
Con el índice de termicidad determinado, la zona se situará en el horizonte 
supramediterráneo inferior. 
 
- Periodo de actividad vegetal 
Período que comprende los meses en los que se produce un incremento 
apreciable en la biomasa de la zona. Este periodo es de 8 meses, en los que la 
temperatura media es igual o superior a 7,5°C. 
 
- Termoclima (Tipos de invierno) 
Dado que la temperatura media del mes más frío es de 0,5°C, por lo que se trata 
de un invierno fresco. 
 
- Heladas 
i. Régimen de heladas según Emberger 
En la tabla 3 se pueden consultar los regímenes de heladas según Emberger. 
 
Tabla 3. Definición de los regímenes de heladas según Emberger 
Régimen de heladas 
Regímenes de heladas T media de las mínimas Meses 
Periodo de heladas seguras > 0 - 
Periodo de heladas muy probables < 0 y > 3 19 Nov. – 23 Marzo 
Periodo de heladas probables < 3 y > 7 15 Oct. – 10 Mayo 
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Tabla 3 (cont.). Definición de los regímenes de heladas según Emberger 
Regímenes de heladas T media de las mínimas Meses 
Periodo libre de heladas > 7 10 Mayo – 16 Oct. 
 
ii. Estaciones libres de heladas según Papadakis 
En la tabla 4 se pueden ver las estaciones libres de heladas según Papadakis. 
 
Tabla 4. Estaciones libres de heladas según Papadakis 
Estaciones libres de heladas 
Estaciones T media de las mínimas 
absolutas Meses 
Estación Media Libre de 
Heladas > 0 20 Abril – 2 Nov. 
Estación Disponible Libre de 
Heladas > 2 8 Mayo – 18 Oct. 
Estación Mínima Libre de 
Heladas > 7 6 Junio – 22 Sept. 
 
- Ombroclima 
La precipitación anual de la zona de estudio es de 462,6 milímetros. El 
ombroclima que define la zona de estudio, es un ombroclima seco. 
 
- Índice de aridez estival bimensual 
El índice de aridez estival bimensual correspondiente a los meses de julio y 
agosto según las precipitaciones medias del mes y sus temperaturas medias, y toma un 
valor de 0,43. Se trata de un clima mediterráneo con una marcada aridez estival. 
 
- Caracterización agroclimática 
Estos índices, tratan de establecer las limitaciones y posibilidades de la 
producción vegetal. Se han considerado los siguientes índices como información más 
relevante a la hora de realizar la repoblación. 
 
i. ETP media anual 
Se calcula la evapotranspiración siguiendo el método de Thornthwaite. Según 
esto, el índice de evapotranspiración media anual es de 703,63 milímetros. Y 
corresponde con un clima seco subhúmedo, pequeño o ningún exceso de agua, 
mesotérmico y baja concentración de eficacia térmica estival. 
 
ii. Régimen térmico y clasificación climática de Papadakis 
Este sistema de clasificación, está basado en la ecología de los cultivos. Se 
ordenan los cultivos en función de sus requisitos térmicos de invierno y verano, y su 
resistencia a las heladas y a la sequía. 
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El régimen térmico es TE (Templado cálido). El tipo de invierno av (avena fresco) 
y el tipo de verano M (maíz). 
 
iii. Índice de Paterson 
Es un índice de carácter general para medir la productividad forestal en una 
determinada zona, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por el tipo de suelo y 
por el clima. Para la zona de estudio es de 10,22 (m3 madera/ha·año), lo que significa 
que la zona de estudio no tiene limitaciones graves para el crecimiento de bosques 
productivos. 
 
iv. Índice Turc en regadío 
Con este índice, es posible establecer el potencial productivo de la zona en 
cultivos de regadío. El índice en este caso es de 35. 
 
v. Índice Turc en secano 
Con este índice, es posible establecer el potencial productivo de la zona en 
cultivos de secano. El índice en el caso de estudio es de 16. 
 
g) Índices hidrometeorológicos 
- Índice de humedad anual 
Con este índice se puede caracterizar el régimen pluviométrico del año. En la 
tabla 33 del Anejo II. Climatología se puede consultar el índice de humedad de cada 
año, y el tipo de año en función de este parámetro 
 
- Índice de irregularidad pluviométrica 
Este índice valora la distribución regular o irregular de las precipitaciones a lo 
largo de una época determinada. El índice de irregularidad pluviométrica ha dado como 
resultado 2,024; significa que tiene poca irregularidad. 
 
- Índice de aridez 
El índice de aridez es 0,65; indica que es una zona de aridez tipo subhúmedo 
seco. La zona de estudio está en el límite de desertificación. 
 
- Índice de agresividad climática de Fournier (1960) 
En el caso de la zona de estudio el valor medio es de 25,41; indica una 
agresividad baja de la lluvia. 
 
- Índice de erosividad de la lluvia R (USLE) 
El valor obtenido en la zona de estudio es de 59,93 J·cm/m2·h. Es un valor bajo. 
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3.3.4. Edafología 
La parcela de estudio se trata de una extensión de tierra de carácter homogéneo, 
carente de vegetación y de pendiente, lo que hace posible el análisis edáfico del suelo 
con una única muestra de suelo (calicata). Los resultados del análisis edáfico se pueden 
consultar con mayor detalle en el Anejo III. Edafología (Documento nº2). 
Las propiedades físicas y químicas del suelo se han obtenido mediante los 
análisis de la muestra de suelo del horizonte B en las prácticas de la asignatura de 
Edafología bajo la supervisión del personal docente, los resultados han sido evaluados 
y corregidos satisfactoriamente. 
 
 Propiedades físicas del suelo 
a) Profundidad del suelo 
La profundidad de un suelo es una característica física de mucha importancia, 
ya que determina la capacidad de agua que el suelo puede almacenar para las plantas, 
y también condiciona la vegetación que se va a situar sobre él, debido a que debe 
cumplir las condiciones de profundidad óptimas para las raíces. 
El suelo de la parcela de estudio tiene una profundidad de 95cm, por lo que sería 
un suelo profundo. 
 
b) Pedregosidad superficial 
Es un factor influyente a la hora de seleccionar la maquinaria para la preparación 
del suelo, dado que puede condicionar los aperos utilizados. 
El resultado del estudio de pedregosidad dio como resultado un 3,2%, lo que 
indica que es poca la superficie cubierta por elementos gruesos. 
 
c) Afloramientos rocosos 
Los afloramientos rocosos, indican el porcentaje relativo de superficie de suelo 
cubierto de roca continua. En este caso no se encontró ningún afloramiento rocoso, por 
tanto se clasifica con un 0% de superficie de afloramientos rocosos. 
 
d) Clasificación textural 
La textura representa el porcentaje en el que se encuentran los distintos 
elementos que constituyen un suelo: arena, limo y arcilla. Se dice que un suelo tiene 
una proporción o textura ideal o franca, cuando la proporción de los elementos que lo 
constituyen, les da la posibilidad de ser soporte para el sistema radicular de las plantas 
y garantizar su nutrición. En la tabla 5 se puede consultar la clasificación textural del 
suelo. 
 
Tabla 5. Clasificación textural del horizonte 
Partículas Resultado Textura 
Arena 39,5% 
Franco limosa Limo 53,5% 
Arcilla 7% 
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e) Porosidad del suelo 
La porosidad de un suelo, representa el porcentaje de huecos libres existentes 
en este, frente al volumen total. 
La porosidad del suelo es del 42,88%, que indica que posee poca porosidad. 
Además por tratarse de un suelo de textura limosa, tiene escasez de macroporos, lo que 
dificulta la aireación y aumenta la reserva de agua útil. 
 
f) Capacidad de retención de agua disponible 
La capacidad de retención de agua disponible (CRAD), es el intervalo de 
humedad disponible. Este intervalo de humedad disponible, se define con el agua que 
se encuentra en el suelo, que puede ser absorbida para conseguir un crecimiento normal 
de la vegetación. Este factor, se define por la diferente en el contenido de humedad 
entre la Capacidad de Campo y el Punto de Marchitez Permanente.  
El valor resultante para el horizonte estudiado es de 24,76mm; que según la 
clasificación de suelos según su aptitud para la repoblación forestal en zonas 
mediterráneas (Bonfils, 1978), sería desfavorable. No obstante para obtener el valor del 
CRAD de todo el suelo habría que sumar el del horizonte A, aunque aun así 
probablemente la clasificación seguiría siendo desfavorable. 
 
 Propiedades químicas del suelo 
a) pH y conductividad hidráulica 
El pH es un parámetro de gran importancia para un suelo, que mide la actividad 
de los H+ libres en la solución del suelo. El pH, influye directamente en la solubilidad de 
los iones presentes en un suelo, y en la disponibilidad de los mismos para la vegetación. 
El pH del suelo es de 8,23, lo que corresponde con un pH básico. 
El contenido en sales del suelo es el 0,33%, lo que indica que el suelo es no 
salino. 
 
b) Carbonatos totales 
El contenido en carbonatos totales permite establecer la posible fuente de bases, 
singularmente de calcio y de magnesio. La mayoría del calcio de un suelo, aparece 
como carbonato cálcico (CaCO3) en forma de caliza activa. 
El resultado es de 1,35% de CaCO3 equivalente, lo que corresponde con un nivel 
muy bajo de carbonatos totales. 
 
c) Contenido en materia orgánica del suelo 
La materia orgánica que contiene el suelo procede tanto de la descomposición 
de los seres vivos que mueren sobre ella, como de la actividad biológica de los 
organismos vivos que contiene: lombrices, insectos de todo tipo, microorganismos, etc. 
Se debe diferenciar entre sustancias húmicas y no húmicas, siendo mayoritariamente 
las húmicas.  
El resultado de cantidad de materia orgánica en el horizonte es de 1,84%, un 
valor muy bajo. 
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3.3.5. Geología 
La parcela objeto de estudio se sitúa geográficamente en la submeseta norte o 
submeseta septentrional (anteriormente denominada Castilla la Vieja), en el centro de 
la Cuenca del Duero. Esta zona se encuentra formando parte del Cerrato Palentino, casi 
en el límite con Tierra de Campos. 
La descripción que se añade se encuentra contenida en la hoja nº 274 del Mapa 
Geológico de España del IGME (Instituto Geológico y Minero de España, 1982), que 
corresponde con Torquemada, la parcela de estudio sólo posee un tipo de 
litoestratigrafía. 
El tipo geológico corresponde con el código Q43C, que buscado en la leyenda de 
la hoja del mapa corresponde con “Coluvión: arcillas y cantos angulosos”, a la era 
cenozoico y periodo cuaternario pleistoceno-holoceno. 
A continuación se añade la descripción que correspondiente a este tipo de la 
memoria del Mapa Geológico de España del IGME, en la hoja número 274. “Coluviones, 
recientes y compuestos de material arcillo-arenoso, con algunos cantos de caliza poco 
rodados. El depósito no presenta la más leve cimentación.” 
 
3.3.6. Vegetación potencial y usos del suelo 
 Vegetación potencial (Rivas Martínez, 1987) 
a) Ámbito biogeográfico 
- Región fitogeográfica 
- Reino Holártico 
- Región Paleartica 
- Subregión Mediterráneo – Macaronésica 
- Provincia fitogeográfica 
- Superprovincia Mediterránea 
- Provincia Mediterránea Ibérica Central 
- Subprovincia castellana 
 
b) Bioclimatología 
Todas las características bioclimáticas pueden ser consultadas en el apartado 8 
del Anejo II. Climatología (Documento nº2). 
 
c) Clasificación fitoclimática de Allué-Andrade (1990) 
Según la definición de subregiones fitoclimáticas de Allué Andrade, el fitoclima 
de la zona de estudio corresponde a VI (IV) 1 de Orden 9, que representa un tipo 
fitoclimatico de nemorales con unas asociaciones potenciales de vegetación de 
quejigares, melojares o rebollares, encinares alsinares, y robledales pubescentes. 
El fitoclima de la zona corresponde a VI (IV) 1 – mediterráneo subnemoral que 
corresponde a bosques caducifolios nemorales, con influencia de bosques 
mediterráneos. 
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Este subtipo tendría asociaciones de quejigares (Quercus faginea), melojares o 
rebollares (Quercus pyrenaica), encinares alsinares (Quercus ilex), y robledales 
pubescentes (Quercus humilis). 
Este subtipo se caracteriza por veranos cálidos y secos, e inviernos fríos. 
 
d) Series de vegetación 
En el mapa de series de vegetación de Rivas Martínez, la parcela en la que se 
va a realizar el proyecto pertenece a la serie supra-mesomediterránea castellano-
alcarreno-manchega basofila de Quercus faginea o quejigo. El nombre fitosociológico 
de la serie es el de Cephalanthero longifoliae - Querceto fagineae sigmetum. 
El óptimo sucesional, etapa madura o clímax de las series 
supramesomediterráneas basófilas del quejigo (Quercus faginea) corresponden a un 
bosque denso en el que predominan los árboles caducifolios o marcescentes. Estos 
bosques eútrofos suelen estar sustituidos por espinares (Prunetalia) y pastizales vivaces 
en los que pueden abundar los caméfitos (Brometalia, Rosmarinetalia, etc.). La vocación 
del territorio es tanto agrícola, ganadera como forestal, lo que está en función de la 
topografía, grado de conservación de los suelos y usos tradicionales en las comarcas. 
La flora tipificada para esta serie es: Arctostaphylos uva-ursi, Brachydium 
phoenicoides, Elymus hispidus, Linum appressum, Lonicera etrusca, Mantisalca 
salmantina, Paeonia officinalis, Rosa agrestis, Rosa micrantha, Salvia lavandulifolia, 
Sideritis incanta, Viburnum lantana, etc. 
 
 Usos del suelo y vegetación actual 
La vegetación actual de la parcela de estudio así como de las tierras colindantes 
está formada por herbáceas de interés agrícola. Es una zona que ha sufrido alteraciones 
de tipo antropológico con la finalidad de formar grandes extensiones de tierras de cultivo 
de regadío, aprovechando la proximidad del río y del canal. 
Debido a las transformaciones realizadas por el hombre, la vegetación presente 
no es la que se puede esperar en los óptimos ecológicos, es por esto por lo que la 
vegetación actual no coincide con la esperada según los puntos anteriores. 
 
3.3.7. Fauna 
La zona de estudio destaca por la presencia de diferentes aves rapaces, como 
pueden ser, el ratonero común (Buteo buteo), el azor común (Accipiter gentilis), el 
aguilucho cenizo (Circus pygarsus), el halcón peregrino (Falco peregrinus), el águila 
culebrera (Circaetus gallicus) o el cernícalo común (Falco tinnunculus). También se 
observa otras especies de aves más habituales como son gorriones (Passer 
domesticus), urracas (Pica pica), cigüeñas (Ciconia ciconia), diferentes especies de 
córvidos, golondrinas (Hirundo rustica), etc. 
Cabe destacar la presencia de la perdiz roja (Alectoris rufa), perdiz pardilla 
(Perdix perdix), la codorniz (Coturnix coturnix), ánade real (Anas platyrhynchos), paloma 
común (Columba livia) y paloma torcaz (Columba palumbus) por su importante valor 
cinegético. 
También es importante reseñar la presencia de aves nocturnas como la lechuza 
común (Tyto alba), el búho chico (Asio otus) y el mochuelo común (Athene noctua). 
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En esta zona, se pueden observar numerosas especies de pequeños mamíferos, 
como conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus granatensis), ratón de 
campo (Apodemus sylvaticus), topillo campesino (Microtus arvalis), erizo (Erinaceus 
europaeus) etc. Se debe destacar la importancia tanto del conejo como de la liebre, para 
caza menor 
También hay presencia por la zona de corzos (Capreolus capreolus), jabalíes 
(Sus scrofa) y zorros (Vulpex vulpex), que aumentan el atractivo cinegético de la zona. 
En los últimos años, han aumentado los avisos de avistamientos y ataques de 
lobo ibérico (Canis lupus) al ganado de la zona, realizados por los ganaderos y 
habitantes de los pueblos circundantes. 
Es importante destacar la presencia de una zona ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves), a unos 25 kilómetros de la zona de estudio, en las Lagunas 
del Canal de Castilla (Palencia). También existen dos zonas LIC (Lugar de Interés 
Comunitario), en las cercanías de la zona, que son las riberas del río Pisuerga y 
afluentes a 300m al este, y los Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo a 
400m al oeste. 
 
3.3.8. Características socioeconómicas 
 Población y densidad 
La parcela sobre la que se va a llevar a cabo el proyecto se encuentra en el 
término municipal de Cordovilla la Real, perteneciente a la provincia de Palencia. Tiene 
una superficie de 3881 ha (38,81 km2), con 98 habitantes y una densidad de 2,53 
habitantes/km2), según el padrón municipal de 2014 del Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Dicha densidad es muy inferior a la de España (92,02 habitantes/km2), a la de 
Castilla y León (26,74 habitantes/km2), y a la de la provincia de Palencia (20,98 
habitantes/km2). 
 
 Economía 
Según los datos del INE, existen 5 empresas en el año 2015 en el término 
municipal. La economía de la zona se sustenta principalmente gracias al sector primario 
(agricultura y explotaciones ganaderas). 
 
a) Agricultura 
La superficie agrícola del municipio es de 2534,7 ha, en 2009 registradas por el 
INE. Por lo que la mayoría de las hectáreas son agrícolas, representando el 65% de la 
extensión del término municipal.  
La actividad económica principal es la agricultura, concentrada en grandes 
parcelas, con una cantidad de 13 explotaciones agrarias. 
 
b) Ganadería 
La ganadería es una de las actividades más antiguas de la provincia, y 
actualmente siguen existiendo explotaciones ganaderas. En el municipio existe tanto 
ganadería extensiva como intensiva, y en cuanto al tipo de ganado puede ser ovino, 
bovino o porcino.  
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Según los últimos datos disponibles del INE en el año 2009, el municipio consta 
de 4312,70 unidades ganaderas.  
 
c) Industria forestal 
La actividad forestal de la zona es prácticamente nula, no existen explotaciones 
forestales con fines económicos. Hay superficie forestal formada por coníferas y 
quercíneas en las laderas y páramo, y zonas de encinar adehesado destinadas a la 
ganadería extensiva. 
 
 Infraestructuras 
a) Carreteras y accesos a la zona de estudio 
La parcela en la que se va a llevar a cabo la repoblación es de fácil acceso, 
puesto que la carretera autonómica P-412 llega hasta la finca donde se encuentra 
ubicada la parcela. La salida se toma a la derecha aproximadamente en el kilómetro 13 
de la carretera, y hay que recorrer durante 500 metros un camino. El camino se 
encuentra accesible y en perfecto estado todo el año, dado que en las tierras colindantes 
se realizan tareas agrícolas de forma continua.  
 
b) Infraestructuras urbanas 
El núcleo poblacional de Cordovilla la Real tiene una superficie algo inferior a 
10 ha, y sus infraestructuras son adecuadas. 
Las viviendas poseen suministro eléctrico y agua corriente, el municipio está 
abastecido con tendido eléctrico y posee iluminación pública, además existe 
pavimentación en todo el pueblo y sistema de alcantarillado. 
En cuanto a atención médica, el centro de salud más cercano se encuentra en 
Torquemada a una distancia de 7 kilómetros, y si se precisase de atención hospitalaria, 
habría que acudir al hospital de Palencia que está a 23,5 kilómetros. 
 
 Influencia del proyecto sobre la zona y la población 
La ejecución del proyecto puede generar puestos de trabajo en el término 
municipal, y un cierto aumento de la actividad económica durante las obras. 
Una vez realizada la repoblación se activará la economía forestal de la zona que 
puede despertar el interés de otros propietarios. La instalación del arbolado disminuirá 
las pérdidas de suelo que se producen por roturación, también se podrá formar un nuevo 
ecosistema más favorable para ciertas especies, y se mejorará la calidad visual en el 
entorno agrícola. 
 
4. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 
4.1. ELECCIÓN DE ESPECIE 
 Identificación de las alternativas 
Para la elección de la especie se va a tener en cuenta las maderas nobles que 
más valor alcanzan en el mercado, siempre y cuando se encuentren como especies 
PROYECTO DE  REPOBLACIÓN FORESTAL PARA MADERA DE CALIDAD EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 
 
Alumno: Sergio Rodríguez Mendoza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
15 / 34 
posibles a plantar según el cuaderno de zona nº 15 (Torozos - Cerratos). Las especies 
de mayor interés según el valor que su madera alcanza en el mercado son: 
- Alnus glutinosa (aliso) 
- Fraxinus angustifolia (fresno) 
- Juglans regia (nogal) 
- Prunus avium (cerezo) 
- Sorbus domestica (serbal) 
 
 Restricciones impuestas por los condicionantes 
a) Condicionantes internos 
- Altitud: 754m 
- Precipitación media anual: 462,6mm 
- Precipitación estival: 71,3mm 
- Temperatura media anual: 12,0°C 
- Temperatura media del mes más frío: 3,8°C 
- Temperatura media del mes más cálido: 21,0°C 
- Duración de la sequía: junio-septiembre 
- Suelo: Franco limoso 
- pH: 8,23 (Básico) 
 
b) Condicionantes externos 
- Económicos: el promotor exige la elección de la especie más adecuada y más 
económica a largo plazo, es decir, la de mayor beneficio económico. 
- Técnicos: la especie elegida tiene que estar disponible en viveros cercanos a 
la parcela de plantación. 
 
 Elección de la alternativa a desarrollar 
En función de las características de la zona, y la rentabilidad de la madera, se 
ha tomado la decisión de forestar la parcela con Prunus avium. Se han seleccionado 
clones comercializados por la Junta de Castilla y León, en nuestro caso el clon más 
idóneo debido a las características ecológicas y localización de la parcela es el CYL-03. 
Prunus avium es un árbol que puede alcanzar los 30 metros de altura, en turnos 
de unos 40 años en función de la calidad de estación. Se caracteriza por su porte recto 
con corteza lisa, anillada, de color marrón rojizo, que se desprende en anchas bandas 
trasversales. Su madera es pesada, dura y muy apreciada en tornería, ebanistería y 
para la fabricación de chapa para muebles. Especie muy demandada por la industria del 
mueble de calidad, ocupando un lugar preferente desde hace varios años, alcanzando 
precios muy elevados. Existen clones de cerezo producidos para Castilla y León 
formados a partir de material seleccionado en poblaciones silvestres de la región, en 
función de las características ecológicas de la zona, los posibles clones son CYL-01, 
CYL-02, CYL-03 y CYL-04. 
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4.2. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE 
En la zona de repoblación no existe presencia abundante de vegetación 
competidora, debido a que se trata de una parcela dedicada en los últimos años a 
explotación agrícola. Al no haber plantas leñosas no es necesario realizar una labor 
específica de eliminación de la vegetación, tales como los diferentes tipos de desbroce. 
En este caso, si es conveniente realizar un gradeo previo a la implantación 
vegetal, debido a que en el tiempo transcurrido entre la preparación del terreno y la 
plantación pueden brotar herbáceas. 
Se llevará a cabo un gradeo días antes de la implantación con un tractor agrícola 
de al menos 70 CV de potencia y con una grada de discos o púas como apero. 
 
4.3. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 Identificación de las alternativas 
Se contemplan los siguientes métodos de reparación del terreno: 
- Ahoyado manual. 
- Arado superficial. 
- Arado con desfonde lineal con o sin gradeo posterior 
- Laboreo profundo con o sin gradeo 
- Subsolado lineal con o son desbroce o gradeo previo. 
- Subsolado pleno con o sin desbroce o gradeo previo. 
- Subsolado cruzado con o sin desbroce o gradeo previo 
- Subsolado doble con o sin desbroce o gradeo previo. 
- Fajas subsoladas. 
- Ahoyado mecanizado con bulldozer con o sin desbroce o roza al aire previa. 
- Acaballonado con desfonde con o sin gradeo posterior. 
- Ahoyado con retroaraña con o sin desbroce. 
- Banquetas con retroaraña. 
- Ahoyado superficial con retroexcavadora. 
- Ahoyado a raíz profunda con retroexcavadora. 
 
 Restricciones impuestas por los condicionantes 
a) Condicionantes internos 
- Fisiográficos: la parcela tiene una extensión de 14 ha con una pendiente del 
0,7%, según los datos recogidos de SigPac. 
- Edáficos: se trata de un suelo profundo, sin presencia de afloramientos rocosos 
y pedregosidad inferior al 1%. 
- Climáticos: la época de mayor precipitación es en primavera, y el periodo de 
heladas probables mediados de octubre hasta mediados de mayo. 
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b) Condicionantes externos 
- Económicos: todos los trabajos deben realizarse con el menor coste posible, 
esto implica contar en la medida de lo posible con la maquinaria propia del 
promotor. 
- Técnicos: hay que tener en cuenta la elección del método de preparación en 
función del marco de plantación. Intentar evitar problemas a la hora de tener 
que contratar personal cualificado. 
- Paisajísticos: se debe intentar causar el mínimo impacto paisajístico posible. 
 
 Elección de la alternativa a desarrollar 
Con los métodos de preparación del terreno se busca acondicionar el terreno 
para instalar las plantas, requisito fundamental para que tenga éxito la plantación. Se 
utilizarán las labores más adecuadas para el terreno y que favorezcan el desarrollo de 
la planta, es decir, profundidad adecuada para la instalación de las raíces. 
Se ha optado por la preparación lineal a la distancia del marco de plantación con 
el método de subsolado cruzado, con el fin de romper la costra edáfica que se haya 
podido formar después de años de roturación de las tierras. 
Para la apertura de hoyos se ha elegido el método de ahoyado con 
retroexcavadora de cadenas. 
 
 Descripción del método a desarrollar 
La operación consiste en romper los horizontes del suelo sin voltearlo, realizando 
dos pasadas del subsolador, una en una dirección y la otra en dirección perpendicular 
u oblicua con respecto a la primera. La pendiente máxima admisible es del 30%, por 
tanto no supone un problema en la parcela de estudio. 
El subsolador debe profundizar al menos 50cm, por lo que irá equipado con un 
rejón de 80cm. Para la realización se usará un tractor de ruedas de potencial igual o 
superior a los 150CV. 
La apertura de hoyos se realiza con retroexcavadora de al menos 70CV de 
potencia provista de un cazo capaz de realizar hoyos de 40x40x40cm, la pendiente 
máxima admisible es del 30%. 
 
4.4. IMPLANTACIÓN VEGETAL 
 Identificación de las alternativas 
La plantación puede realizarse de diferentes maneras: 
- Plantación manual a raíz desnuda. 
- Plantación manual de plantas en envase forestal. 
- Plantación mecanizada de planta a raíz desnuda. 
- Plantación mecanizada de planta en envase forestal. 
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 Restricciones impuestas por los condicionantes 
a) Condicionantes internos 
- Fisiográficos: la parcela tiene una extensión de 14ha con una pendiente del 
0,7%, según los datos recogidos de SigPac. 
- Edáficos: se trata de un suelo profundo, sin presencia de afloramientos rocosos 
y pedregosidad inferior al 1%. 
- Climáticos: la época de mayor precipitación es en primavera, y el periodo de 
heladas probables mediados de octubre hasta mediados de mayo. 
 
b) Condicionantes externos 
- Económicos: el promotor exige la elección más económica, siempre y cuando 
se cumpla el objetivo de plantación con éxito. 
- Técnicos: optar por técnicas conocidas por los habitantes de la zona, ya que se 
empleará a gente de la zona para crear puestos de trabajo. 
- Sociales: el promotor exige la contratación de personal desempleado de la zona 
para dar puestos de trabajo. 
 
 Elección de la alternativa a desarrollar 
Los métodos de plantación a raíz desnuda se descartan por ser más exigentes 
en cuanto al tiempo de campaña de plantación. Los métodos de plantación manuales 
elevan mucho el precio por lo tanto también se descartan. Por tanto se empleará el 
método de plantación mecanizada en envase. 
 
 Descripción del método a desarrollar 
Consiste en la introducción de plantas en el suelo por medio de una plantadora 
que irá adosada a un tractor de ruedas de potencia de más de 150CV. Un operario va 
montado en la plantadora, el tractor sigue las líneas de plantación. La plantadora abre 
acomoda el hoyo para facilitar la plantación, el operario introduce la planta en cada hoyo 
y la plantadora con unas orejetas posteriores rellena de tierra y presiona el cuello de la 
planta. 
 
4.5. DISEÑO DE LA PLANTACIÓN 
4.5.1. Disposición de la plantación 
 Identificación de las alternativas 
Las distintas posibilidades de plantación son las siguientes: 
- Marco real. 
- Rectangular o en líneas. 
- Tresbolillo. 
- Disposición cinco de oros. 
- Disposición en líneas paralelas. 
- Disposición en bloques. 
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- Disposición en relieve o según curvas de nivel. 
 
 Elección de la alternativa a desarrollar 
Se va a plantar en marco real, debido a que no se van a realizar clareos y la 
densidad de plantación va a ser constante. Durante el turno de la plantación se van a 
realizar labores de mantenimiento y la amplitud de las calles va a permitir el paso de la 
maquinaria. Además el objetivo de la plantación es producir madera de calidad y esta 
es la forma de aprovechar de manera óptima la superficie de la parcela. 
 
4.5.2. Marco de plantación 
 Factores a tener en cuenta 
- Temperamento: las especies tolerantes resisten mejor la competencia 
intraespecífica por lo que pueden y deben ser introducidas con densidades más 
altas. En ellas la poda natural no es muy activa y conviene reforzarla con el 
mantenimiento de una alta espesura. Se puede argumentar en sentido contrario 
con las especies de luz. 
- Posibilidad de la especie introducida de brotar de cepa o de raíz. 
- Porte y dimensionamiento de la copa. 
- Coste de las operaciones de repoblación: en la preparación del suelo el costo 
de la misma es directamente proporcional a la densidad de la plantación. 
- Posibilidad de ejecución de una selvicultura adecuada: si por diferentes motivos 
hay posibilidades de realizar la misma selvicultura, habrá que plantar en menor 
densidad. 
- El marco se escogerá buscando mayor comodidad en los trabajos de 
plantación, mantenimiento y aprovechamiento. 
 
 Elección de la alternativa a desarrollar 
El marco de plantación aconsejado por el cuaderno de zona es de 4x4m, que 
puede modificarse en función de las necesidades siempre y cuando el espacio mínimo 
entre plantas sea de 2m. 
Teniendo en cuenta los factores anteriores y que la plantación va a ser a marco 
real conservando la densidad inicial de plantación, interesa un marco amplio de 
plantación para poder obtener fustes del diámetro máximo posible y que las plantas no 
compitan unas entre otras. El marco de plantación según se recomienda en el Cuaderno 
de Campo de plantación de frondosas en Castilla y León para clones de cerezo es de 
7x7m, que permitirá realizar las operaciones de mantenimiento y aprovechamiento de 
una manera eficaz y beneficiará al desarrollo de la planta. El marco elegido proporciona 
una densidad de  204 plantas por hectárea. 
 
4.5.3. Orientación de las filas 
 Factores a tener en cuenta 
- Iluminación: interesante que la iluminación sea lo más uniforme posible en las 
dos caras de la línea, para mantener un equilibrio en la vegetación. La 
iluminación más uniforme se consigue orientando las filas de norte-sur. 
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- Dirección de los vientos dominantes: si hay existencia de vientos dominantes 
muy fuertes, las líneas se han de colocar perpendiculares a la dirección del 
viento. 
- Aprovechamiento del tiempo y del terreno: minimizar los tiempos muertos de la 
maquinaria al mínimo en los cabeceros y facilitar las operaciones de cultivo, las 
filas han de ser lo más largas posibles. Se consigue orientando las líneas en 
dirección de la longitud de la parcela. 
 
 Elección de la alternativa a desarrollar 
En la parcela estudio no existen problemas por la iluminación y los vientos no 
son excesivos como para determinar la orientación de la plantación. Para que el diseño 
de la plantación sea el más adecuado se decide orientar las filas en la dirección norte-
sur, de esta manera la iluminación se los árboles será perfecta, y las filas son lo más 
largas posibles para facilitar las operaciones. 
 
4.5.4. Distribución del terreno 
La superficie de estudio es de 14ha aproximadamente, todas ellas incluidas 
dentro de la parcela 5026 del polígono 503 y de un único propietario, que recibe el 
nombre de “Raya de Matanzas”. 
Casi el total de la superficie se destinará a la plantación de cerezos, y una 
pequeña parte a la caseta de riego donde estará el equipo de riego y los tanques de 
fertirrigación. La caseta se situará en el sureste de la parcela. 
 
4.6. RIEGO 
 Identificación de las alternativas 
- Riego superficial: 
- Riego a manta. 
- Riego por surcos. 
- Riego por aspersión: 
- Riego individual. 
- Riego colectivo. 
- Riego localizado: 
- Riego por goteo. 
- Riego por microaspersión. 
 
 Factores a tener en cuenta 
- Especie a cultivar: el cerezo necesita suelos bien drenados y profundos. No 
tolera el encharcamiento y puede resistir ligeramente la sequía, aunque 
necesita humedad de manera regular. 
- Suelo a regar: el suelo es franco-arcillo-arenoso, y el terreno es llano lo que no 
supondrá problemas de escorrentía. 
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- Agua para el riego: el agua que se utilizará en el riego será tomada de un canal 
disponible para regar las tierras de la zona, y hay agua disponible desde marzo 
a octubre. 
 
 Restricciones impuestas por los condicionantes 
a) Condicionantes internos 
- Fisiográficos: el terreno de la plantación es prácticamente llano con una 
pendiente del 0,7%, lo que no supone una limitación a la hora de elegir una de 
las alternativas de riego. 
- Edáficos: el suelo de la parcela de estudio es profundo, no posee afloramientos 
rocosos y la pedregosidad es muy baja, lo que no supone limitaciones para la 
elección del tipo de riego. 
- Climáticos: la época de mayor precipitación es en primavera, y el periodo de 
heladas probables mediados de octubre hasta mediados de mayo.  
 
b) Condicionantes externos 
- Económicos: el promotor exige la elección más económica a largo plazo, 
siempre y cuando se satisfagan las necesidades. 
- Técnicos: hacer el mejor aprovechamiento del agua disponible, así como de los 
fertilizantes. 
- Sociales: el promotor exige la contratación de personal desempleado de la zona 
para fomentar la creación de puestos de trabajo. 
 
 Elección de la alternativa a desarrollar 
En función de los condicionantes expuestos, se ha optado por utilizar el riego por 
goteo, que se caracteriza por ser un riego aplicable con alta frecuencia que utiliza 
caudales pequeños a baja presión. 
 
 Descripción del método a desarrollar 
Los componentes fundamentación para la instalación de riego localizado por 
goteo son el cabezal de riego, la red de distribución y los mecanismos emisores de agua. 
El cabezal de riego comprende un conjunto de aparatos que sirven para tratar, 
medir y filtrar el agua, comprobar su presión y añadir fertilizantes. Del cabezal depende, 
en gran parte, el éxito o el fracaso del riego, por lo que debe prestarse gran importancia 
en su instalación. 
La red de distribución conduce el agua desde el cabezal hasta las plantas. Del 
cabezal parte una red de tuberías que se llaman primarias, secundarias, etc. según su 
orden. Las del último orden se llaman tuberías portagoteros, y son las encargadas de 
distribuir el agua de manera uniforme a lo largo de su longitud por medio de emisores. 
Las tuberías primarias, secundarias y terciarias suelen ser de PVC o de PE, se 
prefiere el uso de PE debido a su mayor resistencia y flexibilidad, pero en ocasiones no 
están disponibles tuberías de este material en grandes diámetros. Las primeras y 
secundarias irán enterradas para evitar el deterioro ocasionado por la exposición a la 
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radiación solar. Los emisores son los dispositivos encargados de aplicar el agua, en el 
riego por goteo son los goteros y las tuberías portagoteros. 
 
4.7. CERRAMIENTO 
 Identificación de las alternativas 
- Protección individual: 
- Tubos de efecto cortavientos. 
- Alambre de espino. 
- Bandas de plástico. 
- Tubos protectores. 
- Tubos cinegéticos. 
- Protección areal: 
- Malla cinegética o ganadera. 
- Pastor eléctrico. 
 
 Restricciones impuestas por los condicionantes 
a) Condicionantes internos 
- Clima: las temperaturas de la zona no son extremas, ni tampoco sufre de 
fuertes insolaciones que puedan determinar el tipo de protector a usar. Puesto 
que la repoblación va a ser asistida con riego por goteo, la sequía estival 
tampoco va a ser un factor determinante. 
- Fauna: el condicionante que más influye a la hora de elegir el método de 
protección de la repoblación es la existencia de fauna cinegética como el corzo 
y el jabalí, y la presencia de ganado bovino. 
 
b) Condicionantes externos 
- Económico: hay que intentar minimizar los costes en la medida de lo posible, 
siempre y cuando se consiga el objetivo. 
- Paisajístico: el impacto paisajístico debe ser mínimo. 
 
 Elección de la alternativa a desarrollar 
El método elegido para proteger la repoblación, es el cercado perimetral con 
malla cinegética, que garantiza la protección ante el corzo, jabalí y ganado, que son el 
principal problema. 
También se instalarán protectores cinegéticos alrededor de todas las plantas teniendo 
en cuenta que estas pueden verse afectadas por pequeños roedores. 
 
 Descripción del método a desarrollar 
Para definir una malla metálica para el vallado cinegético es importante 
especificar los gruesos de los alambres y la disposición de los mismos. Para ello, se 
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usan tres números en serie separados por una barra, en este proyecto se definirá el 
200/18/30, donde 200 indica la altura de la malla, 18 es el número de alambres 
horizontales y 30 la separación entre los alambres verticales en centímetros. 
En cuanto al soporte de la malla se usan postes de madera tratados, los 
diámetros elegidos son los de 10cm para los postes intermedios, y en los postes de 
tensión a parte del poste de 10cm se utilizan dos postes de 6cm de forma inclinada. Los 
postes se anclan al terreno natural mediante presión, gracias al torneado que tiene y su 
final en punta. La altura de los postes será de 2,5m y la distancia entre postes de madera 
será de 5m. 
 
5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
5.1. INSTALACIÓN DE RIEGO 
 Criterios de diseño 
Los criterios impuestos por el promotor del proyecto y del propio diseño para 
conseguir la instalación adecuada del riego, son los siguientes: 
- La instalación será automatizada, tanto el manejo como el mantenimiento en lo 
máximo posible, de esta manera se obtiene una disminución en la mano de 
obra y la eficacia es mayor. 
- Se intentará que los riegos sean nocturnos, para disminuir el coste eléctrico, y 
las pérdidas por evapotranspiración también serán menores. 
- El agua para el riego proviene del Canal de Villalaco, situado al este de la 
parcela a escasos 10 m, el cual lleva agua todo el año, aunque la época de su 
utilización para riego es del 15 de marzo al 30 de octubre. 
- El abono de la plantación se realizará por fertirrigación. 
- El dimensionamiento de los sectores de riego se hará de forma que dichos 
sectores tengan superficies parecidas, para aprovechar al máximo el 
rendimiento del grupo de bombeo. 
- Los materiales usados en todo el equipo de riego deben cumplir unas normas 
de calidad. 
 
 Red de distribución 
El marco de plantación de la repoblación de 7x7 metros, se instalarán dos 
emisores autocompensantes por planta, cada emisor con un caudal de 4L/h, y la 
separación entre ambos emisores será de 1,1 m. 
La superficie de riego es de 14 ha, que se divide en 6 sectores de superficie lo 
más homogénea posible. Esta superficie es la resultante de restar a la superficie total 
de la parcela la superficie ocupada por la caseta de riego, la ocupada por el cerramiento 
perimetral y una franja perimetral libre de 4 m de longitud. 
La tubería principal llevará el agua desde la bomba a las tubería secundaria de 
cada sector, de ellas el agua pasa a la terciaria, y por último llega a los ramales 
portagoteros o laterales. Los ramales portagoteros parten de las tuberías terciarias cada 
7 metros, y por cada planta se colocarán dos goteros separados uno del otro 1,1 m. Se 
instalarán electroválvulas al inicio de cada sector para controlar el riego en cada uno. 
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La ubicación de los sectores de riego puede consultarse en el plano 9. En la tabla 
7 aparecen los sectores de riego con la superficie y número de árboles de cada uno. 
 
Tabla 7. Superficie y número de árboles en cada sector de riego 
SECTOR SUPERFICIE Nº ÁRBOLES 
I 2,5 ha 468 
II 2,5 ha 468 
III 1,7 ha 286 
IV 2,5 ha 468 
V 2,5 ha 468 
VI 2,3 ha 429 
TOTAL 14 ha 2587 
 
a) Características del gotero 
Debido a las pérdidas de carga de las tuberías se produce una falta de 
uniformidad en el riego, para evitar este problema se utilizan emisores 
autocompensantes. 
Se elige un emisor del vademécum de materiales de riego, con las siguientes 
características: 
- Gotero autocompensante, modelo X-18 
- Caudal 4L/h 
- Rango de presiones entre 2 atm-6 atm = 20m.c.a.-60m.c.a. 
- Coeficiente de variación del 3%. 
- Ecuación del emisor q=Khx,  q=2.780*h0.105 
La conexión del emisor con la tubería portagoteros debe ser “sobrelínea”, los 
emisores llevan un tetoncillo que se introduce en una perforación realizada en el lateral 
mediante un sacabocados. 
 
b) Características de las tuberías 
Todas las tuberías de la instalación serán de polietileno de baja densidad, LDPE, 
PEBD o PE 32, aquel que, cumpliendo con lo indicado en la norma, tiene una densidad 
igual o menor a 930 kg/m3, y trabajarán a una presión de 6atm. 
Las tuberías primarias y secundarias se van a enterrar en una zanja para mayor 
seguridad a la hora de moverse por la zona, y evitar posibles daños por rozamiento. El 
detalle del enterramiento de las tuberías se muestra en el plano 8, así como su 
distribución en la parcela. 
En la tabla 8 están los diámetros de tuberías utilizadas en la red de distribución. 
 
Tabla 8. Diámetros y presión de trabajo de las tuberías utilizadas en la red de distribución 
Tuberia Diámetro normal (mm) Diámetro interior (mm) Presión de trabajo (MPa) 
Primaria 50 40,8 0,6 
Secundaria 50 40,8 0,6 
Terciaria 32 28 0,6 
Portagoteros 16 12,8 0,6 
Aspiración 75 61,4 0,6 
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Los cálculos detallados de los diámetros de tubería necesarios se pueden 
consultar en el apartado 1 del Anejo IX. Ingeniería del proyecto. 
 
 Cabezal de riego 
Los cálculos necesarios para seleccionar los componentes del cabezal de riego 
están en el apartado 1.8. del Anejo IX. Ingeniería del proyecto. Los elementos que 
forman parte del cabezal de riego con sus características técnicas se describen a 
continuación 
 
a) Equipo de filtrado 
- Prefiltros: 
Hidrociclón Modelo 3”, Caudal 18-34m3/h, Dimensiones 203x910x300mm, Peso 
20kg. Pérdidas de carga 2m.c.a. 
 
- Filtros de arena: 
Dos filtros de arena Modelo 36”, Superficie de filtrado 6362cm2, Caudal 10-
45m3/h, Arena 430kg, Dimensiones 1155x76x905mm, Peso 150kg. Pérdidas de carga 
0,6m.c.a. 
 
- Filtro de malla 
Filtro de malla Modelo FMYR 2”. Caudal nominal 30 m3/h, Superficie de filtrado 
0,49m2, Peso 15kg, Dimensiones 197x290x146mm. 
 
b) Equipo de fertirrigación 
La instalación del equipo de fertirrigación, consta de dos depósitos de 200 litros 
de abono líquido y el sistema de inyección de abono. 
El sistema de inyección de abono elegido es el inyector venturi. 
La instalación del sistema genera unas pérdidas de carga de 9m.c.a. 
 
c) Bomba de riego 
Se hace la elección de la bomba de riego basándose en los cálculos realizados, 
y en condiciones que debe cumplir, del vademécum de materiales de riego, la bomba 
seleccionada posee las siguientes características: 
- Modelo: 11843/11839 
- Tipo: Monobloc 
- Caudal: 6-35m3/h 
- Altura manométrica: 7-50m.c.a. 
- Potencia: 3-6CV 
- Otras características: cuerpo de fundición de hierro, eje de acero inoxidable, 
cierre mecánico de cerámica-grafito 
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d) Automatismo 
Se instalará un programador, se trata de un equipo para el control de la 
instalación  de riego, fertilización, agitación, bombeo y limpieza de filtros con detección 
de averías y completa visualización e impresión de datos. Este tendrá hasta 40 salidas 
configurables, más de 10 entradas de señales, y se podrá programar por tiempo o por 
volumen, tanto en el riego como en la fertilización y limpieza de filtros, con la posibilidad 
de actuaciones mixtas. 
 
5.2. CASETA DE RIEGO 
La caseta se sitúa en el este de la parcela, en la zona más cercana al canal del 
que se tomará el agua para riego, los elementos que se instalan en el interior de la 
caseta son los sistemas de filtrado de agua, el equipo de fertilización, grupos de bombeo 
y los dispositivos de regulación y control, además sirve de almacén para fertilizantes, 
herbicidas y otros productos y materiales necesarios en la repoblación. 
La superficie óptima para la caseta de riego se estima en 56m2, siendo sus 
dimensiones de 7m de largo por 8m de ancho. 
La información detallada de la caseta puede verse en los planos 4, 5, 6 y 7 
En el apartado 2 del Anejo IX. Ingeniería del proyecto, puede consultarse la 
información relacionada con las características de los materiales a utilizar, muros de 
fábrica, pinturas e iluminación. 
 
 Características generales 
Las dimensiones de la caseta de riego proyectada, serán 8x7m con una altura 
máxima de 3m y una altura mínima de 2,70m, al tener la cubierta inclinada a un agua. 
Las opciones constructivas elegidas para el cálculo de dicha caseta de riego son las 
siguientes: 
- La distancia entre pilares será: 
Entre las parejas de pilares P1-P2, P2-P3, P7-P8, P8-P9, P1-P5 y P4-P6 la 
distancia será de 3m. 
Entre las parejas de pilares P3-P4 Y P9-P10 la distancia será de 2m. 
Entre las parejas de pilares P5-P7 Y P6-P10 la distancia será de 4m. 
- Se proyectará una losa de cimentación de 8,80x7,55m de donde saldrán los 
arranques a los pilares teniendo en cuenta las distancias expuestas en el punto 
anterior. 
 
 Estructura 
La edificación tiene lugar sobre un terreno llano sin obstáculos ni vegetación que 
pongan en problemas la construcción. 
Para la ejecución de la obra en cuanto a la estructura, es la realización de 
forjados tanto en la planta baja como en la cubierta, sustentada por pilares de hormigón. 
El suelo de la planta baja que se proyecta, es la realización de una losa de hormigón 
armado, tendrá unos pilares que darán una altura máxima a la caseta de 3 metros, y 
una altura mínima de 2,70 metros. 
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La cubierta es a un agua, con una pendiente del 3,75%, formado por una losa 
inclinada de viguetas de hormigón. 
La puerta de acceso a la caseta de riego será una puerta batiente de doble hoja, 
con unas dimensiones de 2x2m. También se instalarán tres ventanas de dimensiones 
1x1m, estando una de ellas en la fachada principal y las otras dos en la fachada posterior 
de la caseta de riego. 
El tipo de hormigón utilizado será HA-25/P/40/IIa y el armado será de acero 
B500S. También se utilizarán bovedillas en el forjado de viguetas que se utilizarán en la 
cubierta a un agua. 
 
 Método de cálculo 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos 
estructurales, se ha utilizado el programa informático de diseño de estructuras, Cype 
Ingenieros. Versión Estudiantes. 
 
5.3. CERRAMIENTO 
Se va a colocar un cerramiento perimetral alrededor de la parcela de estudio. La 
longitud de la valla es de 1442m, sin contar la puerta de entrada de la maquinaria de 6m 
de longitud, ni la puerta de acceso de personal a la caseta de riego de 1m de ancho. 
La malla será resistente con el paso del tiempo, y tendrá una altura de 2m e irá 
enterrada 10cm para evitar el levantamiento de la valla por animales. Se colocará sobre 
postes de madera tratada de 10cm de diámetro. Los postes se colocarán a una distancia 
aproximada de 5m entre ellos, además se colocarán postes de tensión en cada esquina, 
cambio de dirección y cada 100m como mucho. 
La puerta de acceso para maquinaria irá colocada en la zona sur de la parcela, 
coincidiendo con el camino de entrada a la parcela desde la carretera nacional. La 
puerta de acceso a personal a la caseta de riego se encuentra en el este de la parcela, 
donde existe un camino de fácil accesibilidad para vehículos. En el plano 3 del proyecto 
se puede ver con detalle todo lo explicado. 
En el apartado 3 del Anejo IX. Ingeniería del proyecto se puede consultar con 
detalle la ejecución y materiales necesarios para la instalación del cerramiento. 
 
6. INGENIERÍA DEL PROCESO 
6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA 
La especie que se quiere plantar es cerezo, Prunus avium, todos los materiales 
forestales de reproducción utilizados deben disponer del pasaporte fitosanitario y del 
documento del proveedor regulado por el RD 289/2003 y demás disposiciones 
aplicables. 
Para la plantación de frondosas para madera de calidad, se usa como referencia 
las “Regiones de procedencia”, zonas homogéneas desde el punto de vista ecológico. 
Como se explicó en el anejo VIII. Estudio de las alternativas, las RIUs aceptadas son la 
nº16 y la nº17. 
Puesto que la planta a introducir tiene un alto precio e interesa que el número de 
marras sea el menor posible, y la facilidad de manejo, se colocarán plantas de una savia. 
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Para la producción de madera de calidad conviene escoger material de la 
categoría más elevada posible, de esta manera se intentará aumentar el porcentaje de 
éxito en la plantación, al mejorar sustancialmente la forma y la adaptación de las plantas. 
En este caso se decide escoger material clonado proporcionado por la Junta de Castilla 
y León. 
 
6.2. TRABAJOS DE FORESTACIÓN 
 Tratamiento de la vegetación existente 
La labor se realizará con un tractor agrícola de 70CV de potencia con un apero 
acoplado de grada de discos, esta labor no generará gastos porque el promotor cuenta 
con los medios necesarios para su ejecución. El rendimiento es de 4 horas por hectárea. 
 
 Preparación del terreno 
El método elegido para preparar el terreno es lineal, mecanizado, sin inversión 
de horizontes y de profundidad media-alta. Consiste en un subsolado lineal cruzado, 
que se realiza con un tractor de ruedas de al menos 150CV equipado con un rejón de 
80cm con la intención de penetrar al menos 50cm en el suelo. El rendimiento es de 2,6 
horas por hectárea. 
Para la apertura de hoyos se realiza un ahoyado con retroexcavadora de 
cadenas, de potencial igual o superior a los 70CV equipado con un cazo de 40-50cm de 
anchura, y al menos 400 litros de capacidad, para abrir hoyos con una profundidad 
mínima de 40cm. El rendimiento es de 4,08 horas por hectárea 
 
 Plantación 
Para la correcta plantación se deberá realizar una serie de actuaciones: 
- Nivelación: en este caso no es necesario nivelar el terreno ya que presenta una 
pendiente de 0,7%. 
- Abonado de fondo: el suelo es apto para el desarrollo de la planta pero tiene 
carencia de materia orgánica, por lo que se realiza un aporte de estiércol 
(346,45 toneladas por hectárea). 
- pH del suelo: es algo básico para las necesidades óptimas de la planta, se 
disminuye con la aportación de sulfato de hierro antes de la plantación. Dosis 
de mezcla reductor-agua 300L/ha 
- Replanteo: consiste en marcar los puntos en los que posteriormente irán los 
hoyos para las plantas. 
- Apertura de hoyos: se realiza con retroexcavadora oruga hidráulica de más de 
70CV, con un rendimiento de 4 horas por hectárea. 
- Recepción de la planta: la plantación se debe realizar lo antes posible una vez 
recibida la planta. 
- Plantación: el mejor momento para realizar la plantación es en abril, 
retrasándolo en la medida de lo posible por precaución con las heladas tardías. 
El método de plantación será mecanizado. 
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6.3. CUIDADO DE LA PLANTACIÓN 
 Reposición de marras 
La evaluación de marras se realizará en el mes de junio del siguiente año a la 
plantación, teniendo en cuenta que la densidad de la plantación es de 204pies/ha el 
porcentaje de marras admisible se establece entre el 2% y el 3%. 
 
 Poda 
El mejor momento para realizar las podas es en verano, durante los meses de 
junio y julio, con el objetivo de conseguir la mejor cicatrización posible de heridas y 
evitando la aparición de chupones. 
Las podas se empiezan a realizar desde el primer año después de la 
implantación hasta el año 10, es preciso que estas labores sean llevadas a cabo por 
profesionales cualificados, ya que de ello va a depender el beneficio en la corta final. 
 
 Eliminación de la competencia de la vegetación 
Se utilizarán dos métodos para eliminar la vegetación competidora: 
- Pasadas de cultivador: se utiliza un tractor de al menos 70CV con un apero de 
grada de discos, para evitar daños a las raíces y la base de la planta se dejará 
una distancia de seguridad de 1,5m. El promotor posee un apero de grada de 
discos que mide 2m de ancho, puesto que la distancia entre calles es de 7m, 
con dos pasadas del apero será suficiente teniendo en cuenta la distancia de 
seguridad con la planta. Estas pasadas solo se pueden realizar en una 
dirección debido a la presencia de los ramales de riego. 
- Herbicidas: es necesaria la utilización de los mismos, sobre todo, los primeros 
años en los que las plantas son más sensibles a la competición por los 
recursos. Después de realizar una consulta con un técnico especialista se dio 
como válido el uso de un herbicida elegido del vademécum de productos 
fitosanitarios y nutricionales, el herbicida es glifosato 36%, Piton, Dow 
AgroScience (Sal isopropilamina). 
 
6.4. FERTILIZANTES 
 Abonado orgánico 
a) Abonado orgánico pre-plantación 
Para aumentar la cantidad de materia orgánica del suelo hasta el 3% es 
necesario incorporar 346,45 toneladas por hectárea de estiércol antes de realizar la 
plantación. 
También se aplica un reductor de pH cuyo nombre comercial es Elfer pH, 
Desarrollos Agroquímicos, en su composición cuenta con un 2% de hierro de disolución 
libre., la dosis a aplicar de la mezcla del producto con el agua es de 300 litros por 
hectárea. 
 
b) Abonado orgánico de mantenimiento 
El abonado de mantenimiento se realizara mediante fertirrigación. Para poder 
usar la fertirrigación en el abonado debemos utilizar materia orgánica líquida, producto 
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en disolución o en suspensión obtenido por el tratamiento o procesado de un material 
de origen animal o vegetal. Se deben realizar a intervalos regulares y con una frecuencia 
que dependerá de las unidades de pH que queramos bajar. 
Utilizaremos el mismo producto de sulfato de hierro que para el abonado de pre-
plantación, la dosis será de 300L/ha. Y la frecuencia de aplicación será anual, teniendo 
en cuenta que antes de la aplicación al terreno realizaremos un análisis del suelo para 
ver cómo ha evolucionado el pH. 
 
 Abonado mineral 
El abonado mineral se realizará a través del sistema de riego, es la técnica 
denominada como fertirrigación, de esta manera se asegura un reparto homogéneo de 
minerales sobre toda la plantación. La aplicación de fertilizantes será desde abril hasta 
octubre. 
La incorporación de abonado mineral se realizará durante todos los años de la 
plantación. En el apartado 4.3. del Anejo X. Ingeniería del proceso, se puede consultar 
con detalle el programa de fertirrigación de cada sector de la plantación de forma anual. 
 
6.5. NECESIDADES DE RIEGO 
Será necesario aportar agua mediante riego en aquellos meses que exista 
sequía fisiológica. Dicha sequía suele aparecer en los meses de más calor y además 
las precipitaciones son mínimas. 
Para calcular la evapotranspiración de un cultivo, se calcula antes la 
evapotranspiración de un cultivo de referencia, y se relaciona a ambos mediante un 
coeficiente. 
𝐸𝑇𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐸𝑇𝑜 · 𝐾𝑐 
Existen diversos métodos para determinar las necesidades de agua, el método 
que se va a seguir para calcular la evapotranspiración de referencia es el de Penman-
Monteith, que es el método validado por la FAO. 
El dato que interesa saber para realizar el diseño agronómico son las 
necesidades totales de agua por planta y día en la decena más desfavorable. Las 
necesidades de riego en la segunda decena de julio (la más desfavorable) son de 
117,11L/planta y día. 
En el apartado 5 del Anejo X. Ingeniería del proceso, se encuentra el cálculo 
detallado de las necesidades de riego. 
 
6.6. DISEÑO AGRONÓMICO 
Una vez calculadas las necesidades de riego, hay que determinar la dosis, 
frecuencia y duración del riego, además del número de emisores por planta y su caudal. 
En el apartado 6 del Anejo X. Ingeniería del proceso, se pueden ver los cálculos 
necesarios para decidir la instalación de emisores de 2L/h o de 4L/h. 
Se van a instalar emisores de 4L/h cuyas prestaciones aparecen en la tabla 6. 
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Tabla 6. Tabla resumen de las prestaciones del emisor de 4L/h para cubrir las necesidades máximas 
Tipo de emisor Caudal 4L/h 
Diámetro mojado 1,02m2 
Área mojada 1,14m 
Porcentaje de suelo mojado 2,1% 
Número de emisores 2 emisores 
Separación entre emisores 108,3cm 
Dosis de riego 8L 
Intervalo de riego 1 día 
Tiempo de riego 37 minutos 
 
En función de las necesidades de agua y el diseño agronómico, se establece un 
calendario de riego, susceptible a modificaciones siempre y cuando sea necesario. 
Como los tiempos de riego obtenidos por día son demasiado cortos, se han 
decido agrupar los cálculos cada 10 días. 
En el apartado 6.7. del Anejo X. Ingeniería del proceso se puede consultar el 
calendario anual de riego, en él se muestra la duración del riego por cada sector y día. 
 
6.7. PROTECCIÓN FITOSANITARIA 
El técnico encargado de la plantación realizará inspecciones periódicas a los 
árboles en busca de posibles plagas o enfermedades que puedan aparecer, dichas 
inspecciones no comenzarán los primeros años de vida de la plantación, ya que no se 
prevén ataques a las plantas. 
En caso de que en alguna de las inspecciones se encuentre alguna plaga o 
enfermedad que perjudique a la plantación se pondrá en marcha el plan de control 
fitosanitario. Dicho plan será ejecutado por personal cualificado y consiste en seguir el 
tratamiento explicado en las tablas 39 y 40 del Anejo X. Ingeniería del proceso, en 
función del agente causante del daño. 
 
7. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
Para conocer la viabilidad del proyecto es necesario realizar un estudio 
económico. 
Los cobros y pagos durante la vida útil del proyecto son los nombrados en las 
tablas 7 y 8 respectivamente. En las tablas 10 y 11 del Anejo XII. Evaluación económica 
puede consultarse el dinero anual que suponen dichos cobros y pagos. 
 
Tabla 7. Cobros ordinarios y extraordinarios durante la vida útil de la plantación 
Cobros ordinarios Cobros extraordinarios 
Venta de madera (corta final, raíces y 
podas) 
Subvenciones ( costes de implantación, 
prima de mantenimiento y prima 
compensatoria) 
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Tabla 8. Pagos ordinarios y extraordinarios durante la vida útil de la plantación 
Pagos ordinarios Pagos extraordinarios 
Inversión inicial Reposición de marras 
Mano de obra Herramientas 
Seguro Herbicidas 
Agua de riego Mantenimiento del riego 
Electricidad  
Reductor de pH  
Abonos  
Fitosanitarios  
Cultivador  
 
Una vez definidos los cobros y pagos anuales se realiza la valoración económica 
con ayuda del programa informático Valproin. 
Los resultados obtenidos son positivos. La tasa de actualización elegida debido 
al momento económico actual es del 3%, aunque la tasa aumentase al doble, lo que 
indicaría que el riesgo de inversión es muy alto, se seguiría recuperando la inversión y 
generando beneficio económico. 
También se obtienen resultados optimistas y pesimistas en función de la 
variación de la inversión inicial y de los flujos anuales. El resultado para cualquiera de 
las opciones planteadas es la obtención de grandes beneficios económicos, 
demostrando aún más la viabilidad de la inversión. 
En el Anejo XII. Evaluación económica, puede consultarse el estudio económico 
con detalle. 
 
8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
En la tabla 9 se puede ver el resumen del programa de ejecución y puesta en 
marcha del proyecto por semanas. 
 
Tabla 9. Calendario de ejecución de las actividades en semanas del mes 
Mes 
              
          Semana 
 
 
 
Actividad 
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Preparación 
del terreno 
                      
Cerramiento                       
Replanteo                       
Red de baja 
tensión 
                      
Instalación de 
tubería 
principal y 
secundaria 
                      
Instalación de 
la caseta de 
riego 
                      
Instalación de 
los elementos 
del cabezal de 
riego 
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Tabla 9 (cont.). Calendario de ejecución de las actividades en semanas del mes 
Mes 
              
          Semana 
 
 
 
Actividad 
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Instalación 
para los 
automatismos 
del riego 
                      
Apertura de 
hoyos para la 
plantación 
                      
Instalación del 
riego por goteo 
                      
Plantación                       
Prueba y 
puesta en 
marcha 
                      
 
Para ver los detalles de este apartado, véase Anejo XIII. Ejecución y puesta en 
marcha (Documento nº2). 
 
9. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
La ejecución de todos los trabajos descritos en este proyecto se deben llevar a 
cabo de acuerdo a lo expuesto en el Pliego de condiciones (Documento nº4). 
 
10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se deberán cumplir las condiciones y normas descritas en el Anejo XV. Estudio 
básico de Seguridad y Salud (Documento nº2). 
 
11. LEGISLACIÓN APLICABLE 
Se deberán cumplir todas las leyes y normativas que se encuentran en el Anejo 
XIV. Legislación aplicable (Documento nº2). 
 
12. PRESUPUESTO 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) A NOVENTA MIL SETECIENTOS TRES EUROS 
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (90 703,34€)” 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 
La zona de estudio seleccionada para llevar a cabo el proyecto se encuentra 
situada en el término municipal de Cordovilla la Real, en la provincia de Palencia, se 
trata de una zona de economía agrícola, y en concreto en la parcela elegida y sus 
alrededores predomina la agricultura de regadío. 
La intención del propietario es sacar mayor rentabilidad económica que la actual, 
producida por el aprovechamiento agrícola. Debido a que posee una gran extensión de 
tierras de cultivo, se decide a realizar en una zona un aprovechamiento de tipo forestal 
utilizando las ayudas de FEADER para la forestación de tierras agrícolas. 
El proyecto que se propone es la plantación de especies para obtener madera 
de calidad. La parcela posee un terreno ya labrado que abaratará las labores previas 
sobre el terreno, y además está muy bien situada para el abastecimiento de agua. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La parcela de estudio es de propiedad privada y actualmente se dedica a cultivo 
agrícola, además es homogénea, no existen diversos cultivos en la misma. 
Se pretende realizar una forestación con la especie más adecuada para la 
producción de madera de calidad, y así aumentar la rentabilidad de la parcela. Para ello 
se solicitarán las ayudas que proporciona el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) a agricultores para la primera forestación de tierras agrícolas. La ayuda 
consiste en cubrir los costes de implantación, una prima anual por cada hectárea 
poblada para cubrir los costes de mantenimiento durante un máximo de cinco años, y 
una prima anual por hectárea para cubrir, durante máximo quince años, las pérdidas de 
ingresos que ocasione la forestación al agricultor dedicados a labrar la tierra antes de la 
forestación. 
El cambio de uso en el suelo se debe principalmente al descenso de la 
rentabilidad de las tierras agrícolas en los últimos años, usando la actividad forestal 
como alternativa para conservar el carácter rústico del lugar. 
 
3. MOTIVACIONES DEL PROYECTO 
Las motivaciones para la realización del proyecto pueden dividirse en 
ambientales y económicas: 
- Motivaciones ambientales: 
 Cambiar el uso agrícola a uso forestal, con las ventajas que ello conlleva, 
como fijación de carbono, protección de la fauna y disminuir las pérdidas 
de suelo. 
 Mejora de la biodiversidad y paisajística. 
 Producción de recursos renovables de manera sostenible. 
- Motivaciones económicas 
 La madera de calidad tiene mayor demanda de la que puede satisfacer 
el país, por lo que se recurre a importaciones. 
 El proyecto es susceptible a beneficiarse de subvenciones. 
 Mayor rentabilidad económica frente al uso actual agrícola de la parcela. 
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4. ESTUDIO DE MERCADO 
La tendencia mundial actual es intentar que las plantaciones forestales ocupen 
cada vez un mayor espacio dentro del territorio. Las plantaciones crean habitualmente 
masas forestales homogéneas, creando una mejora de la conservación de la fauna 
frente a los cultivos agrícolas extensivos a los cuales a menudo sustituyen. 
A día de hoy la madera de calidad que se manufactura en el país, es sobre todo 
proveniente de importaciones de otros países. A partir de los años 50 España sufrió una 
tala indiscriminada de sus plantaciones, que no se apoyó con labores de regeneración, 
hecho que propició la situación actual de demanda de madera de calidad de otros 
países. 
A parte de esta situación España es un país deficitario en cantidad de 
plantaciones de producción de madera de calidad lo que conlleva a una alta importación 
de otros países, esto hace pensar que proyectar una plantación de madera de calidad 
tendrá una fácil venta en el mercado español. 
Las plantaciones con especies productoras de madera de calidad más utilizadas 
en España son de cerezo, nogal, aliso, abedul, fresno, serbal, chopo o castaño. Se 
consideran una alternativa al aprovechamiento agrícola tradicional de numerosas fincas. 
En Castilla y León son interesantes desde el punto de vista de producción de 
madera de calidad principalmente el cerezo (Prunus avium) y el nogal (Juglans sp.), que 
sin duda son las dos especies que mayor interés suscitan por parte del propietario, así 
como otras especies menos utilizadas en forestaciones de tierras agrícolas como son 
los fresnos (Fraxinus excelsior y Fraxinus angustifolia) y el serbal común (Sorbus 
domestica). Todas se adaptan a diferentes estaciones de nuestra región y presentan un 
turno de corta medio que las hace atractivas económicamente, dado el elevado precio 
que alcanzan si reciben un tratamiento adecuado. 
Por sus prestaciones y gran valor en ebanistería, decoración y mobiliario, la 
madera de cerezo producida en el país, puede suponer una alternativa a la importación 
de madera de especies exóticas que pueden alcanzar precios muy elevados. 
Sería interesante que la repoblación obtuviera la certificación de gestión forestal 
PEFC (Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal) o FSC 
(Consejo de Administración Forestal). Este certificado garantiza que los productos 
forestales a los que acompaña provienen de un bosque bien gestionado desde el punto 
de vista social, económico y ambiental. 
Lo que se pretende con la obtención del certificado es demostrar que la 
repoblación tiene una gestión forestal sostenible, que se define como la  organización, 
administración y uso de los montes de forma e intensidad que permita  mantener su 
biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para 
atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas  y sociales 
relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños a otros 
ecosistemas. Dicha gestión atiende a tres principios básicos: 
- Gestión ambiental adecuada, garantiza que la forma en que se  realizan los 
aprovechamientos de madera y productos forestales no maderables contribuye 
a mantener la biodiversidad, la productividad y los procesos  ecológicos de los 
bosques y las áreas forestales. 
- Gestión social beneficiosa, contribuye a que tanto las poblaciones locales como 
la sociedad en su conjunto, disfruten de los beneficios a largo plazo, a la vez 
que proporciona grandes incentivos para que las comunidades gestionen los 
recursos locales y se involucren en los planes de gestión a largo plazo. 
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- Gestión económicamente viable, implica que las operaciones forestales se 
realizan de modo que sean lo suficientemente rentables, sin que generen 
ganancias económicas a expensas del recurso forestal, del ecosistema o de 
las comunidades afectadas. La tensión entre la necesidad de generar una 
rentabilidad financiera adecuada y los principios de operaciones forestales 
responsables puede reducirse mediante esfuerzos por comercializar la amplia 
gama de productos y servicios forestales al mejor precio posible. 
 
5. SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA 
El proyecto se va a llevar a cabo en el término municipal de Cordovilla la Real, 
perteneciente a la provincia de Palencia. Está situado a 30 kilómetros de la capital, por 
la carretera P-413 y luego por la A-62. Tiene una buena comunicación, ya que son 
carreteras correctamente asfaltadas y es posible su tránsito durante todo el año. 
El promotor es el propietario de la finca Dehesa de San Pedro de Matanzas, que 
posee una cantidad de tierras agrícolas de regadío. La superficie de estudio consta de 
14 ha de una parcela de 19,65 ha cuya codificación del SigPac (programa que facilita el 
cumplimiento de la solicitud de la PAC a los agricultores) y referencia catastral se puede 
consultar en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Codificación SigPac y referencia catastral de la parcela de estudio  
Provincia 34 – PALENCIA 
Municipio 64 – CORDOVILLA LA REAL 
Agregado 0 
Zona 0 
Polígono 503 
Parcela 5026 
Recinto 1 
Superficie (ha) 19,65 
Pendiente (%) 0,7 
Uso TA (tierras arables) 
Referencia catastral 34064A503050260000MB 
 
En el proyecto se pretende establecer una economía futura de la zona más 
rentable, introduciendo la actividad forestal por medio de la plantación de especies 
productoras de madera de calidad. 
El estudio puede suponer el inicio de la actividad forestal de la zona, y se puede 
optar por llevar a cabo proyectos de este tipo en otras tierras, consiguiendo plantaciones 
agroforestales sostenibles sobre tierras agrícolas orientadas a la producción de madera 
de calidad. 
 
6. PLANES Y PROGRAMAS 
6.1. LEGISLACIÓN 
El promotor del proyecto tiene la intención de solicitar las ayudas ofrecidas a la 
primera forestación de tierras agrícolas, establecido por el programa regional de 
reforestación de tierras agrarias de la Junta de Castilla y León. A continuación se 
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presentan las diferentes normas para la forestación de tierras agrícolas a nivel europeo, 
estatal y autonómico. 
- Legislación a nivel europeo 
 El Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, del 20 de septiembre de 
2005, relativo a las ayudas al Desarrollo Rural a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) establece el marco de ayuda 
comunitaria al desarrollo rural. 
 El Reglamento (CE) 1968/2005, del Consejo, incluye entre las medidas 
de desarrollo rural la ayuda a la primera forestación de tierras agrícolas. 
Dicha ayuda podrá incluir los costes de implantación, una prima anual por 
cada hectárea repoblada para cubrir los costes por mantenimiento por un 
máximo de cinco años, y una prima anual por hectárea para cubrir, 
durante un máximo de quince años, las pérdidas de ingresos que 
ocasione la forestación a los agricultores o a sus asociaciones, dedicados 
a labrar la tierra antes de la forestación o a cualquier persona física o 
jurídica de derecho privado. 
 Reglamento (CE) 484/2009 de la Comisión, de 9 de Junio de 2009, que 
modifica el Reglamento (CE) 1968/2006 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1968/2005 del Consejo, 
en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la 
condicionalidad en relación con las medidas de ayudas al desarrollo rural. 
 Reglamento de Ejecución (UE) 679/2011 de la Comisión, de 14 de Julio 
de 2011, que modifica el Reglamento (CE) nº 1974/2006 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
1968/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
- Legislación a nivel estatal 
 Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, mediante el cual se establece un 
régimen de ayudas para fomentar la forestación de tierras agrícolas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento (CEE) 
1257/1999. Los objetivos de las ayudas son los siguientes: 
• Promover la forestación de terrenos agrícolas, contribuyendo a un 
mejor uso del terreno que en multitud de ocasiones están 
abandonados, sin obtener de ello ningún aprovechamiento. 
• Favorecer la corrección de los procesos de erosión y desertificación. 
• Colaborar en la conservación de la fauna y flora, la regulación del 
régimen hidrológico de las cuencas y en una gestión del espacio 
natural compatible con el equilibrio del medio ambiente, 
favoreciendo el desarrollo de los ecosistemas forestales 
beneficiosos para la agricultura. 
• Contribuir a la disminución del riesgo de incendios forestales y la 
mejora de los recursos forestales. 
- Legislación a nivel autonómico 
 Orden FYM/41/2013, de 21 de enero, porque se modifica la Orden 
MAM/39/2009, de 16 de enero, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a la primera forestación de 
tierras agrícolas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2007-2013. 
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6.2. PROGRAMA DE FINANCIACIÓN 
La presente Orden MAM/39/2009, de 16 de enero, modificada por la Orden 
FYM/41/2013, de 21 de enero, tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas, concedidas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Las cuales deben estar de 
acuerdo con los “Cuadernos de Zona 2007-2013” y los “Requerimientos Técnicos para 
la realización de trabajos de Forestación de Tierras Agrícolas 2007-2013”, que para 
años posteriores según ha sido confirmado por un técnico cualificado de la Junta de 
Castilla y León, van a seguir las mismas pautas y ayudas. Con estos criterios se llevará 
a cabo la planificación de las ayudas. 
La finalidad de estas ayudas es incentivar la producción de los recursos 
forestales y la mejora de la calidad en el territorio de Castilla y León, mediante la 
forestación inicial de tierras agrícolas, asegurando el éxito financiando el mantenimiento 
de las repoblaciones realizadas y compensando al titular de las parcelas forestadas por 
la pérdida de rentas como consecuencia del cambio de uso de las tierras, con el objeto 
de proteger el medio ambiente, prevenir los incendios forestales y las catástrofes 
naturales, y disminuir el cambio climático. 
 
6.2.1. Beneficiarios 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden, se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas, 
podrán ser beneficiarios de las ayudas: 
- Personas físicas o jurídicas, de derecho público o derecho privado, que sean 
titulares de derechos reales sobre los terrenos objetos de ayuda. 
- Agrupaciones integradas por varios titulares de derecho privado, sin necesidad 
de constituirse una personalidad jurídica. En este caso, cada miembro de la 
agrupación tendrá igualmente la consideración de beneficiario. 
- Comunidades de bienes. 
 
6.2.2. Terrenos susceptibles de forestación 
Establecido en el artículo 6 de la orden por la que se establecen las bases 
reguladoras, son los recintos de las parcelas que, a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes estén identificados en el SIGPAC, en alguno de los 
siguientes usos de los definidos en el Anexo I de la Orden AYG/1959/2004, de 22 de 
diciembre, por la que se regula el sistema de información geográfica de parcelas 
agrícolas y se establecen las normas para su implantación, en la Comunidad de Castilla 
y León. 
No serán susceptibles de forestación terrenos: 
- Sustenten arbolado con fracción de cabida cubierta superior al diez por ciento. 
- Presenten un regenerado natural de especies forestales arbóreas de más de 
dos años. 
- Formen parte de montes catalogados como de Utilidad Pública. 
- Estén sujetos a contratos suscritos con las Administraciones Públicas. 
- Que hayan sido roturados sin la correspondiente autorización. 
- Que estén obligados a ser forestados o restaurados por planes sectoriales. 
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- Cuya forestación no se considere técnicamente correcta o admisible 
ambientalmente, conforme a los informes técnicos del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de la provincia en la que estén situados los terrenos objeto de 
ayuda. 
- Que están incluidos en zonas de especial protección para las aves (ZEPAS), 
incluidas en el Anexo II de la Orden. 
- Que se encuentren en proceso de concentración parcelaria y no tengan 
acuerdo firme de concentración, a excepción del supuesto contemplado en el 
punto 3 de este apartado. 
- Que se encuentre a más de 1800 m de altitud. 
- Terrenos que hayan sido objeto de concesión y posterior para de ayudas a la 
forestación de tierras agrícolas. 
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente podrá solicitar la documentación 
complementaria y realizar cuantas inspecciones estime necesarias, para comprobar la 
adaptación de los terrenos y las categorías y condiciones anteriormente indicadas. 
La superficie mínima de forestación se establece en 3 hectáreas. Dicha 
superficie puede comprender una o varias parcelas, que correspondan a uno o varios 
titulares, siempre que el área continua de actuación sea igual o superior a 1 hectárea y 
se ubique en el mismo término municipal o en términos colindantes de una misma 
provincia. 
 
6.2.3. Especies objeto de ayuda 
Las especies que pueden ser utilizadas en las forestaciones objeto de ayuda son 
las que estén consideradas como adecuadas para la estación de que se trate de 
acuerdo con el Cuaderno de Zona. 
En la tabla 2 se ofrece el listado de las especies adecuadas incluidas en el 
Cuaderno de Zona nº 15 (Torozos - Cerrato) correspondiente a la zona de estudio. 
 
Tabla 2. Especies adecuadas para la zona de estudio según el Cuaderno de Zona nº 15 (Torozos – Cerrato) 
Nombre científico Nombre vulgar 
Coníferas 
Juniperus communis Enebro 
Juniperus oxycedrus Enebro de la miera 
Juniperus thurifera Sabina albar 
Pinus halepensis Pino carrasco 
Pinus nigra Pino laricio 
Pinus pinaster Pino negral 
Pinus pinea Pino piñonero 
Frondosas 
Alnus glutinosa Aliso 
Amygdalus communis Almendro 
Crataegus monogyna Espino majuelo 
Cytisus scoparius Escoba negra 
Fraxinus angustifolia Fresno del país 
Juglans sp. Nogal 
Morus alba Morera 
Populus alba Álamo blanco 
Populus nigra Chopo del país 
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Tabla 2 (cont.). Especies adecuadas para la zona de estudio según el Cuaderno de Zona nº 15 (Torozos – 
Cerrato) 
Nombre científico Nombre vulgar 
Populus x euramericana Chopo (producción) 
Populus x interamericana Chopo (producción) 
Prunus avium Cerezo 
Prunus spinosa Endrino 
Quercus faginea Quejigo 
Quercus ilex Encina 
Retama sphaerocarpa Retama de bolas 
Rosmarinus officinalis Romero 
Salix alba Sauce blanco 
Sorbus domestica Serbal 
Spartium junceum Retama negra 
 
6.2.4. Tipos de ayuda 
Las ayudas que se otorgan para la reforestación de tierras agrícolas de acuerdo 
con la Orden FYM/104/2013, de 19 de febrero, vienen expuestas en la Orden 
MAM/39/2009, de 16 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas, confinadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2007-2013. 
- Costes de implantación, artículo 9 de la Orden MAM/39/2009 
1. Ayuda para los costes de implantación incluye los gastos necesarios para 
la preparación del terreno, la adquisición de plantas y su defensa frente 
a diversas especies animales, mediante protectores o tutores, así como 
los gastos de la plantación propiamente dicha, los de las labores 
inmediatamente posteriores a la misma y las obras complementarias 
necesarias para ella. Las obras complementarias a la forestación solo 
podrán ser objeto de ayuda si se realizan dentro de la superficie objeto 
de forestación o en su límite perimetral. 
2. Se consideran como obras complementarias a la forestación las 
siguientes: 
a) Cerramientos para la protección contra el ganado y determinadas 
especies cinegéticas. 
b) Cortafuegos para la prevención y extinción de incendios forestales. 
c) Puntos de agua para la prevención y extinción de incendios 
forestales. 
d) Vías forestales para la prevención y extinción de incendios 
forestales. 
3. Se establece en 3 hectáreas la superficie mínima de forestación. Esta 
superficie mínima puede comprender una o varias parcelas, que 
correspondan a uno o varios titulares, siempre que el área continua de 
actuación sea igual o superior a una hectárea y se ubiquen en el mismo 
término municipal o términos colindantes de una misma provincia. 
4. Esta ayuda subvencionada un 80 % del importe total de los costes de 
implantación. 
5. Los importes de los costes de implantación se relacionan en el Anexo VI 
de la presente orden. 
6. Los importes de preparación del terreno, adquisición de la planta y 
plantación  se incrementarán en un 3% si un porcentaje igual o superior 
al 75 % de la planta empleada tiene reconocida, al menos, la categoría 
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de “material seleccionado”, de conformidad con los requisitos 
establecidos para esta categoría en el Real Decreto 289/2003, de 7 de 
marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de 
reproducción, y se incrementarán en un 1 % si el “material seleccionado” 
se encuentra entre el 25% y 74% de la planta empleada. Estos 
incrementos en los importes no serán aplicados para los chopos de 
plantación. 
7. Los importes de las actuaciones incluidas en los costes de implantación 
no podrán superar en ningún caso los costes máximos fijados en el Anexo 
VIII de la presente orden. 
8. Cuando se solicite ayuda para la realización de forestaciones con 
especies o utilizando técnicas de repoblación no contempladas en la 
estación del Cuaderno de Zona correspondiente, pero incluidas en los 
Requerimientos Técnicos, la cantidad solicitada como ayuda podrá diferir 
de las cuantías establecidas en el Anexo VI de esta orden, siempre que 
se cumplan los objetivos de la Forestación de Tierras Agrícolas y sean 
viables técnicamente, debiéndose respetar los costes máximos de ayuda 
establecidos en el Anexo VIII de esta orden. 
9. Los beneficiarios de las ayudas para los costes de implantación 
comunicarán al Servicio Territorial de Medio Ambiente la fecha exacta del 
inicio de la ejecución de las obras, con al menos cinco días de antelación. 
- Prima de mantenimiento, artículo 10 de la Orden MAM/39/2009 
1. Los beneficiarios de las ayudas para los costes de implantación 
concedidas durante el periodo 2007-2013 tendrán derecho a percibir una 
prima de mantenimiento anual por cada hectárea repoblada, durante los 
cinco años naturales siguientes a aquel en que certifico como realizada 
definitivamente la forestación. Esta ayuda tiene por objeto subvencionar 
al titular para que, una vez realizada la forestación, pueda cubrir los 
gastos de los trabajos de mantenimiento de la misma. 
2. Se consideran trabajos de mantenimiento los siguientes: reposiciones de 
marras, podas, aporcados y eliminación de vegetación competidora. 
Igualmente, podrán ser objeto de esta ayuda la realización de 
cerramientos y colocación de nuevos protectores necesarios para la 
supervivencia de las plantas, así como otros trabajos de mantenimiento 
no mencionados con anterioridad, como riesgos y tratamientos 
fitosanitarios, que aseguren la viabilidad y adecuado desarrollo de la 
forestación. En estos casos, el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
deberá informar favorablemente, carácter previo, la necesidad de 
ejecución de estos trabajos. 
3. El Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá indicar al beneficiario los 
trabajos de mantenimiento que, de entre los anteriores, se consideren 
necesarios. Dichos trabajos serán de obligada ejecución para el 
beneficiario. 
4. Las primas de mantenimiento deberán ser solicitadas en años 
consecutivos. 
5. Para que una superficie se haga acreedora de esta ayuda, será precioso 
que la totalidad de la superficie certificada como forestada se encuentre 
en estado vegetativo idóneo y con la densidad requerida, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 18.2 d, de la presente orden, habiendo realizado 
adecuadamente los trabajos de mantenimiento necesarios para 
conseguirlo. 
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6. Los importes unitarios a aplicar en el cálculo de la ayuda serán los que 
figuran en el anexo VIII de esta orden o, en el caso de que se trate de 
supuestos no recogidos en el citado anexo, los que, con anterioridad a la 
realización de los trabajos, sean fijados por el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, previa presentación de una memoria valorada. En cualquier 
caso, la ayuda no podrá superar los costes máximos por hectárea 
forestada que se relacionan en el anexo VII de esta orden. 
7. En caso de las agrupaciones a las que se refiere el artículo 5.1 b, de la 
presente orden, las primas de mantenimiento serán concedidas a dicha 
agrupación por el expediente en conjunto. 
8. Los titulares de repoblaciones que, por causas no imputables a ellos, 
hayan sufrido un número de marras excesivamente elevado podrán 
comunicar la acumulación, en un solo ejercicio, de la primera y segunda 
anualidad de la prima de mantenimiento en el segundo año a contar 
desde la certificación definitiva de la forestación, y de la tercera y cuarta 
anualidad de la prima de mantenimiento en el tercer año. En los años 
cuarto y quinto a contar desde la certificación definitiva de la forestación 
no se subvencionarán trabajos de reposición de marras. 
- Prima compensatoria, artículo 11 de la Orden MAM/39/2009 
1. Los beneficiarios de las ayudas para los costes de implantación 
concedidas durante el periodo 2007-2013 tienen derecho a percibir una 
prima compensatoria anual, para compensar la pérdida de renta que la 
anterior utilización del suelo producía, durante los diez años naturales 
siguientes a aquel en que se conceda la forestación. 
2. Para que la prima compensatoria sea concedida, la superficie forestada 
deberá encontrarse en buen estado vegetativo y con la densidad 
requerida (no inferior al 70 % de la densidad inicial, a partir del sexto año 
desde que se certificó como realizada definitivamente la forestación). 
3. Los importes de la prima compensatoria para los expedientes de 
forestación figuran en el Anexo VII de la Orden 
4. A los efectos de establecimiento de la cuantía de la prima compensatoria 
correspondiente a los terrenos forestados se tendrá en cuenta el uso del 
SIGPAC acreditado en la solicitud de ayuda para los costes de 
implantación. 
5. A los efectos antes indicados, se entiende por agricultor a la persona 
física que, siendo titular de una explotación agraria, obtenga al menos el 
50% de su renta total de actividades agrarias u otras actividades 
complementarias, siempre y cuando la parte de renta precedente 
directamente de la actividad agraria realizada en su explotación no sea 
inferior al 25% de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a 
actividades agrarias o complementarias sea superior a la mitad de su 
tiempo de trabajo total. 
6. Las primas compensatorias correspondientes deberán ser solicitadas 
individualmente y se concederán a cada uno de los integrantes de la 
agrupación. 
 
6.2.5. Criterios de valoración y prioridades 
Los criterios de valoración y prioridades se encuentran en el artículo 15 de la 
Orden MAM/39/2009. 
1. Las solicitudes se valorarán conforme a los principios de objetividad, 
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igualdad y no discriminación. Asimismo, se tendrá en cuenta su 
contribución a lograr la finalidad de la ayuda reguladora en esta orden. 
2. En la concesión de las ayudas se observará el siguiente orden de 
prioridad: 
a) Primas compensatorias. 
b) Primas de mantenimiento. 
c) Costes de implantación. 
3. Concedidas las primas compensatorias y de mantenimiento, cuando los 
importes de las solicitudes presentadas para costes de implantación 
superen el presupuesto disponible se les aplicará un máximo de 
superficie subvencionada de 100 hectáreas por expediente y titular y las 
solicitudes se seleccionarán de acuerdo con los siguientes grupos de 
prioridad: 
I. Solicitudes cuyos terrenos pertenezcan a titulares de derecho 
privado, que incluyan una o varias superficies continuas de 
actuación todas ellas con superficie mayor o igual a 10 hectáreas, 
estando catalogadas en SIGPAC como tierras arables al menos el 
80% de la superficie total facilitada. 
II. Solicitudes cuyos terrenos pertenezcan a titulares de derecho 
privado que incluyan una o varias superficies continuas de 
actuación, estando catalogadas en SIGPAC como tierras arables al 
menos el 80% de la superficie total solicitada. 
III. Solicitudes cuyos terrenos pertenezcan a titulares de derecho 
privado, que incluyan una o varias superficies continuas de 
actuación, todas ellas son superficie mayor o igual a 10 hectáreas, 
estando catalogadas en SIGPAC en cualquiera de los usos 
definidos en el artículo 6 de la orden. 
IV. Solicitudes cuyos terrenos pertenezcan a titulares de derecho 
privado que incluyan una o varias superficies continúas de 
actuación, estando catalogadas en SIGPAC en cualquiera de los 
usos definidos en el artículo 6 de la orden. 
V. Solicitudes cuyos terrenos pertenezcan a titulares de derecho 
público que incluyan una o varias superficies continuas de 
actuación, todas ellas con superficie mayor o igual a 10 hectáreas, 
estando catalogadas en SIGPAC en cualquiera de los usos 
definidos en el artículo 6 de la orden. 
VI. Solicitudes cuyos terrenos pertenezcan a titulares de derecho 
público que incluyan una o varias superficies continúas de 
actuación, estando catalogadas en SIGPAC en cualquiera de los 
usos definidos en el artículo 6 de la orden. 
VII. Solicitudes para la forestación con chopos de producción. 
4. Dentro de cada uno de los grupos de prioridad indicados en el apartado 
anterior tendrán preferencia frente al resto: 
1º– Las solicitudes relativas a terrenos situados en los municipios 
definidos como zonas desfavorecidas por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería en la Orden anual, por la que se regulan y 
convocan el régimen de Pago Único por explotación y los pagos por 
superficie para determinados cultivos herbáceos, entre otras 
ayudas, de la Solicitud Única de la PAC, así como a terrenos 
situados en municipios que se encuentren en parte o en su totalidad 
en Red Natura 2000 y las áreas incluidas en la zonificación de 
aplicación del artículo 6 de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
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establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas. 
2º– Los expedientes con mayor pendiente media ponderada respecto 
a la superficie total. Los datos de pendiente serán los asignados a 
cada recinto en SIGPAC. En el supuesto de municipios que no 
tengan asignada la referencia SIGPAC, la pendiente será fijada a 
través de modelos digitales del terreno. 
3º– Los expedientes con mayor superficie total de actuación. 
4º– Los expedientes con mayor superficie relativa catalogada en 
SIGPAC como Tierra Arable (TA). 
5º– Las solicitudes correspondientes a los agricultores a los que se 
refiere el artículo 11.5 de esta Orden. 
6º– Las solicitudes cuyos terrenos sean propiedad de miembros de las 
Asociaciones de Propietarios Forestales o de las Organizaciones 
Profesionales Agrarias de carácter provincial legalmente 
constituidas e integradas, respectivamente, en la Federación de 
Asociaciones Forestales de Castilla y León y en las Organizaciones 
Profesionales Agrarias de carácter regional. Para poder 
beneficiarse de esta preferencia, las Asociaciones de Propietarios 
Forestales y las Organizaciones Profesionales Agrarias de carácter 
provincial deberán contar con, al menos, un técnico forestal o un 
ingeniero de montes. 
7º– En caso de mantenerse el empate entre empresas, según se 
definen en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, tendrán 
preferencia aquellas que acrediten ocupar el mayor porcentaje de 
trabajadores con discapacidad en relación con sus respectivas 
plantillas, o bien que, cumpliendo estrictamente con lo exigido en la 
normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, 
se comprometan a contratar un porcentaje mayor de trabajadores 
con discapacidad durante el plazo de ejecución de la actividad 
objeto de ayuda. 
5. En caso de existencia de dos o más solicitudes que, en aplicación de los 
criterios anteriores, alcancen idéntico orden de prioridad, se seleccionará 
de mayor a menor presupuesto total y, si persistiera el empate, se 
seleccionarían conforme al valor de las cuatro últimas cifras del DNI o CIF 
del solicitante, en orden ascendente a partir de un número sorteado al 
azar. 
 
6.2.6. Obligaciones y compromisos 
Los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir las obligaciones y 
compromisos señalados en el artículo 18 de la orden por la que se establecen las bases 
reguladoras y en esta orden, así como en la restante normativa reguladora de la 
Forestación de Tierras Agrícolas, en las disposiciones autonómicas de aplicación a la 
actividad subvencional de la Comunidad de Castilla y León. 
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1. DATOS DISPONIBLES 
Para la determinación del clima de la zona, se han utilizado los datos 
meteorológicos de las bases de datos del Instituto Nacional de Meteorología, los cuales 
han sido proporcionados por el Centro Meteorológico Territorial de Castilla y León. 
Los datos provienen de dos estaciones meteorológicas distintas debido a que los 
cálculos serán más precisos de este modo. En la tabla 1 se ven los datos de las 
estaciones elegidas. 
 
Tabla 1. Datos de las estaciones meteorológicas 
Código Nombre Provincia Latitud Longitud Altitud (m) Tipo 
2293A Astudillo (Carralobo) Palencia 
42º 11’ 
42.7’’ N  
04º 17’ 
37.3’’ O 784 Termo 
2354 Quintana del puente Palencia 
42º 05’ 
02.7’’ N  
04º 12’ 
27.2’’ O 751 Pluvio 
 
2. ELECCIÓN DE OBSERVATORIO 
Para la elección de la estación meteorológica se han seguido unos criterios, 
mostrados a continuación por orden de prioridad: 
- Características topográficas y altitudinales de la zona semejantes 
- Proximidad a la zona de estudio 
- Series de datos representativas 
Es precisamente por este último criterio por el que se seleccionan dos 
observatorios distintos, debido a que la estación meteorológica de Astudillo no tiene los 
datos suficientes para realizar los cálculos de pluviometría (series de al menos 30 años). 
 
3. DATOS BÁSICOS 
A partir de los datos de las dos estaciones meteorológicas se han extraído los 
datos básicos para realizar el estudio climático. 
Debido a que la altitud de los observatorios y la de la zona de estudio difieren 
mínimamente, no se ha considerado necesario hacer una adaptación de los datos de 
acuerdo con el desnivel. 
Los datos de las estaciones usados para los cálculos están en las tablas 15 y 
16. 
 
4. DATOS GENERALES 
Datos generales de temperaturas 
Temperatura media anual: 12,0ºC 
Mes más frío: Enero (tm: 3,8°C) 
Media de las mínimas: 0,5°C 
Media de las mínimas absolutas: -6,6°C 
Mínima absoluta: -14,0°C 
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Mes más cálido: Agosto (tm: 21,0°C) 
Media de las máximas: 28,8°C 
Media de las máximas absolutas: 36,0°C 
Máxima absoluta: 39,2°C 
Temperaturas extremas 
Máxima absoluta: 39,2°C 
Mínima absoluta: -17,0°C 
Datos generales de precipitaciones 
Precipitación total anual: 462,6 mm 
Precipitación de primavera: 130,9 mm  
Precipitación de verano: 71,3 mm  
Precipitación de otoño: 139,5 mm  
Precipitación de invierno: 121,0 mm  
 
5. ÍNDICES CLIMÁTICOS 
5.1. ÍNDICE DE LANG (1915) 
Este índice se trata de un índice de aridez. Este índice relaciona los valores de 
precipitación en milímetros y la temperatura en grados centígrados. Se basa en que la 
precipitación favorece el régimen hídrico de los vegetales y en que la evaporación y la 
transpiración se determinan por temperaturas elevadas. 
𝐼 =
𝑃 (𝑚𝑚)
𝑇 (º𝐶)
 
P = Precipitación anual expresada en milímetros 
T = Temperatura media anual expresada en grados centígrados 
 
Tabla 2. Interpretación del índice de Lang 
Valores de I Clasificación 
0 - 20 Desiertos 
20 - 40 Zonas áridas 
40 - 60 Zonas húmedas de estepas o sabanas 
60 - 100 Zonas húmedas de bosques y claros 
100 - 160 Zonas húmedas de grandes bosques 
> 100 Zonas perhúmedas de prados y tundras 
 
El valor del índice de Lang para la zona de estudio es de 38,52, que interpretando 
este resultado en la tabla 2, corresponde con un valor de zona árida. 
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5.2. ÍNDICE DE EMBERGER (1932) 
Este índice se trata de un índice de aridez que pretende cuantificar las 
variaciones térmicas. Relaciona las temperaturas medias de los meses más cálidos y 
fríos en grados centígrados, y la precipitación anual en milímetros. 
𝑄 =
𝐾 · 𝑃
𝑀2 − 𝑚2
 
P = Precipitación anual en milímetros 
K = 100 si m > 0 ºC (temp. en ºC)    o     K = 2000 si m < 0 ºC (temp. en K)    
M = Temperatura media de las máximas del mes más cálido 
m = Temperatura media de las mínimas del mes más frío 
El valor del índice de Emberger para la zona de estudio es de 55,8; lo que define 
un clima cuyas características pueden consultarse en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Características del clima definid por el índice de Emberger 
Género Mediterráneo templado 
Vegetación Olivo, alcornoque 
Tipo de invierno Fresco 
Heladas Frecuentes 
Variedad Media 
Forma Otoño 
 
5.3. ÍNDICE DE VERNET (1966) 
Se trata de un índice bioclimático que pretende diferenciar el régimen hídrico al 
que se ven sometidas las comunidades vegetales de Europa. Este índice toma más 
valores que todos los índices anteriores. Relaciona los valores de la precipitación de la 
estación más lluviosa y menos lluviosa, temperatura máxima de los meses estivales y 
precipitación estival en milímetros. 
𝐼 = ±100 ·
𝐻 − ℎ
𝑃
·
𝑀𝑣
𝑃𝑣
 
H = Precipitación de la estación más lluviosa en milímetros 
h = Precipitación de la estación más seca en milímetros 
P = Precipitación total anual en milímetros 
Mv = Temperatura media de las máximas estivales 
Pv = Precipitación estival 
 
Tabla 4. Interpretación de los valores del índice de Vernet 
Valores de I Clasificación 
> (+2) Clima continental 
0 - (+2) Clima oceánico continental 
(-1) - 0 Clima oceánico 
(-2) - (-1) Clima pseudoceánico 
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Tabla 4 (cont.). Interpretación de los valores del índice de Vernet 
Valores de I Clasificación 
(-3) - (-2) Clima oceánico mediterráneo 
(-4) - (-3) Clima submediterráneo 
< (-4) Clima mediterráneo 
El valor del índice de Vernet para la zona de estudio es de -5,7 que al consultarlo 
en la tabla 4, nos da como resultado un clima mediterráneo. 
 
5.4. ÍNDICE DE GOREZYNSKI (1920) 
Este índice relaciona las medias del mes más cálido y del mes más frío, y los 
grados de latitud de la zona. 
𝐼 = 1,7 · (
𝐴
𝑠𝑒𝑛 𝐿
) − 20,4 
A = Diferencia entre las temperaturas medias de los meses más extremos 
L = Latitud del lugar en grados sexagesimales 
 
Tabla 5. Interpretación de los valores del índice de Gorezynski 
Valores de I Clasificación 
< 10 Clima oceánico 
10 – 20 Clima oceánico continental 
> 20 Clima continental 
El valor del índice de Gorezynski para la zona de estudio es de 23,4 que al 
consultarlo en la tabla 5, nos da como resultado un clima continental. 
 
6. PARÁMETROS DE DIFERENCIA 
6.1. DIAGRAMA OMBROTÉRMICO DE GAUSSEN (1953) 
El diagrama ombrotérmico de Gaussen permite identificar el período seco en el 
cual la precipitación es inferior a dos veces la temperatura media (como aproximación a 
la sequedad estacional considerando 2⋅tm una estimación de la evapotranspiración). 
Para su representación, en el eje X se ponen los doces meses del año y en un doble eje 
Y se pone en un lado las precipitaciones medias mensuales (en mm) y en el otro las 
temperaturas medias mensuales (en ºC). Se debe considerar que la escala de 
precipitaciones debe ser doble que la de temperaturas. Si P≤2·tm la curva de 
precipitaciones estará por debajo de la curva de temperaturas y el área comprendida 
entre las dos curvas nos indicará la duración e intensidad del período de sequía. 
El intervalo de sequía en la zona de estudio según el diagrama se encuentra 
entre los meses de junio y septiembre. 
Los datos y el diagrama se encuentran en la Tabla 34 y en la Figura 9. 
 
6.2. PARÁMETROS ECOLÓGICOS PRINCIPALES 
- Intervalo de sequía: representa el período de tiempo en meses en el que la 
línea de precipitaciones se encuentra por debajo de la línea de temperatura. En 
este caso es de 3 meses. 
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-  Intervalo de heladas seguras: representa el número de meses en los que la 
temperatura media de las mínimas es inferior a 0°C. En el caso de la zona de 
estudio, no hay ningún mes en los que la temperatura media de las mínimas 
sea inferior a 0°C, por lo tanto no se puede determinar un intervalo de heladas 
seguras. 
- Intervalo de helada probable: representa el período de tiempo en meses en los 
que la media de las mínimas es superior a 0°C, pero la mínima absoluta se 
mantiene inferior a 0°C. Este período en nuestra zona de estudio va desde el 
mes de Octubre al mes de Mayo. 
 
6.3. DIAGRAMA DE TERMOHIETAS 
Es un climograma especial en el que las temperaturas se representan en el eje 
vertical y las precipitaciones en el eje horizontal de tal forma que los meses se aparecen 
en el interior creando una red de puntos que se cierra. 
Los datos y el diagrama se encontraran en la Tabla 35 y en la Figura 10. 
 
7. CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA DE ALLUÉ ANDRADE (1990) 
Según la definición de subregiones fitoclimáticas de Allué Andrade, el fitoclima 
de la zona de estudio corresponde a VI (IV) 1 de Orden 9, que representa un tipo 
fitoclimatico de nemorales con unas asociaciones potenciales de vegetación de 
quejigares, melojares o rebollares, encinares alsinares, y robledales pubescentes. 
El fitoclima de la zona corresponde a VI (IV) 1 – mediterráneo subnemoral que 
corresponde a bosques caducifolios nemorales, con influencia de bosques 
mediterráneos. 
Este subtipo tendría asociaciones de quejigares (Quercus faginea), melojares o 
rebollares (Quercus pyrenaica), encinares alsinares (Quercus ilex), y robledales 
pubescentes (Quercus humilis). 
Este subtipo se caracteriza por veranos cálidos y secos, e inviernos fríos. 
 
8. BIOCLIMATOLOGÍA 
La finalidad del estudio bioclimático es relacionar los seres vivos que habitan en 
la zona de estudio con el clima existente. 
 
8.1. ÍNDICE DE TERMICIDAD 
El índice de termicidad, sirve para expresar y caracterizar los diferentes pisos y 
los horizontes bioclimáticos. 
𝐼𝑡 = (𝑇 + 𝑀 + 𝑚) · 10 
T = Temperatura media anual en grados centígrados 
M = Temperatura media de las máximas del mes más frío en grados centígrados 
m = Temperatura media de las mínimas del mes más frío en grados centígrados 
El índice de termicidad en la zona de estudio da un valor de 195. 
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8.2. PISOS BIOCLIMÁTICOS 
Los pisos bioclimáticos son cada uno de los espacios que se suceden en altitud 
con sus respectivas variaciones de temperatura. Se delimitan en función de variables 
climáticas como temperatura, precipitaciones y su distribución a lo largo del año. Estos 
pisos bioclimáticos, son de gran utilidad para determinar una serie de comunidades 
vegetales que son óptimas para la región. 
 
Tabla 6. Definición de los pisos bioclimáticos de la región mediterránea en función de diferentes factores 
climáticos 
REGIÓN MEDITERRÁNEA 
Pisos bioclimáticos T M m It 
Crioromediterráneo <4 <0 < -7 < -30 
Oromediterráneo 4 - 8 0 - 3 (-7) - (-4) (-30) - 70 
Supramediterráneo 8 - 13 3 - 8 (-4)- (-1) 70 - 200 
Mesomediterráneo 13 - 17 8 - 14 (-1) - 5 200 - 360 
Termomediterráneo 17 - 19 14 - 18 5 - 10 360 - 470 
Inframediterráneo >19 >18 >10 > 470 
El valor de índice de termicidad de la zona es de 195, que introducido en la tabla 
6 da un piso bioclimático supramediterráneo. 
 
8.3. HORIZONTES BIOCLIMÁTICOS O SUBPISOS 
Existe una clasificación dentro de cada piso bioclimático, que se divide en 
subpisos bioclimáticos u horizontes, entre los que suele haber cambios en la distribución 
de series de vegetación o en las comunidades. Como el índice de termicidad para la 
zona de estudio es de 195, se encontrará dentro del horizonte supramediterráneo 
inferior. En la tabla 7 se muestra la relación entre piso bioclimático, horizonte 
bioclimático e índice de termicidad. 
 
Tabla 7. Definición de los horizontes bioclimáticos en la región mediterránea en función de su índice de 
termicidad 
REGIÓN MEDITERRÁNEA 
Piso bioclimático Horizonte bioclimático It 
Crioromediterráneo Superior < (-70) Inferior (-69) - (-30) 
Oromediterráneo Superior (-29) - 0 Inferior 1 - 60 
Supramediterráneo 
Superior 61 - 110 
Medio 111 - 160 
Inferior 161 - 210 
Mesomediterráneo 
Superior 211 - 260 
Medio 261 - 300 
Inferior 301 - 350 
Termomediterráneo Superior 351 - 410 Inferior 411 - 470 
Inframediterráneo Superior 471 - 510 Inferior > 510 
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8.4. PERIODO DE ACTIVIDAD VEGETAL 
Este periodo es aquel que comprende a los meses en los que se produce un 
incremento apreciable en la biomasa de la zona. 
Se calcula con el número de meses en el que la temperatura media es superior 
o igual a 7,5 °C. En el caso de la zona de estudio, este período va desde el mes de 
marzo hasta el mes de octubre. 
 
8.5. TERMOCLIMA (TIPOS DE INVIERNO) 
Para definir el termoclima o los tipos de invierno existentes, se define una 
amplitud termoclimática basado en las temperaturas mínimas medias del mes más frío. 
En el caso de la zona estudiada, la temperatura media del mes más frío es de 0,5 grados 
centígrados. 
Al introducir este valor en la tabla 8, obtenemos que el tipo de invierno es fresco, 
que corresponde con el piso bioclimático  mesomediterráneo. 
El índice de termicidad con un valor de 195 corresponde al piso bioclimático 
supramediterráneo, si se consulta la tabla 7, se ve que la zona de estudio es 
supramediterráneo inferior muy cerca de los valores de mesomediterráneo superior, 
esto explica que en este caso el tipo de invierno haya resultado mesomediterráneo. 
 
Tabla 8. Definición de los tipos de invierno en función de la temperatura media de las mínimas del mes más 
frío 
Media mínima mes más frío Tipo de invierno Región mediterránea 
< (-7) Extremadamente frío Crioromediterráneo 
(-7) - (-4) Muy frío Oromediterráneo 
(-4) - (-1) Frio Supramediterráneo 
(-1) - 2 Fresco Mesomediterráneo 
2 - 5 Templado Mesomediterráneo 
5 - 10 Cálido Termomediterráneo 
> 10 Muy cálido Inframediterráneo 
 
8.6. HELADAS 
En la tabla 9 se muestran los meses de heladas en función del piso bioclimático. 
La zona de estudio se encuentra en el piso bioclimático supramediterráeo, por tanto los 
meses de heladas son desde octubre hasta mayo. 
 
Tabla 9. Meses de heladas en función del piso bioclimático 
Piso bioclimático Meses heladas 
Crioromediterráneo 1 – 12 
Oromediterráneo 9 – 6 
Supramediterráneo 10 – 5 
Mesomediterráneo 11 – 4 
Termomediterráneo 12 - 2 
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8.6.1. Régimen de heladas según Emberger 
Según el régimen de heladas de Emberger, en la zona de estudio no existiría un 
periodo de heladas seguras, puesto que en ningún mes la temperatura media de las 
mínimas es inferior a 0 ºC. Entre noviembre y marzo las heladas son muy probables, en 
abril, mayo y octubre son probables, y el periodo comprendido entre junio y septiembre 
sería el período libre de heladas. Para su determinación se utilizan las temperaturas 
medias de mínimas (t). En la tabla 10 están las fechas de los distintos regímenes de 
heladas según Emberger. 
  
Tabla 10. Definición de los regímenes de heladas según Emberger 
Régimen de heladas 
Regímenes de heladas T media de las mínimas Meses 
Periodo de heladas seguras > 0 - 
Periodo de heladas muy probables < 0 y > 3 19 Nov. – 23 Marzo 
Periodo de heladas probables < 3 y > 7 15 Oct. – 10 Mayo 
Periodo libre de heladas > 7 10 Mayo – 16 Oct. 
 
8.6.2. Estaciones libres de heladas según Papadakis 
Para su determinación se utilizan las temperaturas medias de mínimas absolutas 
(t'a). La estación media libre de heladas es de abril a noviembre, la estación disponible 
libre se heladas va de mayo a octubre y la estación mínima libre de heladas abarca de 
junio a septiembre. En la tabla 11 están las fechas de las estaciones libres de heladas 
según Papadakis. 
 
Tabla 11. Estaciones libres de heladas según Papadakis 
Estaciones libres de heladas 
Estaciones T media de las mínimas 
absolutas Meses 
Estación Media Libre de 
Heladas > 0 20 Abril – 2 Nov. 
Estación Disponible Libre de 
Heladas > 2 8 Mayo – 18 Oct. 
Estación Mínima Libre de 
Heladas > 7 6 Junio – 22 Sept. 
  
8.7. OMBROCLIMA 
Dentro de cada piso bioclimático, en función de la precipitación anual, se 
diferencian distintos tipos de vegetación, que corresponden de forma aproximada con 
unidades ombroclimáticas u ombroclimas. La precipitación anual de la zona de estudio 
es de 462,6 milímetros, al determinar este valor en la tabla 12, se obtiene un ombroclima 
seco. 
 
Tabla 12. Determinación del tipo de omboclima según la precipitación anual 
Ombroclima Precipitación (mm) 
Árido < 200 
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Tabla 12 (cont.). Determinación del tipo de omboclima según la precipitación anual 
Ombroclima Precipitación (mm) 
Semiárido 200 - 350 
Seco 350 - 600 
Subhúmedo 600 - 1000 
Húmedo 1000 - 1600 
Hiperhúmedo > 1600 
 
8.8. ÍNDICE DE ARIDEZ ESTIVAL BIMENSUAL 
𝐼 =
𝑃𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜 + 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜
2 · (𝑇𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜 + 𝑇𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜)
 
El índice de aridez estival bimensual correspondiente a los meses de julio y 
agosto según las precipitaciones medias del mes y sus temperaturas medias, y toma un 
valor de 0,43. Como el resultado obtenido es menor de 1 se puede determinar que se 
trata de un clima mediterráneo con una marcada aridez estival. 
  
8.9. CARACTERIZACIÓN AGROCLIMÁTICA 
Estos índices, tratan de establecer las limitaciones y posibilidades de la 
producción vegetal. Se han considerado los siguientes índices como información más 
relevante a la hora de realizar la repoblación. 
 
8.9.1. ETP media anual 
Se calcula la evapotranspiración siguiendo el método de Thornthwaite. Se 
determina la evapotranspiración en función de a temperatura media, con una corrección 
en función de la duración del día y el número de días del mes.  
𝑒 = 16 · (10 ·
𝑡𝑚
𝐼
) · 𝑎 
e = evapotranspiración mensual sin ajustar en mm (mm/mes) 
tm = temperatura media mensual en ºC 
I = índice de calor anual. I=  ij ; j=1,...,12.  𝑖𝑗 =  (𝑡𝑚𝑗
5
) · 1,514 
a = parámetro que se calcula, en función de I según la expresión: 
𝑎 =  0,000000675 · 𝐼3 −  0,0000771 · 𝐼2 +  0,01792 · 𝐼 +  0,49239 
Para valores de temperatura media mensual superiores a 26,5ºC, la ETP sin 
ajustar se obtiene directamente de una tabla al ser independiente del valor de I (en este 
caso no hay ningún mes que supere dicha temperatura media). 
𝐸𝑇𝑃 =  𝑒 · 𝐿 
e = evapotranspiración mensual sin ajustar en mm 
L = factor de corrección del número de días del mes (Ndi) y la duración astronómica del 
día Ni -horas de sol-  
Li = (Ndi/30)·(Ni/12) 
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Tabla 13. Evapotranspiración potencial mensual y anual de la zona de estudio 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
tm 3,8 5 8,2 10,3 14,2 18,9 21 21 17,7 12,9 7,1 4,1 12 
I 0,42 1 2,08 2,99 4,86 7,49 8,78 8,78 6,78 4,2 1,7 0,74 49,82 
a             1,28 
E 11,31 16,07 30,28 40,53 61,14 88,17 100,90 100,90 81,07 54,08 25,18 12,47  
L (42º) 0,82 0,83 1,03 1,12 1,26 1,27 1,28 1,19 1,04 0,95 0,82 0,79  
ETP 9,28 13,34 31,18 45,40 77,04 111,97 129,15 120,07 84,31 51,37 20,65 9,85 703,63 
 
Para realizar los cálculos de la tabla 13, se han utilizado las tablas 38, 39 y 40 
para obtener los valores de “I”, “a” y “L”. 
El valor de la evapotranspiración media anual obtenido es de 703,63. 
Thornthwaite propone una clasificación climática que se basa en dos conceptos 
la evapotranspiración potencial y en el balance de vapor de agua. Se calcula mediante 
unos índices a partir de la ficha hídrica, generada a partir de la ETP calculada 
anteriormente. 
En la tabla 14 se puede ver la ficha hídrica de la zona de estudio, de la que se 
sacan las siguientes conclusiones: 
- De septiembre a mayo Dh>Emáx. Las necesidades hídricas superan las 
exigencias máximas, por lo que no es necesario regar. 
- En junio, julio y agosto Dh<Emín. Situación de sequía, requiere de riego. 
- En junio y julio Dh<Er. Época de fuerte sequía, necesita regar. 
 
Tabla 14. Ficha hídrica 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 
T 3,8 5 8,2 10,3 14,2 18,9 21 21 17,7 12,9 7,1 4,1 12 
P 42,20 29,10 26,80 49,60 54,50 35,10 16,60 19,60 33,60 53,20 52,70 49,70 462,60 
ETP 9,28 13,34 31,18 45,40 77,04 111,97 129,15 120,07 84,31 51,37 20,65 9,85 703,63 
Er 1,86 2,67 6,24 9,08 15,41 22,39 25,83 24,01 16,86 10,27 4,13 1,97 140,73 
H 32,92 15,76 -4,38 4,20 -22,54 -76,87 -112,6 -100,5 -50,7 1,83 32,05 39,85 - 
R 100,00 100,00 95,62 99,82 77,28 0,41 0,00 0,00 0,00 1,83 33,88 73,73 - 
ETr 9,28 13,34 31,18 45,40 77,04 111,97 17,01 19,60 33,60 51,37 20,65 9,85 440,29 
Fa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,14 100,47 50,71 0,00 0,00 0,00 263,32 
Ea 6,65 22,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,06 
Dh 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 17,01 19,60 33,60 53,20 54,53 83,58 861,52 
Emáx 9,28 13,34 31,18 45,40 77,04 111,97 129,15 120,07 84,31 51,37 20,65 9,85 703,63 
Emín 7,42 10,67 24,94 36,32 61,63 89,58 103,32 96,06 67,45 41,10 16,52 7,88 562,90 
 
T: temperatura media (ºC) 
ETP: evapotranspiración (mm) 
Er: evapotranspiración residual (mm) 
P: pluviometría (mm) 
w: desagüe o escorrentía superficial (mm) 
H: humedad o variación de reserva (mm) 
R: capacidad de retención (mm) 
ETr: evapotranspiración real (mm) 
Fa: déficit de humedad (mm) 
Ea: exceso de agua (mm) 
Dh: disponibilidades hídricas (mm) 
Emáx.: Exigencias máximas (mm) 
Emín.: exigencias mínimas (mm) 
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A continuación se procede a calcular la clasificación climática de Thornthwaite, 
mediante los índices de humedad, exceso de agua, eficacia térmica y eficacia estival: 
- Índice de humedad: 
Im = 
𝐸𝑎−𝐹𝑎
𝐸𝑇𝑃
 𝑥 100 = - 33,29 
Corresponde al tipo climático C1. Seco Subhúmedo. 
- Índice de exceso de agua: 
 Iex = 
𝐸𝑎
𝐸𝑇𝑃
 𝑥 100 = 4,13 
Corresponde a la subdivisión climática d. Pequeño o ningún exceso de agua. 
- Índice T. E. eficacia térmica anual: 
Ite: ETP= 703,63 
Corresponde al tipo B’1. Mesotérmico. 
- Índice de eficacia estival: 
I = 
𝑃(𝐽𝑢𝑛+𝐽𝑢𝑙+𝐴𝑔𝑜)
𝐸𝑇𝑃
 𝑥 100 = 10,13% 
Corresponde al tipo climático a’. Baja concentración de eficacia térmica estival.  
La ficha climática queda expresada por la  fórmula C1 d B’1 a’ de Thornthwaite, 
que corresponde a: 
- Clima seco subhúmedo 
- Pequeño o ningún exceso de agua  
- Mesotérmico  
- Baja concentración de eficacia térmica estival  
En la figura 1 está representado el diagrama de Thornthwaite que compara la 
ETP y precipitación mensual de la zona. En los meses que la ETP supera la precipitación 
se produce pérdida de agua en el suelo, de esta forma se determinará la época de riego 
de la plantación.  
 
 
Figura 1. Diagrama de Thornthwaite que compara la ETP y precipitación mensual en mm 
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8.9.2. Índice Turc en regadío 
Este índice, permite establecer el potencial productivo de la zona en cultivos de 
regadío. El índice en este caso es de 35. El dato ha sido obtenido a través del servidor 
wms del MAGRAMA (IDE). 
 
8.9.3. Índice Turc en secano 
Con este índice, es posible establecer el potencial productivo de la zona en 
cultivos de secano. El índice en el caso de estudio es de 16. El dato ha sido obtenido a 
través del servidor wms del MAGRAMA (IDE). 
 
8.9.4. Régimen térmico y clasificación climática según Papadakis 
Clasifica los climas en función de las zonas agrícolas. Tiene en cuenta factores 
de gran importancia para la viabilidad de los cultivos, como son la severidad de los 
inviernos y la duración y el calor de los veranos. 
Los datos han sido obtenidos a través del servidor wms del MAGRAMA (IDE). El 
resultado de régimen térmico ha sido TE (Templado cálido). El tipo de invierno av (avena 
fresco) y el tipo de verano M (maíz). 
 
8.9.5. Índice de Paterson 
Es un índice de carácter general para medir la productividad forestal en una 
determinada zona, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por el tipo de suelo y 
por el clima. 
𝐼 =
𝐺 · 𝑇𝑣 · 𝑃 · 𝐸
𝑇𝑎 · 12
 
G = número de meses con temperaturas medias > 6ºC y la precipitación es el doble de 
la tm 
Tv = Temperatura media del mes más cálido 
Ta = Variación anual de la temperatura 
P = Precipitación anual en litros/metro cuadrado 
E = Coeficiente de reducción de la evapotranspiración. La relación porcentual de la 
radiación extraterrestre en el polo y en la latitud considerada. 
Una vez calculado el índice de Paterson, se procede a su modificación 
introduciendo el valor tabulado K, que se calcula en función de la litología de la zona. 
𝑌 = 𝐾 · 5,3 · (log 𝐼 − 7,4) 
El tipo de litología de la zona de estudio es de clase IV, en la tabla 36 Se obtiene 
el valor K. El resultado Y para la zona de estudio es de 10,22 (m3 madera/ha·año), que 
al introducirlo en la tabla 37 define que la zona de estudio no tiene limitaciones graves 
para el crecimiento de bosques productivos. 
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9. ÍNDICES HIDROMETEOROLÓGICOS 
9.1. ÍNDICE DE HUMEDAD ANUAL 
Con este índice se puede caracterizar el régimen pluviométrico del año. En la 
tabla 33 se puede consultar el índice de humedad de cada año, y el tipo de año en 
función de este parámetro 
𝐼𝐻 =
𝑃𝑖
𝑃
 
 
9.2. ÍNDICE DE IRREGULARIDAD PLUVIOMÉTRICA 
Este índice valora la distribución regular o irregular de las precipitaciones a lo 
largo de una época determinada (durante la serie de 30 años). El índice de irregularidad 
pluviométrica ha dado como resultado 2,024; que al estar por debajo de 3 significa que 
tiene poca irregularidad. 
𝐼𝐼 =
𝑃𝑚á𝑥
𝑃𝑚í𝑛
 
 
9.3. ÍNDICE DE ARIDEZ 
El índice de aridez relaciona la precipitación con la evapotranspiración. En el 
caso de la zona de estudio, el índice de aridez es 0,65; al comprobar este resultado en 
la tabla 15 indica que es una zona de aridez tipo subhúmedo seco. Las zonas de 
desertificación en España son las de tipo árido, semiárido y subhúmedo seco, teniendo 
en cuenta el valor obtenido, la zona de estudio está en el límite de desertificación. 
𝐼𝐴 =
𝑃
𝐸𝑇𝑃
 
Tabla 15. Clasificación de la zona en función del índice de aridez 
Valores de IA Clasificación 
0,05 – 0,2 Árido 
0,2 – 0,5 Semiárido 
0,5 – 0,65 Subhúmedo seco 
0,65 – 0,75 Subhúmedo húmedo 
> 0,75 Húmedo 
 
9.4. INDICE DE AGRESIVIDAD CLIMÁTICA DE FOURNIER (1960) 
El índice de agresividad climática de Fournier se utiliza para el estudio de la 
degradación en función de la agresividad de la lluvia. 
𝐹𝑖 =
(𝑃𝑚𝑎𝑥)2
𝑃𝑖
 
Fi = Índice de Fournier en milímetros 
Pmax = Precipitación del mes más lluvioso en milímetros 
Pi = Precipitación anual en milímetros 
En la tabla 33 se pueden ver los valores anuales del índice, pero también se 
puede calcular un valor medio para la serie de años. En el caso de la zona de estudio 
el valor medio es de 25,41; estando comprendidos los valores de Fournier en España 
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entre 20 y 170, se puede afirmar que el valor de la zona de estudio se encuentra muy 
próximo al límite inferior, y por tanto el índice de Fournier indica una agresividad baja de 
la lluvia. 
 
9.5. ÍNDICE DE EROSIVIDAD DE LA LLUVIA: R (USLE) 
Este índice fue establecido por Wishmeier en 1959 y se denomina factor de 
erosividad de la lluvia y la escorrentía. Se define como el producto de la energía cinética 
de un aguacero por su máxima intensidad en treinta minutos. 
La importancia de este índice reside en que las lluvias son el principal agente 
activo erosivo, y que este índice tiene una gran incidencia en el cálculo de la Ecuación 
Universal de Pérdidas de Suelo (USLE). 
Se han desarrollado varias ecuaciones para el cálculo de R en función de 
parámetros y variables climatológicas comunes en observatorios pluviométricos del 
Instituto Nacional de Meteorología. 
Para el cálculo se va a utilizar el estudio elaborado por el ICONA publicado en 
1988 bajo el título “Agresividad de la lluvia en España”. La figura 4 representa la elección 
de la siguiente fórmula en función de la localización del área de estudio. 
𝑅 = 𝑒−0,834 · 𝑃𝑀𝐸𝑋1,341 · 𝑀𝑅−0,388 · 𝐹240,563 
PMEX: Valor medio de la máxima lluvia mensual en milímetros. 
MR: Valor medio de la lluvia del periodo octubre-mayo en milímetros. 
F24: Valor medio de los cocientes entre la precipitación máxima en 24 horas de cada 
año elevada al cuadrado y la suma de las máximas en 24 horas de todos los meses de 
ese año. 
 
El valor obtenido en la zona de estudio es de 59,93 J·cm/m2·h. Es un valor bajo, 
ya que en España los valores van desde 20-40 J·cm/m2·h. hasta 200-300 J·cm/m2·h., 
en concreto en la cuenca del Duero los valores mínimos son alrededor de 40 J·cm/m 2·h. 
aunque indica que en la zona de estudio hay una erosividad mayor de la lluvia que en 
otras zonas de la cuenca. En la tabla 33 se puede consultar el valor de la R para cada 
año. 
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10. TABLAS Y FIGURAS ADICIONALES 
 
Tabla 15. Datos base de temperaturas 
AÑO MES T_MAX T_MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES 
1999 1 13,5 -9,5 6,6 -0,8 2,9 
1999 2 17,8 -5 9,8 -0,7 4,6 
1999 3 22 -4 14 1,9 7,9 
1999 4 25,5 -2 16,1 4 10,1 
1999 5 29 4 20,7 9 14,9 
1999 6 34 5 24,8 9,7 17,3 
1999 7 35,5 8,5 29,6 13,6 21,6 
1999 8 35 10,5 28 13,3 20,7 
1999 9 31 6,2 23,3 11,9 17,6 
1999 10 23,5 1 16,8 8,3 12,6 
1999 11 18 -3 8,7 1,8 5,3 
1999 12 13,5 -4,2 7,2 0,8 4 
2000 1 14,5 -6,2 5,5 -2,5 1,5 
2000 2 20 -2,5 13,1 1,7 7,4 
2000 3 22,2 -3,2 14,9 1,9 8,4 
2000 4 18,5 -2 12,6 4,5 8,6 
2000 5 29 4,5 20,8 8,7 14,8 
2000 6 35,2 2,5 26,6 10,5 18,6 
2000 7 37 4,5 27,3 11,6 19,5 
2000 8 35,2 8 27,6 12,1 19,9 
2000 9 34,5 5,5 25,2 9,8 17,5 
2000 10 25,2 1,5 16,9 6,2 11,6 
2000 11 16,2 -4 9,9 3,1 6,6 
2000 12 15 -1,5 9,4 4,5 6,9 
2001 1 14 -3 8,2 2,7 5,5 
2001 2 15,2 -5,5 9,9 1,3 5,6 
2001 3 21,5 0,5 14,3 6,6 10,5 
2001 4 22 -2,2 16,1 3,8 10 
2001 5 34 -1,5 20,8 7,1 14 
2001 6 37 4,5 28,1 11 19,6 
2001 7 36,5 7 27,9 12,8 20,4 
2001 8 35,8 9 29,4 14,1 21,8 
2001 9 28,5 4,8 23,2 9,3 16,3 
2001 10 26,5 2,5 19,4 9,6 14,6 
2001 11 17,2 -3,5 9,6 1,3 5,5 
2001 12 11 -11,5 6 -4,1 1 
2002 1 14,2 -5,8 8,5 1,4 5 
2002 2 16,5 -4,2 10,9 1,3 6,1 
2002 3 23,5 -3 14,3 3,9 9,1 
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Tabla 16 (cont.). Datos base de temperaturas 
AÑO MES T_MAX T_MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES 
2002 4 26 -1 17,2 3,5 10,4 
2002 5 31 -2,5 19,4 6,5 13 
2002 6 36,8 3 27,4 12 19,7 
2002 7 35,8 5,8 28,6 12,6 20,6 
2002 8 35 7 26,8 11,8 19,3 
2002 9 29,5 2,8 23,6 9,9 16,8 
2002 10 22,5 2 17,2 9,1 13,2 
2002 11 18,5 0,5 11,5 5,4 8,5 
2002 12 15,5 -1 9,3 4,3 6,8 
2003 1 15,5 -5,5 7,1 0,3 3,7 
2003 2 13 -8 7,4 0,1 3,8 
2003 3 21 -1,8 15,5 3,9 9,8 
2003 4 21,5 -1,2 16,1 5,4 10,8 
2003 5 31 2,8 21,3 7,5 14,4 
2003 6 36 10,5 29,1 14 21,6 
2003 7 36,8 9 29,7 13,3 21,5 
2003 8 39,2 11,2 32,2 16,2 24,2 
2003 9 30,5 5,5 25,2 11,8 18,5 
2003 10 24 0,5 15,9 7,2 11,6 
2003 11 18 -1 12,2 4,2 8,2 
2003 12 10,5 -3,2 7,7 2 4,9 
2004 1 13,2 -4,5 8,5 2,4 5,4 
2004 2 18 -4,5 10 -0,1 5 
2004 3 20,2 -5 11,9 1,5 6,7 
2004 4 24,2 -1,5 14,5 3,1 8,8 
2004 5 28,5 -3 19,6 6,7 13,2 
2004 6 35 7 28,3 11,9 20,1 
2004 7 36 5 29,2 12,2 20,7 
2004 8 36 7 27,9 13,2 20,6 
2004 9 31 6 25,7 11,1 18,5 
2004 10 29 1 18,2 8,4 13,3 
2004 11 14 -3,8 8,7 1,6 5,2 
2004 12 13,5 -10 7 0,4 3,7 
2005 1 12 -7,5 5,1 -1,5 1,8 
2005 2 13,2 -7,5 7,1 -3,1 2 
2005 3 23 -10,2 14,5 1 7,7 
2005 4 29 -2,8 16,8 4,7 10,8 
2005 5 33,5 1 22,3 7,9 15,1 
2005 6 36 7,2 30,1 12,9 21,5 
2005 7 37 8,5 30,3 13,6 22 
2005 8 37 7 30,2 13 21,6 
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Tabla 16 (cont.). Datos base de temperaturas 
AÑO MES T_MAX T_MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES 
2005 9 34 2,5 25,2 9,6 17,4 
2005 10 26,5 1 19,1 8,5 13,8 
2005 11 16,5 -2 10,8 2,7 6,8 
2005 12 11,5 -8,5 7,6 -0,4 3,6 
2006 1 9,5 -6,5 6,2 -0,6 2,8 
2006 2 15 -6,2 8,6 -1,7 3,5 
2006 3 20,8 -5,8 14,3 3,8 9 
2006 4 24,2 -1,5 17,5 5,2 11,4 
2006 5 32,5 1,2 23,8 8,3 16,1 
2006 6 35,5 3,5 29,3 12,6 20,9 
2006 7 37,5 12 32,2 15,9 24,1 
2006 8 33 8,5 27,1 11,6 19,4 
2006 9 36 5,5 26,4 11,7 19,1 
2006 10 25,5 3 19,7 9,7 14,7 
2006 11 19 -2 13,6 6,6 10,1 
2006 12 14,5 -8 7,1 -0,7 3,2 
2007 1 11,5 -5 6,3 1,1 3,7 
2007 2 16,5 -2,5 10,4 3,2 6,8 
2007 3 17,5 -5,5 12,4 1 6,7 
2007 4 26,5 -3,5 17,1 5,4 11,2 
2007 5 27 0,5 19,9 7,1 13,5 
2007 6 29,5 5 23,7 9,8 16,8 
2007 7 36,5 7 28,5 11,8 20,2 
2007 8 37 5,2 26,4 11,8 19,1 
2007 9 29,8 0 24 9,6 16,8 
2007 10 21,5 0 17,6 6,3 12 
2007 11 17,5 -10 11,4 0,3 5,8 
2007 12 11 -8,8 7,3 -0,9 3,2 
2008 1 13,5 -5 8,9 1,7 5,3 
2008 2 17,8 -4 12,5 2 7,3 
2008 3 20,5 -5 13 1,7 7,4 
2008 4 25,2 -1,5 16,4 3,9 10,2 
2008 5 26,5 0,5 18,7 7,6 13,2 
2008 6 33,5 6 24,4 10,4 17,4 
2008 7 36 5 28,3 11,9 20,1 
2008 8 35,5 7 28,5 12,4 20,5 
2008 9 28 3,5 23,1 8,9 16 
2008 10 23,5 -1,5 17,4 5,3 11,4 
2008 11 15,2 -4,5 9,3 2,4 5,9 
2008 12 15 -6,5 7,8 -0,4 3,7 
2009 1 14 -10 6,3 0,6 3,5 
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Tabla 16 (cont.). Datos base de temperaturas 
AÑO MES T_MAX T_MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES 
2009 2 19,2 -4 11 -0,6 5,2 
2009 3 22,5 -3 15,2 0,5 7,9 
2009 4 25 -2,8 15,7 2,6 9,2 
2009 5 30,5 1,8 23 7,9 15,5 
2009 6 34 7,2 26,7 11,8 19,3 
2009 7 35,2 5,8 29,5 12,4 20,9 
2009 8 36,5 9,8 30,4 14 22,2 
2009 9 33,2 5,5 25,2 11,1 18,2 
2009 10 27,2 -2,5 20 8,6 14,3 
2009 11 19,5 -2 12,9 5,4 9,2 
2009 12 13 -17 6,8 0,9 3,9 
2010 1 12 -14 5,8 0,9 3,4 
2010 2 15 -5 7,2 0,6 3,9 
2010 3 20 -4,2 11,2 2,5 6,9 
2010 4 28 -1 17,4 5,1 11,3 
2010 5 28,5 -2 18,5 5,9 12,2 
2010 6 31 4 23,4 10,2 16,8 
2010 7 36 8,8 30,4 13,8 22,2 
2010 8 35,5 8 29,3 13,1 21,2 
2010 9 32,5 1,2 24 10 17 
2010 10 25 -3,5 17,4 5,8 11,6 
2010 11 18 -6 9,9 1,9 6 
2010 12 14,5 -9 6,5 0,2 3,4 
2011 1 13 -5,5 6,5 1,8 4,2 
2011 2 16,5 -4 10,5 0,4 5,5 
2011 3 20 -2 12,8 3,1 8 
2011 4 28 2 20 7,5 13,8 
2011 5 30 3,5 23,2 9,2 16,2 
2011 6 37,5 5 25,8 10,6 18,2 
2011 7 33 7,5 26,7 11,5 19,1 
2011 8 37 7 29,1 13,6 21,4 
2011 9 33,2 4 27,5 11,6 19,6 
2011 10 30 -1 21,7 6 13,9 
2011 11 21 -2 12,4 5,6 9 
2011 12 12 -5 7,9 0,4 4,2 
2012 1 11,5 -7,2 7,6 -0,9 3,3 
2012 2 20 -7 8,6 -1,7 3,5 
2012 3 24,5 -4,5 16,7 1 8,9 
2012 4 20,2 0 13 3,8 8,4 
2012 5 33 2 23 8,4 15,8 
2012 6 37 6,5 27,4 12,5 20 
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Tabla 16 (cont.). Datos base de temperaturas 
AÑO MES T_MAX T_MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES 
2012 7 36,2 6,5 28,7 11,4 20,1 
2012 8 37,5 9,8 30,1 13,8 22 
2012 9 32,5 5,5 24,4 11,1 17,8 
2012 10 27 -2 17,1 7,1 12,1 
2012 11 18,5 -2,8 11,3 4 7,7 
2012 12 12,5 -4 7,8 2,1 5 
2013 1 14,5 -3,5 8 1,3 4,7 
2013 2 13,8 -3,5 8,2 0 4,1 
2013 3 16,5 -3 11,5 3,4 7,5 
2013 4 25,2 -2,5 14,4 4,2 9,3 
2013 5 23,5 0 16,7 4,6 10,7 
2013 6 31,2 4,5 22,4 9,3 15,8 
2013 7 36 9 30,8 14,5 22,7 
2013 8 35,5 8,5 28,6 13,1 20,9 
2013 9 32,5 7 25,3 11,2 18,3 
2013 10 22,8 -1 17,7 9,2 13,5 
2013 11 19,2 -5 10,1 3,2 6,7 
2013 12 12 -6,5 7,6 -0,5 3,6 
 
Tabla 17. Datos base de precipitaciones 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
1984 1 37,7 9,7 
1984 2 13,5 5 
1984 3 28,5 6,5 
1984 4 33,1 10 
1984 5 55,3 8,3 
1984 6 47,3 14 
1984 7 13,5 13,5 
1984 8 19,3 10,5 
1984 9 16,5 16,5 
1984 10 52,1 13,7 
1984 11 178,2 54,5 
1984 12 36,2 18 
1985 1 46,9 10 
1985 2 73,1 19,8 
1985 3 13,5 5 
1985 4 90 19,5 
1985 5 55,9 12 
1985 6 37,6 17,5 
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Tabla 17 (cont.). Datos base de precipitaciones 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
1985 7 30,9 17 
1985 8 0 0 
1985 9 0,8 0,8 
1985 10 4 1,5 
1985 11 68,5 35 
1985 12 54,3 13,4 
1986 1 29,7 14,5 
1986 2 110,3 17 
1986 3 15,1 13,4 
1986 4 36,1 10 
1986 5 21,5 11 
1986 6 1,5 1 
1986 7 1,5 1,5 
1986 8 0 0 
1986 9 115 42,3 
1986 10 31,2 14,7 
1986 11 19,5 8,3 
1986 12 25,9 19 
1987 1 41,7 12,5 
1987 2 37,6 9 
1987 3 16,5 10,5 
1987 4 40,1 8,6 
1987 5 20,5 10,5 
1987 6 56,8 28,5 
1987 7 30,8 10,3 
1987 8 4 4 
1987 9 37 19,2 
1987 10 89,7 23,7 
1987 11 28,6 17,5 
1987 12 19,1 7,4 
1988 1 85 0 
1988 2 21,2 10,2 
1988 3 4 2,5 
1988 4 141,3 22,3 
1988 5 78,3 30 
1988 6 62,7 11,8 
1988 7 52,5 30,8 
1988 8 5,2 5,2 
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Tabla 17 (cont.). Datos base de precipitaciones 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
1988 9 2,6 2,6 
1988 10 32,7 11,5 
1988 11 8,5 5 
1988 12 3,5 3,5 
1989 1 45 7 
1989 2 33,4 10,6 
1989 3 13,8 9 
1989 4 78 24 
1989 5 92,6 15 
1989 6 19,1 8,9 
1989 7 23,5 9,8 
1989 8 51,3 25 
1989 9 61,2 42 
1989 10 14,7 6 
1989 11 76,3 24 
1989 12 118,3 19,5 
1990 1 49 6 
1990 2 13,2 5 
1990 3 11 11 
1990 4 42,9 12 
1990 5 69,6 43 
1990 6 31,3 18,3 
1990 7 13,7 9 
1990 8 23,9 14,5 
1990 9 24,5 10,5 
1990 10 43,5 12,6 
1990 11 72,4 16 
1990 12 22,8 9 
1991 1 27,2 9 
1991 2 38,2 10,4 
1991 3 56,2 11,1 
1991 4 37,4 12,5 
1991 5 27,1 12,2 
1991 6 6,8 6,8 
1991 7 -0,3 -0,3 
1991 8 13,5 9,5 
1991 9 43,6 12,2 
1991 10 30,4 7,3 
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Tabla 17 (cont.). Datos base de precipitaciones 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
1991 11 49,3 11,3 
1991 12 6,5 4,5 
1992 1 10,5 10 
1992 2 6,6 2,5 
1992 3 13,7 6,7 
1992 4 35,4 6,8 
1992 5 60,2 14,3 
1992 6 96,6 20,3 
1992 7 9 6 
1992 8 52,6 29 
1992 9 28,4 12 
1992 10 97,2 39,5 
1992 11 7,2 3 
1992 12 41,3 14,2 
1993 1 3 3 
1993 2 9,6 5,6 
1993 3 11,5 3,6 
1993 4 37,2 12,2 
1993 5 71,3 20,2 
1993 6 60 32,5 
1993 7 -0,3 -0,3 
1993 8 22,5 14 
1993 9 50,3 21 
1993 10 119,8 27,5 
1993 11 31,9 13,7 
1993 12 8,4 8,4 
1994 1 52,2 18,5 
1994 2 35,2 12,1 
1994 3 5,8 5,2 
1994 4 14,2 10,5 
1994 5 101,4 21,8 
1994 6 12,1 7 
1994 7 30,5 14,7 
1994 8 18,9 11,5 
1994 9 25,1 15 
1994 10 60,3 15 
1994 11 61,7 17,2 
1994 12 11,8 9 
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Tabla 17 (cont.). Datos base de precipitaciones 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
1995 1 19,8 7,8 
1995 2 46 11 
1995 3 4,8 2,2 
1995 4 17,6 10 
1995 5 41,7 10,8 
1995 6 39,7 20,2 
1995 7 21,3 18,5 
1995 8 3,6 3,6 
1995 9 32,6 14 
1995 10 18,4 9,7 
1995 11 68,5 10,8 
1995 12 141 34,5 
1996 1 96,8 23 
1996 2 16,7 6 
1996 3 41,2 15,5 
1996 4 41,1 17 
1996 5 51,1 28,5 
1996 6 13,9 5,5 
1996 7 15,9 13 
1996 8 32,8 15,3 
1996 9 32,7 11,2 
1996 10 6,2 6,2 
1996 11 47 12,6 
1996 12 128,4 17,5 
1997 1 58 15 
1997 2 9,1 5,5 
1997 3 0 0 
1997 4 29 8,5 
1997 5 96,3 21,5 
1997 6 53,6 14,5 
1997 7 44,9 21,5 
1997 8 68,2 28,5 
1997 9 14,5 6 
1997 10 65,3 23,5 
1997 11 141,1 41,3 
1997 12 74,7 46 
1998 1 31,2 10,5 
1998 2 14 8,2 
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Tabla 17 (cont.). Datos base de precipitaciones 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
1998 3 15,2 4,7 
1998 4 67,1 8 
1998 5 74 26 
1998 6 16,9 10 
1998 7 11,3 8 
1998 8 14,9 6,8 
1998 9 68,5 23,5 
1998 10 12,2 6,2 
1998 11 12,8 10 
1998 12 36,5 17,5 
1999 1 47 25,3 
1999 2 7,2 3 
1999 3 17,2 4,5 
1999 4 49,6 7,5 
1999 5 50,4 15,5 
1999 6 12,5 12,5 
1999 7 15,6 10,7 
1999 8 21,2 8,2 
1999 9 69,9 22 
1999 10 94,8 17 
1999 11 33,9 10,5 
1999 12 24,2 10,5 
2000 1 10,4 4,5 
2000 2 4,5 3,2 
2000 3 16,8 6,7 
2000 4 104,5 14 
2000 5 49 9,7 
2000 6 63,2 27,3 
2000 7 28,8 11,5 
2000 8 23,8 23,8 
2000 9 32,7 8,8 
2000 10 39,5 19,3 
2000 11 108 20 
2000 12 86,7 16 
2001 1 117 31,8 
2001 2 18 8,2 
2001 3 104,7 28,5 
2001 4 14 8 
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Tabla 17 (cont.). Datos base de precipitaciones 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
2001 5 33,7 12,2 
2001 6 2,8 2,8 
2001 7 24 9,5 
2001 8 11,1 6 
2001 9 14,1 8 
2001 10 31,3 7,2 
2001 11 13 3,6 
2001 12 11,3 7 
2002 1 40,8 13,4 
2002 2 9,8 5,5 
2002 3 17,2 4,5 
2002 4 37 13 
2002 5 33,7 10 
2002 6 14,2 4,8 
2002 7 11,7 6 
2002 8 12,4 7 
2002 9 81,3 21,6 
2002 10 84 20,5 
2002 11 92,4 16,2 
2002 12 73,9 11 
2003 1 82,8 15,5 
2003 2 47 21 
2003 3 23,6 7,7 
2003 4 47,1 14,3 
2003 5 31,9 12,5 
2003 6 30,8 20 
2003 7 24,4 13 
2003 8 27,9 7,8 
2003 9 38,9 18,2 
2003 10 93,1 20 
2003 11 65,7 14 
2003 12 26,1 7 
2004 1 27,9 8,3 
2004 2 14,6 8 
2004 3 62,4 19 
2004 4 23,9 13,2 
2004 5 31,4 11,3 
2004 6 8,5 3,5 
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Tabla 17 (cont.). Datos base de precipitaciones 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
2004 7 -0,3 -0,3 
2004 8 25,5 9,5 
2004 9 13,1 5,2 
2004 10 50,6 10 
2004 11 34,5 20,5 
2004 12 36,5 22,3 
2005 1 5,9 2 
2005 2 6,8 2,4 
2005 3 15,2 5 
2005 4 36,5 15 
2005 5 38,1 22 
2005 6 18,9 9,8 
2005 7 0 0 
2005 8 4,7 4,7 
2005 9 11,8 9,8 
2005 10 97,9 20,9 
2005 11 61,3 19 
2005 12 26,4 13,6 
2006 1 27,5 12,5 
2006 2 42,5 25,5 
2006 3 53,7 9 
2006 4 31,1 10,5 
2006 5 15 13 
2006 6 69 20,5 
2006 7 1,2 1,2 
2006 8 10,8 8,5 
2006 9 26 14 
2006 10 82,8 37 
2006 11 57,4 32 
2006 12 28,7 16,4 
2007 1 27,8 22 
2007 2 55,6 15,5 
2007 3 19,8 10 
2007 4 52,8 25 
2007 5 75,6 32,5 
2007 6 41,2 13 
2007 7 1,3 1,3 
2007 8 20,2 17 
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Tabla 17 (cont.). Datos base de precipitaciones 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
2007 9 50,5 31 
2007 10 67 19,5 
2007 11 36,5 23,5 
2007 12 3 2,2 
2008 1 27,1 9,5 
2008 2 28,6 18,2 
2008 3 14,2 3,2 
2008 4 88,5 22 
2008 5 159,4 27,5 
2008 6 44,3 16,8 
2008 7 -0,3 -0,3 
2008 8 4,8 3,8 
2008 9 31,2 23,2 
2008 10 59,9 17,2 
2008 11 36,5 13 
2008 12 53,8 14 
2009 1 33,8 8,4 
2009 2 13,7 3,3 
2009 3 8,2 6 
2009 4 29,6 9,3 
2009 5 36,2 15,2 
2009 6 31,3 13 
2009 7 2,3 2,3 
2009 8 43,9 39 
2009 9 12,5 5,5 
2009 10 43 20,5 
2009 11 24,2 9,7 
2009 12 148,8 28,2 
2010 1 79,7 17,7 
2010 2 57,2 10,7 
2010 3 50,2 9,3 
2010 4 58,6 22,5 
2010 5 33,8 8,5 
2010 6 74,6 22,5 
2010 7 5,6 3,5 
2010 8 0 0 
2010 9 13 8,2 
2010 10 45,6 14 
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Tabla 17 (cont.). Datos base de precipitaciones 
AÑO MES PMES77 PMAX77 
2010 11 29,4 12 
2010 12 118 32,6 
2011 1 47,1 13,6 
2011 2 38,9 11 
2011 3 29,2 9 
2011 4 51,2 23,3 
2011 5 47,8 13 
2011 6 24,3 24 
2011 7 50,2 39 
2011 8 46 16,2 
2011 9 0 0 
2011 10 23,2 8,1 
2011 11 50,2 11,6 
2011 12 9,6 5,7 
2012 1 11,6 3,7 
2012 2 11,9 8,1 
2012 3 8,7 3,3 
2012 4 89,7 20 
2012 5 43,8 15 
2012 6 14,7 11 
2012 7 19,7 17,5 
2012 8 -0,3 -0,3 
2012 9 26,3 17,3 
2012 10 37,7 9,3 
2012 11 50,6 18,5 
2012 12 32,2 10,3 
2013 1 46,6 22 
2013 2 38,4 10,7 
2013 3 111,1 17,5 
2013 4 34 8,5 
2013 5 37,5 12 
2013 6 47 14 
2013 7 14,9 6,5 
2013 8 3,9 3,3 
2013 9 34,7 12,5 
2013 10 67,3 16,6 
2013 11 15,5 4,9 
2013 12 82,2 38,7 
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Tabla 18. Cuadro resumen de las temperaturas máximas absolutas (Ta) y las temperaturas medias de las 
máximas absolutas (T'a) 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1999 13,5 17,8 22 25,5 29 34 35,5 35 31 23,5 18 13,5 
2000 14,5 20 22,2 18,5 29 35,2 37 35,2 34,5 25,2 16,2 15 
2001 14 15,2 21,5 22 34 37 36,5 35,8 28,5 26,5 17,2 11 
2002 14,2 16,5 23,5 26 31 36,8 35,8 35 29,5 22,5 18,5 15,5 
2003 15,5 13 21 21,5 31 36 36,8 39,2 30,5 24 18 10,5 
2004 13,2 18 20,2 24,2 28,5 35 36 36 31 29 14 13,5 
2005 12 13,2 23 29 33,5 36 37 37 34 26,5 16,5 11,5 
2006 9,5 15 20,8 24,2 32,5 35,5 37,5 33 36 25,5 19 14,5 
2007 11,5 16,5 17,5 26,5 27 29,5 36,5 37 29,8 21,5 17,5 11 
2008 13,5 17,8 20,5 25,2 26,5 33,5 36 35,5 28 23,5 15,2 15 
2009 14 19,2 22,5 25 30,5 34 35,2 36,5 33,2 27,2 19,5 13 
2010 12 15 20 28 28,5 31 36 35,5 32,5 25 18 14,5 
2011 13 16,5 20 28 30 37,5 33 37 33,2 30 21 12 
2012 11,5 20 24,5 20,2 33 37 36,2 37,5 32,5 27 18,5 12,5 
2013 14,5 13,8 16,5 25,2 23,5 31,2 36 35,5 32,5 22,8 19,2 12 
T'a 13,1 16,5 21,0 24,6 29,8 34,6 36,1 36,0 31,8 25,3 17,8 13,0 
Ta 15,5 20 24,5 29 34 37,5 37,5 39,2 36 30 21 15,5 
 
Tabla 19. Cuadro resumen de las temperaturas medias de las máximas (T) 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1999 6,6 9,8 14 16,1 20,7 24,8 29,6 28 23,3 16,8 8,7 7,2 
2000 5,5 13,1 14,9 12,6 20,8 26,6 27,3 27,6 25,2 16,9 9,9 9,4 
2001 8,2 9,9 14,3 16,1 20,8 28,1 27,9 29,4 23,2 19,4 9,6 6 
2002 8,5 10,9 14,3 17,2 19,4 27,4 28,6 26,8 23,6 17,2 11,5 9,3 
2003 7,1 7,4 15,5 16,1 21,3 29,1 29,7 32,2 25,2 15,9 12,2 7,7 
2004 8,5 10 11,9 14,5 19,6 28,3 29,2 27,9 25,7 18,2 8,7 7 
2005 5,1 7,1 14,5 16,8 22,3 30,1 30,3 30,2 25,2 19,1 10,8 7,6 
2006 6,2 8,6 14,3 17,5 23,8 29,3 32,2 27,1 26,4 19,7 13,6 7,1 
2007 6,3 10,4 12,4 17,1 19,9 23,7 28,5 26,4 24 17,6 11,4 7,3 
2008 8,9 12,5 13 16,4 18,7 24,4 28,3 28,5 23,1 17,4 9,3 7,8 
2009 6,3 11 15,2 15,7 23 26,7 29,5 30,4 25,2 20 12,9 6,8 
2010 5,8 7,2 11,2 17,4 18,5 23,4 30,4 29,3 24 17,4 9,9 6,5 
2011 6,5 10,5 12,8 20 23,2 25,8 26,7 29,1 27,5 21,7 12,4 7,9 
2012 7,6 8,6 16,7 13 23 27,4 28,7 30,1 24,4 17,1 11,3 7,8 
2013 8 8,2 11,5 14,4 16,7 22,4 30,8 28,6 25,3 17,7 10,1 7,6 
T 7,0 9,7 13,8 16,1 20,8 26,5 29,2 28,8 24,8 18,1 10,8 7,5 
 
Tabla 20. Cuadro resumen de la temperatura media (tm) 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1999 2,9 4,6 7,9 10,1 14,9 17,3 21,6 20,7 17,6 12,6 5,3 4 
2000 1,5 7,4 8,4 8,6 14,8 18,6 19,5 19,9 17,5 11,6 6,6 6,9 
2001 5,5 5,6 10,5 10 14 19,6 20,4 21,8 16,3 14,6 5,5 1 
2002 5 6,1 9,1 10,4 13 19,7 20,6 19,3 16,8 13,2 8,5 6,8 
2003 3,7 3,8 9,8 10,8 14,4 21,6 21,5 24,2 18,5 11,6 8,2 4,9 
2004 5,4 5 6,7 8,8 13,2 20,1 20,7 20,6 18,5 13,3 5,2 3,7 
2005 1,8 2 7,7 10,8 15,1 21,5 22 21,6 17,4 13,8 6,8 3,6 
2006 2,8 3,5 9 11,4 16,1 20,9 24,1 19,4 19,1 14,7 10,1 3,2 
2007 3,7 6,8 6,7 11,2 13,5 16,8 20,2 19,1 16,8 12 5,8 3,2 
2008 5,3 7,3 7,4 10,2 13,2 17,4 20,1 20,5 16 11,4 5,9 3,7 
2009 3,5 5,2 7,9 9,2 15,5 19,3 20,9 22,2 18,2 14,3 9,2 3,9 
PROYECTO DE  REPOBLACIÓN FORESTAL PARA MADERA DE CALIDAD EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) 
DOCUMENTO Nº 2. ANEJO II. CLIMATOLOGÍA 
 
Alumno: Sergio Rodríguez Mendoza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
30 / 43 
Tabla 20 (cont.). Cuadro resumen de la temperatura media (tm) 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2010 3,4 3,9 6,9 11,3 12,2 16,8 22,2 21,2 17 11,6 6 3,4 
2011 4,2 5,5 8 13,8 16,2 18,2 19,1 21,4 19,6 13,9 9 4,2 
2012 3,3 3,5 8,9 8,4 15,8 20 20,1 22 17,8 12,1 7,7 5 
2013 4,7 4,1 7,5 9,3 10,7 15,8 22,7 20,9 18,3 13,5 6,7 3,6 
tm 3,8 5,0 8,2 10,3 14,2 18,9 21,0 21,0 17,7 12,9 7,1 4,1 
 
Tabla 21. Cuadro resumen de las temperaturas medias de las mínimas (t) 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1999 -0,8 -0,7 1,9 4 9 9,7 13,6 13,3 11,9 8,3 1,8 0,8 
2000 -2,5 1,7 1,9 4,5 8,7 10,5 11,6 12,1 9,8 6,2 3,1 4,5 
2001 2,7 1,3 6,6 3,8 7,1 11 12,8 14,1 9,3 9,6 1,3 -4,1 
2002 1,4 1,3 3,9 3,5 6,5 12 12,6 11,8 9,9 9,1 5,4 4,3 
2003 0,3 0,1 3,9 5,4 7,5 14 13,3 16,2 11,8 7,2 4,2 2 
2004 2,4 -0,1 1,5 3,1 6,7 11,9 12,2 13,2 11,1 8,4 1,6 0,4 
2005 -1,5 -3,1 1 4,7 7,9 12,9 13,6 13 9,6 8,5 2,7 -0,4 
2006 -0,6 -1,7 3,8 5,2 8,3 12,6 15,9 11,6 11,7 9,7 6,6 -0,7 
2007 1,1 3,2 1 5,4 7,1 9,8 11,8 11,8 9,6 6,3 0,3 -0,9 
2008 1,7 2 1,7 3,9 7,6 10,4 11,9 12,4 8,9 5,3 2,4 -0,4 
2009 0,6 -0,6 0,5 2,6 7,9 11,8 12,4 14 11,1 8,6 5,4 0,9 
2010 0,9 0,6 2,5 5,1 5,9 10,2 13,8 13,1 10 5,8 1,9 0,2 
2011 1,8 0,4 3,1 7,5 9,2 10,6 11,5 13,6 11,6 6 5,6 0,4 
2012 -0,9 -1,7 1 3,8 8,4 12,5 11,4 13,8 11,1 7,1 4 2,1 
2013 1,3 0 3,4 4,2 4,6 9,3 14,5 13,1 11,2 9,2 3,2 -0,5 
t 0,5 0,2 2,5 4,4 7,5 11,3 12,9 13,1 10,6 7,7 3,3 0,6 
 
Tabla 22. Cuadro resumen de las temperaturas mínimas absolutas (ta) y las temperaturas medias de las 
mínimas absolutas (t'a) 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1999 -9,5 -5 -4 -2 4 5 8,5 10,5 6,2 1 -3 -4,2 
2000 -6,2 -2,5 -3,2 -2 4,5 2,5 4,5 8 5,5 1,5 -4 -1,5 
 2001 -3 -5,5 0,5 -2,2 -1,5 4,5 7 9 4,8 2,5 -3,5 -11,5 
2002 -5,8 -4,2 -3 -1 -2,5 3 5,8 7 2,8 2 0,5 -1 
2003 -5,5 -8 -1,8 -1,2 2,8 10,5 9 11,2 5,5 0,5 -1 -3,2 
2004 -4,5 -4,5 -5 -1,5 -3 7 5 7 6 1 -3,8 -10 
2005 -7,5 -7,5 -10,2 -2,8 1 7,2 8,5 7 2,5 1 -2 -8,5 
2006 -6,5 -6,2 -5,8 -1,5 1,2 3,5 12 8,5 5,5 3 -2 -8 
2007 -5 -2,5 -5,5 -3,5 0,5 5 7 5,2 0 0 -10 -8,8 
2008 -5 -4 -5 -1,5 0,5 6 5 7 3,5 -1,5 -4,5 -6,5 
2009 -10 -4 -3 -2,8 1,8 7,2 5,8 9,8 5,5 -2,5 -2 -17 
2010 -14 -5 -4,2 -1 -2 4 8,8 8 1,2 -3,5 -6 -9 
2011 -5,5 -4 -2 2 3,5 5 7,5 7 4 -1 -2 -5 
2012 -7,2 -7 -4,5 0 2 6,5 6,5 9,8 5,5 -2 -2,8 -4 
2013 -3,5 -3,5 -3 -2,5 0 4,5 9 8,5 7 -1 -5 -6,5 
t'a -6,6 -4,9 -4,0 -1,6 0,9 5,4 7,3 8,2 4,4 0,1 -3,4 -7,0 
ta -14 -8 -10,2 -3,5 -3 2,5 4,5 5,2 0 -3,5 -10 -17 
 
Tabla 23. Cuadro resumen de temperaturas descritas por mes 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T'a 13,1 16,5 21,0 24,6 29,8 34,6 36,1 36,0 31,8 25,3 17,8 13,0 
Ta 15,5 20,0 24,5 29,0 34,0 37,5 37,5 39,2 36,0 30,0 21,0 15,5 
T 7,0 9,7 13,8 16,1 20,8 26,5 29,2 28,8 24,8 18,1 10,8 7,5 
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Tabla 23 (cont.). Cuadro resumen de temperaturas descritas por mes 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
tm 3,8 5,0 8,2 10,3 14,2 18,9 21,0 21,0 17,7 12,9 7,1 4,1 
t 0,5 0,2 2,5 4,4 7,5 11,3 12,9 13,1 10,6 7,7 3,3 0,6 
t'a -6,6 -4,9 -4,0 -1,6 0,9 5,4 7,3 8,2 4,4 0,1 -3,4 -7,0 
ta -14,0 -8,0 -10,2 -3,5 -3,0 2,5 4,5 5,2 0,0 -3,5 -10,0 -17,0 
 
Tabla 24. Cuadro resumen de temperaturas descritas por estación 
 Primavera Verano Otoño Invierno Anual 
T'a 25,2 35,6 24,9 14,2 25,0 
Ta 29,2 38,1 29,0 17,0 28,3 
T 16,9 28,2 17,9 8,1 17,7 
tm 10,9 20,3 12,6 4,3 12,0 
t 4,8 12,4 7,2 0,4 6,2 
t'a -1,6 7,0 0,3 -6,2 -0,1 
ta -5,6 4,1 -4,5 -13,0 -4,8 
 
Tabla 25. Precipitación total mensual de la serie 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
1984 37,7 13,5 28,5 33,1 55,3 47,3 13,5 19,3 16,5 52,1 178,2 36,2 531,2 
1985 46,9 73,1 13,5 90 55,9 37,6 30,9 0 0,8 4 68,5 54,3 475,5 
1986 29,7 110,3 15,1 36,1 21,5 1,5 1,5 0 115 31,2 19,5 25,9 407,3 
1987 41,7 37,6 16,5 40,1 20,5 56,8 30,8 4 37 89,7 28,6 19,1 422,4 
1988 85 21,2 4 141,3 78,3 62,7 52,5 5,2 2,6 32,7 8,5 3,5 497,5 
1989 45 33,4 13,8 78 92,6 19,1 23,5 51,3 61,2 14,7 76,3 118,3 627,2 
1990 49 13,2 11 42,9 69,6 31,3 13,7 23,9 24,5 43,5 72,4 22,8 417,8 
1991 27,2 38,2 56,2 37,4 27,1 6,8 -0,3 13,5 43,6 30,4 49,3 6,5 335,9 
1992 10,5 6,6 13,7 35,4 60,2 96,6 9 52,6 28,4 97,2 7,2 41,3 458,7 
1993 3 9,6 11,5 37,2 71,3 60 -0,3 22,5 50,3 119,8 31,9 8,4 425,2 
1994 52,2 35,2 5,8 14,2 101,4 12,1 30,5 18,9 25,1 60,3 61,7 11,8 429,2 
1995 19,8 46 4,8 17,6 41,7 39,7 21,3 3,6 32,6 18,4 68,5 141 455,0 
1996 96,8 16,7 41,2 41,1 51,1 13,9 15,9 32,8 32,7 6,2 47 128,4 523,8 
1997 58 9,1 0 29 96,3 53,6 44,9 68,2 14,5 65,3 141,1 74,7 654,7 
1998 31,2 14 15,2 67,1 74 16,9 11,3 14,9 68,5 12,2 12,8 36,5 374,6 
1999 47 7,2 17,2 49,6 50,4 12,5 15,6 21,2 69,9 94,8 33,9 24,2 443,5 
2000 10,4 4,5 16,8 104,5 49 63,2 28,8 23,8 32,7 39,5 108 86,7 567,9 
2001 117 18 104,7 14 33,7 2,8 24 11,1 14,1 31,3 13 11,3 395,0 
2002 40,8 9,8 17,2 37 33,7 14,2 11,7 12,4 81,3 84 92,4 73,9 508,4 
2003 82,8 47 23,6 47,1 31,9 30,8 24,4 27,9 38,9 93,1 65,7 26,1 539,3 
2004 27,9 14,6 62,4 23,9 31,4 8,5 -0,3 25,5 13,1 50,6 34,5 36,5 328,6 
2005 5,9 6,8 15,2 36,5 38,1 18,9 0 4,7 11,8 97,9 61,3 26,4 323,5 
2006 27,5 42,5 53,7 31,1 15 69 1,2 10,8 26 82,8 57,4 28,7 445,7 
2007 27,8 55,6 19,8 52,8 75,6 41,2 1,3 20,2 50,5 67 36,5 3 451,3 
2008 27,1 28,6 14,2 88,5 159,4 44,3 -0,3 4,8 31,2 59,9 36,5 53,8 548,0 
2009 33,8 13,7 8,2 29,6 36,2 31,3 2,3 43,9 12,5 43 24,2 148,8 427,5 
2010 79,7 57,2 50,2 58,6 33,8 74,6 5,6 0 13 45,6 29,4 118 565,7 
2011 47,1 38,9 29,2 51,2 47,8 24,3 50,2 46 0 23,2 50,2 9,6 417,7 
2012 11,6 11,9 8,7 89,7 43,8 14,7 19,7 -0,3 26,3 37,7 50,6 32,2 346,6 
2013 46,6 38,4 111,1 34 37,5 47 14,9 3,9 34,7 67,3 15,5 82,2 533,1 
Pmedia 42,2 29,1 26,8 49,6 54,5 35,1 16,6 19,6 33,6 53,2 52,7 49,7 462,6 
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Tabla 26. Calculo de los quintiles y la mediana de las precipitaciones de la serie 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
1 5,9 6,8 15,2 36,5 38,1 18,9 0 4,7 11,8 97,9 61,3 26,4 323,5 
2 27,9 14,6 62,4 23,9 31,4 8,5 -0,3 25,5 13,1 50,6 34,5 36,5 328,6 
3 27,2 38,2 56,2 37,4 27,1 6,8 -0,3 13,5 43,6 30,4 49,3 6,5 335,9 
4 11,6 11,9 8,7 89,7 43,8 14,7 19,7 -0,3 26,3 37,7 50,6 32,2 346,6 
5 31,2 14 15,2 67,1 74 16,9 11,3 14,9 68,5 12,2 12,8 36,5 374,6 
6 117 18 104,7 14 33,7 2,8 24 11,1 14,1 31,3 13 11,3 395,0 
Q1 73,4 64,2 59,9 25,1 27,6 2,2 12,8 5,6 64,6 31,3 16,3 18,6 401,2 
 7 29,7 110,3 15,1 36,1 21,5 1,5 1,5 0 115 31,2 19,5 25,9 407,3 
8 47,1 38,9 29,2 51,2 47,8 24,3 50,2 46 0 23,2 50,2 9,6 417,7 
9 49 13,2 11 42,9 69,6 31,3 13,7 23,9 24,5 43,5 72,4 22,8 417,8 
10 41,7 37,6 16,5 40,1 20,5 56,8 30,8 4 37 89,7 28,6 19,1 422,4 
11 3 9,6 11,5 37,2 71,3 60 -0,3 22,5 50,3 119,8 31,9 8,4 425,2 
12 33,8 13,7 8,2 29,6 36,2 31,3 2,3 43,9 12,5 43 24,2 148,8 427,5 
Q2 43,0 24,5 7,0 21,9 68,8 21,7 16,4 31,4 18,8 51,7 43,0 80,3 428,4 
13 52,2 35,2 5,8 14,2 101,4 12,1 30,5 18,9 25,1 60,3 61,7 11,8 429,2 
14 47 7,2 17,2 49,6 50,4 12,5 15,6 21,2 69,9 94,8 33,9 24,2 443,5 
15 27,5 42,5 53,7 31,1 15 69 1,2 10,8 26 82,8 57,4 28,7 445,7 
MEDIANA 27,7 49,1 36,8 42,0 45,3 55,1 1,3 15,5 38,3 74,9 47,0 15,9 448,5 
16 27,8 55,6 19,8 52,8 75,6 41,2 1,3 20,2 50,5 67 36,5 3 451,3 
17 19,8 46 4,8 17,6 41,7 39,7 21,3 3,6 32,6 18,4 68,5 141 455,0 
18 10,5 6,6 13,7 35,4 60,2 96,6 9 52,6 28,4 97,2 7,2 41,3 458,7 
Q3 28,7 39,9 13,6 62,7 58,1 67,1 20,0 26,3 14,6 50,6 37,9 47,8 467,1 
19 46,9 73,1 13,5 90 55,9 37,6 30,9 0 0,8 4 68,5 54,3 475,5 
20 85 21,2 4 141,3 78,3 62,7 52,5 5,2 2,6 32,7 8,5 3,5 497,5 
21 40,8 9,8 17,2 37 33,7 14,2 11,7 12,4 81,3 84 92,4 73,9 508,4 
22 96,8 16,7 41,2 41,1 51,1 13,9 15,9 32,8 32,7 6,2 47 128,4 523,8 
23 37,7 13,5 28,5 33,1 55,3 47,3 13,5 19,3 16,5 52,1 178,2 36,2 531,2 
24 46,6 38,4 111,1 34 37,5 47 14,9 3,9 34,7 67,3 15,5 82,2 533,1 
Q4 64,7 42,7 67,4 40,6 34,7 38,9 19,7 15,9 36,8 80,2 40,6 54,2 536,2 
25 82,8 47 23,6 47,1 31,9 30,8 24,4 27,9 38,9 93,1 65,7 26,1 539,3 
26 27,1 28,6 14,2 88,5 159,4 44,3 -0,3 4,8 31,2 59,9 36,5 53,8 548,0 
27 79,7 57,2 50,2 58,6 33,8 74,6 5,6 0 13 45,6 29,4 118 565,7 
28 10,4 4,5 16,8 104,5 49 63,2 28,8 23,8 32,7 39,5 108 86,7 567,9 
29 45 33,4 13,8 78 92,6 19,1 23,5 51,3 61,2 14,7 76,3 118,3 627,2 
30 58 9,1 0 29 96,3 53,6 44,9 68,2 14,5 65,3 141,1 74,7 654,7 
 
Tabla 27. Cuadro resumen de las precipitaciones mensuales 
 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Pmedia 42,2 29,1 26,8 49,6 54,5 35,1 16,6 19,6 33,6 53,2 52,7 49,7 462,6 
Q1 73,4 64,2 59,9 25,1 27,6 2,2 12,8 5,6 64,6 31,3 16,3 18,6 401,2 
Q2 43,0 24,5 7,0 21,9 68,8 21,7 16,4 31,4 18,8 51,7 43,0 80,3 428,4 
Q3 28,7 39,9 13,6 62,7 58,1 67,1 20,0 26,3 14,6 50,6 37,9 47,8 467,1 
Q4 64,7 42,7 67,4 40,6 34,7 38,9 19,7 15,9 36,8 80,2 40,6 54,2 536,2 
Mediana 27,7 49,1 36,8 42,0 45,3 55,1 1,3 15,5 38,3 74,9 47,0 15,9 448,5 
 
Tabla 28. Cuadro resumen de las precipitaciones anuales 
 P (mm) Q1 Q2 Q3 Q4 
1984 531,2 401,2 428,4 467,1 536,2 
1985 475,5 401,2 428,4 467,1 536,2 
PROYECTO DE  REPOBLACIÓN FORESTAL PARA MADERA DE CALIDAD EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) 
DOCUMENTO Nº 2. ANEJO II. CLIMATOLOGÍA 
 
Alumno: Sergio Rodríguez Mendoza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
33 / 43 
Tabla 28 (cont.). Cuadro resumen de las precipitaciones anuales 
 P (mm) Q1 Q2 Q3 Q4 
1986 407,3 401,2 428,4 467,1 536,2 
1987 422,4 401,2 428,4 467,1 536,2 
1988 497,5 401,2 428,4 467,1 536,2 
1989 627,2 401,2 428,4 467,1 536,2 
1990 417,8 401,2 428,4 467,1 536,2 
 1991 335,9 401,2 428,4 467,1 536,2 
1992 458,7 401,2 428,4 467,1 536,2 
1993 425,2 401,2 428,4 467,1 536,2 
1994 429,2 401,2 428,4 467,1 536,2 
1995 455 401,2 428,4 467,1 536,2 
 1996 523,8 401,2 428,4 467,1 536,2 
1997 654,7 401,2 428,4 467,1 536,2 
1998 374,6 401,2 428,4 467,1 536,2 
1999 443,5 401,2 428,4 467,1 536,2 
2000 567,9 401,2 428,4 467,1 536,2 
2001 395 401,2 428,4 467,1 536,2 
2002 508,4 401,2 428,4 467,1 536,2 
2003 539,3 401,2 428,4 467,1 536,2 
2004 328,6 401,2 428,4 467,1 536,2 
2005 323,5 401,2 428,4 467,1 536,2 
2006 445,7 401,2 428,4 467,1 536,2 
2007 451,3 401,2 428,4 467,1 536,2 
2008 548 401,2 428,4 467,1 536,2 
2009 427,5 401,2 428,4 467,1 536,2 
2010 565,7 401,2 428,4 467,1 536,2 
2011 417,7 401,2 428,4 467,1 536,2 
2012 346,6 401,2 428,4 467,1 536,2 
2013 533,1 401,2 428,4 467,1 536,2 
 
Tabla 29. Precipitación anual 
Año P (mm) 
1984 531,2 
1985 475,5 
1986 407,3 
1987 422,4 
1988 497,5 
1989 627,2 
1990 417,8 
1991 335,9 
1992 458,7 
1993 425,2 
1994 429,2 
1995 455 
 1996 523,8 
1997 654,7 
1998 374,6 
1999 443,5 
2000 567,9 
2001 395 
2002 508,4 
2003 539,3 
 2004 328,6 
2005 323,5 
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Tabla 29 (cont.). Precipitación anual 
Año P (mm) 
2006 445,7 
2007 451,3 
2008 548 
2009 427,5 
2010 565,7 
2011 417,7 
2012 346,6 
2013 533,1 
 
Tabla 30. Frecuencia de precipitación por intervalos 
Intervalo de precipitación (mm) Nº de años 
0-100 0 
100-200 0 
200-300 0 
300-400 6 
400-500 14 
500-600 8 
600-700 2 
 
 
Figura 2. Histograma de frecuencias para las precipitaciones 
 
Tabla 31. Precipitaciones máximas en 24 horas 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  
1984 9,7 5 6,5 10 8,3 14 13,5 10,5 16,5 13,7 54,5 18 54,5 
1985 10 19,8 5 19,5 12 17,5 17 0 0,8 1,5 35 13,4 35 
1986 14,5 17 13,4 10 11 1 1,5 0 42,3 14,7 8,3 19 42,3 
1987 12,5 9 10,5 8,6 10,5 28,5 10,3 4 19,2 23,7 17,5 7,4 28,5 
1988 0 10,2 2,5 22,3 30 11,8 30,8 5,2 2,6 11,5 5 3,5 30,8 
1989 7 10,6 9 24 15 8,9 9,8 25 42 6 24 19,5 42 
1990 6 5 11 12 43 18,3 9 14,5 10,5 12,6 16 9 43 
1991 9 10,4 11,1 12,5 12,2 6,8 -0,3 9,5 12,2 7,3 11,3 4,5 12,5 
1992 10 2,5 6,7 6,8 14,3 20,3 6 29 12 39,5 3 14,2 39,5 
1993 3 5,6 3,6 12,2 20,2 32,5 -0,3 14 21 27,5 13,7 8,4 32,5 
1994 18,5 12,1 5,2 10,5 21,8 7 14,7 11,5 15 15 17,2 9 21,8 
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Tabla 31 (cont.). Precipitaciones máximas en 24 horas 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  
 1995 7,8 11 2,2 10 10,8 20,2 18,5 3,6 14 9,7 10,8 34,5 34,5 
1996 23 6 15,5 17 28,5 5,5 13 15,3 11,2 6,2 12,6 17,5 28,5 
1997 15 5,5 0 8,5 21,5 14,5 21,5 28,5 6 23,5 41,3 46 46 
1998 10,5 8,2 4,7 8 26 10 8 6,8 23,5 6,2 10 17,5 26 
1999 25,3 3 4,5 7,5 15,5 12,5 10,7 8,2 22 17 10,5 10,5 25,3 
2000 4,5 3,2 6,7 14 9,7 27,3 11,5 23,8 8,8 19,3 20 16 27,3 
2001 31,8 8,2 28,5 8 12,2 2,8 9,5 6 8 7,2 3,6 7 31,8 
2002 13,4 5,5 4,5 13 10 4,8 6 7 21,6 20,5 16,2 11 21,6 
2003 15,5 21 7,7 14,3 12,5 20 13 7,8 18,2 20 14 7 21 
2004 8,3 8 19 13,2 11,3 3,5 -0,3 9,5 5,2 10 20,5 22,3 22,3 
2005 2 2,4 5 15 22 9,8 0 4,7 9,8 20,9 19 13,6 22 
2006 12,5 25,5 9 10,5 13 20,5 1,2 8,5 14 37 32 16,4 37 
2007 22 15,5 10 25 32,5 13 1,3 17 31 19,5 23,5 2,2 32,5 
2008 9,5 18,2 3,2 22 27,5 16,8 -0,3 3,8 23,2 17,2 13 14 27,5 
2009 8,4 3,3 6 9,3 15,2 13 2,3 39 5,5 20,5 9,7 28,2 39 
2010 17,7 10,7 9,3 22,5 8,5 22,5 3,5 0 8,2 14 12 32,6 32,6 
2011 13,6 11 9 23,3 13 24 39 16,2 0 8,1 11,6 5,7 39 
2012 3,7 8,1 3,3 20 15 11 17,5 -0,3 17,3 9,3 18,5 10,3 20 
2013 22 10,7 17,5 8,5 12 14 6,5 3,3 12,5 16,6 4,9 38,7 38,7 
Max 31,8 25,5 28,5 25 43 32,5 39 39 42,3 39,5 54,5 46  
Med 12,2 9,7 8,3 13,9 17,2 14,4 9,8 11,1 15,1 15,9 17,0 15,9  
 
Tabla 32. Cuadro resumen de las precipitaciones máximas en 24 horas 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Máx abs de Pmax 24h (mm) 31,8 25,5 28,5 25 43 32,5 39 39 42,3 39,5 54,5 46 
Med de Pmax 24h (mm) 13,5 9,9 9,2 14,3 18,6 15,1 10,0 13,4 15,9 17,3 17,1 17,7 
Frecuencia 2 1 0 2 7 3 2 1 3 2 2 5 
 
Tabla 33. Índices pluviometricos 
Año P Anual I.H. Año tipo PMEX MR Pmax d ∑Pmax d I Fr F24 R 
1984 531,2 1,15 Húmedo 178,2 434,6 54,5 180,2 59,78 16,48 180,76 
1985 475,5 1,03 Normal 90 406,2 35 151,5 17,03 8,09 50,64 
1986 407,3 0,88 Seco 115 289,3 42,3 152,7 32,47 11,72 98,24 
1987 422,4 0,91 Normal 89,7 293,8 28,5 161,7 19,05 5,02 43,73 
1988 497,5 1,08 Normal 141,3 374,5 30,8 135,4 40,13 7,01 87,22 
1989 627,2 1,36 Húmedo 118,3 472,1 42 200,8 22,31 8,78 71,70 
1990 417,8 0,90 Normal 72,4 324,4 43 166,9 12,55 11,08 49,57 
1991 335,9 0,73 Seco 56,2 272,3 12,5 106,5 9,40 1,47 12,19 
1992 458,7 0,99 Normal 97,2 272,1 39,5 164,3 20,60 9,50 71,66 
1993 425,2 0,92 Normal 119,8 292,7 32,5 161,4 33,75 6,54 74,34 
1994 429,2 0,93 Normal 101,4 342,6 21,8 157,5 23,96 3,02 36,33 
1995 455 0,98 Normal 141 357,8 34,5 153,1 43,69 7,77 93,86 
1996 523,8 1,13 Húmedo 128,4 428,5 28,5 171,3 31,47 4,74 58,59 
1997 654,7 1,42 Húmedo 141,1 473,5 46 231,8 30,41 9,13 92,25 
1998 374,6 0,81 Seco 68,5 263 26 139,4 12,53 4,85 31,40 
1999 443,5 0,96 Normal 94,8 324,3 25,3 147,2 20,26 4,35 41,73 
2000 567,9 1,23 Húmedo 108 419,4 27,3 164,8 20,54 4,52 45,83 
2001 395 0,85 Seco 117 343 31,8 132,8 34,66 7,61 73,80 
2002 508,4 1,10 Normal 92,4 388,8 21,6 133,5 16,79 3,49 33,25 
2003 539,3 1,17 Húmedo 93,1 417,3 21 171 16,07 2,58 27,54 
2004 328,6 0,71 Seco 62,4 281,8 22,3 130,5 11,85 3,81 23,62 
2005 323,5 0,70 Seco 97,9 288,1 22 124,2 29,63 3,90 42,85 
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Tabla 33 (cont.). Índices pluviométricos 
Año P Anual I.H. Año tipo PMEX MR Pmax d ∑Pmax d I Fr F24 R 
 2006 445,7 0,96 Normal 82,8 338,7 37 200,1 15,38 6,84 44,33 
2007 451,3 0,98 Normal 75,6 338,1 32,5 212,5 12,66 4,97 32,88 
2008 548 1,18 Húmedo 159,4 468 27,5 168,1 46,37 4,50 73,03 
2009 427,5 0,92 Normal 148,8 337,5 39 160,4 51,79 9,48 115,25 
2010 565,7 1,22 Húmedo 118 472,5 32,6 161,5 24,61 6,58 60,71 
2011 417,7 0,90 Normal 51,2 297,2 39 174,5 6,28 8,72 28,42 
2012 346,6 0,75 Seco 89,7 286,2 20 133,7 23,21 2,99 33,00 
2013 533,1 1,15 Húmedo 111,1 432,6 38,7 167,2 23,15 8,96 69,05 
Media 462,6   105,4 357,7   25,41 6,62 59,93 
 
 
 
Figura 3. Determinación del clima mediterráneo según Emberger 
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Figura 4. Mapa para el cálculo del factor de erosión pluvial R (USLE) 
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Figura 5. Resumen de temperaturas por estación 
 
 
Figura 6. Resumen de temperaturas por mes 
 
Ta: Temperatura máxima absoluta.  
T’a: Temperatura media de las máximas absolutas.  
T: Temperatura media de las máximas.  
tm: Temperatura media.  
t: Temperatura media de las mínimas.  
t’a: Temperatura media de las mínimas absolutas.  
ta: Temperatura mínima absoluta 
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. 
 
Figura 7. Representación de la precipitación mensual, la media, la mediana y los quintiles 
 
 
Figura 8. Evolución de las precipitaciones a lo largo de la serie de estudio 
 
Tabla 34. Tabla de datos del diagrama ombrotérmico 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
P (mm) 42,2 29,1 26,8 49,6 54,5 35,1 16,6 19,6 33,6 53,2 52,7 49,7 
tm (ºC) 3,8 5,0 8,2 10,3 14,2 18,9 21,0 21,0 17,7 12,9 7,1 4,1 
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Figura 8. Climodiagrama de Gaussen  
 
Tabla 35. Cuadro de datos del diagrama de termohietas 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
tm (ºC) 3,8 5,0 8,2 10,3 14,2 18,9 21,0 21,0 17,7 12,9 7,1 4,1 
P (mm) 42,2 29,1 26,8 49,6 54,5 35,1 16,6 19,6 33,6 53,2 52,7 49,7 
 
 
Figura 9. Climodiagrama de termohietas 
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Tabla 36. Determinación del coeficiente K en función de la litología. Índice de Paterson 
Clase Clima seco Clima húmedo Coeficiente K 
Clase I Aluviones calizos, 
aluviones silíceos. Aluviones calizos. 1,66 
Clase II 
Esquistos silíceos, 
gneiss y micacitas, 
pizarras. 
Aluviones silíceos, 
calizas, dolomías, 
esquistos calizos, 
gabros y peridotitas, 
pizarras. 
1,44 
Clase III 
Areniscas calizas, 
esquistos calizos, 
gabros y peridotitas, 
granitos gnéisicos, 
margas y areniscas, 
arenas arcósicas 
algo arcillosas. 
Areniscas calizas, 
esquistos silíceos, 
gneiss y micacitas, 
margas y areniscas, 
margas y calizas, 
molasa margosas, 
areniscas pizarrosas. 
1,22 
Clase IV 
Areniscas arcillosas, 
areniscas pizarrosas, 
conglomerados 
calizos, dolomías, 
granitos, margas, 
margas y calizas. 
Arenas arcósicas 
algo arcillosas, 
areniscas arcillosas, 
granitos, granitos 
gnéisicos, margas. 
1,00 
Clase V 
Calizas, arenales 
calizos, arenales 
silíceos. 
Arcillas, arenales 
calizos, 
conglomerados 
calizos. 
0,77 
Clase VI 
Arcillas, areniscas 
cuarzosas, 
conglomerados 
silíceos, graveras 
calizas, margas 
yesíferas. 
Arenales silíceos, 
areniscas cuarzosas, 
conglomerados 
silíceos, graveras 
calizas, margas 
yesíferas. 
0,55 
Clase VII Graveras silíceas. Graveras silíceas. 0,33 
Clase VIII Sitios 
semiencharcados. 
Sitios 
semiencharcados. 0 
 
Tabla 37. Limitación para el crecimiento de bosques según la productividad. Índice de Paterson 
Productividad Clase 
Limitaciones para el 
crecimiento de bosques 
productivos 
Y > 9,0 Ia Sin limitaciones graves 
Y = 7,5-9 Ib Sin limitaciones graves 
Y = 6-7,5 II Limitaciones débiles 
Y = 4,5-6 III Limitaciones moderadas 
Y = 3-4,5 IV Limitaciones moderadamente graves 
Y = 1,5-3 V Limitaciones graves 
Y = 0,5-1,5 VI Limitaciones muy graves 
Y < 0,5 VII Impedido el bosque productivo 
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Tabla 38. Índice de calor mensual en función de la temperatura (I). Se obtiene a partir de la temperatura 
media del mes, entrando con el valor entero por el eje vertical y con el decimal por el horizontal. 
 
 
Tabla 39. Valor del coeficiente “a”. Se entra con el valor del índice de calor anual y se lee directamente el 
valor de “a”. 
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Tabla 40. Valor “L” del método Thornthwaite. Coeficientes para la corrección de la ETP debida a la duración 
media de la luz solar para un determinado mes y latitud. 
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1. ELABORACIÓN Y TOMA DE DATOS 
1.1. APERTURA DE LA CALICATA 
El suelo es una de las principales características del medio natural, por ello la 
descripción de las características de este, debe ser uno de los primeros puntos a realizar 
en la elaboración de un proyecto técnico.  
Dado que en el proyecto se realiza una repoblación forestal, el suelo se convierte 
en un factor determinante en la elección de especies. Como para poder realizar dicha  
repoblación forestal, se debe realizar una preparación del terreno, para lo cual también 
se debe realizar un estudio edafológico. 
Los parámetros que se van a analizar en el siguiente estudio son: profundidad, 
textura, estructura, pedregosidad, contenido en materia orgánica, conductividad 
hidráulica, presencia de sales, contenido en caliza activa y pH.  
Para el estudio edáfico de la parcela de estudio, sólo se ha creído conveniente 
realizar una calicata ya que los factores principales formadores de suelo son los mismos 
en toda la zona. Dichos factores son la litología, el relieve, la edad, el clima, la 
vegetación, la edad y el factor humano. 
A continuación se presentan las coordenadas de la calicata realizada en la 
parcela de estudio: 
42°7'14"N 4°15’22"W. UTM (X: 396162, Y: 4663926) 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 
- Situación: Dehesa San Pedro de Matanza. Término municipal de Cordovilla la 
Real 
- Provincia: Palencia 
- Coordenadas: X: 396162 Y: 4663926 
- Latitud: 42°7'14"N 
- Longitud: 4°15’22"W 
- Geomorfología: llanura 
- Pendiente: 0,7% 
- Material original: arcillas y cantos angulosos 
del pleistoceno-holoceno 
- Uso del suelo: agrícola 
- Vegetación: herbáceas agrícolas depende de 
la época 
- Profundidad efectiva: 95cm 
- Pedregosidad superficial: poca 
- Afloramientos rocosos: inexistentes 
- Régimen de humedad: xérico 
- Régimen de temperatura: mésico 
- Evidencias de erosión: erosión por laboreo 
- Influencia humana: influencia evidente 
Figura 1. Foto del perfil de la 
calicata 
PROYECTO DE  REPOBLACIÓN FORESTAL PARA MADERA DE CALIDAD EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) 
DOCUMENTO Nº 2. ANEJO III. EDAFOLOGÍA 
 
Alumno: Sergio Rodríguez Mendoza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
2 / 9 
- Salinidad: sin evidencias 
- Costra superficial: sin evidencias 
Autor: Sergio Rodríguez Mendoza 
Descripción de los horizontes del perfil: 
Horizonte A: (0-39cm): Humedad: Ligeramente húmedo. Color: 2.5Y-7/1 
(Seco), 2.5Y-6/3 (Húmedo). Moteado: inexistentes. Elementos gruesos 
(abundancia, dimensiones, forma): abundancia escasa, grava media. Textura al 
tacto: franco-arenosa. Estructura (grado, tipo, clase): sin estructura o muy fina. 
Consistencia (en seco y/o en húmedo): suelto. Plasticidad: no plástico. 
Porosidad (abundancia, tamaño y forma): media, muy fino, intersticial. 
Actividad biológica (abundancia y tipo): Normal, raíces, heces de animales e 
insectos. Actividad antrópica: influencia evidente. Raíces (tamaño, 
abundancia): finas, abundancia normal. Acumulaciones: inexistentes. 
Cementaciones: muy pocos o inexistentes. Revestimientos: inexistentes. 
Límite del horizonte (topografía, ancho): difuso, irregular. 
Horizonte B: (40-95cm): Humedad: ligeramente húmedo. Color: 10YR-4/3 
(Seco), 10YR-3/2 (Húmedo). Moteado: inexistentes. Elementos gruesos 
(abundancia, dimensiones, forma): abundancia escasa, grava media. Textura al 
tacto: arenosa. Estructura (grado, tipo, clase): sin estructura o muy fina. 
Consistencia (en seco y/o en húmedo): suelto. Plasticidad: no plástico. 
Porosidad (abundancia, tamaño y forma): media, muy fino, intersticial. 
Actividad biológica (abundancia y tipo): Normal, raíces e insectos. Actividad 
antrópica: no aparente. Raíces (tamaño, abundancia): finas, abundancia 
normal. Acumulaciones: inexistentes. Cementaciones: matriz no cementada. 
Revestimientos: inexistentes. Límite del horizonte (topografía, ancho): difuso, 
irregular. 
 
1.3. OBTENCIÓN DE DATOS 
Las propiedades físicas y químicas del suelo se han obtenido mediante los 
análisis de la muestra de suelo del horizonte B en las prácticas de la asignatura de 
Edafología bajo la supervisión del personal docente, los resultados han sido evaluados 
y corregidos satisfactoriamente. 
 
2. PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO 
Las propiedades físicas de los suelos determinan en gran medida la capacidad 
de estos, para soportar muchos de los usos a los que se ven sometidos. Las 
propiedades físicas de un suelo determinan: la rigidez y fuerza para sostener 
estructuras, la facilidad de penetración de las raíces, la aireación, la capacidad de 
drenaje y almacenamiento de agua, la retención de nutrientes, etc.  
 
2.1. PROFUNDIDAD DEL SUELO 
La profundidad de un suelo es una característica física de mucha importancia, 
ya que determina la capacidad de agua que el suelo puede almacenar para las plantas, 
y también condiciona la vegetación que se va a situar sobre él, debido a que debe 
cumplir las condiciones de profundidad óptimas para las raíces.  
PROYECTO DE  REPOBLACIÓN FORESTAL PARA MADERA DE CALIDAD EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) 
DOCUMENTO Nº 2. ANEJO III. EDAFOLOGÍA 
 
Alumno: Sergio Rodríguez Mendoza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
3 / 9 
Para clasificar los perfiles estudiados, se utiliza la clasificación de Storey (1970), 
que les clasifica según los centímetros de profundidad que alcanza, dicha clasificación 
se puede ver en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Clasificación de Storey de profundidad de los suelos. 
Clase Profundidad (cm) Suelo 
1 0-30 Poco profundo 
2 30-60 Somero 
3 60-90 Moderadamente profundo 
4 90-120 Profundo 
5 > 120 Muy profundo 
 
El suelo de la parcela de estudio tiene una profundidad de 95cm, por lo que sería 
un suelo profundo. 
 
2.2. PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL 
La pedregosidad de un horizonte, tiene importancia debido a que constituyen un 
elemento inerte del suelo, y es un elemento diluyente de las propiedades del mismo. 
También es un factor influyente a la hora de seleccionar la maquinaria para la 
preparación del suelo, dado que puede condicionar los aperos utilizados.  
En función del tamaño que tienen estos elementos gruesos se clasifican de la 
siguiente forma:  
- Gravas (Ø= 0.2-6 cm) 
- Cantos (Ø= 6-20 cm) 
- Bloques (Ø= 20-60 cm) 
- Grandes bloques (Ø>60 cm) 
Además de su tamaño, es importante conocer la abundancia de estos elementos 
gruesos. Para clasificar la pedregosidad superficial del perfil, se ha utilizado la 
clasificación creada por el USDA (1980) que se indica en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Clasificación USDA de la pedregosidad del suelo (1980) 
Superficie cubierta  (%) Descripción 
0 Ninguna 
0-2 Muy poca 
2-5 Poca 
5-15 Media 
15-40 Mucho 
40-80 Abundante 
>80 Dominante 
 
El resultado del estudio de pedregosidad dio como resultado un 3,2%, lo que 
indica que es poca la superficie cubierta por elementos gruesos. 
 
PROYECTO DE  REPOBLACIÓN FORESTAL PARA MADERA DE CALIDAD EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) 
DOCUMENTO Nº 2. ANEJO III. EDAFOLOGÍA 
 
Alumno: Sergio Rodríguez Mendoza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
4 / 9 
2.3. AFLORAMIENTOS ROCOSOS 
Los afloramientos rocosos, indican el porcentaje relativo de superficie de suelo 
cubierto de roca continua. En este caso no se encontró ningún afloramiento rocoso, por 
tanto se clasifica con un 0% de superficie de afloramientos rocosos. 
 
2.4. CLASIFICACIÓN TEXTURAL 
La textura representa el porcentaje en el que se encuentran los distintos 
elementos que constituyen un suelo: arena, limo y arcilla. Se dice que un suelo tiene 
una proporción o textura ideal o franca, cuando la proporción de los elementos que lo 
constituyen, les da la posibilidad de ser soporte para el sistema radicular de las plantas 
y garantizar su nutrición.  
Para la clasificación de la textura se ha seguido la clasificación y metodología 
propuesta por la USDA que se puede ver en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Clasificación USDA de la textura de un suelo. 
Clase de partículas Tamaño de las partículas (mm) 
Arcilla ≤ 0,002 
Limo 0,002-0,05 
Arena  0,05-2 
 
La clasificación textural que se llevó a cabo en laboratorio dio como resultado los 
porcentajes de arena, limo y arcilla expuestos en la tabla 4. En la figura 1 se presenta 
el triángulo textural USDA con el resultado del horizonte estudiado. 
 
Tabla 4. Clasificación textural del horizonte 
Partículas Resultado Textura 
Arena 39,5% 
Franco limosa Limo 53,5% 
Arcilla 7% 
 
 
Figura 1. Triángulo textural USDA con el resultado del horizonte de estudio 
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2.5. POROSIDAD DEL SUELO 
La porosidad de un suelo, representa el porcentaje de huecos libres existentes 
en este, frente al volumen total. La porosidad depende de la textura, ya que cuanto 
mayores sean los elementos de la textura, mayores serán los huecos existentes entre 
ellos, salvo si las partículas finas se colocan en estos huecos.  
La porosidad se expresa como el porcentaje de suelo en volumen ocupado por 
poros respecto al volumen total. 
Para su cálculo se utilizan la densidad aparente y la densidad real. La densidad 
aparente es la masa de las partículas sólidas respecto al volumen inalterado de suelo 
seco y la densidad real es la masa de las partículas sólidas secas referidas a la unidad 
de volumen de las mismas.  
A continuación se expresa la fórmula con la que se calcula la porosidad: 
𝑃(%) = (
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 
) · 100 
𝑃(%) = (
 0,84
2,16
) · 100 = 42,88% 
Las texturas limosas, poseen poca porosidad, entre el 40 y 50%. Los suelos de 
texturas limosas, tienen escasez de macroporos (poca aireación, capacidad de campo 
media y una buena reserva de agua útil). 
 
2.6. CRAD 
La capacidad de retención de agua disponible (CRAD), es el intervalo de 
humedad disponible. Este intervalo de humedad disponible, se define con el agua que 
se encuentra en el suelo, que puede ser absorbida para conseguir un crecimiento normal 
de la vegetación. Este factor, se define por la diferente en el contenido de humedad 
entre la Capacidad de Campo y el Punto de Marchitez Permanente.  
Para obtener todos estos datos relacionados con el agua del suelo, se ha 
utilizado un equipo de pF, el cual somete una muestra de suelo saturado a presiones 
crecientes, para vaciar primero los macroporos y después los microporos. El CRAD se 
calcula mediante la siguiente fórmula: 
𝐶𝑅𝐴𝐷 = (𝐴𝑔𝑢𝑎 ú𝑡𝑖𝑙) · 𝐸 (𝑐𝑚) 
Dónde: 
𝐴𝑔𝑢𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐶𝐶 − 𝐶𝑀 = 19,48% − 14,12% = 5,36% 
Dónde: 
CC=capacidad de campo (%) 
CM=coeficiente de marchitamiento (%) 
E=espesor del horizonte (cm) 
Se define la capacidad de campo como el contenido de agua retenido por un 
suelo sometido a drenaje libre. Otros autores lo definen como el contenido de agua que 
tiene un suelo 48 horas después de una precipitación o un riego abundante. Desde el 
punto de vista del laboratorio se fijó como el contenido de agua que retiene una muestra 
de suelo en equilibrio con una presión de 33 kPa (1/3 atm, pF = 2,5) en un equipo de 
placas de presión. 
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El coeficiente de marchitamiento se definió en un principio desde el punto de 
vista de la planta (en concreto del girasol) como el contenido de agua en el suelo por 
debajo del cual las plantas no son capaces de extraer agua del suelo (una planta que 
se marchita no es capaz de recobrar su turgencia aunque se coloque en una atmósfera 
saturada durante 12 - 24h). En el laboratorio se determina como el contenido de agua 
que retiene una muestra de suelo equilibrada con una presión de 1500 kPa (15 atm, pF 
=4,2) en un equipo de placas de presión. 
Para elaborar una clasificación del CRAD se ha decidido aplicar la clasificación 
de suelos según su aptitud para la repoblación forestal en zonas mediterráneas (Bonfils, 
1978), que se puede ver en la tabla 5. 
 
Tabla 5. Clasificación de los suelos según su aptitud para la repoblación forestal en zonas mediterráneas 
Factores Limitantes Factores Desfavorables Factores Favorables 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CRAD (mm) < 30 30-45 45-60 60-90 90-120 120 
 
El valor obtenido para el horizonte de estudio es de: 
𝐶𝑅𝐴𝐷 = (
5,36𝑔
100𝑔
·
1𝑐𝑚3
1𝑔
·
0,84𝑔
1𝑐𝑚3
·
104𝑐𝑚2
1𝑚2
·
1𝑑𝑚3
103𝑐𝑚3
) · 55𝑐𝑚 = 24,76𝑚𝑚(𝐷𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒) 
Para tener el CRAD de todo el suelo habría que sumar la capacidad de retención 
del Horizonte A, aun así el valor seguiría siendo bastante bajo probablemente. Puesto 
que el proyecto que se propone es con ayuda de riego localizado la planta siempre 
tendrá mayor facilidad para disponer de agua. 
 
3. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO 
Las propiedades químicas del suelo, están basadas en la existencia de una serie 
de mecanismos de naturaleza electro-química, propios de los coloides edáficos, los 
cuales permiten la retención y el intercambio eléctrico de los iones en disolución, 
evitando su perdida por lavado.cm3 
 
3.1. pH Y CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA 
El pH es un parámetro de gran importancia para un suelo, que mide la actividad 
de los H+ libres en la solución del suelo. El pH, influye directamente en la solubilidad de 
los iones presentes en un suelo, y en la disponibilidad de los mismos para la vegetación. 
También tiene una influencia en los procesos genéticos del suelo y en el desarrollo de 
la actividad microbiana del mismo. Para la clasificación de los valores de pH, se toma 
como referencia la clave dispuesta por la USDA en 1996. 
 
Tabla 6. Clasificación y carácter de los valores de pH 
pH Carácter 
< 4,5 Extremadamente ácido 
4,5-5,0 Muy fuertemente ácido 
5,0-5,5 Fuertemente ácido 
5,5-6,0 Medianamente ácido 
6,0-6,5 Ligeramente ácido 
6,5-7,3 Neutro 
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Tabla 7 (cont.). Clasificación y carácter de los valores de pH 
pH Carácter 
7,3-7,8 Medianamente básico 
7,8-8,4 Básico 
8,4-9,0 Ligeramente alcalino 
9,0-10,0 Alcalino 
>10,0 Fuertemente alcalino 
 
El pH de los suelos se mide por convenios internacionales en una suspensión de 
suelo en agua (1:2,5), y se determina mediante la medida de un pHmetro. 
El resultado obtenido fue 8,23, lo que corresponde con un pH básico. 
Para realizar la medida de la conductividad se utiliza la relación 1:2,5 suelo en 
agua, la misma que utilizamos para el pH. La medida se realiza con un conductivímetro. 
El resultado obtenido fue 1,99dS/cm. Para saber la salinidad del suelo se pasa 
la conductividad a porcentaje de sales en el suelo mediante la siguiente fórmula: 
% 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 =  𝐶𝐸 𝑑𝑆/𝑚 · 0,067 · 2,5 = 1,99 · 0,067 · 2,5 = 0,33% 
En la tabla 7 se encuentra la clasificación del suelo según su contenido en sales. 
El suelo estudiado corresponde a no salino. 
 
Tabla 8. Clasificación de la salinidad del suelo según la conductividad eléctrica. 
CE (dS/m) (a 25°C) Clase 
< 0,75 No salino 
0,75 – 2 Ligeramente salino 
2 – 4 Moderadamente salino 
4 – 8 Fuertemente salino 
8 – 15 Muy fuertemente salino 
>15 Extremadamente salino 
 
3.2. CARBONATOS TOTALES 
El contenido en carbonatos totales permite establecer la posible fuente de bases, 
singularmente de calcio y de magnesio. La mayoría del calcio de un suelo, aparece 
como carbonato cálcico (CaCO3) en forma de caliza activa. En función del contenido de 
carbonato en los suelos, estos se clasifican de la siguiente manera siguiendo la 
metodología de Marañés (1998): 
 
Tabla 9. Niveles de contenido en carbonatos del suelo 
Niveles relativos CaCO3 equivalente (%) 
Muy bajo 0-5 
Bajo 5-10 
Normal 10-25 
Alto 25-40 
Muy alto >40 
 
El análisis realizado en el laboratorio dio como resultado 1,35% de CaCO3 
equivalente, lo que corresponde con un nivel muy bajo de carbonatos totales. 
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3.3. CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO 
La materia orgánica que contiene el suelo procede tanto de la descomposición 
de los seres vivos que mueren sobre ella, como de la actividad biológica de los 
organismos vivos que contiene: lombrices, insectos de todo tipo, microorganismos, etc. 
Se debe diferenciar entre sustancias húmicas y no húmicas, siendo mayoritariamente 
las húmicas.  
La cantidad y propiedades de la materia orgánica del suelo ayudan a definir los 
procesos de formación y las propiedades bioquímicas, químicas y físicas. El análisis de 
la materia orgánica del suelo resulta fundamental para obtener información indirecta de 
las propiedades del suelo, al influir, por ejemplo, en la retención de agua, así como en 
la estructuración del suelo y su aireación. 
Se pueden determinar dos tipos de materia orgánica, la materia orgánica total y 
la fácilmente oxidable. La materia orgánica total incluye todo tipo de compuestos 
orgánicos que se encuentran en el suelo. El análisis de la materia orgánica oxidable 
trata de encontrar el “humus estable”, es decir la materia orgánica que está totalmente 
transformada y que por lo tanto es la que influye en las propiedades físicas y químicas 
del suelo. La relación entre ambas, que es variable de un suelo a otro, pero se ha 
establecido un coeficiente de 0,77 como media para todos los suelos. 
En el suelo, el contenido en C de la materia orgánica es variable, dependiendo, 
entre otras cosas, de la capa de suelo de donde se tome la muestra. En las capas 
situadas más abajo el contenido medio es del 40 %, mientras que en las superficiales 
es del orden del 52 %, variando generalmente entre el 45 y el 55 % y llegando en 
ocasiones al 60 %. Durante mucho tiempo se admitió que la materia orgánica del suelo 
contenía, por término medio, el 58 % de C, por lo que al realizar el análisis de aquella 
se multiplicaba el contenido de C encontrado por 1,724 (100/58), actualmente se sigue 
considerando este factor y, por ello, los valores analíticos de la materia orgánica del 
suelo son totalmente empíricos y solo tienen un sentido comparativo. 
El resultado obtenido en el laboratorio fue 1,84%, un valor muy bajo de materia 
orgánica, también hay que tener en cuenta que el análisis del suelo es del horizonte B, 
y se supone que en el horizonte A este valor debería ser mayor, aunque al no existir 
prácticamente cobertura vegetal la diferencia entre horizontes no será demasiada. 
 
4. PROPIEDADES EDÁFICAS 
En la tabla 9 se hace un resumen de las propiedades edáficas del suelo de la 
parcela de estudio. 
 
Tabla 10. Tabla resumen de las propiedades edáficas del suelo 
Textura (USDA) Franco limosa 
Arena 39,5% 
Limo 53,5% 
Arcilla 7% 
Materia orgánica 1,84% 
pH 8,23 
Coeficiente de marchitez 14,12% 
Capacidad de campo 19,48% 
CRAD 24,76mm 
Densidad real 0,84g/cm3 
Densidad aparente 2,16g/cm3 
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Tabla 11 (cont.). Tabla resumen de las propiedades edáficas del suelo 
Porosidad 42,88% 
Conductividad eléctrica 0,198dS/m 
% sales 0,33% 
Carbonatos 1,35% 
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1. ENCUADRE GEOLÓGICO 
La parcela objeto de estudio se sitúa geográficamente en la submeseta norte o 
submeseta septentrional (anteriormente denominada Castilla la Vieja), en el centro de 
la Cuenca del Duero. Esta zona se encuentra formando parte del Cerrato Palentino, casi 
en el límite con Tierra de Campos. 
El Cerrato Palentino se encuentra distribuido entre las provincias castellano 
leonesas de Palencia, Burgos y Valladolid, con una superficie de 3200 km2. En el relieve 
de la zona predominan los amplios y llanos páramos calcáreos debido a la gran 
resistencia que presentan a la erosión. La altitud oscila entre los 900 metros y los 720 
metros en los valles de menor altitud, el Pico de la Greda en Cevico Navero es el punto 
más alto con 933 metros. 
Los páramos y los valles están conectados por abruptas cuestas aprovechadas 
tradicionalmente como pastos, la sobreexplotación maderera y pastoril provocó una 
desertificación  de las laderas, que trae consigo la erosión de las mismas. 
Los ríos que atraviesan el Cerrato son el Pisuerga, el Esgueva, el Carrión, el 
Arlanza y el franco. Las márgenes de los arroyos y los ríos son excelentes para el 
desarrollo de actividades agrícolas debido a su fertilidad. 
 
2. LITOESTRATIGRAFÍA 
Según la hoja nº 274 del Mapa Geológico de España del IGME (Instituto 
Geológico y Minero de España, 1982), que corresponde con Torquemada, la parcela de 
estudio sólo posee un tipo de litoestratigrafía que se puede observar en la figura 1. 
El tipo geológico corresponde con el código Q43C, que buscado en la leyenda de 
la hoja del mapa corresponde con “Coluvión: arcillas y cantos angulosos”, a la era 
cenozoico y periodo cuaternario pleistoceno-holoceno. 
A continuación se añade la descripción que se encuentra contenida en la 
memoria del Mapa Geológico de España del IGME, en la hoja número 274. Coluviones, 
recientes y compuestos de material arcillo-arenoso, con algunos cantos de caliza poco 
rodados. El depósito no presenta la más leve cimentación. 
 
 
Figura 1. Recorte de la hoja nº 274 del Mapa Geológico de España del IGME, correspondiente con la 
parcela de estudio delimitada en color rojo 
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1. VEGETACIÓN POTENCIAL 
La vegetación potencial se define como aquella comunidad vegetal estable que 
existiría en una zona, como consecuencia de la evolución geobotánica progresiva, en el 
caso de no haberse producido influencias, alteraciones o transformaciones artificiales 
en el medio debido a la actuación del hombre, o a ciertas perturbaciones naturales 
(volcanes, inundaciones, incendios…). 
 
1.1. ÁMBITO BIOGEOGRÁFICO 
Se busca realizar una clasificación de una región en función de su clima y 
geografía. Para la clasificación de la zona de estudio se va a utilizar la clasificación 
propuesta por Rivas Martínez (1987). 
 
1.1.1. Región fitogeográfica 
- Reino Holártico 
- Región Paleartica 
- Subregión Mediterráneo – Macaronésica 
 
1.1.2. Provincia fitogeográfica 
- Superprovincia Mediterránea 
- Provincia Mediterránea Ibérica Central 
- Subprovincia castellana 
 
1.2. BIOCLIMATOLOGÍA 
El índice de termicidad, sirve para expresar y caracterizar los diferentes pisos y 
los horizontes bioclimáticos. 
𝐼𝑡 = (𝑇 + 𝑀 + 𝑚) · 10 = 195 
Todos los cálculos y tablas asociadas a los siguientes apartados están en el 
Anejo II. Climatología. 
 
1.2.1. Pisos bioclimáticos 
Los pisos bioclimáticos son cada uno de los espacios que se suceden en altitud 
con sus respectivas variaciones de temperatura. Se delimitan en función de variables 
climáticas como temperatura, precipitaciones y su distribución a lo largo del año. Estos 
pisos bioclimáticos, son de gran utilidad para determinar una serie de comunidades 
vegetales que son óptimas para la región. En la zona de estudio el valor de It = 195, por 
lo que se encuentra en el piso supramediterráneo. 
 
1.2.2. Horizontes bioclimáticos o subpisos 
Existe una clasificación dentro de cada piso bioclimático, que se divide en 
subpisos bioclimáticos u horizontes, entre los que suele haber cambios en la distribución 
de series de vegetación o en las comunidades. Como el índice de termicidad para la 
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zona de estudio es de 195, se encontrará dentro del horizonte supramediterráneo 
inferior. 
 
1.2.3. Período de actividad vegetal 
Este periodo es aquel que comprende a los meses en los que se produce un 
incremento apreciable en la biomasa de la zona. 
Se calcula con el número de meses en el que la temperatura media es superior 
o igual a 7,5 °C. En el caso de la zona de estudio, este período va desde el mes de 
marzo hasta el mes de octubre. 
 
1.2.4. Termoclima (tipo de invierno) 
Para determinar el termoclima, se define una amplitud termoclimática basado en 
las temperaturas mínimas medias del mes más frío. En el caso de la zona estudiada, la 
temperatura media del mes más frío es de 0,5ºC, por tanto se trata de un invierno de 
tipo fresco. 
 
1.2.5. Heladas 
El periodo de heladas posibles comprende desde el mes de noviembre hasta el 
mes de abril. 
 
1.2.6. Ombroclima 
Dentro de cada piso bioclimático, en función de la precipitación anual, se 
diferencian distintos tipos de vegetación, que corresponden de forma aproximada con 
unidades ombroclimáticas u ombroclimas. La precipitación anual de la zona de estudio 
es de 462,6 milímetros, por lo tanto es un ombroclima seco. 
 
1.3. CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA DE ALLUÉ ANDRADE (1990) 
Según la definición de subregiones fitoclimáticas de Allué Andrade, el fitoclima 
de la zona de estudio corresponde a VI (IV) 1 de Orden 9, que representa un tipo 
fitoclimatico de nemorales con unas asociaciones potenciales de vegetación de 
quejigares, melojares o rebollares, encinares alsinares, y robledales pubescentes. 
El fitoclima de la zona corresponde a VI (IV) 1 – mediterráneo subnemoral que 
corresponde a bosques caducifolios nemorales, con influencia de bosques 
mediterráneos. 
Este subtipo tendría asociaciones de quejigares (Quercus faginea), melojares o 
rebollares (Quercus pyrenaica), encinares alsinares (Quercus ilex), y robledales 
pubescentes (Quercus humilis). 
Este subtipo se caracteriza por veranos cálidos y secos, e inviernos fríos. 
 
1.4. SERIES DE VEGETACIÓN 
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1.4.1. Mapa de series 
En el mapa de series de vegetación de Rivas Martínez, la parcela en la que se 
va a realizar el proyecto pertenece a la serie supra-mesomediterránea castellano-
alcarreno-manchega basofila de Quercus faginea o quejigo. El nombre fitosociológico 
de la serie es el de Cephalanthero longifoliae - Querceto fagineae sigmetum. 
 
1.4.2. Descripción de las series 
El óptimo sucesional, etapa madura o clímax de las series 
supramesomediterráneas basófilas del quejigo (Quercus faginea) corresponden a un 
bosque denso en el que predominan los árboles caducifolios o marcescentes. Estos 
bosques eútrofos suelen estar sustituidos por espinares (Prunetalia) y pastizales vivaces 
en los que pueden abundar los caméfitos (Brometalia, Rosmarinetalia, etc.). La vocación 
del territorio es tanto agrícola, ganadera como forestal, lo que está en función de la 
topografía, grado de conservación de los suelos y usos tradicionales en las comarcas. 
La flora tipificada para esta serie es: Arctostaphylos uva-ursi, Brachydium 
phoenicoides, Elymus hispidus, Linum appressum, Lonicera etrusca, Mantisalca 
salmantina, Paeonia officinalis, Rosa agrestis, Rosa micrantha, Salvia lavandulifolia, 
Sideritis incanta, Viburnum lantana, etc. 
 
1.4.3. Etapas de regresión y bioindicadores 
En la tabla 1 se indican las etapas de regresión y los bioindicadores según Rivas 
Martínez para la zona de estudio, la cual pertenece a la serie 19b. 
 
Tabla 1. Etapas de regresión y bioindicadores según Rivas Martínez (1987) para la serie 19b 
Bosque Quercus faginea, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Paeonia humilis 
Matorral denso Rosa agrostis, Rosa micrantha, Viburnum lantana, Lonicera etrusca 
Matorral degradado Linun appresum, Arctostaphyllos crassifolia, Salvia lavandulifolia, Sideritis incana 
Pastizales Brachypodium phoenicoides, Mantisalca salamantica, Elymus hispidus 
Bioindicadores Quercus faginea, Acer granatense, Paeonia humilis, Cephalanthera longijolia, Rosa agrestis, Brachypodium phoenicoides, Bromus erectus 
 
2. USOS DEL SUELO Y VEGETACIÓN ACTUAL 
La vegetación actual de la parcela de estudio así como de las tierras colindantes 
está formada por herbáceas de interés agrícola. Es una zona que ha sufrido alteraciones 
de tipo antropológico con la finalidad de formar grandes extensiones de tierras de cultivo 
de regadío, aprovechando la proximidad del río y del canal. 
Debido a las transformaciones realizadas por el hombre, la vegetación presente 
no es la que se puede esperar en los óptimos ecológicos, es por esto por lo que la 
vegetación actual no coincide con la esperada según los puntos anteriores. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este apartado se va a hacer un estudio de la fauna presente en la zona, no 
sólo en la parcela sobre la que se va a llevar a cabo el proyecto, sino también en los 
alrededores cuya fauna puede ser influyente. Para ello se va a tomar la información del 
inventario español de especies terrestres del MAGRAMA, que facilita un estudio de 
vertebrados presentes en mallas de 10 km x 10 km, una superficie mucho mayor a la de 
la repoblación, pero en este caso puede aportar datos de interés. 
Adquiere una especial atención la influencia de fauna cinegética de la zona, 
puesto que a escasos metros hay un coto privado de caza y por la zona de estudio se 
pueden observar diversas especies cinegéticas. 
También es importante tener en cuenta que en la zona de estudio existe una 
explotación extensiva de ganado vacuno, y que en cierta época del año el ganado pasa 
por los alrededores de la parcela en la que se va a llevar a cabo el proyecto, lo que 
influirá de manera determinante al elegir el tipo de protección de la repoblación frente a 
la fauna. 
 
2. INVENTARIO GENERAL 
En este apartado se va a realizar un inventario general de las especies de 
vertebrados presentes. El inventario se ha hecho tomando la información de la malla de 
10 km x 10 km del inventario español de especies terrestres del MAGRAMA, además 
de añadir algunas especies conocidas de la zona que no aparecían en el inventario. La 
cuadrícula que corresponde a la zona de estudio es la centro X = 395000 e Y = 4665000. 
Se especifican las categorías propuestas por la Unión Internacional de la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), referidas en el Libro Rojo de los Vertebrados de 
España (1992) del ICONA. Estas categorías son: 
Ex - Extinguida: Taxón no localizado con certeza en estado silvestre en los últimos 50 
años. 
E - En peligro: Taxón en peligro de extinción y cuya supervivencia es improbable si los 
factores actuales continúan actuando. 
V - Vulnerable: Taxones que entrarían en la categoría de "En peligro" en un futuro 
próximo si los factores causales continúan actuando. 
R - Rara: Taxones con poblaciones pequeñas que sin pertenecer a las categorías de 
"En peligro" o "Vulnerable", corren riesgo. Normalmente estos taxones se localizan en 
áreas geográficas o hábitats restringidos, o bien presenta una distribución rala en un 
área más extensa. 
I - Indeterminada: Taxones que se sabe pertenecen a una de las categorías de "En 
peligro", "Vulnerable" o "Rara", pero de los que no existe información suficiente para 
decidir cuál es la apropiada. 
K - Insuficientemente conocida: Taxones que se sospecha pertenecen a alguna de 
las categorías precedentes, aunque no se tiene certeza debido a la falta de información. 
O - Fuera de peligro: Taxones incluidos anteriormente en alguna de las categorías 
precedentes, pero que ahora se consideran relativamente seguros porque se han 
tomado medidas de conservación o porque se han eliminado los factores que 
amenazaban su supervivencia. 
NA -No amenazada: Taxones que no presentan amenazas evidentes. En la práctica, 
de las categorías de "En peligro" y "Vulnerable" pueden incluir temporalmente taxones 
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cuyas poblaciones están empezando a recuperarse, consecuencia de medidas de 
conservación, pero cuya recuperación es todavía insuficiente para justificar su traslado 
a otra categoría. 
 
Tabla 1. Clasificación de vertebrados referidas en el Libro Rojo de los Vertebrados de España (1992) del 
ICONA 
Nombre científico Nombre común EX E V R I K NA O 
ANFIBIOS 
 
Alytes obstetricans Sapo partero         
Bufo bufo Sapo común       X  
Rana perezi Rana común       X  
REPTILES 
 
Elaphe scalaris Culebra de escalera       X  
Lacerta lepida Lagarto ocelado       X  
Malpolon 
mosnpessulanus Culebra bastarda       X  
Natrix natrix Culebra de collar         
Podarcis hispanica Lagartija ibérica       X  
AVES 
 
Accipiter gentilis Azor común     X    
Acrocephalus 
scirpaceus Carricero común      X   
Alauda arvensis Alondra común     X    
Alectoris rufa Perdiz roja       X  
Anas platyrhynchos Ánade real       X  
Apus apus Vencejo común     X    
Asio otus Búho chico     X    
Athene noctua Mochuelo común     X    
Buteo buteo Ratonero común         
Carduelis cannabina Pardillo común         
Cettia cetti Ruiseñor bastardo         
Ciconia ciconia Cigüeña común   X      
Circaetus gallicus Águila culebrera     X    
Circus pygargus Aguilucho cenizo   X      
Columba livia Paloma común         
Columba oenas Paloma zurita         
Columba palumbus Paloma torcaz         
Corvus corax Cuervo  X       
Corvus corone Corneja negra     X    
Corvus monedula Grajilla occidental     X    
Coturnix coturnix Codorniz común       X  
Dendrocopos major Pico picapinos   X    
 
 
Emberiza calandra Escribano triguero         
Emberiza cia Escribano montesino  X       
Emberiza cirlus Escribano soteño  X       
Emberiza hortulana Escribano hortelano  X     
 
 
Falco perigrinus Halcón peregrino   X      
Falco tinnunculus Cernícalo común  X       
Fringilla coelebs Pinzón vulgar     X    
Gallinula chloropus Gallineta común     X    
Hippolais polyglotta Zarcero común     X    
Hirundo rustica Golondrina común     X    
Jynx torquilla Torcecuello      X   
Lanius excubitor Alcaudón real  X       
Lanius senator Alcaudón común   X      
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Tabla 2 (cont.). Clasificación de vertebrados referidas en el Libro Rojo de los Vertebrados de España (1992) 
del ICONA 
Nombre científico Nombre común EX E V R I K NA O 
Merops apiaster Abejaruco europeo     X    
Milvus migrans Milano negro         
Milvus milvus Milano real      X   
Oriolus oriolus Oropéndola     X    
Otus scops Autillo europeo     X    
Parus major Carbonero común     X    
Passer domesticus Gorrión común       X  
Passer montanus Gorrión molinero     X    
Perdix perdix Perdiz pardilla   X      
Pica pica Urraca común     X    
Saxicola torquatus Tarabilla común  X       
Serinus serinus Serín verdecillo     X    
Sturnus unicolor Estornino negro       X  
Tetrax tetrax Sisón común   X      
Turdus merula Mirlo común       X  
Tyto alba Lechuza común  X       
MAMÍFEROS 
 
Apodemus sylvaticus Ratón de campo       X  
Arvicola sapidus Rata de agua       X  
Bos sp. Vaca       X  
Canis lupus Lobo   X      
Capreolus capreolus Corzo       X  
Crocidura russula Musaraña gris       X  
Erinaceus europaeus Erizo       X  
Felis silvestris Gato silvestre      X   
Genetta genetta Gineta       X  
Lepus granatensis Liebre ibérica       X  
Lutra lutra Nutria   X      
Microtus arvalis Topillo campesino       X  
Microtus 
duodecimostratus Topillo mediterráneo       X  
Microtus lusitanicus Topillo lusitano       X  
Mus spretus Ratón moruno       X  
Neovison vison Visón americano     X    
Oryctolagus cuniculus Conejo       X  
Pipistrellus pipistrellus Murciélago común       X  
Rattus norvegicus Rata parda       X  
Sus scrofa Jabalí       X  
Vulpes vulpes Zorro       X  
PECES 
 
Barbus bocagei Barbo común       X  
Chondrostoma arcasii Bermejuela   X      
Chondrostoma 
duriense Boga del Duero   X      
Oncorhynchus mykiss Trucha arco-iris     X    
Phoxinus phoxinus Piscardo       X  
Salmo trutta Trucha común   X      
 
3. POSIBLE INCIDENCIA DEL PROYECTO EN LA FAUNA 
Los trabajos necesarios para llevar a cabo el proyecto no suponen una 
transformación notoria de la zona, prácticamente todos los trabajos están íntimamente 
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relacionados con las prácticas agrícolas que se vienen realizando durante años en las 
tierras colindantes a la superficie del proyecto, por tanto no habrá una influencia negativa 
durante la ejecución del proyecto en la fauna. 
La repoblación si puede afectar de manera positiva a la fauna del lugar, ya que 
en esa zona se dejarán de realizar tareas agrícolas para realizar tareas forestales, las 
cuales se realizan con menor frecuencia. Además en esta zona rica en especies de 
aves, la instalación de 19 ha de arbolado puede suponer una ventaja para la nidificación. 
 
4. POSIBLE INCIDENCIA DE LA FAUNA EN EL PROYECTO 
La fauna que mayores problemas puede causar sobre la repoblación es el jabalí 
y el ganado vacuno, debido a que son especies de tamaño considerable y consumidores 
de gran cantidad de vegetación. Con el fin de proteger la repoblación se instalará un 
cercado perimetral para evitar su paso, puesto que los protectores cinegéticos serían 
poco efectivos para estas especies. 
 
5. IMPORTANCIA CINEGÉTICA DE LA ZONA 
La fauna cinegética adquiere gran importancia en la zona, puesto que a menos 
de medio kilómetro hay un coto privado de caza. Sobre las especies cinegéticas 
presentes cabe destacar la presencia de aves como la perdiz roja (Alectoris rufa), perdiz 
pardilla (Perdix perdix), la codorniz (Coturnix coturnix), la paloma (Columba livia) y la 
torcaz (Columba palumbus), además del conejo (Oryctolagus cunniculus), como 
especies más abundantes de caza menor. Por su parte en caza mayor, las especies 
más numerosas son el jabalí (Sus scrofa) y el corzo (Capreolus capreolus). 
 
6. IMPORTANCIA DE LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN RED 
NATURA 2000 
6.1. ZONA ZEPA 
La zona ZEPA más cercana al lugar de estudio se encuentra a unos 25 km al 
noroeste, y son las Lagunas del Canal de Castilla (Palencia), carecen de relevancia para 
llevar a cabo el proyecto. 
 
6.2. ZONA LIC 
Existen dos zonas LIC cercanas a la parcela de estudio, a 300 m al este están 
las riberas del río Pisuerga y afluentes, y a 400 m al oeste y 1300 m al este se encuentran 
los Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo. 
Las obras del proyecto no afectan de ninguna manera a los Lugares de Interés 
Comunitario, ni es necesario el tránsito de vehículos por ninguno de ellos, por tanto no 
es necesario tomar medidas especiales sobre estas zonas. 
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1. POBLACIÓN Y DENSIDAD 
La parcela sobre la que se va a llevar a cabo el proyecto se encuentra en el 
término municipal de Cordovilla la Real, perteneciente a la provincia de Palencia. Tiene 
una superficie de 3881 ha (38,81 km2), con 98 habitantes y una densidad de 2,53 
habitantes/km2), según el padrón municipal de 2014 del Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Dicha densidad es muy inferior a la de España (92,02 habitantes/km2), a la de 
Castilla y León (26,74 habitantes/km2), y a la de la provincia de Palencia (20,98 
habitantes/km2). 
En la tabla 1 aparece el número de habitantes por década desde 1900 a 2014, y 
en la figura 1 se representa un gráfico con los mismos datos, en el cual se observa una 
drástica reducción de la población a causa del éxodo rural, sobre todo acentuado a partir 
de 1960. 
Es importante destacar que la población ha descendido a una sexta parte en el 
último siglo, siendo el mínimo histórico en 2014 con 98 habitantes. 
 
Tabla 1. Evolución de la población desde el año 1900 al 2014 
Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1990 2000 2010 2014 
Población 609 566 585 556 496 600 546 346 238 178 126 120 98 
 
 
Figura 1. Evolución de la población del año 1900 al 2014 
 
En la tabla 2 se muestra la población dividida por sexos de los últimos 15 años, 
en la que se puede ver que el número de varones es ligeramente superior al de mujeres. 
Tanto varones como mujeres varían prácticamente de la misma forma a lo largo de los 
años como se puede ver en la figura 2. 
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Tabla 2. Evolución de la población por sexos del año 2000 al 2014 
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mujeres 54 54 56 53 55 54 52 45 45 48 57 61 57 50 43 
Hombres 72 72 67 66 62 63 57 55 55 62 63 75 70 61 55 
 
 
Figura 2. Evolución de la población por sexos del año 2000 al 2014 
 
2. ECONOMÍA  
Según los datos del INE, existen 5 empresas en el año 2015 en el término 
municipal. La economía de la zona se sustenta principalmente gracias al sector primario 
(agricultura y explotaciones ganaderas). 
En la figura 3 se muestra la distribución de la superficie de Cordovilla la Real en 
función de las explotaciones, lo que muestra la importancia de la agricultura y ganadería. 
Los datos se han obtenido del MAGRAMA, FEGA de 2011. 
 
 
Figura 3. Distribución de las explotaciones de Cordovilla la Real 
72 72
67 66
62 63
57 55 55
62 63
75
70
61
5554 54 56 53 55 54 52
45 45
48
57
61
57
50
43
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXOS
Hombres Mujeres
50,57%
0,24%
32,78%
10,84%
5,57%
Distribución de la superficie de Cordovilla la Real
Herbáceos
Leñosos
Pastos
Especies forestales
Otros espacios no agrícolas
Años 
PROYECTO DE  REPOBLACIÓN FORESTAL PARA MADERA DE CALIDAD EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) 
DOCUMENTO Nº 2. ANEJO VII. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
 
Alumno: Sergio Rodríguez Mendoza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
3 / 4 
2.1. AGRICULTURA  
La superficie agrícola del municipio es de 2534,7 ha, en 2009 registradas por el 
INE. Por lo que la mayoría de las hectáreas son agrícolas, representando el 65% de la 
extensión del término municipal.  
La actividad económica principal es la agricultura, concentrada en grandes 
parcelas, con una cantidad de 13 explotaciones agrarias. 
 
2.2. GANADERÍA  
La ganadería es una de las actividades más antiguas de la provincia, y 
actualmente siguen existiendo explotaciones ganaderas. En el municipio existe tanto 
ganadería extensiva como intensiva, y en cuanto al tipo de ganado puede ser ovino, 
bovino o porcino.  
Según los últimos datos disponibles del INE en el año 2009, el municipio consta 
de 4312,70 unidades ganaderas.  
 
2.3. INDUSTRIA FORESTAL  
Hace décadas las explotaciones forestales tenían gran relevancia económica y 
social, ya que existían choperas en las márgenes del río y se aprovechaba la madera 
de encina para combatir el frío, en la actualidad no se necesita la madera para calentar 
las viviendas y las antiguas choperas han sido convertidas en tierras agrícolas. 
La actividad forestal de la zona es prácticamente nula, no existen explotaciones 
forestales con fines económicos. Hay superficie forestal formada por coníferas y 
quercíneas en las laderas y páramo, y zonas de encinar adehesado destinadas a la 
ganadería extensiva. 
 
3. INFRAESTRUCTURAS  
 
3.1. CARRETERAS Y ACCESOS A LA ZONA DE ESTUDIO 
La parcela en la que se va a llevar a cabo la repoblación es de fácil acceso, 
puesto que la carretera autonómica P-412 llega hasta la finca donde se encuentra 
ubicada la parcela. La salida se toma a la derecha aproximadamente en el kilómetro 13 
de la carretera, y hay que recorrer durante 500 metros un camino. El camino se 
encuentra accesible y en perfecto estado todo el año, dado que en las tierras colindantes 
se realizan tareas agrícolas de forma continua.  
 
3.2. INFRAESTRUCTURAS URBANAS  
El núcleo poblacional de Cordovilla la Real tiene una superficie algo inferior a 
10 ha, y sus infraestructuras son adecuadas. 
Las viviendas poseen suministro eléctrico y agua corriente, el municipio está 
abastecido con tendido eléctrico y posee iluminación pública, además existe 
pavimentación en todo el pueblo y sistema de alcantarillado. 
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En cuanto a atención médica, el centro de salud más cercano se encuentra en 
Torquemada a una distancia de 7 kilómetros, y si se precisase de atención hospitalaria, 
habría que acudir al hospital de Palencia que está a 23,5 kilómetros. 
 
4. INFLUENCIA DEL PROYECTO SOBRE LA ZONA Y SOBRE LA 
POBLACIÓN  
La ejecución del proyecto puede generar puestos de trabajo en el término 
municipal, y un cierto aumento de la actividad económica durante las obras. 
Una vez realizada la repoblación se activará la economía forestal de la zona que 
puede despertar el interés de otros propietarios. La instalación del arbolado disminuirá 
las pérdidas de suelo que se producen por roturación, también se podrá formar un nuevo 
ecosistema más favorable para ciertas especies, y se mejorará la calidad visual en el 
entorno agrícola. 
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1. ELECCIÓN DE ESPECIE 
Para la elección de la especie se va a tener en cuenta las maderas nobles que 
más valor alcanzan en el mercado, siempre y cuando se encuentren como especies 
posibles a plantar según el cuaderno de zona nº 15 (Torozos - Cerratos). Las especies 
de mayor interés según el valor que su madera alcanza en el mercado son: 
- Alnus glutinosa (aliso) 
- Fraxinus angustifolia (fresno) 
- Juglans regia (nogal) 
- Prunus avium (cerezo) 
- Sorbus domestica (serbal) 
 
1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
A continuación se realiza una breve descripción de las posibles especies a elegir 
en la repoblación: 
- Alnus glutinosa: el aliso es un árbol que puede alcanzar los 30 metros de altura 
si bien es frecuente que alcance entre 17 y 22 metros. Es originaria junto a ríos. 
N de África, Oeste de Asia y Europa. Su madera es de buena calidad pero no 
considerada de “alto valor”. Se trata de la especie más adecuada para 
revalorizar terrenos sometidos a encharcamiento prolongado. 
- Fraxinus angustifolia: árbol de ribera, de hoja caduca, llega a alcanzar los 30 
metros de altura, corteza gris pálida y agrietada. Su área de origen se extiende 
por toda Europa, en España aparece en la mitad norte. La madera es pesada, 
dura, elástica y tenaz, se emplea en mangos de herramientas, carretería, 
tornería, fabricación de muebles e industria aeronáutica. 
- Juglans regia: existen hasta veinticinco especies distintas y distintos híbridos 
que se pueden cultivar. Los híbridos más utilizados son Mj209xRa y Ng23xRa. 
La característica fundamental es que el crecimiento es más rápido que sus 
parentales y apenas da fruta. Puede alcanzar entre 30 y 35 metros de altura, 
en un turno de corta alrededor de los 30-40 años con diámetros superiores a 
los 40 cm. La madera es pesada, dura, fuerte, homogénea y duradera. Muy 
apreciada para chapa en la industria del mueble, en ebanistería, carretería y 
tornería. Es muy utilizada en la fabricación de culatas de armas de fuego y en 
todo tipo de objetos decorativos. Es una de las maderas preferidas para trabajos 
de tallado y escultura. 
- Prunus avium: árbol que puede alcanzar los 30 metros de altura, en turnos de 
unos 40 años en función de la calidad de estación. Se caracteriza por su porte 
recto con corteza lisa, anillada, de color marrón rojizo, que se desprende en 
anchas bandas trasversales. Su madera es pesada, dura y muy apreciada en 
tornería, ebanistería y para la fabricación de chapa para muebles. Especie muy 
demandada por la industria del mueble de calidad, ocupando un lugar 
preferente desde hace varios años, alcanzando precios muy elevados. Existen 
clones de cerezo producidos para Castilla y León formados a partir de material 
seleccionado en poblaciones silvestres de la región, en función de las 
características ecológicas de la zona, los posibles clones son CYL-01, CYL-02, 
CYL-03 y CYL-04. 
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- Sorbus domestica: el serbal común es un árbol que puede llegar a alcanzar los 
25 m de altura. Natural de Europa y Asia, es común en el norte de Europa; le 
gustan los bosques y las montañas y los suelos algo ácidos. Su madera es de 
mucha calidad, muy parecida a la del cerezo, de ahí que sea muy apreciada en 
Europa. 
En la tabla 1 se muestran las características ecológicas de las posibles especies 
a plantar. 
 
Tabla 1. Características ecológicas de las posibles especies a utilizar 
 
Alnus glutinosa Fraxinus 
angustifolia 
Juglans 
regia 
Prunus 
avium 
Sorbus 
domestica 
Precipitación 650mm 450mm 700mm 700mm 550mm 
Suelo Permanentemente húmedo 
Profundos, 
húmedos y 
drenados 
Arcilla <25% Suelos francos 
Poco 
exigente 
pH 5,4-7 5,5-7,5 <8 5-8 4,5-8 
Altitud <1000m <1200m <900m 650-1200m <1000m 
Temperatura 
media anual 10-13 ºC 4-10 ºC 6,5-15 ºC 10-14,5 ºC 9,5-12 ºC 
Heladas Resistente Resistente 
Sensible a 
heladas de 
primavera y 
otoño 
Resistente Resistente 
 
1.2. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
1.2.1. Condicionantes internos 
Los condicionantes internos van a definir la especie a utilizar en la repoblación, 
esta elección es la más determinante del proyecto, ya que las demás decisiones se 
tomarán en función de la especie. 
En la tabla 2 aparecen los condicionantes climáticos de la zona, y en la tabla 3 
se pueden ver los edáficos. Además de estos aspectos, también es importante saber 
que la época de heladas muy probables va desde el 19 de noviembre al 23 de marzo. 
Todos los datos expuestos se pueden consultar de manera más detallada en el anejo 
climatológico del proyecto 
 
Tabla 2. Datos de temperaturas y precipitaciones mensuales de la zona 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T'a 13,1 16,5 21,0 24,6 29,8 34,6 36,1 36,0 31,8 25,3 17,8 13,0 
Ta 15,5 20,0 24,5 29,0 34,0 37,5 37,5 39,2 36,0 30,0 21,0 15,5 
T 7,0 9,7 13,8 16,1 20,8 26,5 29,2 28,8 24,8 18,1 10,8 7,5 
tm 3,8 5,0 8,2 10,3 14,2 18,9 21,0 21,0 17,7 12,9 7,1 4,1 
t 0,5 0,2 2,5 4,4 7,5 11,3 12,9 13,1 10,6 7,7 3,3 0,6 
t'a -6,6 -4,9 -4,0 -1,6 0,9 5,4 7,3 8,2 4,4 0,1 -3,4 -7,0 
ta -14,0 -8,0 -10,2 -3,5 -3,0 2,5 4,5 5,2 0,0 -3,5 -10,0 -17,0 
P 42,2 29,1 26,8 49,6 54,5 35,1 16,6 19,6 33,6 53,2 52,7 49,7 
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Ta: Temperatura máxima absoluta (en ºC) 
T’a: Temperatura media de las máximas absolutas (en ºC) 
T: Temperatura media de las máximas (en ºC) 
tm: Temperatura media (en ºC) 
t: Temperatura media de las mínimas (en ºC) 
t’a: Temperatura media de las mínimas absolutas (en ºC) 
ta: Temperatura mínima absoluta (en ºC) 
P: Precipitación (en mm) 
 
Tabla 3. Tabla resumen de las propiedades edáficas del suelo 
Textura (USDA) Franco limosa 
Arena 39,5% 
Limo 53,5% 
Arcilla 7% 
Materia orgánica 1,84% 
pH 8,23 
Coeficiente de marchitez 14,12% 
Capacidad de campo 19,48% 
CRAD 24,76mm 
Densidad real 0,84g/cm3 
Densidad aparente 2,16g/cm3 
Porosidad 42,88% 
Conductividad eléctrica 0,198dS/m 
% sales 0,33% 
Carbonatos 1,35% 
 
1.2.2. Condicionantes externos 
- Económicos: el promotor exige la elección de la especie más adecuada y más 
económica a largo plazo, es decir, la de mayor beneficio económico. 
- Técnicos: la especie elegida tiene que estar disponible en viveros cercanos a 
la parcela de plantación. 
 
1.3. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A DESARROLLAR 
En la tabla 4 se hace una comparativa entre las características ecológicas de la 
zona y de las posibles especies a plantar, con la finalidad de escoger la especie más 
adecuada. 
 
Tabla 4. Comparativa entre las características ecológicas de la zona y las posibles especies a utilizar 
 
Zona Alnus glutinosa 
Fraxinus 
angustifolia 
Juglans 
regia 
Prunus 
avium 
Sorbus 
domestica 
Precipitació
n 
462,6mm 650mm 450mm 700mm 700mm 550mm 
Suelo 
Franco 
arcillo 
arenoso 
Permanent
emente 
húmedo 
Profundos, 
húmedos y 
drenados 
Arcilla 
<25% 
Suelos 
francos 
Poco 
exigente 
pH Neutro 5,4-7 5,5-7,5 <8 5-8 4,5-8 
Altitud 754m <1000m <1200m <900 m 650-1200m <1000m 
Temperatura 
media anual 12ºC 10-13ºC 4-10ºC 6,5-15ºC 10-14,5ºC 9,5-12ºC 
Heladas Frecuentes Resistente Resistente 
Sensible a 
heladas de 
primavera 
y otoño 
Resistente Resistente 
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En función de las características de la zona, y la rentabilidad de la madera, se 
ha tomado la decisión de forestar la parcela con Prunus avium. Se han seleccionado 
clones comercializados por la Junta de Castilla y León, en nuestro caso el clon más 
idóneo debido a las características ecológicas y localización de la parcela es el CYL-03. 
 
2. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE 
En la zona de repoblación no existe presencia abundante de vegetación 
competidora, debido a que se trata de una parcela dedicada en los últimos años a 
explotación agrícola. Al no haber plantas leñosas no es necesario realizar una labor 
específica de eliminación de la vegetación, tales como los diferentes tipos de desbroce. 
En este caso, si es conveniente realizar un gradeo previo a la implantación 
vegetal, debido a que en el tiempo transcurrido entre la preparación del terreno y la 
plantación pueden brotar herbáceas. 
Se llevará a cabo un gradeo días antes de la implantación con un tractor agrícola 
de al menos 70 CV de potencia y con una grada de discos o púas como apero. 
 
3. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
En esta fase se pretende facilitar la labor de implantación vegetal, aumentar la 
profundidad útil del suelo, airear y mullir el terreno, incrementar la capacidad de 
retención de agua y aumentar la velocidad de infiltración de agua en el perfil del suelo 
con la finalidad de evitar pérdidas por escorrentía y la erosión hídrica. 
 
3.1. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 
Se contemplan los siguientes métodos de reparación del terreno: 
- Ahoyado manual: esta operación se propondrá en terrenos difíciles que por su 
pendiente, alta pedregosidad, escasa profundidad u otra circunstancia, impida 
la mecanización. Como norma general, no se permitirá una superficie superior 
a 3 hectáreas. Para la apertura manual de hoyos se utilizarán picos, palas, 
azadas o una herramienta similar, debiendo quedar el hoyo completamente 
libre de restos vegetales. Se abrirán hoyos de unas dimensiones mínimas de 
40x40x40cm salvo especificaciones. Como norma general, deberán de 
transcurrir al menos dos meses entre la apertura de los hoyos y la plantación. 
- Arado superficial pleno: esta operación se propondrá en terrenos agrícolas con 
pendientes <10%, y requerirá terreno desbrozado previamente en el caso de 
existencia de vegetación espontánea que dificulte la realización de la labor. 
Para la realización de esta preparación del terreno se utilizará un tractor de 
potencial igual o superior a 100CV equipado con un arado de vertedera o arado 
de discos. La preparación puede ser plena o por fajas. Si se labra por fajas, 
éstas serán de una anchura mínima de 1,5 metros. La profundidad mínima de 
la labor, medida respecto a la rasante original del terreno, será de 30cm con 
volteo de la tierra. Como norma general, deberán de transcurrir al menos dos 
meses entre la preparación del terreno y la plantación. 
- Arado con desfonde lineal con o sin gradeo posterior: esta operación se 
propondrá en terrenos agrícolas con pendiente <30%, con suficiente 
profundidad de suelo, o cuando aparezca un horizonte de compactación. 
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Requiere terreno desbrozado previamente en el caso de existencia de 
vegetación espontánea que dificulte la realización de la labor. Para la 
realización de esta preparación del terreno se utilizará un tractor agrícola con 
potencial igual o superior a 120CV equipado con un arado de vertedera de gran 
tamaño (utilizado en labores agrícolas para desfondar el terreno). La 
profundidad mínima de la labor será de 50cm, medida respecto a la rasante 
original del terreno. Como normal general, para inicial la preparación del 
terreno, éste deberá de tener el tempero adecuado para alcanzar los 50cm de 
profundidad. Deberán de transcurrir al menos dos meses entre la preparación 
del terreno y la plantación. 
- Laboreo profundo con o sin gradeo: esta operación se propondrá en terrenos 
agrícolas con pendiente <10%, con posibilidad de existencia de suela de labor 
originada por el cultivo continuado de muchos años, y requiere terreno 
desbrozado previamente en el caso de existencia de matorral. Para su 
realización se utilizará un tractor agrícola de potencial igual o superior a 100CV, 
equipado con un arado de vertedera (si el laboreo es con volteo de tierra), o 
chissel (si el laboreo es sin volteo de tierra). Para terrenos que lleven varios 
años sin labrar la labor será sin volteo de tierra. La profundidad mínima de la 
labor será de 40cm, medida respecto a la rasante original del terreno. Deberán 
de transcurrir al menos dos meses entre la preparación del terreno y la 
plantación. 
- Subsolado lineal con o son desbroce o gradeo previo: esta operación consiste 
en producir cortes perpendiculares en el suelo formando líneas, sin realizar 
volteo de horizontes. Se propondrá en terrenos con pendientes <30% (nunca 
se debe superar dicha pendiente) y requiere terreno desbrozado previamente 
ene l caso de existencia de vegetación espontánea que dificulte la realización 
de la labor. Para la realización de esta preparación del terreno se utilizará un 
tractor de cadena de potencial de 120CV cuando está equipado con un solo 
rejón, de 140CV si trabaja con dos rejones, de 170CV si los rejones son tres. 
Los rejones, con una longitud mínima de 80cm, llevan la punta inferior protegida 
por una bota recambiable. La profundidad mínima de la labor será de 50cm, 
medida respecto a la rasante original del terreno. Los rejones deberán tener 
una longitud de, al menos, 80cm. Deberán de transcurrir al menos dos meses 
entre la preparación del terreno y la plantación. 
- Subsolado pleno con o sin desbroce o gradeo previo: esta operación consiste 
en romper los horizontes del suelo, subsolando en líneas separadas 1 metro. 
Se propondrá en terrenos con pendientes <30%, y compactos, requiere terreno 
desbrozado previamente en el caso de existencia de vegetación espontánea 
que dificulte la realización de la labor. Para la realización de esta preparación 
del terreno se utilizará un tractor de cadenas de potencia igual o superior a los 
150CV equipado con uno, dos o tres rejones. Los rejones deberán tener una 
longitud, de al menos, 80cm. La profundidad mínima de la labor será de 50cm 
y se hará siempre en la misma dirección. Deberán de transcurrir al menos dos 
meses entre la preparación del terreno y la plantación. 
- Subsolado cruzado con o sin desbroce o gradeo previo: esta operación consiste 
en romper los horizontes del suelo sin voltearlo, realizando dos pasadas del 
subsolador, una en una dirección y la otra en dirección perpendicular u oblicua 
con respecto a la primera. Se propondrá en terrenos con pendiente <30% y 
compactos, y requiere terreno desbrozado previamente en el caso de 
existencia de vegetación espontánea que dificulte la realización de la labor. El 
subsolador debe profundizar un mínimo de 50cm. Para ello irá equipado de 1 o 
2 rejones de 80cm de longitud y el tractor deberá tener la potencia suficiente 
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para realizar la labor adecuadamente. Si el apero tiene un solo rejón, las 
pasadas en el mismo sentido se distanciarán 2m, si tiene dos rejones, estos 
tendrán separación de 2m (y las líneas de pasada del tractor 4m.). El terreno 
sebe prepararse al menos dos meses antes de la plantación. La planta se 
colocará en los puntos de cruce entre las líneas subsoladas. 
- Subsolado doble con o sin desbroce o gradeo previo: esta operación, consiste 
fundamentalmente en un subsolado lineal con dos rejones, en el que la labor 
de subsolado se realiza dos veces en cada surco. Para ello, la labor se realizará 
por curvas de nivel, con dos rejones, y en cada pasada un rejón repetirá el 
subsolado en uno de los surcos abiertos en la pasada anterior, y el otro rejón 
abrirá un nuevo surco. Para la realización se usará un tractor de cadenas de 
potencial igual o superior a los 150CV equipado con dos rejones. Se utilizará 
un ripper con dos rejones, la longitud total de subsolado será de 4000 m/ha, lo 
que supone una separación entre líneas de pasada del tractor de 5m. La 
profundidad mínima de la labor será de al menos 50cm, medidos respecto a la 
rasante original del terreno. Los rejones deberán tener una longitud de, al 
menos, 80cm. El terreno sebe prepararse al menos dos meses antes de la 
plantación. La planta se colocará en los puntos de cruce entre las líneas 
subsoladas. 
- Fajas subsoladas: esta operación comprende una roza al aire o un decapado 
del matorral existente y un subsolado lineal. Consiste en romper los horizontes 
del suelo sin voltearlo, trabajando según curvas de nivel. El tractor deberá 
trabajar en pendientes nunca superiores al 30% y siguiendo las curvas de nivel. 
En ningún caso se repasarán las terrazas antiguas, las nuevas fajas se situarán 
sobre el cordón de la antigua. Para la realización de esta preparación del 
terreno se utilizará un tractor de cadenas de potencial igual o superior a los 150 
CV dotado de pala empujadora frontal con dispositivo angledozer y tilldozer de 
una anchura de 3,8m y de barra portaaperos de elevación hidráulica en la parte 
posterior, con dos o tres rejones separados entre sí 1 o 2 metros de distancia, 
y con una longitud de 80cm, capaces de profundizar al menos 50cm. Los 
rejones irán provistos de unas orejetas en su parte superior, que abren el surco 
al menos 50cm y preparan un pequeño caballón, mejorando la retención de 
agua durante los primeros años. En la primera pasada se realizará la roza o 
decapado, con anterioridad al subsolado. El bulldozer se situará el comienzo 
de la besana y avanzará siguiendo la curva de nivel. Llevará la pala en posición 
de tilldozer e introducirá unos centímetros para cortar el matorral a ras de tierra 
en fajas de anchura igual a la de dicha pala, sin incidir en la capa fértil del suelo. 
El matorral arrancado quedará formando cordones a nivel, de unos 50 cm de 
anchura, en la parte inferior de la faja. En la segunda pasada el bulldozer vuelve 
a pasar sobre la faja rozada, y subsolada clavando los dos o tres rejones para 
abrir surcos de profundidad mínima de 50cm y otros tantos de anchura en la 
parte superior. La separación entre ejes de fajas subsoladas será de 4,8m. El 
terreno sebe prepararse al menos dos meses antes de la plantación. La planta 
se colocará en los puntos de cruce entre las líneas subsoladas. 
- Ahoyado mecanizado con bulldozer con o sin desbroce o roza al aire previa: se 
trata de un método de preparación puntual del terreno, con o sin eliminación 
previa del matorral, consistente en la apertura de hoyos mediante el ripper 
modificado de un tractor de cadenas, desplazándose este de arriba debajo de 
la ladera según la línea de máxima pendiente. Se propondrá en terrenos son 
pendiente > 30%. Para su realización se utilizará un tractor de cadenas de 
potencia igual o superior a los 170CV dotado de pala empujadora frontal con 
dispositivo angledozer y tilldozer de una anchura de 3,8m (en caso de ser 
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necesaria una roza previa) y de barra porta aperos de elevación hidráulica en 
la parte posterior, con dos rejones modificados para la apertura de hoyos. La 
modificación se debe a dos piezas: una inferior sobre la bota, con forma 
triangular, para abrir el hoyo; y otra sobre aquella, con forma de ala de avión, 
para empujar la tierra y el matorral e impedir su caída al hoyo. Los hoyos de 
una pasada deberán situarse a la altura de la mitad de la distancia entre dos 
hoyos de la pasad anterior de forma que la disposición de la plantación resulte 
al tresbolillo por parejas. Las dimensiones mínimas de los hoyos resultantes 
serán de 50x50x50cm quedando el hoyo preparado con una ligera 
contrapendiente. Deberán de transcurrir al menos dos meses entre la 
preparación del terreno y la plantación 
- Acaballonado con desfonde con o sin gradeo posterior: esta es una preparación 
del terreno que consiste en la formación de lomos o caballones, mediante la 
tierra volteada procedente de los horizontes profundos del suelo, alcanzados 
por el arado. Es un procedimiento adecuado para suelos silíceos, homogéneos, 
poco evolucionados, de fácil encharcamiento, de escasa pedregosidad y 
erosionables. Este método se realizará en pendientes inferiores al 30%. Para 
la realización de esta preparación del terreno se utilizará un tractor de cadenas 
de potencial igual o superior a los 150CV equipado con un arado de vertedera 
bisurco reversible. La profundidad mínima será de 50cm y la distancia 
aproximada entre lomos de 2m. Deberán de transcurrir al menos dos meses 
entre la preparación del terreno y la plantación 
- Ahoyado con retroaraña con o sin desbroce: se trata de un método de 
preparación puntual del terreno, con o sin eliminación previo del matorral. Esta 
operación se propondrá en terrenos extremadamente difíciles que por su 
pendiente o pedregosidad son inaccesibles o inadecuados a la maquinaria 
tradicional, o bien en zonas de alta sensibilidad ambiental. El proceso operativo 
se realiza con retroaraña, potencia igual o superior a 100CV. Fija su posición, 
retira previamente a la apertura del hoyo las piedras y la vegetación existente, 
y realizará todos aquellos hoyos que le permita hacer desde esa posición. Una 
vez realizados los hoyos, la máquina se desplaza por el terreno apoyando su 
cazo en el suelo, que le sirve de punto de apoyo, hasta la nueva posición. La 
distribución de las plantas es al tresbolillo y como norma general, deberán de 
transcurrir al menos dos meses entre la preparación del terreno y la plantación 
- Banquetas con retroaraña: método de preparación discontinua del terreno, con 
o sin eliminación previa del matorral. Las banquetas se efectuaran de forma 
lineal y siguiendo las curvas de nivel. Se utilizará en aquellos terrenos donde 
debido a su elevada pendiente, pedregosidad, fragilidad o existencia de 
regenerado, no pueda hacerse otro tipo de preparación mecanizada. Se 
utilizará una retroaraña de potencial igual o superior a 100CV. Deberán de 
transcurrir al menos dos meses entre la preparación del terreno y la plantación. 
- Ahoyado superficial con retroexcavadora (planta pequeña): consiste en la 
apertura de hoyos mediante retroexcavadora, este método se realizará en 
pendientes inferiores al 30%. Para la realización del ahoyado superficial se 
utilizará una retroexcavadora convencional de ruedas o cadenas, de potencial 
igual o superior a los 70CV equipado con un cazo de 40-50cm de anchura, y al 
menos 400 litros de capacidad, para abrir hoyos con una profundidad mínima 
de 40cm. Deberán de transcurrir al menos dos meses entre la preparación del 
terreno y la plantación. 
- Ahoyado superficial con retroexcavadora (planta grande): consiste en la 
apertura de hoyos mediante retroexcavadora, este método se realizará en 
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pendientes inferiores al 20%. Se realizará con una retroexcavadora 
convencional de ruedas o cadenas, de potencial igual o superior a los 130CV 
equipado con un cazo de 40-50cm de anchura, y al menos 400 litros de 
capacidad, para abrir hoyos con una profundidad mínima de 1 metro. 
- Ahoyado a raíz profunda con retroexcavadora: consiste en la apertura de hoyos 
mediante retroexcavadora, para la plantación de plantones de chopo de 
crecimiento rápido a raíz profunda. Este método se realizará en pendientes 
inferiores al 10%. Se usará principalmente en la plantación de chopos de 
producción, usando una retroexcavadora convencional de potencia igual o 
superior a los 130CV equipado con un cazo de al menos 90cm de anchura y 
1000 litros de capacidad. La profundidad mínima del hoyo será de 2m, y en 
todo caso ha de llagarse al nivel freático. Cuando este esté por debajo de los 
4m, no se realizaran plantaciones a raíz profunda. 
 
3.2. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
3.2.1. Condicionantes internos 
- Fisiográficos: la parcela tiene una extensión de 14 ha con una pendiente del 
0,7%, según los datos recogidos de SigPac. 
- Edáficos: se trata de un suelo profundo, sin presencia de afloramientos rocosos 
y pedregosidad inferior al 1%. 
- Climáticos: la época de mayor precipitación es en primavera, y el periodo de 
heladas probables mediados de octubre hasta mediados de mayo. 
 
3.2.2. Condicionantes externos 
- Económicos: todos los trabajos deben realizarse con el menor coste posible, 
esto implica contar en la medida de lo posible con la maquinaria propia del 
promotor. 
- Técnicos: hay que tener en cuenta la elección del método de preparación en 
función del marco de plantación. Intentar evitar problemas a la hora de tener 
que contratar personal cualificado. 
- Paisajísticos: se debe intentar causar el mínimo impacto paisajístico posible. 
 
3.3. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A DESARROLLAR 
Con los métodos de preparación del terreno se busca acondicionar el terreno 
para instalar las plantas, requisito fundamental para que tenga éxito la plantación. Se 
utilizarán las labores más adecuadas para el terreno y que favorezcan el desarrollo de 
la planta, es decir, profundidad adecuada para la instalación de las raíces. 
Las labores manuales han sido descartadas debido a la extensión de la parcela. 
Las labores puntuales tampoco se contemplan ya que no es una zona especialmente 
abrupta. Las preparaciones a todo el terreno tampoco se han elegido porque elevaría 
mucho el coste. 
Se ha optado por la preparación lineal a la distancia del marco de plantación con 
el método de subsolado cruzado, con el fin de romper la costra edáfica que se haya 
podido formar después de años de roturación de las tierras. 
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Para la apertura de hoyos se ha elegido el método de ahoyado con 
retroexcavadora de cadenas para plantas pequeñas. 
 
3.4. DESCRIPICIÓN DEL MÉTODO A DESARROLLAR 
La operación consiste en romper los horizontes del suelo sin voltearlo, realizando 
dos pasadas del subsolador, una en una dirección y la otra en dirección perpendicular 
u oblicua con respecto a la primera. La pendiente máxima admisible es del 30%, por 
tanto no supone un problema en la parcela de estudio. 
El subsolador debe profundizar al menos 50cm, por lo que irá equipado con un 
rejón de 80cm. Para la realización se usará un tractor de ruedas de potencial igual o 
superior a los 150CV. 
La apertura de hoyos se realiza con retroexcavadora de al menos 70CV de 
potencia provista de un cazo capaz de realizar hoyos de 40x40x40cm, la pendiente 
máxima admisible es del 30%. 
 
4. IMPLANTACIÓN VEGETAL 
Se trata del proceso de repoblación de manera artificial sobre el terreno, y existen 
dos métodos, siembra o plantación. 
El método de siembra consiste en la introducción directa de semillas sobre el 
terreno. La siembre hace que la implantación sea más rápida y económica, pero produce 
masas de distribución irregular y gran densidad. Como el objetivo de la plantación es 
producir madera de calidad a marco real y densidad fija, la siembra no va a ser tomada 
como una alternativa a la implantación vegetal. 
La plantación consiste en colocar las plantas sobre el terreno, y esta puede ser 
en envase o a raíz desnuda. 
 
4.1. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 
La plantación es el proceso por el que se trasplantan al monte las plantas 
producidas en vivero para que se desarrollen y den lugar a una nueva masa, de acuerdo 
con las condiciones en que se establezcan. Deben implantarse sobre terreno 
previamente preparado, pudiéndose utilizar la planta a raíz desnuda o en envase 
forestal. La plantación puede realizarse de diferentes maneras: 
- Plantación manual a raíz desnuda: se trata normalmente de especies de 
coníferas, por la facilidad de éstas para ser cultivadas así en vivero. Se aplica 
indistintamente a plantaciones monoespecíficas o mixtas y no tiene limitación 
alguna, ni por la pendiente, ni por el tipo de suelo, ni por la forma de preparación 
del terreno. Inconveniente, es muy difícil controlar la calidad de ejecución en lo 
relativo a la introducción de piedras en las catas y al doblez de las raíces; 
también la lentitud en la ejecución, lo que unido a lo corto de las campañas de 
plantación, obliga a disponer de mucha mano de obra. Las condiciones de 
tempero en el suelo y meteorológicas deben ser idóneas. 
- Plantación manual de plantas en envase forestal: se aplica con cualquier tipo 
de especies. El envase más utilizado son paper-pot (no recuperable) y los de 
plástico rígido o semirrígido (recuperable). No es necesario ser tan estricto con 
las condiciones meteorológicas y de tempero del suelo, esto permite ampliar la 
duración de la campaña. Mayor arraigo que con las plantas a raíz desnuda, en 
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estaciones donde las lluvias son escasas e irregulares. Procedimiento más 
costoso que el anterior en cuanto a costes de la planta y transporte, 
obteniéndose un rendimiento menor. Se obtendrán menos marras a igualdad 
de condiciones. 
- Plantación mecanizada de planta a raíz desnuda: la plantación se realiza con 
auxilio de un apero o máquina arrastrado por un tractor, llamado plantadora, 
sobre el que se sitúa el operario. Se pueden hacer plantaciones mixtas en 
mezcla pie a pie siempre que la morfología de las plantas diferentes especies 
sea similar. La pendiente es un factor limitante para aplicar el procedimiento, 
pues la plantadora debe circular sensiblemente horizontal, por lo tanto se puede 
utilizar en terrenos llanos con preparaciones lineales o a hecho. Otro factor 
limitante la alta pedregosidad del perfil o su alta impermeabilidad. Con la 
plantación mecanizada se consiguen mejores rendimientos y mayor calidad de 
ejecución que con la manual, dando a igualdad de circunstancias menor 
número de marras. 
- Plantación mecanizada de planta en envase forestal: procedimiento muy similar 
en todo lo anterior salvo en el empleo de planta en envase, por lo que se puede 
extender a todas las especies, y en pequeños detalles de la plantadora. Se 
mantiene la limitación por pendiente, la necesidad de procedimientos de 
preparación del suelo lineales o a hecho. 
 
4.2. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
4.2.1. Condicionantes internos 
- Fisiográficos: la parcela tiene una extensión de 14ha con una pendiente del 
0,7%, según los datos recogidos de SigPac. 
- Edáficos: se trata de un suelo profundo, sin presencia de afloramientos rocosos 
y pedregosidad inferior al 1%. 
- Climáticos: la época de mayor precipitación es en primavera, y el periodo de 
heladas probables mediados de octubre hasta mediados de mayo. 
 
4.2.2. Condicionantes externos 
- Económicos: el promotor exige la elección más económica, siempre y cuando 
se cumpla el objetivo de plantación con éxito. 
- Técnicos: optar por técnicas conocidas por los habitantes de la zona, ya que se 
empleará a gente de la zona para crear puestos de trabajo. 
- Sociales: el promotor exige la contratación de personal desempleado de la zona 
para dar puestos de trabajo. 
 
4.3. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A DESARROLLAR 
Los métodos de plantación a raíz desnuda se descartan por ser más exigentes 
en cuanto al tiempo de campaña de plantación. Los métodos de plantación manuales 
elevan mucho el precio por lo tanto también se descartan. Por tanto se empleará el 
método de plantación mecanizada en envase. 
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4.4. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO A DESARROLLAR 
Consiste en la introducción de plantas en el suelo por medio de una plantadora 
que irá adosada a un tractor de ruedas de potencia de más de 130CV. Un operario va 
montado en la plantadora, el tractor sigue las líneas de plantación. La plantadora abre 
acomoda el hoyo para facilitar la plantación, el operario introduce la planta en cada hoyo 
y la plantadora con unas orejetas posteriores rellena de tierra y presiona el cuello de la 
planta. 
 
4.4.1. Características de la planta 
En este apartado se explicaran dos aspectos fundamentales de la planta, la edad 
y la región de procedencia de la planta. Es importante que a la hora de elegir la planta 
que se va a utilizar en la plantación, se tenga en cuenta su procedencia, para obtener la 
mejor adaptación posible, al igual que la edad de la planta procedente de vivero, la cual 
se expresa en savias o número de periodos vegetativos. 
- Edad de la planta: la edad de las plantas forestales se expresa en savias. Este 
término representa el número de periodos vegetativos que ha vivido la planta. 
A la hora de determinar la edad óptima de las plantas que se utilizan para la 
plantación, se busca la edad donde la relación coste beneficio sea más 
favorable. El beneficio se valora en función de la tasa de supervivencia y de los 
crecimientos de la planta, el coste aumenta conforme lo hace la edad y el 
tamaño de la planta. 
 Planta de una savia: toleran mejor el cambio que se produce cuando se 
pasa de un lugar a otro, al haber estado menos tiempo bajo las 
condiciones que se dan en el vivero. Desarrollo más favorable que las 
plantas de dos savias. 
 Planta de dos savias: la planta está más desarrollada y es de mayor 
tamaño que las plantas de una savia, lo que dificulta el manejo de las 
mismas. Al estar adaptadas a las condiciones específicas del vivero, el 
cambio que experimenta al implantarla en la zona es mucho más brusco, 
y por lo tanto las garantías de arraigo son menores. 
Puesto que la planta a introducir tiene un alto precio e interesa que el número de 
marras sea el menor posible, y la facilidad de manejo, se colocarán plantas de una savia. 
- Región de procedencia: la región de procedencia es “para una especie, 
subespecie o variedad determinada, la zona o el grupo de zonas sujetas a 
condiciones ecológicas uniformes en las que se encuentran fuentes semilleras 
o rodales que presentan características fenotípicas o genéticas semejantes, 
teniendo en cuenta límites de altitud, cuando proceda” (RD 289/2003, art: 2.f). 
Dichas regiones de procedencia están delimitadas para diversas especies 
según la Resolución de 28 de julio de 2009, de la Dirección General de 
Recursos Agrícolas y Ganaderas, por la que se autoriza y publica el Catálogo 
Nacional de las Regiones de Precedencia relativa a diversas especies 
forestales, BOE número 224, Sec. III, pág. 77528. 
La planta a emplear será, obligatoriamente, de la procedencia, origen y categoría 
señalados en el cuaderno de zona. 
Para las especies aconsejables, con región de procedencia no delimitada 
específicamente (recogidas en los anexos XI o XIII del Real Decreto 289/2003) deberá 
utilizarse planta de las RIU (Regiones de identificación y Utilización de Semilla recogidas 
en el anexo XI del Real Decreto 289/2003), que afecte al cuaderno de zona. 
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Las regiones de procedencia están definidas y aprobadas para algunas 
especies, para otras están definidas provisionalmente, y para muchas falta su 
determinación. Para las plantas que todavía no tienen publicadas sus regiones de 
procedencia deberá optarse por las masas locales fenotípicamente superiores que 
existan de esas especies, en estos casos, se utilizará planta de las RIU (Regiones de 
Identificación y Utilización de semilla) que afecten al cuaderno de zona. 
Para identificar las regiones de procedencia de la especie escogida, se ha 
consultado el cuaderno de zona número 15, “Torozos-Cerratos”. Los resultados 
obtenidos aparecen en la tabla 5. 
 
Tabla 5. Regiones de procedencia de Prunus avium según el cuaderno de zona nº 15 “Torozos – Cerratos” 
Especie Procedencia Categoría Uso Tipo 
Tamaño y 
volumen 
contenedor 
Prunus 
avium 
RIU nº 16 y 17 Identificado Recomendada 1 o 2 savias + de 300 cc 
RIU nº 17 y 16 Identificado Aceptada Raíz desnuda + de 125 cc 
 
Las Regiones de Identificación y Utilización de semilla, RIUs, que aparecen en 
la tabla 5 anterior corresponden con: 
- RIU 16: Páramos del Duero-Fosa de Almazán. 
- RIU 17: Tierras del pan y del vino. 
En la figura 1 se pueden consultar las Regiones de Identificación y Utilización de 
semilla, RIUs, que hay en España. 
 
 
Figura 1. Mapa de las RIUs de España (Fuente: MAGRAMA) 
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5. DISEÑO DE LA PLANTACIÓN 
El diseño de la plantación engloba la disposición de los árboles, la densidad, el 
marco de plantación y la orientación de las filas. Los árboles se deben distribuir de una 
forma regular dentro de la parcela. De esta manera se consigue un aprovechamiento 
racional, una estética y una mayor facilidad en la realización de las diversas labores de 
cultivo. 
 
5.1. DISPOSICIÓN DE LA PLANTACIÓN 
Los árboles deben disponerse en una forma regular para poder conseguir un 
aprovechamiento uniforme del terreno, y para dificultar lo menor posible las labores en 
la repoblación. 
 
5.1.1. Identificación de alternativas 
Las distintas posibilidades de plantación son las siguientes: 
- Marco real: los árboles se disponen en vértices de cuadrados, el marco de 
plantación sería el lado del cuadrado. Esta es una de las disposiciones más 
utilizadas hace años, disposición bastante racional con un aprovechamiento 
bastante bueno por parte de los árboles. Adecuado para terrenos llano, 
plantaciones poco densas, árboles formados en formas libres y plantaciones 
en las que es necesario la utilización de maquinaria de grandes dimensiones. 
- Rectangular o en líneas: los árboles están situados en los vértices de 
rectángulos, el marco de plantación está definido por las distancias del lado del 
rectángulo. Posiblemente sea la más usada hoy en día, ya que hace compatible 
una alta densidad de plantación y la mecanización de los labores. 
- Tresbolillo: los árboles van colocados en los vértices de triángulos equiláteros, 
el marco de plantación será el lado del triángulo. Presentan una mayor 
uniformidad que la disposición en marco real, ya que para una misma 
separación de las plantas la densidad de plantación es mayor. Se suele utilizar 
para evitar las pérdidas de suelo por erosión. 
- Disposición cinco de oros: consiste en colocar en el centro de cada cuadrado o 
rectángulo otro árbol, los árboles que se intercalan suelen ser débiles, al 
contrario de los que le rodean que son vigorosos. Con esta disposición se 
pretende aprovechar lo mejor posible el espacio durante los primeros años de 
plantación, obteniendo al mismo tiempo producción de los árboles que se 
intercalan. 
- Disposición en líneas paralelas: consiste en dejar entre cada dos o tres líneas, 
dispuestas normalmente a tresbolillo, una calle suficientemente ancha para el 
paso del tractor con sus aperos para realizar las distintas labores. Se utiliza en 
plantaciones de alta densidad. 
- Disposición en bloques: la plantación se dispone en bloques de árboles, 
integrados por varias filas y separados por calles. Dentro de los bloques suelen 
estar los árboles en tresbolillo o en marco real. Usado en plantaciones de alta 
densidad pero es poco frecuente. 
- Disposición en relieve o según curvas de nivel: realizar la plantación en terrenos 
en pendiente o en ladera. Los árboles van dispuestos en filas o líneas, de tal 
forma que todos los árboles de la fila van a encontrarse en la misma cota. La 
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separación entre líneas va a depender de la inclinación del terreno. Cuando la 
pendiente del terreno es demasiado grande no es conveniente la disposición 
en relieve, siendo necesario realizar terrazas o bancales. 
 
5.1.2. Elección de la alternativa a desarrollar 
Se va a plantar en marco real, debido a que no se van a realizar clareos y la 
densidad de plantación va a ser constante. Durante el turno de la plantación se van a 
realizar labores de mantenimiento y la amplitud de las calles va a permitir el paso de la 
maquinaria. Además el objetivo de la plantación es producir madera de calidad y esta 
es la forma de aprovechar de manera óptima la superficie de la parcela. 
 
5.2. MARCO DE PLANTACIÓN 
El marco de plantación es la distancia entre árboles y entre calles, se establece 
un mínimo de distancia de 3 metros para dejar paso a la maquinaria. 
A la hora de elegir el marco de plantación hay que tener en cuenta una serie de 
factores selvícolas, económicos, sociales y del medio. 
- Temperamento: las especies tolerantes resisten mejor la competencia 
intraespecífica por lo que pueden y deben ser introducidas con densidades más 
altas. En ellas la poda natural no es muy activa y conviene reforzarla con el 
mantenimiento de una alta espesura. Se puede argumentar en sentido contrario 
con las especies de luz. 
- Posibilidad de la especie introducida de brotar de cepa o de raíz. 
- Porte y dimensionamiento de la copa. 
- Coste de las operaciones de repoblación: en la preparación del suelo el costo 
de la misma es directamente proporcional a la densidad de la plantación. 
- Posibilidad de ejecución de una selvicultura adecuada: si por diferentes motivos 
hay posibilidades de realizar la misma selvicultura, habrá que plantar en menor 
densidad. 
- El marco se escogerá buscando mayor comodidad en los trabajos de 
plantación, mantenimiento y aprovechamiento. 
El marco de plantación aconsejado por el cuaderno de zona es de 4x4m, que 
puede modificarse en función de las necesidades siempre y cuando el espacio mínimo 
entre plantas sea de 2m. 
Teniendo en cuenta los factores anteriores y que la plantación va a ser a marco 
real conservando la densidad inicial de plantación, interesa un marco amplio de 
plantación para poder obtener fustes del diámetro máximo posible y que las plantas no 
compitan unas entre otras. El marco de plantación según se recomienda en el Cuaderno 
de Campo de plantación de frondosas en Castilla y León para clones de cerezo es de 
7x7m, que permitirá realizar las operaciones de mantenimiento y aprovechamiento de 
una manera eficaz y beneficiará al desarrollo de la planta. El marco elegido proporciona 
una densidad de  204 plantas por hectárea. 
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5.3. ORIENTACIÓN DE LAS FILAS 
La orientación de las filas está referida a la dirección que siguen las alineaciones 
de árboles respecto al norte. Para determinar la dirección de las filas se debe tener en 
cuenta algunos factores tales como: 
- Iluminación: interesante que la iluminación sea lo más uniforme posible en las 
dos caras de la línea, para mantener un equilibrio en la vegetación. La 
iluminación más uniforme se consigue orientando las filas de norte-sur. 
- Dirección de los vientos dominantes: si hay existencia de vientos dominantes 
muy fuertes, las líneas se han de colocar perpendiculares a la dirección del 
viento. 
- Aprovechamiento del tiempo y del terreno: minimizar los tiempos muertos de la 
maquinaria al mínimo en los cabeceros y facilitar las operaciones de cultivo, las 
filas han de ser lo más largas posibles. Se consigue orientando las líneas en 
dirección de la longitud de la parcela. 
En la parcela estudio no existen problemas por la iluminación y los vientos no 
son excesivos como para determinar la orientación de la plantación. Para que el diseño 
de la plantación sea el más adecuado se decide orientar las filas en la dirección norte-
sur, de esta manera la iluminación se los árboles será perfecta, y las filas son lo más 
largas posibles para facilitar las operaciones. 
 
5.4. DISTRIBUCIÓN DEL TERRENO 
La superficie de estudio es de 14ha aproximadamente, todas ellas incluidas 
dentro de la parcela 5026 del polígono 503 y de un único propietario, que recibe el 
nombre de “Raya de Matanzas”. 
Casi el total de la superficie se destinará a la plantación de cerezos, y una 
pequeña parte a la caseta de riego donde estará el equipo de riego y los tanques de 
fertirrigación. La caseta se situará en el sureste de la parcela. 
 
6. RIEGO 
Las necesidades hídricas del cerezo no se cubren con las lluvias anuales de la 
zona, por lo tanto es necesario completar estas necesidades con riego. Es necesaria la 
instalación del riego para evitar situaciones de estrés hídrico a las plantas que puedan 
afectar a la calidad de la madera, que al fin y al cabo es el objetivo del proyecto. 
 
6.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Existen diferentes tipos de riego: 
- Riego superficial: sistema de riego en el que el agua fluye por gravedad, 
utilizándose la superficie del suelo agrícola como parte del sistema de 
distribución del agua. El riego por superficie se puede realizar de dos formas: 
 Riego a manta: el agua moja toda la superficie del suelo. 
 Riego por surcos: el agua fluye por los surcos paralelos infiltrándose por 
el fondo y costados de los mismos, sin que la superficie del suelo quede 
mojada en su totalidad. 
PROYECTO DE  REPOBLACIÓN FORESTAL PARA MADERA DE CALIDAD EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) 
DOCUMENTO Nº 2. ANEJO VIII. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
Alumno: Sergio Rodríguez Mendoza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
16 / 19 
- Riego por aspersión: técnica de riego donde el agua se aplica en forma de lluvia 
por medio de unos aparatos de aspersión alimentados por agua a presión. 
Estos aparatos deben asegurar el reparto uniforme sobre la superficie que se 
pretende regar. Se puede realizar de dos formas: 
 Riego individual: basado en el aprovechamiento individual de una fuente 
de suministro de agua. 
 Riego colectivo: se proporciona agua a presión en unas tomas o bocas 
de riego situadas en las distintas unidades de explotación. 
- Riego localizado: consiste en aplicar el agua a una zona más o menos 
restringida del volumen de suelo que habitualmente ocupan las raíces. El riego 
localizado se puede separar en: 
 Riego por goteo: el agua se aplica mediante dispositivos que la echan 
gota o gota o mediante flujo continuo, con un caudal inferior a 16 
litros/hora por punto de emisión o por metro lineal de manguera de goteo. 
 Riego por microaspersión: el agua se aplica mediante dispositivos que la 
echan en forma de lluvia fina, con caudales comprendidos entre 16 y 200 
litros por hora por punto de emisión. 
 
6.2. FACTORES A TENER EN CUENTA 
Es importante tener en cuenta ciertos factores que ayuden a la elección del 
método de riego: 
- Especie a cultivar: el cerezo necesita suelos bien drenados y profundos. No 
tolera el encharcamiento y puede resistir ligeramente la sequía, aunque 
necesita humedad de manera regular. 
- Suelo a regar: el suelo es franco-arcillo-arenoso, y el terreno es llano lo que no 
supondrá problemas de escorrentía. 
- Agua para el riego: el agua que se utilizará en el riego será tomada de un canal 
disponible para regar las tierras de la zona, y hay agua disponible desde marzo 
a octubre. 
 
6.3. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
6.3.1. Condicionantes internos 
- Fisiográficos: el terreno de la plantación es prácticamente llano con una 
pendiente del 0,7%, lo que no supone una limitación a la hora de elegir una de 
las alternativas de riego. 
- Edáficos: el suelo de la parcela de estudio es profundo, no posee afloramientos 
rocosos y la pedregosidad es muy baja, lo que no supone limitaciones para la 
elección del tipo de riego. 
- Climáticos: la época de mayor precipitación es en primavera, y el periodo de 
heladas probables mediados de octubre hasta mediados de mayo.  
 
6.3.2. Condicionantes externos 
- Económicos: el promotor exige la elección más económica a largo plazo, 
siempre y cuando se satisfagan las necesidades. 
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- Técnicos: hacer el mejor aprovechamiento del agua disponible, así como de los 
fertilizantes. 
- Sociales: el promotor exige la contratación de personal desempleado de la zona 
para fomentar la creación de puestos de trabajo. 
 
6.4. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A DESARROLLAR 
En función de los condicionantes expuestos, se ha optado por utilizar el riego por 
goteo, que se caracteriza por ser un riego aplicable con alta frecuencia que utiliza 
caudales pequeños a baja presión. 
Las emisiones de agua se realizan en las proximidades de la planta, esto hace 
que las pérdidas de agua sean menores, y haya un mayor aprovechamiento del agua 
de riego. La alta frecuencia de aplicación hace que el agua esté siempre próximo a su 
capacidad de campo lo que facilita la absorción del agua por parte de la planta. 
 
6.5. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO A DESARROLLAR 
Los componentes fundamentación para la instalación de riego localizado por 
goteo son el cabezal de riego, la red de distribución y los mecanismos emisores de agua. 
El cabezal de riego comprende un conjunto de aparatos que sirven para tratar, 
medir y filtrar el agua, comprobar su presión y añadir fertilizantes. Del cabezal depende, 
en gran parte, el éxito o el fracaso del riego, por lo que debe prestarse gran importancia 
en su instalación. 
La red de distribución conduce el agua desde el cabezal hasta las plantas. Del 
cabezal parte una red de tuberías que se llaman primarias, secundarias, etc. según su 
orden. Las del último orden se llaman tuberías portagoteros, y son las encargadas de 
distribuir el agua de manera uniforme a lo largo de su longitud por medio de emisores. 
Las tuberías primarias, secundarias y terciarias suelen ser de PVC o de PE, se 
prefiere el uso de PE debido a su mayor resistencia y flexibilidad, pero en ocasiones no 
están disponibles tuberías de este material en grandes diámetros. Las primeras y 
secundarias irán enterradas para evitar el deterioro ocasionado por la exposición a la 
radiación solar. Los emisores son los dispositivos encargados de aplicar el agua, en el 
riego por goteo son los goteros y las tuberías portagoteros. 
 
7. CERRAMIENTO 
La fauna presenta un problema para la supervivencia de la repoblación, por ello 
hay que proponer algún método de defensa para las plantas para garantizar el éxito del 
proyecto. Destaca en la zona la fauna cinegética y el ganado bovino. 
 
7.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Se describen a continuación los principales métodos de protección de las plantas 
frente a la fauna, estos métodos pueden ser individuales o areales: 
- Protección individual: 
 Tubos de efecto cortavientos: tubos de malla plástica con luz inferior a 
3mm. Además de la mejora en forma y crecimiento, evitan el daño de la 
caza y no presentan el efecto asociado de las mallas. 
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 Alambre de espino: enrollada al árbol apoyada en dos tutores protege 
totalmente al árbol. 
 Bandas de plástico: enrolladas al tronco del árbol, en contacto con el 
tronco. Protege del frotamiento pero no del diente de la fauna. 
 Tubos protectores: se trata de tubos de plástico traslúcidos que se 
colocan alrededor de la planta, sujeto con un tutor y tienen beneficios 
importantes para la planta: 
- Suministran protección contra los daños producidos por cualquier 
agente biótico normalmente roedores (ratones, conejos, etc.), 
ganado doméstico y la caza. 
- Protección contra factores climáticos adversos, heladas tardías, 
temperaturas extremas, etc. 
- Aumento importante del crecimiento inicial en altura, que 
aparentemente se mantiene durante los primeros años de vida. 
- Reducción del número de marras. 
- Aumento de la resistencia a periodos secos, vientos y fuertes 
insolaciones sobre el tronco y hojas. 
- Formación de los fustes más rectos y cilíndricos, menos nudos. 
- Una mejor economía hídrica como resultado del microclima 
producido en el interior del tubo. 
El periodo de vida útil de los tubos protectores, es entre 5 y 10 años, la 
mayor parte de ellos son fotodegradables a partir de los 5 años. Estos 
tubos son muy variables en formas y tamaños. 
 Tubos cinegéticos: se trata de tubos de malla plástica o metálica de hasta 
2 m de altura, que se entierran parcialmente en el suelo como protección 
contra roedores y se sujetan con un tutor para evitar que el ganado o la 
fauna silvestre dañen la planta, bien por ramoneo de sus hojas o tallos, o 
por daños físicos por apoyarse o rascarse en las plantas jóvenes.La altura 
de esta protección dependerá de los animales que afecten a la planta: 
- Tamaño pequeño (conejos, roedores...): alrededor de 60cm. 
- Tamaño mediano (ganado ovino y caprino, corzo...): entre 1,20m y 
1,50 m. 
- Tamaño grande (ganado bovino, ciervo...): entre 1,80m y 2m. 
- Protección areal: 
 Malla cinegética o ganadera: los cercados cinegéticos, ganaderos o 
también llamados anudadas, son vallas de tela metálica soportada por 
postes de madera tratada. Este tipo de cercados se usaba normalmente 
para vallados de ganado en pastoreo extensivo y en fincas con actividad 
cinegética. 
 Pastor eléctrico: es un tipo de cerramiento muy sencillo que basa su 
impermeabilidad en el temor que toman los animales a las descargas 
eléctricas que sufren al tocarlo. Como su nombre indica se emplea 
principalmente en el manejo de ganada aunque tiene el inconveniente del 
mantenimiento, por el uso de batería. 
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7.2. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
7.2.1. Condicionantes internos 
- Clima: las temperaturas de la zona no son extremas, ni tampoco sufre de 
fuertes insolaciones que puedan determinar el tipo de protector a usar. Puesto 
que la repoblación va a ser asistida con riego por goteo, la sequía estival 
tampoco va a ser un factor determinante. 
- Fauna: el condicionante que más influye a la hora de elegir el método de 
protección de la repoblación es la existencia de fauna cinegética como el corzo 
y el jabalí, y la presencia de ganado bovino. 
 
7.2.2. Condicionantes externos 
- Económico: hay que intentar minimizar los costes en la medida de lo posible, 
siempre y cuando se consiga el objetivo. 
- Paisajístico: el impacto paisajístico debe ser mínimo. 
 
7.3. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A DESARROLLAR 
El método elegido para proteger la repoblación, es el cercado perimetral con 
malla cinegética, que garantiza la protección ante el corzo, jabalí y ganado, que son el 
principal problema. 
El escaso impacto visual de la malla, y la naturalidad de los postes de madera 
hacen del cercado un método discreto a nivel paisajístico. El coste de instalación y 
mantenimiento es reducido. 
También se instalarán protectores cinegéticos alrededor de todas las plantas 
teniendo en cuenta que estas pueden verse afectadas por pequeños roedores. El coste 
que van a producir los tubos cinegéticos es mínimo y nos asegura que la planta no sufra 
defectos en el tallo o incluso la muerte. 
 
7.4. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO A DESARROLLAR 
La malla cinegética, consiste en la creación de un obstáculo para impedir el paso 
de la fauna cinegética mayor y el ganado. Se reconoce por la disposición de los 
alambres verticales y horizontales, que forman grandes cuadros poco visibles desde 
lejos. 
Para definir una malla metálica para el vallado cinegético es importante 
especificar los gruesos de los alambres y la disposición de los mismos. Para ello, se 
usan tres números en serie separados por una barra, en este proyecto se definirá el 
200/18/30, donde 200 indica la altura de la malla, 18 es el número de alambres 
horizontales y 30 la separación entre los alambres verticales en centímetros. 
En cuanto al soporte de la malla se usan postes de madera tratados, los 
diámetros elegidos son los de 10cm para los postes intermedios, y en los postes de 
tensión a parte del poste de 10cm se utilizan dos postes de 6cm de forma inclinada. Los 
postes se anclan al terreno natural mediante presión, gracias al torneado que tiene y su 
final en punta. La altura de los postes será de 2,5m y la distancia entre postes de madera 
será de 5m. 
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1. INSTALACIÓN DE RIEGO 
1.1. CRITERIOS DE DISEÑO 
En este apartado se presentan los criterios impuestos por el promotor del 
proyecto y del propio diseño, para conseguir la instalación adecuada del riego: 
- La instalación será automatizada, tanto el manejo como el mantenimiento en lo 
máximo posible, de esta manera se obtiene una disminución en la mano de 
obra y la eficacia es mayor. 
- Se intentará que los riegos sean nocturnos, para disminuir el coste eléctrico, y 
las pérdidas por evapotranspiración también serán menores. 
- El agua para el riego proviene del Canal de Villalaco, situado al este de la 
parcela a escasos 10 m, el cual lleva agua todo el año, aunque la época de su 
utilización para riego es del 15 de marzo al 30 de octubre. 
- El abono de la plantación se realizará por fertirrigación. 
- El dimensionamiento de los sectores de riego se hará de forma que dichos 
sectores tengan superficies parecidas, para aprovechar al máximo el 
rendimiento del grupo de bombeo. 
- Los materiales usados en todo el equipo de riego deben cumplir unas normas 
de calidad. 
 
1.2. RED DE DISTRIBUCIÓN 
El marco de plantación de la repoblación de 7x7 metros, se instalarán dos 
emisores autocompensantes por planta, cada emisor con un caudal de 4 L/h, y la 
separación entre ambos emisores será de 1,1 m. 
La superficie de riego es de 14 ha, que se divide en 6 sectores de superficie lo 
más homogénea posible. Esta superficie es la resultante de restar a la superficie total 
de la parcela la superficie ocupada por la caseta de riego, la ocupada por el cerramiento 
perimetral y una franja perimetral libre de 4 m de longitud. 
 
Tabla 1. Superficie y número de árboles en cada sector de riego 
SECTOR SUPERFICIE Nº ÁRBOLES 
I 2,5 ha 468 
II 2,5 ha 468 
III 1,7 ha 286 
IV 2,5 ha 468 
V 2,5 ha 468 
VI 2,3 ha 429 
TOTAL 14 ha 2587 
 
La tubería principal llevará el agua desde la bomba a las tubería secundaria de 
cada sector, de ellas el agua pasa a la terciaria, y por último llega a los ramales 
portagoteros o laterales. Los ramales portagoteros parten de las tuberías terciarias cada 
7 metros, y por cada planta se colocarán dos goteros separados uno del otro 1,1m. 
El número total de goteros será el doble que el número de árboles, por tanto 
serán necesarios 5174 goteros en la instalación. 
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Se instalarán electroválvulas al inicio de cada sector para controlar el riego en 
cada uno. La válvula ventosa sirve para eliminar el aire generado en las tuberías, 
protegerlas contra posibles roturas y poder mantener el flujo hidráulico en buenas 
condiciones. 
 
1.2.1. Características del gotero 
Los emisores son los elementos más importantes de la instalación, deben 
proporcionar un caudal bajo con objeto de que los diámetros de las tuberías sobre todo 
las terciarias y portagoteros sean reducidos. La presión de servicio de los emisores no 
debe ser muy baja para minimizar el efecto de las pérdidas de carga en las tuberías. 
Debido a las pérdidas de carga en las tuberías se genera la falta de uniformidad 
en el riego, diferencia de presiones entre los distintos emisores. Para evitar este 
problema surgen los emisores autocompensantes, tienen una membrana de caucho que 
se deforma bajo la acción de la diferencia de presión del agua antes y después de la 
membrana, manteniendo un caudal aproximadamente constante, aunque varié la 
presión de entrada. 
La mayoría de los emisores trabajan a una presión de 10m.c.a., con caudal de 
entre 2L/h y 16L/h, en nuestro caso utilizaremos un caudal de 4L/h, y la variación de 
presiones en la que trabaja el emisor viene indicado por el fabricante. La elección del 
emisor se ha basado cumpliendo los requisitos impuestos por el promotor y basándose 
en criterios técnicos y económicos. 
A criterio del proyectista se elige un emisor del vademécum de materiales de 
riego, con las siguientes características: 
- Gotero autocompensante, modelo X-18 
- Caudal 4L/h 
- Rango de presiones entre 2atm-6atm = 20m.c.a.-60m.c.a. 
- Coeficiente de variación del 3%. 
- Ecuación del emisor q=Khx,  q=2.780*h0.105 
 
 
Figura 1. Gotero autocompensante. (Fuente: Riegos localizados de 
alta frecuencia, Fernando Pizarro) 
La conexión del emisor con la tubería portagoteros debe ser “sobrelínea”, los 
emisores llevan un tetoncillo que se introduce en una perforación realizada en el lateral 
mediante un sacabocados. 
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1.2.2. Características de las tuberías 
Todas las tuberías de la instalación serán de polietileno, y trabajarán a una 
presión de 6atm. 
El polietileno destaca sobre otros materiales por su ligereza, flexibilidad, 
resistencia al paso del tiempo y a la formación de incrustaciones, así como por la 
posibilidad de realizar la instalación a la intemperie. 
Hay diferentes tipos de tuberías de polietileno: 
- Polietileno de baja densidad, LDPE, PEBD o PE 32, aquel que, cumpliendo con 
lo indicado en la norma, tiene una densidad igual o menor a 930kg/m3. 
- Polietileno de media densidad, MDPE, PEMD o PE 50B, aquel que, cumpliendo 
con lo indicado en la norma, tiene una densidad entre 931 y 940kg/m3. 
- Polietileno de alta densidad, HDPE, PEAD o PE 50A, aquel que, cumpliendo 
con lo indicado en la norma, tiene una densidad mayor a 940kg/m3. 
En nuestro caso utilizaremos la tubería de baja densidad, PE 32. 
Las tuberías primarias y secundarias se van a enterrar en una zanja para mayor 
seguridad a la hora de moverse por la zona, y evitar posibles daños por rozamiento. La 
profundidad y la anchura de la zanja donde ha de ir instalada la tubería dependen del 
diámetro de la misma y del montaje, cuando el acoplamiento de tubos se hace dentro 
de la zanja, la anchura ha de ser mayor. 
En la zanja la parte inferior debe ser un lecho de arena para la tubería de unos 
10cm de espesor, a continuación los tubos cubiertos con tierra exenta de piedras y 
terrones, hasta una altura de unos 20cm por encima del tubo. El resto de la zanja se 
tapa con material extraído de la excavación (mínimo 80cm), la compactación se realiza 
pos capas de unos 10cm de espesor, habiendo sobrepasado los 30cm del tubo se 
pueden usar compactadoras mecánicas. 
 
1.3. TOLERANCIA DE CAUDALES 
La condición impuesta es que el caudal mínimo y el caudal máximo difieran en 
un máximo del 10% del caudal medio. El caudal medio es el caudal de diseño elegido, 
en este caso 4L/h 
Se aplica la siguiente fórmula: 
𝑄𝑚á𝑥 − 𝑄𝑚í𝑛
𝑄
=
∆𝑄
𝑄
= 0,1 
∆𝑄 = 0,1 ∗ 4 = 0,4 
Lo que indica que: 
- Qmáx=4,2L/h 
- Qmín=3,8L/h 
 
1.4. TOLERANCIA DE PRESIONES 
La presión media mínima y máxima se calcula a partir de los datos de fábrica del 
emisor, a partir de la siguiente fórmula: 
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ℎ = (
𝑞
𝐾
)
1
𝑥
 
La presión media (ha) será: 
ℎ𝑎 = (
𝑞
𝐾
)
1
𝑥
= (
4
2,78
)
1
0,105
= 31,98𝑚. 𝑐. 𝑎. 
La presión mínima y máxima del emisor, independientemente del caudal debe 
estar por encima de los 20m.c.a. y por debajo de los 60m.c.a. respectivamente, como 
viene indicado en las características del emisor. 
La diferencia de presión en el conjunto es proporcional, se ha decidido que en el 
diseño de los laterales se empleará un único diámetro de tubería, por lo que la tolerancia 
de presión viene dado por la siguiente expresión. 
∆𝐻 = 𝑀(ℎ𝑎 − ℎ𝑛𝑠) 
Donde: 
∆H= diferencia de presión 
M=factor que depende del número de diámetros que se vayan a emplear en una 
misma tubería. 2,5 porque no se sabe el número de diámetros distintos que se 
van a utilizar 
Diámetro constante M=4,3 
2 diámetros distintos M=2,7 
3 diámetros distintos M= 2,0 
ha= presión media, m.c.a. 
hns= presión mínima, m.c.a. 
∆𝐻 = 2,5(31,98 − 20) = 29,95𝑚. 𝑐. 𝑎. 
La diferencia de presiones admisibles se reparte en la subunidad, es decir, entre 
terciaria y laterales. 
∆𝐻 = ∆𝐻𝑡 + ∆𝐻𝑙 
Donde: 
∆Ht= variación de presión admisible en la terciaria 
∆Hl= variación de presión admisible en cada lateral 
 
Hay que señalar que esas variaciones de presión incluyen no solo las pérdidas 
de carga en las tuberías, sino también los desniveles topográficos, aunque en este caso 
los desniveles topográficos son prácticamente nulos, por consiguiente se utilizará la 
siguiente expresión. 
∆𝐻𝑡 = ∆𝐻𝑙 =
∆𝐻
2
=
29,95
2
= 14,97𝑚. 𝑐. 𝑎. 
Esto quiere decir que la diferencia entre la presión máxima y mínima es de 
14,97m.c.a. y por tanto: 
- Pmáx=39,47m.c.a. 
- Pmín=24,49m.c.a. 
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Con la ecuación del emisor podemos demostrar si los límites de presión 
calculados verifican la condición de tolerancia de caudales impuesta. 
-Qmáx=4,2L/h 
𝑄𝑚á𝑥 = 2,78 ∗ 39,870,105 = 4,09𝐿/ℎ 
-Qmín=3,8L/h 
𝑄𝑚í𝑛 = 2,78 ∗ 24,490,105 = 3,89𝐿/ℎ 
En los dos casos se cumple de manera adecuada la tolerancia de caudales. 
 
1.5. DISEÑO HIDRÁULICO DE LA SUBUNIDAD 
Cada subunidad de riego consta de las tuberías terciarias, de las tuberías 
portagoteros y los emisores, en este apartado se determinan los caudales de dichas 
tuberías, el cálculo del diámetro y el régimen de presiones. La distribución de dichas 
tuberías en la plantación, se puede consultar en los planos 8 y 9. 
Cada subunidad tiene un caudal específico en función del número de árboles, y 
del número de emisores que introducimos por árbol. El dimensionamiento de las 
conducciones se iniciará con el diseño de los laterales de riego de cada subunidad. 
El diseño de la subunidad de riego incluye el cálculo de las tuberías terciarias y 
de los laterales. El cálculo se inicia de la presión del gotero medio y debe cumplir lo 
establecido sobre las tolerancias de presiones. 
hm-hn< 14.97m.c.a. 
Hm–Hn< 14.97 m.c.a. 
Donde en la expresión anterior entendemos que hm es la presión al comienzo 
del lateral; hn es la presión mínima alcanzada en el lateral y Hm, presión al comienzo 
de la tubería terciaria y finalmente Hn, es la presión mínima alcanzada en la terciaria. 
 
1.5.1. Cálculo de tuberías portagoteros 
El diámetro de las tuberías portagoteros va a ser el mismo para toda la 
plantación, debido a que todos los ramales cuentan con la misma longitud y mismo 
número de árboles a los que abastecer. 
Para el cálculo del diámetro necesario se utiliza el método de J. A. Moya Talens, 
cuyos resultados se pueden ver en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Cálculo del diámetro de los ramales portagoteros según el método de J. A. Moya Talens 
Nº de árboles a abastecer 13 
(n): Nº de emisores totales 26 
Presión de trabajo (m.c.a.) 20 
(qe): Caudal emisor (L/h) 4 
Pérdida de carga máxima admisible por ramal (m.c.a.) 14,98 
(QL): Caudal en cabeza (L/h) (n·qe) 104 
(LR): Longitud real (m) 89 
(Lf): Longitud ficticia (m) (ANEJO 1): 52 
(LT): Longitud total (m) (LR+Lf) 141 
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Tabla 2 (cont.). Cálculo del diámetro de los ramales portagoteros según el método de J. A. Moya Talens 
(F): Factor de Christiansen (ANEJO 2): 0,371 
(J): Pérdidas de carga de la tubería (m.c.a./m) (ANEJO 3) 0,0087 
(h): Pérdidas de carga totales (m.c.a.) (J·LT·F) 0,4551057 
 
Las pérdidas de carga totales tienen que ser inferiores a las pérdidas de carga 
máximas admisibles, en este caso la condición se cumple de manera muy holgada. Se 
podrían instalar tuberías de 12mm de diámetro porque también cumpliría la condición, 
pero por norma el diámetro mínimo admisible para portagoteros autocompensantes es 
de 16mm. 
El modelo de tubería que se utiliza para los ramales portagoteros es: 
P.E.-32 (DN-16mm, DI-12,8mm; 0,6MPa) 
 
1.5.2. Cálculo de tuberías terciarias 
Las tuberías terciarias comunican las tuberías secundarias con las portagoteros, 
cada tubería terciaria lleva el agua a la mitad de un sector. Se ha tomado la decisión de 
que el diámetro de todas las tuberías terciarias sea el mismo, debido a que sólo una de 
ellas podrían admitir un diámetro menor, y el ahorro sería mínimo. 
Por tanto para elegir el diámetro de las tuberías terciarias se utiliza el número 
máximo de ramales al que la tubería tendría que abastecer, y como en el caso anterior 
se sigue el modelo de J. A. Moya Talens, en la tabla 3 están los resultados. 
 
Tabla 3. Cálculo del diámetro de las tuberías terciarias según el método de J. A. Moya Talens 
Nº de árboles a abastecer 18 
Pérdida de carga máxima admisible por terciaria (m.c.a.) 14,98 
(QL): Caudal en cabeza (L/h) 1872 
(LR): Longitud real (m) 60 
(Hs): Pérdidas de carga singulares (30%) 1,3 
(F): Factor de Christiansen (ANEJO 2): 0,374 
(J): Pérdidas de carga de la tubería (m.c.a./m) (ANEJO 3) 0,0333 
(h): Pérdidas de carga totales (m.c.a.) (J·LR·F·Hs) 0,9714276 
 
Las pérdidas de carga totales tienen que ser inferiores a las pérdidas de carga 
máximas admisibles, y como en el caso anterior se cumple de manera muy holgada. En 
este caso no se puede probar si una tubería de diámetro inferior podría ser suficiente 
debido a que no son capaces de transportar el caudal requerido. 
El modelo de tubería que se utiliza para las tuberías terciarias es: 
P.E.-32 (DN-32mm, DI-28mm; 0,6MPa) 
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1.6. CÁLCULO DE TUBERÍA PRIMARIA Y SECUNDARIAS 
El agua una vez atravesado el cabezal de riego, llega a la tubería primaria, y de 
esta salen 6 tuberías secundarias, que son las encargadas de proporcionar el agua 
necesaria a cada sector de riego. 
Al igual que para las tuberías terciarias se decide utilizar un único diámetro para 
todas las secundarias, ya que sólo una admitiría un diámetro menor y supone un ahorro 
mínimo. 
El cálculo de las tuberías primaria y secundarias es parecido al de las terciarias, 
con la salvedad de que ahora las pérdidas máximas admisibles entre primaria y 
secundaria será la presión de diseño de estas. 
Para calcular el diámetro de las tuberías secundarias nos ponemos en el 
supuesto más desfavorable, que sería llevar el agua al sector I o al IV, como en los 
anteriores apartados se realizan los cálculos con el método de J. A. Moya Talens, en la 
tabla 4 se pueden ver los resultados. 
 
Tabla 4. Cálculo del diámetro de las tuberías primaria y secundaria según el método de J. A. Moya Talens 
Pérdidas máximas admisibles (m.c.a.): 6 
Longitud secundaria (m): 93 
Longitud primaria (m): 315 
Pérdidas de carga proporiconales:  
- Tuberia primaria 4,63235294 
-Tuberia secundaria 1,36764706 
  
Diámetro secundarias:  
- (LT): Longitud total (LR + 10%·LR) 102,3 
- Pérdidas de carga máximas admisibles (m.c.a./m) 0,01336898 
- Caudal (cada secundaria alimenta a dos terciarias) (L/h) 3744 
- (J): Pérdidas de carga de la tubería (m.c.a./m) (ANEJO 3) 0,013 
- (h): Pérdidas de carga reales (m.c.a.) (LT·J<1,3676) 1,3299 
  
Diámetro principal:  
- Pérdidas de carga máximas (m.c.a.) (6-hsecundaria) 4,6701 
- (LT): Longitud total (m) (LR + 10%·LR) 346,5 
- Pérdidas de carga máximas admisibles (m.c.a./m): 0,01347792 
- Caudal (tiene que abastecer a 1 secundaria) l/h: 3744 
- (J): Pérdidas de carga de la tubería (m.c.a./m) (ANEJO 3) 0,013 
- (h): Pérdidas de carga reales (m.c.a.) (LT·J<4,6701) 4,5045 
 
Se comprueba la condición impuesta de pérdidas máximas admisibles entre 
primaria y secundaria: 
hsecundaria+hprimaria<6 
1,3299+4,5045=5,8344<6 (cumple) 
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Debido al hecho de que simultáneamente sólo se va a regar un sector, el caudal 
necesario a transportar por la tubería primaria y secundaria es el mismo, por lo tanto el 
diámetro de ambas tuberías es igual, el modelo utilizado es: 
P.E.-32 (DN-50mm, DI-40,8mm; 0,6MPa) 
 
1.7. DIMENSIONAMIENTO DE LA TUBERÍA DE ASPIRACIÓN 
El agua se extrae del canal situado al este de la parcela, que cuenta con el nivel 
de agua necesario para satisfacer las necesidades de la plantación en la época de riego. 
Se calculará en el mes más desfavorable la cantidad de agua que debe aspirar 
la tubería, para que en ningún caso haya falta de agua para el riego. El agua hay que 
llevarlo desde el fondo del canal hasta la bomba que está situada a 2,5 metros por 
encima del nivel del agua. 
El diámetro de la tubería de aspiración se puede calcular con el criterio de Bonet: 
𝐷 = 0,835 · 𝑄2/5 
Donde: 
D= diámetro (m) 
Q=caudal (m3/s) 
Se calcula el diámetro para el caudal más desfavorable, en este caso es en los 
sectores I, II, IV y V con un caudal de 3744L/h. 
𝐷 = 0,835 · (1,04 · 10−3)2/5 = 0,0535𝑚 
La tubería de aspiración tiene que tener un diámetro como mínimo de 53,5 mm, 
utilizamos la tabla de los distintos diámetros de tubería de polietileno para elegir un 
diámetro adecuado. La tubería elegida de 6atm es de 75mm de diámetro, con un 
diámetro interior de 61,4mm. 
Dado el codo que debe superar el agua al ser aspirada y los acoplamientos a la 
bomba de riego, se estiman unas pérdidas de carga de 0,5m.c.a. 
 
1.8. DIMENSIONAMIENTO DEL CABEZAL DE RIEGO 
Cuando se realiza la instalación de riego localizado, el problema más importante 
que suele presentarse son las obturaciones. Todo equipo de riego debe estar provisto 
de algún equipo de filtrado, el conjunto de estos equipos recibe el nombre de cabezal 
de riego, en la figura 2 se indican las partes principales y sus funciones. 
El primer elemento que aparece es el equipo de tratamiento de agua, con 
frecuencia las aguas de riego presentan unos problemas de obturación de los emisores. 
La solución planteada consiste en un filtrado del agua, mediante la instalación de 
prefiltros que eliminan los sólidos más gruesos, se instala un hidrociclón. 
Los filtros de arena se usan para eliminar impurezas sobre todo de tipo orgánico 
tales como algas, restos de insectos… y pequeñas partículas minerales, conviene 
instalar un mínimo de dos filtros. 
Equipo de fertirrigación, no se debe colocar antes de los filtros para evitar la 
absorción de fertilizantes por las arenas. Este equipo consta de dos depósitos de 
fertilizantes y del mecanismo de aplicación del abono. 
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Al final de todo el cabezal de riego suele ir un contador de agua, deben indicar 
además del caudal instantáneo el caudal total. Los contadores tienen que ir después de 
los filtros, son muy sensibles a las impurezas. 
 
 
Figura 2. Esquema de cabezal de riego (Fuente: Riegos localizados 
de alta frecuencia, Fernando Pizarro) 
 
1.8.1. Equipo de filtrado 
Prefiltros 
El agua de riego proviene del canal que linda con la parcela, transportará una 
gran cantidad de sólidos que deben ser eliminados. 
Como equipo de filtrado se instalará un hidrociclón, aparato sin elementos 
móviles, que permite eliminar las partículas de densidad superior a 1,5 y tamaños 
mayores de 74 micras. 
El agua cargada de partículas entra en el hidrociclón tangencialmente a la parte 
superior cilíndrica, lo que provoca un torbellino vorticial descendente, llamado torbellino 
principal. La fuerza centrífuga generada proyecta las partículas sólidas contra las 
paredes de la parte cónica, descienden a la parte inferior llegando al depósito de 
sedimentos. Cuando el depósito de sedimentos este lleno manualmente se abre una 
válvula para la eliminación de los sedimentos. En la figura 3 se puede ver un hidrociclón. 
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Figura 3. Hidrociclón (Fuente: Riegos localizados de alta frecuencia, 
Fernando Pizarro) 
En un hidrociclón se producen pérdidas de carga, que dependen del caudal y de 
sus dimensiones geométricas (diámetro del hidrociclón y diámetros de las tuberías de 
entrada y salida), pero no vienen influenciadas por la mayor o menor acumulación de 
sedimentos en el depósito inferior. Las pérdidas de carga vienen dadas por el fabricante, 
en este caso el modelo de hidrociclón dependerá del caudal suministrado al riego, 20,97 
m3/h. En la tabla 5 se pueden ver las características técnicas según el fabricante. 
 
Tabla 5. Características técnicas del hidrociclón 
Modelo (B) Caudal (m3/h) 
Dimensiones (mm) Peso (kg) D H L 
2’’ 11-17 203 792 300 20 
3’’ 18-34 203 910 300 26 
4’’ 52-82 406 1630 600 105 
5’’ 98-160 508 2195 600 230 
 
 
Figura 4. Obtención de pérdidas de carga y dimensiones del hidrociclón según el fabricante 
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El modelo 3’’ satisface las necesidades, y las pérdidas de carga que se obtienen 
según el fabricante en la figura 4, son de 0,2bar, que equivalen a 2m.c.a. 
 
Filtros de arena 
Los filtros de arena son tanques en cuyo interior se coloca una gruesa capa de 
arena, mínimo 50cm, a través de la que cual pasa el agua que hay que filtrar. El agua 
entra por una tubería superior y se distribuye en el interior del tanque por medio de un 
deflector que tiene por objeto evitar que el chorro de agua incidente sobre la arena la 
remueva. 
La salida del agua filtrada es por la tubería inferior, esta se prolonga en el interior 
del tanque en unos colectores perforados y revestidos de malla para evitar el arrastre 
de la arena. 
Para el mantenimiento del tanque, este dispone de dos amplias bocas, una para 
carga y otra para descarga de la arena. También posee un purgador de aire, en los filtros 
de arena el aire se acumula con frecuencia. En la figura 5 se puede ver un filtro de arena. 
 
 
Figura 5. Filtro de arena (Fuente: Riegos localizados de alta 
frecuencia, Fernando Pizarro) 
 
Para calcular el diámetro de un filtro hay que tener en cuenta que el flujo de agua 
debe ser, como máximo, de 800 litros por minuto y por m2 de superficie filtrante (Fuente: 
instalación de riego por goteo, Ministerio de Agricultura y Pesca). 
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (
𝐿
𝑚𝑖𝑛
)
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑥. (
𝐿
𝑚𝑖𝑛
) 
 
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 20696
𝐿
ℎ
= 344,93 𝐿/𝑚𝑖𝑛 
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 =
344,93
800
= 0,43𝑚2 
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𝐷 = √
4 · 𝑆
𝜋
= √
4 · 0,43
𝜋
= 0,74𝑚 
En la tabla 6 aparecen técnicas de los diferentes filtros de arena según el 
fabricante. 
 
Tabla 6. Características técnicas del filtro de arena 
Modelo  
Sup. 
filtrado 
(cm2) 
Caudal 
(m3/h) 
Arena 
(kg) 
Dimensiones (mm) Peso 
(kg) Altura ØB ØD 
20’’ 1963 3-18 180 1463 51 500 80 
36’’ 6362 10-45 430 1155 76 905 150 
48’’ 11310 18-65 720 1171 102 1208 290 
 
 
Figura 6. Obtención de pérdidas de carga del filtro de arena según el fabricante 
 
En función de la superficie de filtrado y el caudal, es necesario instalar un filtro 
de arena de 36’’, que genera unas pérdidas de carga de 0,3m.c.a. obtenidas en la figura 
6. Como la instalación requiere de dos filtros de arena, las pérdidas de carga totales son 
de 0,6m.c.a. 
 
Filtros de malla 
Los filtros de malla efectúan una retención superficial, lo que hace que su 
colmatación sea mucho más rápida. Se suelen usar como elemento de seguridad 
después de hidrociclones, filtros de arena o equipos de fertirrigación. 
El agua, que circula en el sentido de la flecha, penetra en la zona A del filtro, 
pasa a la zona B a través de una malla, las partículas se quedan en la cara interna de 
la malla, zona A y el agua filtrada pasa a la zona B y de ahí continua por la tubería. En 
la figura 7 aparece un filtro de malla con sus partes. 
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Figura 7. Filtro de malla (Fuente: Riegos localizados de alta 
frecuencia, Fernando Pizarro) 
 
Para el cálculo del filtro de malla tendremos presente la tabla 7, donde se indica 
la velocidad real recomendada según la clase de agua que se disponga. 
 
Tabla 7. Velocidad real recomendada en filtros de malla según la calidad del agua 
Tamaño del orificio (micras) Clase de agua Velocidad (m/seg) 
300-123 Limpia 0,4-0,9 
300-125 Con algas 0,4-0,6 
125-75 Cualquiera 0,4-0,6 
 
La clase de agua proveniente del canal dependerá de la época del año para 
catalogarla, por lo tanto la incluiremos en clase cualquiera para determinar una 
velocidad entre 0,4 y 0,6 m/seg. 
A continuación en la tabla 8, aparecen tabulados los caudales dependiendo de 
la velocidad marcada del área total del filtro de malla. 
 
Tabla 8. Caudal en los filtros de malla 
Velocidad (m/seg.) m3/h por m2 de área neta m3/h por m2 de área total 
0,4 1440 446 
0,6 2160 670 
0,9 3240 1004 
 
La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0,4 y 0,6 m/seg, aceptando 
0,4 m/seg como válido en la tabla 8, se encuentra que el caudal debe ser de 446 m3/h 
por m2 de área total. 
El filtro de malla deberá tener una superficie calculada con la siguiente expresión: 
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𝑆 >
𝑄
𝑉
=
20,696
446
0,046𝒎𝟐  
𝑆 > 0,046𝒎𝟐  
En la tabla 9  aparecen el modelo de filtro de malla con sus características 
técnicas para elegir el que se adecue a las necesidades. 
 
Tabla 9. Características técnicas del filtro de malla 
Modelo 
Caudal 
nominal 
(m3/h) 
Sup. 
Filtrado 
(m2) 
Peso (kg) 
Dimensiones (mm) 
A B C 
FMYR 2’’ 30 0,49 15 197 290 146 
FMYR 3’’ 45 0,72 18 450 580 160 
FMYR 4’’ 70 1,15 23 600 580 160 
FMYR 5’’ 120 1,15 35 750 750 220 
 
La superficie mínima de filtrado es superada por cualquiera de los modelos 
expuestos, nos basaremos en el caudal nominal para poder tomar una elección. Para 
ello sabemos que le caudal nominal es de 20,696 m3/h, por lo tanto escogemos el 
modelo FMYR 2´´, para no tener problemas en el caudal. La pérdida de carga generada 
0.2 bar, siendo 2 m.c.a., se calcula a través del gráfico de la figura 8. 
 
 
 
 
1.8.2. Equipo de fertirrigación 
Es la aplicación de abonos disueltos en el agua de riego, tiene un coste 
operacional muy reducido, se necesita una cierta inversión en instalaciones y requiere 
el empleo de fertilizantes algo más caros que los convencionales. 
A continuación se exponen algunas de las ventajas de la fertirrigación: 
Figura 8. Dimensiones del filtro de malla y cálculo de las pérdidas de carga 
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- Ahorro en fertilizantes, debido a que se localizan en las proximidades de las 
raíces, menores pérdidas por lavado y volatilización. Mayor pureza en los 
abonos. 
- Mejor asimilación, el elevado contenido de humedad que se mantiene 
permanentemente el suelo favorece la disolución y la asimilación. 
- Mejor distribución. 
- Adecuación del abonado a las necesidades del momento. 
- Rapidez de actuación ante síntomas carenciales y facilidad de aplicación. 
- Posibilidad de utilizar las instalaciones para aplicar otros productos tales como 
herbicidas, fungicidas, insecticidas… 
La instalación del equipo de fertirrigación, consta de un depósito de abono líquido 
y el sistema de inyección de abono. 
El depósito de abono se almacena en la propia finca en depósito de donde se 
extraen para su inyección en la red de riego. Suelen ser de polietileno, muy adecuados 
por la ligereza, poca fragilidad y resistencia química, el tamaño del depósito dependerá 
de las necesidades que se deban subsanar en la plantación, por lo tanto para hacer 
frente a dichas necesidades expuestas en el Anejo X. Ingeniería del Proceso, 
incorporando dos depósitos de 200 litros. 
Existen diferentes sistemas de inyección de abono, tanque de abono, inyector 
venturi y los dosificadores de abono. Nos basaremos en diferentes criterios para la 
elección del sistema de inyección: 
- Precio, el tanque y el inyector de venturi son más baratos, los dosificadores 
elevan más el presupuesto. 
- Fuente de energía, los dosificadores eléctricos necesitan electricidad para su 
funcionamiento. Los tanques de abonado y los inyectores de venturi 
aprovechan la presión hidráulica de la red de riego. 
- Presión disponible. 
- Automatización, los dosificadores eléctricos están totalmente automatizados y 
no hace falta visitar la instalación a diario. 
- Capacidad del sistema, siempre se debe disponer de una mayor capacidad 
para algún tratamiento especial. 
- Concentración, la concentración del tanque es decreciente con el tiempo, lo 
que constituye su mayor inconveniente. 
El sistema de inyección de abono elegido es el inyector venturi, consiste en un 
tubo por el que circula el agua, provisto de un estrechamiento en el que, se produce una 
depresión. 
En la zona del estrechamiento lleva conectada una tubería cuyo otro extremo se 
introduce en un depósito con la solución que se desea inyectar, situada a la presión 
atmosférica. La depresión provoca la succión del líquido y su incorporación a la red de 
riego. 
Se debe colocar en paralelo a la tubería de riego, en dicha válvula se produce 
una deferencia de presión, que dirige parte del agua al circuito del inyector. En el circuito 
del inyector se instala otra válvula para regular el paso del agua y en consecuencia la 
cantidad de abono succionado. En la figura 9 se puede ver un esquema de su 
instalación. 
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Figura 9. Esquema de instalación de un inyector venturi. (Fuente: 
Riegos localizados de alta frecuencia, Fernando Pizarro) 
 
En fertirrigación se pueden usar abonos líquidos o sólidos, los abonos sólidos 
deben cumplir un requisito fundamental, ser muy solubles. Dichos abonos sólidos tienen 
como principal inconveniente es que se deben aplicar mediante tanques de abonado, 
con lo que su concentración no es uniforme en el tiempo. 
Los abonos líquidos pueden adquirirse ya preparados en fábrica o prepararlos 
en la finca a partir de abonos solubles. El primer caso es más caro pero de más garantía, 
sobre todo por el peligro de mezclar en finca abonos incompatibles cuyos precipitados 
podrían obturar los goteros. Los abonos líquidos que se preparan en la misma inca a 
partir de abonos sólidos solubles se denominan “solución madre”, es lo que se inyecta 
en la red de riego de la plantación. Por lo dicho anteriormente optamos por los abonos 
líquidos, para tener una mejor fertilización. 
La instalación de todo el sistema genera unas pérdidas de carga de 9m.c.a. El 
caudal de fertirrigación es de 200L/h, está desarrollado en el Anejo X. Ingeniería del 
Proceso. 
 
1.8.3. Bomba de riego 
La potencia de bombeo se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
𝑃 =
𝑃𝑒 · 𝑄 · 𝐻
75 · 𝑅𝑑
 
Donde: 
P= potencia de la bomba (CV) 
Pe= peso específico del agua (kg/m3) 
Q= caudal que se va a suministrar (m3/s) 
H= altura de elevación (m) 
Rd= rendimiento de la bomba 
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El caudal será el total del riego y vendrá determinado por el número de goteros 
que estén regando de forma simultánea. Aunque lo calcularemos para el caudal total, 
riego todo a la vez, que sería el caso más desfavorecido. 
Q=20696L/h=0,0057489m3/s 
La altura de elevación comprende la presión de trabajo del gotero, todas las 
pérdidas de carga existentes en la instalación, sin olvidar el cabezal de riego, y el 
desnivel existente. 
- Altura de aspiración a la bomba: 3m.c.a. 
- Presión de trabajo del gotero= 20m.c.a. 
- Pérdidas de carga en tuberías 
∆Htuberías=∆Htub.Asp.+∆Htub.Prim.+∆Htub.Sec.+∆Htub.Ter.+ ∆Htub.Porta. 
∆Htuberías=0,5+4,5045+1,3299+0,9714+0,4551=7,31m.c.a. 
- Pérdidas en el cabezal: 
∆Hcabezal=∆Hhidrociclón+∆Hfiltro arena+∆Hfiltro malla+∆Hventuri 
∆Hcabezal=2+0,6+2+9=13,6m.c.a. 
Pérdidas de carga totales=3+20+7,31+13,6=43,91≈45m.c.a. 
Se aplican los datos calculados a la fórmula inicial: 
𝑃 =
𝑃𝑒 · 𝑄 · 𝐻
75 · 𝑅𝑑
=
1000 · 0,00575 · 45
75 · 0,75
= 4,6𝐶𝑉 
P=4,6CV=3,43kW 
Se hace la elección de la bomba de riego basándose en los cálculos realizados, 
y en condiciones que debe cumplir, del vademécum de materiales de riego, la bomba 
seleccionada posee las siguientes características: 
- Modelo: 11843/11839 
- Tipo: Monobloc 
- Caudal: 6-35m3/h 
- Altura manométrica: 7-50m.c.a. 
- Potencia: 3-6CV 
- Otras características: cuerpo de fundición de hierro, eje de acero inoxidable, 
cierre mecánico de cerámica-grafito 
 
1.8.4. Automatismo 
Se instalará un programador, se trata de un equipo para el control de la 
instalación  de riego, fertilización, agitación, bombeo y limpieza de filtros con detección 
de averías y completa visualización e impresión de datos. Este tendrá hasta 40 salidas 
configurables, más de 10 entradas de señales, y se podrá programar por tiempo o por 
volumen, tanto en el riego como en la fertilización y limpieza de filtros, con la posibilidad 
de actuaciones mixtas. 
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1.9. ANEJOS UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE TUBERÍAS 
Anejo 1 
Longitudes ficticias o equivalentes, (Fuente: Riego localizado y fertirrigación J. 
A. Moya Talens). 
 
 
Anejo 2 
Factor o coeficiente de Christiansen, (Fuente: Riegos localizados de alta 
frecuencia, Fernando Pizarro). 
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Anejo 3 
Relación de diámetros normales e internos en tuberías de polietileno de baja 
densidad P.E.-32, (Fuente: Riego localizado y fertirrigación J. A. Moya Talens). 
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Pérdidas de carga en m.c.a./m en función del diámetro de las tuberías de 
polietileno de baja densidad P.E.-32 según la norma UNE 53-131, (Fuente: Riego 
localizado y fertirrigación J. A. Moya Talens). 
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2. CASETA DE RIEGO 
En este apartado se describen los cálculos necesarios para dimensionar la 
caseta de riego, que se utilizará para albergar ciertos elementos del equipo de 
fertirrigación, a la vez que servirá de almacén para productos y materiales. 
La caseta se sitúa en el este de la parcela, en la zona más cercana al canal del 
que se tomará el agua para riego, los elementos que se instalan en el interior de la 
caseta son los sistemas de filtrado de agua, el equipo de fertilización, grupos de bombeo 
y los dispositivos de regulación y control, además sirve de almacén para fertilizantes, 
herbicidas y otros productos y materiales necesarios en la repoblación. 
La superficie óptima para la caseta de riego se estima en 56m2, siendo sus 
dimensiones de 7m de largo por 8m de ancho. 
La información detallada de la caseta puede verse en los planos 4, 5, 6 y 7. 
 
2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Las dimensiones de la caseta de riego proyectada, serán 8x7m con una altura 
máxima de 3m y una altura mínima de 2,70m, al tener la cubierta inclinada a un agua. 
Las opciones constructivas elegidas para el cálculo de dicha caseta de riego son las 
siguientes: 
- La distancia entre pilares será: 
Entre las parejas de pilares P1-P2, P2-P3, P7-P8, P8-P9, P1-P5 y P4-P6 la 
distancia será de 3m. 
Entre las parejas de pilares P3-P4 Y P9-P10 la distancia será de 2m. 
Entre las parejas de pilares P5-P7 Y P6-P10 la distancia será de 4m. 
- Se proyectará una losa de cimentación de 8,80x7,55m de donde saldrán los 
arranques a los pilares teniendo en cuenta las distancias expuestas en el punto 
anterior. 
 
2.2. ESTRUCTURA 
La edificación tiene lugar sobre un terreno llano sin obstáculos ni vegetación que 
pongan en problemas la construcción. 
Para la ejecución de la obra en cuanto a la estructura, es la realización de 
forjados tanto en la planta baja como en la cubierta, sustentada por pilares de hormigón. 
El suelo de la planta baja que se proyecta, es la realización de una losa de hormigón 
armado, tendrá unos pilares que darán una altura máxima a la caseta de 3 metros, y 
una altura mínima de 2,70 metros. 
La cubierta es a un agua, con una pendiente del 3,75%, formado por una losa 
inclinada de viguetas de hormigón. 
 
La puerta de acceso a la caseta de riego será una puerta batiente de doble hoja, 
con unas dimensiones de 2x2m. También se instalarán tres ventanas de dimensiones 
1x1m, estando una de ellas en la fachada principal y las otras dos en la fachada posterior 
de la caseta de riego. 
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El tipo de hormigón utilizado será HA-25/P/40/IIa y el armado será de acero 
B500S. También se utilizarán bovedillas en el forjado de viguetas que se utilizarán en la 
cubierta a un agua. 
 
2.3. MÉTODO DE CÁLCULO 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos 
estructurales, se ha utilizado el programa informático de diseño de estructuras, Cype 
Ingenieros. Versión Estudiantes. 
- Hormigón armado 
Para la obtención de las solicitaciones se han considerado los principios de la 
Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y 
Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende 
limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, 
sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los 
materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, 
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). En los estados 
límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si 
procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 
12º de la norma EHE y las combinaciones de hipótesis básicas definidas en el 
art 4º del CTE DB-SE 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 
estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir 
admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los 
materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los 
elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los 
diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las 
combinaciones definidas. 
- Acero laminado y conformado 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A 
(Seguridad estructural: Acero), determinándose coeficientes de 
aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a los 
principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente 
plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para 
la obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de 
secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de 
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acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha 
establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones 
de la norma. 
- Muros de fábrica de ladrillo y bloque de hormigón de árido, denso y ligero 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo y en los 
bloques de hormigón se tendrá en cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F. El 
cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica 
Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes 
portantes frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de las 
cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan. 
 
2.4. CARACTERÍSTCAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, 
niveles de control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en las 
tablas que aparecen a continuación, todas ellas obtenidas del programa informático de 
diseño de estructuras, Cype Ingenieros. Versión Estudiantes. 
 
2.4.1. Hormigón armado 
- Hormigones 
Tabla 10. Características del hormigón armado 
Características Toda la obra Cimentación 
Resistencia Característica a los 28 días: fck (N/mm2) 25 25 
Tipo de cemento (RC-08) CEM I/32.5 N  
Cantidad máxima/mínima de cemento (kp/m3) 400/300  
Tamaño máximo del árido (mm)  40 
Tipo de ambiente (agresividad) IIa  
Consistencia del hormigón  Plástica 
Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 
Sistema de compactación Vibrado  
Nivel de Control Previsto Estadístico  
Coeficiente de Minoración 1,5  
Resistencia de cálculo del hormigón: fcd (N/mm2) 16,66 16,66 
 
- Acero en barras 
Tabla 11. Características del acero en barras 
Características Toda la obra 
Designación B-500-S 
Límite Elástico (N/mm2) 500 
Nivel de Control Previsto Normal 
Coeficiente de Minoración 1,15 
Resistencia de cálculo del acero (barras): fyd (N/mm2) 434,78 
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- Acero en mallazos 
Tabla 12. Características del acero en mallazos 
Características Toda la obra 
Designación B-500-T 
Límite Elástico (N/mm2) 500 
 
2.4.2. Aceros laminados 
Tabla 13. Características del acero en laminado 
 Características Toda la obra 
Acero en perfiles Clase y Designación S275JO Límite Elástico (N/mm2) 275 
Acero en chapas Clase y Designación S275JO Límite Elástico (N/mm2) 275 
 
2.4.3. Aceros conformados 
Tabla 14. Características del acero conformado 
 Características Toda la obra 
Acero en perfiles Clase y Designación S235JO Límite Elástico (N/mm2) 235 
Acero en chapas Clase y Designación S235JO Límite Elástico (N/mm2) 235 
 
2.4.4. Uniones entre elementos 
Tabla 15. Características de uniones entre elementos 
Características Elemento Toda la obra 
Sistema y Designación 
Soldaduras  
Tornillos ordinarios A-4t 
Tornillos calibrados A-4t 
Tornillos de alta resist. A.10t 
Roblones  
Pernos o tornillos de anclaje B-400-S 
 
2.5. MUROS DE FÁBRICA 
El cerramiento de la caseta de riego será con bloque de termoarcilla de 14cm 
para revestir, de dimensiones 30x19x14cm asentado con mortero de cemento (1/4) M10 
y arena de río. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizarán los ensayos 
pertinentes de los materiales cerámicos y de hormigón según se indica en sus normas 
respectivas. 
Para recubrir los bloques de termoarcilla se realizará un enfoscado maestrado y 
fratasado de yeso. En el interior de la caseta se realizará también un enfoscado 
maestrado y fratasado de yeso. 
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2.6. PINTURAS 
En la parte interna de la caseta de riego se aplicarán dos manos de pintura a la 
cal, sobre las zonas enfoscadas previamente, de esta manera no existirá un deterioro 
rápido y la calidad de la caseta persistirá en el tiempo. 
 
2.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
En este apartado se desarrolla la instalación eléctrica de la caseta de riego y de 
la instalación de protección contra incendios, se aplicará la normativa vigente. 
 
2.7.1. Descripción general de la instalación 
Para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de los distintos elementos 
de la caseta de riego, se distribuirán líneas distintas para cada función. El suministro de 
la instalación será con corriente de 50Hz de frecuencia, monofásica de 220V y trifásica 
de 380V. 
Iberdrola es la compañía eléctrica que abastece al término municipal de 
Cordovilla la Real, por lo tanto esta compañía será la encargada de realizar la acometida 
de electricidad hasta la caja general de la caseta de obra. 
De la caja general bajará la derivación hasta el armario de contadores, que 
estará situado en la fachada principal de la caseta de riego. La canalización se realizará 
hasta la caseta por medio de un tubo de acero galvanizado para preservarlo en el tiempo 
y que no sufra deterioro. Desde el armario de contadores hasta el cuadro general de 
fusibles, situado dentro de la caseta de riego, discurre la línea empotrada en las paredes 
y techos mediante una canalización de PVC para ser protegido, finalmente se 
distribuyen las distintas salidas de corriente eléctrica. 
 
2.7.2. Cálculo del alumbrado 
En este apartado se calculará la iluminación interior de la caseta de riego, para 
el cálculo del número de iluminarias, se tiene en cuenta la iluminación natural que se 
puede proporcionar a través de una ventana; y también se debe escoger las luminarias 
que se van a utilizar, que determinan el nivel de iluminación requerido mediante la 
tabulación de la norma DIN 5035, siendo de 120 lux. 
- Iluminación natural: 
Se calcula a través de la siguiente fórmula, la cual indica el número de ventanas 
que se deben colocar en la caseta de riego: 
𝑆𝑣 = 𝜇 · 𝛾 ·
𝐸
𝐸𝑥
· 𝑆𝐿 
Donde: 
Sv= superficie de la ventana (m2) 
E= intensidad luminosa necesaria 
Ex= intensidad luminosa exterior (5000 Lux) 
S= superficie del local 
μ= factor de corrección en función de la luz del día, de la inclinación de la cubierta 
y de la relación longitud-altura del local. Se toma valor de 1,7 
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𝛾= factor de corrección debido a la transmisión del material y el grado de limpieza 
del mismo, para las ventanas está en función del tipo de cristal, se toma el valor 
1 
SL= superficie a iluminar 
𝑆𝑣 = 𝜇 · 𝛾 ·
𝐸
𝐸𝑥
· 𝑆𝐿 = 1,7 · 1 ·
120
5000
· 56 =2,28m2 
El valor obtenido del cálculo es la superficie total que debo tener en ventanas, 
es decir, sumando la superficie que ocupa cada ventana por el total de ventanas 
me debe dar la superficie calculada anteriormente. Se instalarán tres ventanas 
de un tamaño medio de 1x1,1m, superando la superficie recomendada. Serán 
de PVC para que resistan el paso del tiempo y el mantenimiento sea mínimo. 
- Iluminación interior: 
La iluminación interior de la caseta de riego se calcula en función del uso que se 
dé a la dependencia que se va a proyectar, en este caso la función de la caseta 
de riego no tiene un uso problemático, simplemente se necesita una iluminación 
adecuada en su interior. 
Para calcular el número de iluminarias necesarias, se calcula en primer lugar las 
necesidades lumínicas. Se utilizará la siguiente fórmula: 
Φ =
𝐸 · 𝑆𝐿
𝐾
 
Donde: 
Φ= necesidades lumínicas (lm) 
E= iluminación deseada (lux) 
SL= superficie a iluminar (m2) 
K= coeficiente de transmisión 
𝐾 = 𝑓𝑢 · 𝑓𝑚 
Donde: 
fu= coeficiente de utilización, cuyo valor es función del tipo de lámpara y del 
índice del local (IL) 
fm= coeficiente de conservación, valor tabulado medio 0,6 
La fórmula que se debe aplicar para calcular el índice local es: 
𝐼𝐿 =
𝑎 · 𝑏
ℎ · (𝑎 · 𝑏)
 
Donde: 
a= anchura del local 
b= profundidad del local 
h= altura entre el plano útil y las luminarias 
𝐼𝐿 =
𝑎 · 𝑏
ℎ · (𝑎 · 𝑏)
=
8 · 7
3,5 · (8 · 7)
= 0,28 
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Tabla 16. Tabla tabulada de valores índice del local 
Índice del local Relación del local 
J Menor de 0,7 
I 0,7 a 0,9 
H 0,9 a 1,12 
G 1,12 a 1,38 
F 1,38 a 1,75 
E 1,75 a 2,25 
D 2,25 a 2,75 
C 2,75 a 3,5 
B 3,5 a 4,5 
A Más de 4,5 
 
El valor que se obtiene de la tabla 16, teniendo un valor tan bajo la relación del 
local de 0,28 el índice del local tiene la letra “J”. A continuación aparece la tabla 17 
tabulada final para obtener el coeficiente de utilización. 
 
Tabla 17. Tabla tabulada para calcular el coeficiente de utilización 
Tipo de 
iluminaria 
Factor de 
mantenimiento 
Reflexión 
Techo 75% 50% 30% 
Pared 50% 30% 10% 50% 30% 10% 50% 30% 10% 
Índice Coeficiente o factor de utilización 
Re
fle
xi
ón
 
ha
z 
m
ed
io
-
an
ch
o
 
in
di
ca
do
re
s Fm 
Bueno: 0,75 
Medio: 0,60 
Malo: 0,50 
J 0,40 0,36 0,34 0,39 0,36 0,34 0,38 0,36 0,33 
I 0,48 0,45 0,43 0,47 0,44 0,43 0,46 0,44 0,42 
H 0,52 0,50 0,48 0,51 0,49 0,47 0,50 0,49 0,47 
G 0,55 0,53 0,52 0,55 0,52 0,51 0,54 0,52 0,51 
F 0,58 0,56 0,53 0,56 0,55 0,53 0,56 0,55 0,53 
E 0,62 0,60 0,58 0,61 0,59 0,57 0,60 0,58 0,57 
D 0,66 0,63 0,61 0,64 0,62 0,61 0,63 0,62 0,61 
C 0,67 0,65 0,62 0,66 0,64 0,62 0,65 0,63 0,62 
B 0,69 0,67 0,66 0,67 0,65 0,64 0,66 0,65 0,64 
A 0,70 0,68 0,67 0,69 0,67 0,65 0,68 0,66 0,64 
Fl
u
o
re
sc
en
te
 
Fm 
Bueno: 0,75 
Medio: 0,60 
Malo: 0,50 
J 0,38 0,32 0,28 0,37 0,32 0,28 0,36 0,31 0,28 
I 0,47 0,42 0,39 0,46 0,41 0,38 0,45 0,40 0,37 
H 0,51 0,47 0,40 0,50 0,47 0,43 0,49 0,46 0,43 
G 0,55 0,51 0,48 0,54 0,51 0,47 0,53 0,50 0,47 
F 0,58 0,54 0,51 0,57 0,53 0,51 0,56 0,52 0,48 
E 0,65 0,60 0,57 0,59 0,56 0,56 0,60 0,58 0,55 
D 0,68 0,64 0,61 0,66 0,64 0,61 0,65 0,63 0,60 
C 0,70 0,67 0,63 0,68 0,65 0,63 0,66 0,64 0,62 
B 0,73 0,70 0,68 0,71 0,68 0,67 0,69 0,67 0,66 
A 0,74 0,72 0,70 0,72 0,70 0,68 0,70 0,69 0,67 
 
Teniendo en cuenta que se quieren poner fluorescentes, que las paredes y el 
techo serán pintados en blanco y el valor de la reflexión de la luz con ese color es del 
50% el coeficiente de utilización para la caseta de riego según la tabla 17, es de 0,37 
Por lo tanto la fórmula para obtener la potencia de alumbrado necesaria queda 
de la siguiente forma: 
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Φ =
𝐸 · 𝑆𝐿
𝐾
=
𝐸 · 𝑆𝐿
𝑓𝑢 · 𝑓𝑚
=
120 · 56
0,37 · 0,6
= 30270,27𝑙𝑚 
El número de luminarias se calcula, dividiendo la potencia necesaria de 
alumbrado por la potencia que tiene cada fluorescente. 
𝑁𝐼 =
30270,27𝑙𝑚
3250𝑙𝑚/𝑓𝑜𝑐𝑜
= 9,31𝑓𝑜𝑐𝑜𝑠 ≈ 9 𝑓𝑜𝑐𝑜𝑠 
Se colocarán 9 lámparas fluorescentes de 36 W cada lámpara, de esta manera 
se quedan cubiertas las necesidades de iluminación de la caseta de riego. La colocación 
se ve reflejada con más detalle en el plano 7. 
 
2.7.3. Cálculo de potencia e intensidades 
Se debe calcular la potencia requerida para el alumbrado de la caseta y también 
de las tomas de electricidad que habrá situadas en la propia caseta. Se situarán al 
menos dos tomas de electricidad, para los correspondientes cálculos debemos separar 
la corriente monofásica de la trifásica. 
Para la elección de los conductores de línea y su cálculo, se utiliza el método 
establecido en el reglamento electrotécnico para baja tensión, MIE BT 004 y 017. 
- Corriente monofásica, lumínica 
Primero se calcula la intensidad de corriente en amperios con la siguiente 
fórmula: 
𝐼 =
𝑃
𝑉
· cos 𝛼 · 𝑘 
Donde: 
P= potencia necesaria (W) 
V= tensión monofásica, 220V; tensión trifásica 400V 
cos 𝛼= factor de potencia tabulado 0,85 
k= constante en función del tipo de corriente, 1 para monofásica y 3,5 para 
trifásica 
𝐼 =
𝑃
𝑉
· cos 𝛼 · 𝑘 =
9 · 36
220
· 0,85 · 1 = 1,25𝐴 
A continuación se calcula la sección del cable, mediante la fórmula: 
𝑆 =
2 · 𝐿 · 𝑟 · 𝐼 · cos 𝛼
𝑉 · 𝛾
 
Donde: 
I= intensidad de corriente (A) 
𝛾= caída de tensión, 2% para alumbrado 
r= resistencia del cobre, 0,018Ωmm2/m 
L= longitud del cable, unos 40m 
𝑆 =
2·𝐿·𝑟·𝐼·cos 𝛼
𝑉·𝛾
=
2·40·0,018·1,25·0,85
220·0,02
=0,35mm2≈1mm2 
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- Corriente monofásica, tomas de corriente 
Se realizan los cálculos de la misma manera que para la luminaria. La potencia 
que necesitamos por toma es de 1200W. 
Cálculo de la intensidad de corriente: 
𝐼 =
𝑃
𝑉
· cos 𝛼 · 𝑘 =
4 · 1200
220
· 0,85 · 1 = 18,54𝐴 
Cálculo de la sección del cable: 
𝑆 =
2·𝐿·𝑟·𝐼·cos 𝛼
𝑉·𝛾
=
2·40·0,018·18,54·0,85
220·0,02
=5,16mm2≈6mm2 
- Corriente trifásica 
Se procede realizando los cálculos como para la corriente monofásica. 
Cálculo de la intensidad de corriente: 
𝐼 =
𝑃
𝑉
· cos 𝛼 · 𝑘 =
3430
400
· 0,85 · 3,5 = 25,51𝐴 
Cálculo de la sección del cable: 
𝑆 =
2·𝐿·𝑟·𝐼·cos 𝛼
𝑉·𝛾
=
2·20·0,018·25,51·0,85
400·0,02
=1,95mm2≈2mm2 
En la tabla 18 se puede ver un cuadro resumen de la intensidad y la sección del 
cable, calculada para corriente monofásica y trifásica. 
 
Tabla 18. Tabla resumen de los datos obtenidos para las diferentes tomas de corriente 
 
Tensión (V) Tomas de fuerza 
Potencia 
(W) 
Intensidad 
(A) 
Sección 
(mm2) 
Iluminación 220 9 36 1,25 0,27 
Tomas de 
corriente 220 4 1200 18,54 5,16 
Bomba de 
riego 400 1 3430 25,51 1,95 
 
3. CERRAMIENTO 
El cerramiento de la parcela se realiza antes de comenzar las labores de 
plantación con el fin de proteger a los cerezos del ataque de animales, y que esto arruine 
el éxito del proyecto. 
 
3.1. DISEÑO DE LA VALLA 
Se va a colocar un cerramiento perimetral alrededor de la parcela de estudio. La 
longitud de la valla es de 1442m, sin contar la puerta de entrada de la maquinaria de 6m 
de longitud, ni la puerta de acceso de personal a la caseta de riego de 1m de ancho. 
La malla será resistente con el paso del tiempo, y tendrá una altura de 2m e irá 
enterrada 10cm para evitar el levantamiento de la valla por animales. Se colocará sobre 
postes de madera tratada de 10cm de diámetro. Los postes se colocarán a una distancia 
aproximada de 5m entre ellos, además se colocarán postes de tensión en cada esquina, 
cambio de dirección y cada 100m como mucho. 
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La puerta de acceso para maquinaria irá colocada en la zona sur de la parcela, 
coincidiendo con el camino de entrada a la parcela desde la carretera nacional. La 
puerta de acceso a personal a la caseta de riego se encuentra en el este de la parcela, 
donde existe un camino de fácil accesibilidad para vehículos. En el plano 3 del proyecto 
se puede ver con detalle todo lo explicado. 
 
3.2. MATERIAL PARA EL VALLADO 
Los materiales necesarios para la instalación del cercado se adquieren en la 
empresa más cercana a la parcela del proyecto que tenga todos los componentes y 
además transporte el material hasta la plantación y se encargué de su instalación. 
Los materiales que se van a utilizar son: 
- Malla ganadera y cinegética modelo 200/18/30, fabricada con alambre de acero 
galvanizado de 2,45mm en los horizontales superior e inferior y de 1,9mm el 
resto de la malla según la normativa UNE-EN10244-2, tejida mediante el 
anudado de esta norma. 
- Los postes intermedios son estacas de madera de pino tratada en autoclave 
IV, torneados y con punta lo que facilita la inserción en el terreno, de una altura 
de 2,6m y un diámetro de 10cm. La separación entre postes es de unos 5m. 
- Los postes de tensión se colocan al inicio de las líneas, en esquinas y nunca 
habrá más de 100m de distancia entre dos de ellos. Se componen de un poste 
intermedio, además de otro poste inclinado a cada lado para dar firmeza, los 
postes inclinados son de 2m de longitud y 8cm de diámetro.  
- Alambre galvanizado haciendo las funciones de tensor para situarlo en la parte 
media de la valla. 
- Grampillones para unir el alambre del tensor a las estacas de madera, y para 
unir la malla a los postes. 
- Puerta de acero galvanizado de dos hojas, que se abren hacia el interior de la 
parcela, el grosor del alambre es de 42mm, y tiene una altura de 1,5m, las hojas 
tienen una longitud de 3m cada una. 
- Puerta de acero galvanizado de apertura hacia el interior de la parcela, de 1m 
de longitud, grosor de alambre de 42mm y altura de 2m. 
 
3.3. EJECUCIÓN 
Antes de realizar la instalación propiamente dicha, se hace un replanteo con 
pintura sobre el terreno, en el que se marca la línea por donde debe ir la valla en el 
terreno, a la vez que se va indicando la posición exacta de los postes intermedios, de 
los postes de tensión y de las dos puertas de acceso. Todo el vallado se situará 2m 
hacia el interior del borde de la parcela. 
La instalación del vallado se realiza por tramos, entendiendo como tramo la 
distancia que hay entre dos postes de tensión que cambian la dirección del vallado. 
Dentro de cada tramo se colocarán postes de tensión a una distancia no superior a 
100m y en las puertas. Los postes intermedios irán a una distancia de 5m. 
A continuación se nombran los componentes del cerramiento de cada tramo, 
tomando como tramo 1 el lado oeste de la parcela. Los postes de tensión que dividen 
cada tramo son 5, y no se incluyen en el conteo individual de tramos: 
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- Tramo 1, lado oeste: 
Longitud de la valla: 370m 
Postes de tensión: 3 
Postes intermedios: 70 
- Tramo 2, lado norte: 
Longitud de la valla: 325m 
Postes de tensión: 3 
Postes intermedios: 61 
-Tramo 3, lado noreste: 
Longitud de la valla: 231m 
Postes de tensión: 3 
Postes intermedios: 43 
Puerta de acceso a la caseta de riego: 1m 
- Tramo 4, lado sureste: 
Longitud de la valla: 150m 
Postes de tensión: 1 
Postes intermedios: 28 
- Tramo 5, lado sur: 
Longitud de la valla: 366m 
Postes de tensión: 4 
Postes intermedios: 68 
Puerta de acceso de maquinaria: 6m 
Para la introducción de los postes de tensión e intermedios en el terreno se usa 
un martillo neumático, y se clavan a una profundidad de 70cm, los postes auxiliares al 
poste de tensión irán enterrados 30cm. 
Una vez clavados los postes se coloca la malla y los alambres tensores de la 
parte media y la parte final de la malla. La malla irá soterrada 10 cm para evitar el acceso 
de los animales por debajo. Se une cada alambre a los postes de tensión, se colocan 
los tensores fijos y se da la tensión adecuada al alambre, finalmente se clavan las grapas 
sujetando el alambre a cada poste. 
Por último se tapa la zanja cavada para soterrar la malla, con la misma tierra que 
hemos sacado. Las puertas del cerramiento se colocan sobre unas zapatas de hormigón 
anclado en el suelo. 
 
3.4. CÁLCULO DE LOS MATERIALES NECESARIOS 
La malla utilizada es el modelo 200/18/30 fabricada con alambre en acero 
galvanizado. La longitud de malla necesaria es de 1435m, los rollos son de 100m de 
malla, por tanto son necesarios 15 rollos para colocar el cerramiento. 
El número total de postes de tensión es de 15, a los que hay que añadir 30 postes 
de firmeza que se sitúan a ambos lados del poste de tensión. En los extremos de las 
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puertas, también se colocan postes de tensión, que en este caso solo llevan un poste 
de firmeza, por lo que son 4 postes de tensión y 4 de firmeza. 
Finalmente se necesitan 19 postes de tensión, 34 postes de firmeza y 270 postes 
intermedios. 
Los postes se unen a la malla ganadera mediante alambre galvanizado en la 
parte media inferior y superior, se necesitan 4326m de alambre galvanizado. 
La malla se fija a los postes mediante 4 grapas y también se necesita una grapa 
por hilo de alambre galvanizado, por lo tanto el número total de grapas por poste es de 
7, si el número total de postes es 289, se necesitan 2023 grapas galvanizadas para el 
correcto anclaje. Cada poste de tensión necesita 3 tensores porque lleva 3 hilos, en total 
se necesitan 57 tensores. 
Los postes de firmeza se fijan a los de tensión mediante un clavo, así que serán 
necesarios 34 clavos. 
La puerta del cerramiento para la entrada de maquinaria es de 6m de longitud y 
de 1,5m de altura, construida con malla galvanizada y montada sobre dos tubos de 
acero galvanizado y empotrados en hormigón para su fijación. 
La puerta de acceso a la caseta de riego es de 1m de longitud y 2m de altura, 
construida con malla galvanizada y montada sobre dos tubos de acero galvanizado y 
empotrados en hormigón para su fijación. 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA 
Las características de la planta van a venir determinadas por el tipo de estación 
forestal en el que se encuentra la zona de estudio. 
 
1.1. ESTACIÓN FORESTAL 
La estación forestal comprende las características ecológicas de una zona de 
estudio determinada. Los factores más importantes a tener en cuenta son los climáticos, 
edáficos y topográficos, que se encuentran resumidos en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Características edáficas, climáticas y litológicas de la parcela de estudio 
Topográficos 
Altitud 754m Pendiente 0,7% 
Litología Coluvión de material 
arcillo-arenoso Geoforma Llano 
Edáficos 
Textura Franco-limosa pH 8,23 
CRAD 24,76mm Materia orgánica 1,84% 
Climáticos 
Temperatura media 12,0ºC Precipitación media anual 462,6mm 
Heladas muy 
probables 
19 de noviembre al 
23 de marzo   
 
1.2. CLAVE DE ESTACIONES FORESTALES 
En el cuaderno de zona nº15 hay una clave de las estaciones disponibles, dentro 
de esa clave, y en función de las características de la zona de estudio, se encuentra la 
estación correspondiente a la parcela. 
 
Tabla 2. Clave de estaciones del cuaderno de zona nº 15 
SUELO PENDIENTE ESTACIÓN 
Arenoso <10% 1 
Arenoso con horizonte de acumulación de arcilla <10% 2 
Margas yesíferas 
10-30% 3 
30-60% 4 
>60% 5 
Calizas de los páramos <10% 6 
>60% 7 
Franco <10% 8 10-30% 9 
Franco, fresco y profundo <10% 10 
Arcilloso 
<10% 11 
10-30% 12 
30-60% 13 
Arcilloso, fresco y profundo <10% 14 
Fondos fluviales, riberas <10% 15 
Zonas húmedas, prados juncales, bodones y otros, con 
influencia de acuíferos y alta salinidad  
No aceptable 
ecológicamente la 
forestación 
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En función de las características de la parcela de estudio, nos encontramos en 
la estación 10, en la tabla 3 se observan las especies aconsejables, posibles y 
accesorias que establece el cuaderno de zona para la estación. 
 
Tabla 3. Especies aconsejables, posibles y accesorias de la estación 10 
Estación 10 
Especies aconsejables 
(0-100%) 
Quercus ilex Encina 
Quercus faginea Quejigo 
Especies posibles (0-100%) 
*Fraxinus angustifolia Fresno del país 
*Populus alba Álamo blanco 
*Populus nigra Chopo del país 
Juglans sp. Nogal 
Prunus avium Cerezo 
Pinus pinea Pino piñonero 
Pinus pinaster Pino negral 
Especies accesorias 
(0-10%) 
Crataegus monogyna Espino majuelo 
Prunus spinosa Endrino 
Preparación del terreno 
Subsolado lineal/doble/pleno/cruzado (pte <10%) 
Arado con desfonde lineal con o sin gradeo posterior 
Laboreo profundo (prof >40 cm) 
Ahoyado superficial con retroexcavadora (planta grande) 
Observaciones 
Especies marcadas con (*) necesitan humedad permanente. 
Se plantarán por bosquetes en función de las características 
ecológicas. 
 
Podemos ver que Prunus avium está catalogada como especie posible, 
pudiendo ocupar del 0-100% de la superficie. Lo que indica que el proyecto propuesto 
en la zona es viable. 
 
1.3. PROCEDENCIA DE LA PLANTA, TAMAÑO Y TIPO 
Una vez conocida la “estación forestal”, las características ecológicas que tiene 
la zona de estudio y los fines de la plantación, solo falta determinar el tipo y las 
características de la especie con la que se realizará la plantación. 
La especie que se quiere plantar es cerezo, Prunus avium, todos los materiales 
forestales de reproducción utilizados deben disponer del pasaporte fitosanitario y del 
documento del proveedor regulado por el RD 289/2003 y demás disposiciones 
aplicables. 
Para la plantación de frondosas para madera de calidad, se usa como referencia 
las “Regiones de procedencia”, zonas homogéneas desde el punto de vista ecológico. 
Como se explicó en el anejo VIII de estudio de las alternativas las RIUs aceptadas son 
la nº16 y la nº17. 
Para la producción de madera de calidad conviene escoger material de la 
categoría más elevada posible, de esta manera se intentará aumentar el porcentaje de 
éxito en la plantación, al mejorar sustancialmente la forma y la adaptación de las plantas. 
En este caso se decide escoger material clonado proporcionado por la Junta de Castilla 
y León. 
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2. TRABAJOS DE FORESTACIÓN 
2.1. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 
La vegetación existente no presenta un problema grande ya que no hay 
presencia de especies leñosas. El tratamiento de las herbáceas presentes consistirá en 
un gradeo pleno antes de realizar la implantación, con la intención de eliminar las 
posibles plantas que hayan podido salir desde la preparación del terreno hasta la 
implantación vegetal. 
La labor se realizará con un tractor agrícola de 70CV de potencia con un apero 
acoplado de grada de discos, esta labor no generará gastos porque el promotor cuenta 
con los medios necesarios para su ejecución. El rendimiento es de 4 horas por hectárea. 
 
2.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
La preparación del suelo se refiere a la preparación física para disponer el suelo 
en condiciones de introducir las plantas. La preparación del suelo pretende cumplir con 
los siguientes objetivos: 
- Aumentar la profundidad útil del perfil, para conseguir el mejor desarrollo 
radicular posible. 
- Aumentar la capacidad de retención de agua. 
- Aumentar la velocidad de infiltración del agua. 
- Facilitar las labores de plantación y mejorar la supervivencia de las plantas. 
El método elegido para preparar el terreno es lineal, mecanizado, sin inversión 
de horizontes y de profundidad media-alta. Consiste en un subsolado lineal cruzado, 
que se realiza con un tractor de ruedas de al menos 150CV equipado con un rejón de 
80cm con la intención de penetrar al menos 50cm en el suelo. El rendimiento es de 2,6 
horas por hectárea. 
 
2.3. PLANTACIÓN 
Proceso por el cual se trasplantan las plantas producidas en vivero al terreno 
preparado para la plantación, para que se desarrollen y den lugar a la producción 
esperada. Deben implantarse sobre terreno previamente preparado, utilizando planta en 
envase forestal. 
Las características de la plantación son: 
- Marco de 7x7m, lo que da una densidad de 204 plantas por hectárea. 
- Plantación monoespecífica de clon CYL-03 de Prunus avium. 
Para la correcta plantación se deberá realizar una serie de actuaciones: 
- Nivelación: en este caso no es necesario nivelar el terreno ya que presenta una 
pendiente de 0,7%. 
- Abonado de fondo: el suelo es apto para el desarrollo de la planta pero tiene 
carencia de materia orgánica, por lo que se realiza un aporte de estiércol. 
- pH del suelo: es algo básico para las necesidades óptimas de la planta, se 
disminuye con la aportación de sulfato de hierro antes de la plantación. 
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- Replanteo: consiste en marcar los puntos en los que posteriormente irán los 
hoyos para las plantas. 
- Apertura de hoyos: se realiza con retroexcavadora oruga hidráulica de más de 
70CV, con un rendimiento de 4 horas por hectárea. 
- Recepción de la planta: la plantación se debe realizar lo antes posible una vez 
recibida la planta. 
- Plantación: el mejor momento para realizar la plantación es en mayo, 
retrasándolo en la medida de lo posible por precaución con las heladas tardías. 
El proceso de plantación será mecanizado para abaratar costes y tiempo de 
ejecución. La adquisición de la planta debe ser en el momento justo de la plantación, ya 
que en el vivero es donde se encuentra en mejores condiciones. El transporte de la 
planta lo realiza el vivero. Hay que tener las siguientes precauciones con la planta: 
- Almacenar durante el menor tiempo posible. 
- No exponer directamente al sol, y proteger de las condiciones meteorológicas 
adversas en la medida de lo posible. 
- Mantener el cepellón en correcto estado de humedad para prevenir la 
deshidratación de la planta. 
- No amontonar las plantas para evitar la falta de oxígeno en la parte aérea. 
En el momento de la plantación, el tractor se encontrará equipado con la 
plantadora y un operario incorporará las bandejas con plantas, la plantadora seguirá las 
líneas de plantación y en cada hoyo el operario introducirá la planta previamente sacada 
de su envase. El procedimiento seguirá las siguientes fases: 
1º. El tractor circula por las hileras de plantación con la plantadora acoplada con 
las bandejas de plantas, preparando el surco de plantación. 
2º. El operario extrae el cepellón de cada planta cuidadosamente, con un golpe 
pequeño y seco en el cuello del envase. 
3º. Se coloca la planta recta con cuidado de no deteriorar el cepellón. 
4º. La plantadora rellena y oprime el cuello de la planta mediante unas orejetas 
situadas en la parte posterior. 
5º. El envase se recupera para su reutilización. 
Una vez que estén todas las plantas en el terreno se activará el riego para que 
el agua compacte la tierra y salga el aire que se pude quedar al realizar la plantación. 
 
3. CUIDADO DE LA PLANTACIÓN 
3.1. REPOSICIÓN DE MARRAS 
Consiste en la sustitución de plantas muertas o en mal estado por nuevos 
ejemplares de idénticas características a los iniciales. La reposición se llevará a cabo 
de manera manual para evitar daños a las plantas que hayan arraigado y se encuentren 
en buenas condiciones. 
El porcentaje admisible de marras en la plantación se determina en función de la 
densidad inicial y el objetivo del proyecto. En este caso se pretende sacar el mayor 
beneficio de los individuos plantados a densidad constante, en la tabla 4 se puede 
consultar el porcentaje admisible de maras en función de la densidad final según 
Serrada, R. 
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Tabla 4. Porcentaje admisible de marras en función de la densidad final según Serrada, R. 
Densidad final (pies/ha) Porcentaje admisible 
400-1000 <5% 
1000-2000 <10% 
2000-2500 15% 
>2500 20% 
 
La evaluación de marras se realizará en el mes de junio del siguiente año a la 
plantación, teniendo en cuenta que la densidad de la plantación es de 204pies/ha el 
porcentaje de marras admisible se establece entre el 2% y el 3%. 
 
3.2. PODA 
La poda es una de las labores más importantes en el proyecto, ya que buena 
parte de la calidad de la madera va a estar definida por la buena práctica en podas. El 
objetivo es producir trozas libres de nudos, dos trozas de 3 metros de longitud por árbol. 
El mejor momento para realizar las podas es en verano, durante los meses de 
junio y julio, con el objetivo de conseguir la mejor cicatrización posible de heridas y 
evitando la aparición de chupones. 
Existen diferentes metodologías para la poda del cerezo para madera, aquí se 
siguen los consejos propuestos por Plantaciones de frondosas en Castilla y León, 
cuaderno de campo y la ficha del cerezo para madera de calidad de Pirinoble. Los nudos 
de los fustes deben de concentrarse en un cilindro interior de 10 a 15cm, de forma que 
aumente la cantidad de madera para chapa y aserrío. Para conseguir el mayor valor de 
la madera es primordial la ausencia de nudos. 
La poda sistemática es un método más agresivo de poda, que en condiciones 
adversas de sequía o viento puede provocar el fracaso de la plantación, por tanto se 
seguirá una poda equilibrada, que consiste en podar todos los pisos de forma que la 
copa cubra entre 2/3 y la mitad de la altura del árbol. Hay que eliminar la competencia 
de la guía, eliminar las ramas verticales, las más gruesas y los chupones. No se corta 
más de la mitad de la biomasa de la copa en la misma ejecución, se siguen las siguientes 
premisas: 
- Se poda en primer lugar el piso del año, el más alto, para que la guía no tenga 
competencia. Para ello se pueden podar la mitad de las ramas y terciar la otra 
mitad. 
- En segundo lugar se eliminan ramas de uno o más años, primero las que 
compiten en dominancia con el eje principal, con inserción aguda en el tronco, 
y después las más gruesas, de forma que ninguna llegue a superar los 2,5-3 
cm de diámetro. 
- Por último se deben eliminar los chupones y equilibrar la copa, de forma que 
no haya ramas que sobresalgan de la silueta de la copa y descompensen al 
árbol. 
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Figura 1. Esquema de poda equilibrada anual (Fuente: Plantaciones de frondosas en Castilla y León, 
cuaderno de campo) 
 
La idea es seguir los pasos de la figura 1 y en 8 años la poda habría terminado, 
pero es conveniente seguir hasta el año 10 por si aún sale algún rebrote del tronco, y 
con esto habría terminado el proceso de poda, obteniendo un fuste libre de nudos de 5 
a 6 metros. 
Las podas se empiezan a realizar desde el primer año después de la 
implantación hasta el año 10, es preciso que estas labores sean llevadas a cabo por 
profesionales cualificados, ya que de ello va a depender el beneficio en la corta final. 
 
3.3. ELIMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA VEGETACIÓN 
Es fundamental asegurar el arraigo de las plantas y su desarrollo óptimo. El paso 
de los individuos de las condiciones del vivero a las de la plantación les provoca un gran 
estrés, y uno de los causantes de este estrés es la vegetación que compite por los 
recursos. 
Las características climáticas de la zona favorecen la formación de vegetación 
espontánea, en concreto de gramíneas, debido al anterior uso agrícola de la parcela. 
Puesto que el objetivo de la repoblación es el desarrollo rápido y en mejores condiciones 
de la planta es necesario eliminar la vegetación competidora, que en otros tipos de 
repoblación quizás no sería necesario. 
Se realizarán escardas en el terreno en el periodo de mayor actividad vegetativa 
que comprende desde abril hasta julio. Para completar la eliminación de vegetación 
competidora de manera exitosa, también se recurrirá a la utilización de herbicidas en las 
filas donde se encuentran los ramales de riego e impiden el paso de la maquinaria 
agrícola. A continuación se describen las dos técnicas: 
- Pasadas de cultivador: se utiliza un tractor de al menos 70CV con un apero de 
grada de discos, para evitar daños a las raíces y la base de la planta se dejará 
una distancia de seguridad de 1,5m. El promotor posee un apero de grada de 
discos que mide 2m de ancho, puesto que la distancia entre calles es de 7m, 
con dos pasadas del apero será suficiente teniendo en cuenta la distancia de 
seguridad con la planta. Estas pasadas solo se pueden realizar en una 
dirección debido a la presencia de los ramales de riego. 
- Herbicidas: es necesaria la utilización de los mismos, sobre todo, los primeros 
años en los que las plantas son más sensibles a la competición por los 
recursos. Después de realizar una consulta con un técnico especialista se dio 
como válido el uso de un herbicida elegido del vademécum de productos 
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fitosanitarios y nutricionales, el herbicida es glifosato 36%, Piton, Dow 
AgroScience (Sal isopropilamina). Es un producto utilizado en el control de 
post-emergencia y de aplicación localizada de monocotiledóneas y 
dicotiledóneas anuales y perennes en todas las especies vegetales con la 
condición de que se aplique sin alcanzar sus órganos verdes, el tronco y rama, 
no se ven afectados si le llega la pulverización, pero siempre intentar echar lo 
menos posible. La dosis recomendada por el fabricante es de 3-6L/ha en una 
mezcla de 100-400L/ha. 
La aplicación se realizará de forma puntual y manual, con una mochila de 18L 
de capacidad, por lo tanto en cada mochila se introducirán 0.3L de herbicida y 
lo demás será agua. Para toda la plantación será necesaria una cantidad de 
70L de herbicida, puesto que se utilizarán 5L/ha. 
El herbicida se utilizará durante los años que dure la plantación, puesto que el 
estrato herbáceo seguirá compitiendo por agua y nutrientes con las plantas aun 
estando los árboles bien desarrollados. 
 
4. FERTILIZANTES 
Es importante realizar análisis de suelo para ver cómo va cambiando la 
composición del suelo en función del crecimiento de las plantas, estos análisis deberían 
ser cada dos años. 
En la parcela de estudio es necesario añadir materia orgánica, y acidificar el pH 
que resulta ser más básico del valor óptimo para el desarrollo de la planta. 
La fertilización será en forma de fertilizantes orgánicos e minerales. Los 
orgánicos aportan nutrientes pero sobre todo mejoran las propiedades físico-químicas 
del suelo y su actividad biológica, los minerales por su parte aportan la mayor cantidad 
de nutrientes que necesita la planta. 
La aplicación de nutrientes, a excepción de las enmiendas, se realizará a través 
del sistema de fertirrigación, teniendo un abaratamiento en la aplicación de abonado. 
 
4.1. ABONADO ORGÁNICO 
La materia orgánica contribuye a mantener una buena estructura del terreno 
formando agregados, que facilitan la circulación del aire y el agua en el suelo. 
Químicamente la materia orgánica mantiene las reservas de nitrógeno y aumenta la 
capacidad de intercambio catiónico. 
 
4.1.1. Abonado orgánico pre-plantación 
El análisis de suelo muestra las carencias de materia orgánica, por lo que se va 
a hacer una incorporación antes de la plantación y durante los primeros años de 
crecimiento de la planta. 
Se realizará la enmienda con estiércol de ganado bovino procedente de la 
explotación ganadera que pertenece al mismo promotor, que se encuentra a una 
distancia inferior a 3km. El estiércol se cargará con una pala telescópica y el transporte 
mediante un remolque basculante, toda la maquinaria necesaria es propiedad del 
promotor. 
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El estiércol se incorporará entre los meses de septiembre y octubre para que se 
pueda mineralizar lo suficiente antes de la plantación, y se incorporará al terreno 
mediante la labor de vertedera realizada por el tractor agrícola del propio promotor. 
 
Tabla 5. Composición media del estiércol de vacuno. (Fuente: La materia orgánica y su efecto como 
enmienda y mejorador de la productividad de los cultivos) 
Composición media del estiércol de vacuno 
Materia seca 25% 
pH 8 
Conductividad 35,5ds/m 
Relación C/N 15 
Materia orgánica 65,2% 
Nitrógeno 0,53% 
P2O5 0,29% 
K2O 0,48% 
CaO 0,29% 
MgO 0,11% 
Mn 0,003% 
 
En la tabla 5 se pueden ver la composición media del estiércol de vacuno, pero 
además existen diferentes productos empleados como abono, y cada uno de ellos tiene 
en coeficiente isohúmico y un porcentaje de materia seca característica, en la tabla 6 
aparecen los más significativos. 
 
Tabla 6. Coeficiente isohúmico y porcentaje de materia seca de diferentes abonos 
Producto Coeficiente isohúmico (k1) Materia seca 
Estiércol bien descompuesto 0,45 22,5% 
Estiercol pajoso 0,3 27,5% 
Orujo de uva 0,4 30% 
Residuos de cosecha (secos) 0,15 - 
Residuos de cosecha (verdes) 0,25 17,5% 
Residuos de vegetales pajosos 0,11 - 
Paja de trigo 0,15 75% 
 
Para el cálculo de la materia orgánica se utiliza la siguiente fórmula: 
𝑀𝑂(𝑡/ℎ𝑎) =  10000𝑚2/ℎ𝑎 · 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 · 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 · (
𝑀𝑂𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑀𝑂𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
100
) 
Datos iniciales: 
- MO inicial = 1,84% 
- MO final = 3% 
- Densidad aparente = 0,84t/m3 
- Profundidad = 40cm 
- Velocidad de mineralización = 1,8% 
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- Coeficiente isohúmico (k1) = 0,45 
- Materia seca del estiércol (Ms) = 25% 
La cantidad de materia orgánica necesaria es de: 
𝑀𝑂 =  10000 · 0,84 · 0,4 · (
3 − 1,84
100
) = 38,98𝑡/ℎ𝑎 
Por tanto la cantidad de estiércol a aportar viene definida por A: 
𝐴 = (
𝑀𝑂
𝑘1 · 𝑀𝑠
) = (
38,98
0,45 · 0,25
) = 346, 45𝑡/ℎ𝑎 
Para aumentar la cantidad de materia orgánica del suelo hasta 3% es necesario 
incorporar 346,45 toneladas por hectárea antes de realizar la plantación. 
También tenemos que intentar bajar un poco el pH del suelo antes de realizar la 
plantación, de esta manera mejoramos la adaptabilidad de las plantas al terreno. Para 
ello realizaremos un abonado de sulfato de hierro, es un acidificante a corto plazo y 
adicionalmente aporta una pequeña cantidad de hierro asimilable bajando un poco el 
pH del suelo. 
Se aplica antes de la plantación un corrector de pH, en forma líquida, 
directamente sobre el terreno mediante el carro del herbicida que es propiedad del 
promotor del proyecto. El carro del herbicida consta de un depósito de 1500 litros, el 
producto a utilizar va a ser sulfato de hierro complejado con ácidos fúlvicos, la dosis a 
aplicar es de 35 litros por hectárea. El nombre comercial del producto es Elfer pH, 
Desarrollos Agroquímicos, en su composición cuenta con un 2% de hierro de disolución 
libre. Dato obtenido del vademécum de productos fitosanitarios y nutricionales. 
La dosis para toda la parcela es de 490L de caldo que va en una proporción de 
8,5L de producto por cada 100L de agua. Por tanto como el carro tiene una capacidad 
de 1500L, será necesario preparar 3 carros. Dos de 1500L con 175L de sulfato de hierro 
y un tercero de 1200L con 140L de producto. La dosis a aplicar de mezcla es de 300L/ha. 
 
4.1.2. Abonado orgánico de mantenimiento 
El abonado de mantenimiento se realizara mediante fertirrigación. Para poder 
usar la fertirrigación en el abonado debemos utilizar materia orgánica líquida, producto 
en disolución o en suspensión obtenido por el tratamiento o procesado de un material 
de origen animal o vegetal. Se deben realizar a intervalos regulares y con una frecuencia 
que dependerá de las unidades de pH que queramos bajar. 
Utilizaremos el mismo producto de sulfato de hierro que para el abonado de pre-
plantación, la dosis será de 300L/ha. Y la frecuencia de aplicación será anual, teniendo 
en cuenta que antes de la aplicación al terreno realizaremos un análisis del suelo para 
ver cómo ha evolucionado el pH. 
 
4.2. ABONADO MINERAL 
El abonado mineral se realizará a través del sistema de riego, es la técnica 
denominada como fertirrigación, de esta manera se asegura un reparto homogéneo de 
minerales sobre toda la plantación. 
La aplicación de fertilizantes será desde abril hasta octubre. Las necesidades de 
fertilizantes se determinan mediante el estudio de los órganos vegetativos eliminados 
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anualmente, en la tabla 7 se muestran los niveles adecuados de diferentes elementos 
en las hojas de cerezo. 
 
Tabla 7. Nivel medio de nutrientes en las hojas de cerezo (Fuente: Norma técnica de producción integrada 
en cerezo de Murcia) 
Elemento Rango medio 
Nitrógeno (%) 2 - 2,5 
Fósforo (%) 0,13 - 0,35 
Potasio (%) 1,5 - 3 
Magnesio (%) 0,3 – 1,2 
Calcio (%) 1,6 – 2,5 
Zinc (ppm) 20 - 100 
Cobre (ppm) 5 - 25 
Manganeso (ppm) 25 - 100 
Boro (ppm) 25 - 70 
Hierro (ppm) 70 - 200 
 
No se han encontrado datos muy exactos de las necesidades de abonado 
mineral anual para el cerezo, pero si se han encontrado para nogal, como se puede ver 
en la tabla 8 los niveles de nutrientes en las hojas de cerezo y nogal son prácticamente 
idénticos, por tanto se usan estos datos para calcular las necesidades de abonado anual 
de la plantación. 
 
Tabla 8. Comparativa del nivel medio de nutrientes en las hojas de cerezo y de nogal (Fuente: Norma 
técnica de producción integrada en cerezo de Murcia y El nogal, técnicas de producción de fruta y madera) 
Elemento Rango medio (Prunus avium) Rango medio (Juglans regia) 
Nitrógeno (%) 2 - 2,5 2,2 - 3 
Fósforo (%) 0,13 - 0,35 0,1 - 0,3 
Potasio (%) 1,5 - 3 1,2 - 3 
Magnesio (%) 0,3 – 1,2 0,3 - 1 
Calcio (%) 1,6 – 2,5 1 - 2 
Zinc (ppm) 20 - 100 25 - 100 
Cobre (ppm) 5 - 25 5 - 20 
Manganeso (ppm) 25 - 100 20 - 100 
Boro (ppm) 25 - 70 36 - 200 
Hierro (ppm) 70 - 200 50 - 150 
 
Teniendo en cuenta el periodo vegetativo del cerezo, y que la época de riego va 
de finales de marzo a septiembre, los abonos minerales se aplican de abril a septiembre 
en las proporciones que se indican en la tabla 9. 
 
Tabla 9. Incorporación anual de abono mineral 
Mes Cantidad de abono (%) 
Abril 30% 
Mayo 15% 
Junio 20% 
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Tabla 9 (cont.). Incorporación anual de abono mineral 
Mes Cantidad de abono (%) 
Julio 10% 
Agosto 15% 
Septiembre 10% 
 
La recomendación de abonado mineral anual se puede ver en la tabla 10. 
 
Tabla 10. Dosis anual de abono (Fuente: El nogal, técnicas de producción de fruto y madera) 
Año Dosis (g/árbol) Dosis (kg/ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
1 175 40 75 35,7 8,16 15,3 
2 350 80 150 71,4 16,32 30,6 
3 525 120 225 107,1 24,48 45,9 
4 700 160 300 142,8 32,64 61,2 
5 875 200 375 178,5 40,8 76,5 
6 450 240 450 91,8 48,96 91,8 
7 525 280 525 107,1 57,12 107,1 
8 600 320 600 122,4 65,28 122,4 
9 675 360 675 137,7 73,44 137,7 
10 750 400 750 153 81,6 153 
11 825 440 825 168,3 89,76 168,3 
≥12 900 480 900 183,6 97,92 183,6 
 
Desde la tabla 11 hasta las 22, se indica la cantidad de abonado a añadir cada 
año, por mes y en kg/ha de fertilizante, así como el fertilizante seleccionado del 
vademécum. 
Año 1 
 
Tabla 11. Necesidades de abonado mineral en el año 1 
Mes 
Dosis (kg/ha) Fertilizante 
comercial 
Dosis de 
fertilizante 
(kg/ha) N P2O5 K2O 
Abril 10,71 2,45 4,59 Nitrógeno 
24%+Fósforo 
6%+Potasio 
12% CODICE 
24.6.12 Irco 
44,64 
Mayo 5,36 1,22 2,30 22,32 
Junio 7,14 1,63 3,06 29,76 
Julio 3,57 0,82 1,53 14,88 
Agosto 5,36 1,22 2,30 22,32 
Septiembre 3,57 0,82 1,53 14,88 
 
Cantidad total de fertilizante: 148,79kg 
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Año 2 
 
Tabla 12. Necesidades de abonado mineral en el año 2 
Mes 
Dosis (kg/ha) Fertilizante 
comercial 
Dosis de 
fertilizante 
(kg/ha) N P2O5 K2O 
Abril 21,42 4,90 9,18 Nitrógeno 
24%+Fósforo 
6%+Potasio 
12% CODICE 
24.6.12 Irco 
89,28 
Mayo 10,71 2,45 4,59 44,64 
Junio 14,28 3,26 6,12 59,52 
Julio 7,14 1,63 3,06 29,76 
Agosto 10,71 2,45 4,59 44,64 
Septiembre 7,14 1,63 3,06 29,76 
 
Cantidad total de fertilizante: 297,59kg 
 
Año 3 
 
Tabla 13. Necesidades de abonado mineral en el año 3 
Mes 
Dosis (kg/ha) Fertilizante 
comercial 
Dosis de 
fertilizante 
(kg/ha) N P2O5 K2O 
Abril 32,13 7,34 13,77 Nitrógeno 
24%+Fósforo 
6%+Potasio 
12% CODICE 
24.6.12 Irco 
133,91 
Mayo 16,07 3,67 6,89 66,96 
Junio 21,42 4,90 9,18 89,28 
Julio 10,71 2,45 4,59 44,64 
Agosto 16,07 3,67 6,89 66,96 
Septiembre 10,71 2,45 4,59 44,64 
 
Cantidad total de fertilizante: 446,38kg 
 
Año 4 
 
Tabla 14. Necesidades de abonado mineral en el año 4 
Mes 
Dosis (kg/ha) Fertilizante 
comercial 
Dosis de 
fertilizante 
(kg/ha) N P2O5 K2O 
Abril 42,84 9,79 18,36 Nitrógeno 
24%+Fósforo 
6%+Potasio 
12% CODICE 
24.6.12 Irco 
178,55 
Mayo 21,42 4,90 9,18 89,28 
Junio 28,56 6,53 12,24 119,03 
Julio 14,28 3,26 6,12 59,52 
Agosto 21,42 4,90 9,18 89,28 
Septiembre 14,28 3,26 6,12 59,52 
 
Cantidad total de fertilizante: 595,17kg 
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Año 5 
 
Tabla 15. Necesidades de abonado mineral en el año 5 
Mes 
Dosis (kg/ha) Fertilizante 
comercial 
Dosis de 
fertilizante 
(kg/ha) N P2O5 K2O 
Abril 53,55 12,24 22,95 Nitrógeno 
24%+Fósforo 
6%+Potasio 
12% CODICE 
24.6.12 Irco 
223,19 
Mayo 26,78 6,12 11,48 111,59 
Junio 35,70 8,16 15,30 148,79 
Julio 17,85 4,08 7,65 74,40 
Agosto 26,78 6,12 11,48 111,59 
Septiembre 17,85 4,08 7,65 74,40 
 
Cantidad total de fertilizante: 743,96kg 
 
Año 6 
 
Tabla 16. Necesidades de abonado mineral en el año 6 
Mes 
Dosis (kg/ha) Fertilizante 
comercial 
Dosis de 
fertilizante 
(kg/ha) N P2O5 K2O 
Abril 27,54 14,69 27,54 Nitrógeno 
24%+Fósforo 
6%+Potasio 
12% CODICE 
24.6.12 Irco 
175,47 
Mayo 13,77 7,34 13,77 87,74 
Junio 18,36 9,79 18,36 116,98 
Julio 9,18 4,90 9,18 58,49 
Agosto 13,77 7,34 13,77 87,74 
Septiembre 9,18 4,90 9,18 58,49 
 
Cantidad total de fertilizante: 584,91kg 
 
Año 7 
 
Tabla 17. Necesidades de abonado mineral en el año 7 
Mes 
Dosis (kg/ha) Fertilizante 
comercial 
Dosis de 
fertilizante 
(kg/ha) N P2O5 K2O 
Abril 32,13 17,14 32,13 Nitrógeno 
14%+Fósforo 
7%+Potasio 14% 
ROMBI 14.7.14 
14%CaO Plymag 
244,80 
Mayo 16,07 8,57 16,07 102,36 
Junio 21,42 11,42 21,42 136,48 
Julio 10,71 5,71 10,71 68,24 
Agosto 16,07 8,57 16,07 102,36 
Septiembre 10,71 5,71 10,71 68,24 
 
Cantidad total de fertilizante: 722,48kg 
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Año 8 
 
Tabla 18. Necesidades de abonado mineral en el año 8 
Mes 
Dosis (kg/ha) Fertilizante 
comercial 
Dosis de 
fertilizante 
(kg/ha) N P2O5 K2O 
Abril 36,72 19,58 36,72 Nitrógeno 
14%+Fósforo 
7%+Potasio 14% 
ROMBI 14.7.14 
14%CaO Plymag 
279,77 
Mayo 18,36 9,79 18,36 116,98 
Junio 24,48 13,06 24,48 155,98 
Julio 12,24 6,53 12,24 77,99 
Agosto 18,36 9,79 18,36 116,98 
Septiembre 12,24 6,53 12,24 77,99 
 
Cantidad total de fertilizante: 825,69kg 
 
Año 9 
 
Tabla 19. Necesidades de abonado mineral en el año 9 
Mes 
Dosis (kg/ha) Fertilizante 
comercial 
Dosis de 
fertilizante 
(kg/ha) N P2O5 K2O 
Abril 41,31 22,03 41,31 Nitrógeno 
14%+Fósforo 
7%+Potasio 14% 
ROMBI 14.7.14 
14%CaO Plymag 
314,74 
Mayo 20,66 11,02 20,66 131,60 
Junio 27,54 14,69 27,54 175,47 
Julio 13,77 7,34 13,77 87,74 
Agosto 20,66 11,02 20,66 131,60 
Septiembre 13,77 7,34 13,77 87,74 
 
Cantidad total de fertilizante: 928,9kg 
 
Año 10 
 
Tabla 20. Necesidades de abonado mineral en el año 10 
Mes 
Dosis (kg/ha) Fertilizante 
comercial 
Dosis de 
fertilizante 
(kg/ha) N P2O5 K2O 
Abril 45,90 24,48 45,90 Nitrógeno 
14%+Fósforo 
7%+Potasio 14% 
ROMBI 14.7.14 
14%CaO Plymag 
349,71 
Mayo 22,95 12,24 22,95 146,23 
Junio 30,60 16,32 30,60 194,97 
Julio 15,30 8,16 15,30 97,48 
Agosto 22,95 12,24 22,95 146,23 
Septiembre 15,30 8,16 15,30 97,48 
 
Cantidad total de fertilizante: 1032,11kg 
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Año 11 
 
Tabla 21. Necesidades de abonado mineral en el año 11 
Mes 
Dosis (kg/ha) Fertilizante 
comercial 
Dosis de 
fertilizante 
(kg/ha) N P2O5 K2O 
Abril 50,49 26,93 50,49 Nitrógeno 
14%+Fósforo 
7%+Potasio 14% 
ROMBI 14.7.14 
14%CaO Plymag 
384,69 
Mayo 25,25 13,46 25,25 160,85 
Junio 33,66 17,95 33,66 214,47 
Julio 16,83 8,98 16,83 107,23 
Agosto 25,25 13,46 25,25 160,85 
Septiembre 16,83 8,98 16,83 107,23 
 
Cantidad total de fertilizante: 1135,32kg 
 
Año ≥12 
 
Tabla 22. Necesidades de abonado mineral en el año ≥12 
Mes 
Dosis (kg/ha) Fertilizante 
comercial 
Dosis de 
fertilizante 
(kg/ha) N P2O5 K2O 
Abril 55,08 29,38 55,08 Nitrógeno 
14%+Fósforo 
7%+Potasio 14% 
ROMBI 14.7.14 
14%CaO Plymag 
419,66 
Mayo 27,54 14,69 27,54 175,47 
Junio 36,72 19,58 36,72 233,96 
Julio 18,36 9,79 18,36 116,98 
Agosto 27,54 14,69 27,54 175,47 
Septiembre 18,36 9,79 18,36 116,98 
 
Cantidad total de fertilizante: 1238,53kg 
 
4.3. PROGRAMA DE FERTIRRIGACIÓN 
La programación de riego servirá de referencia, pero se deberá modificar según 
los factores del desarrollo de la plantación y las condiciones climáticas del año. Para 
realizar la dosificación de la fertilización en fertirrigación, usamos abonos que por su 
naturaleza y el proceso de fabricación han sido elaborados para dicho fin. En la tabla 
23, aparecen las características más importantes en cuanto a sus propiedades físicas y 
químicas. 
 
Tabla 23. Fertilizantes más frecuentes en riego localizado (Fuente: Apuntes sobre riego localizado, José 
Esteve Grau) 
Tipo Riqueza Solubilidad 
Complejos sólidos solubles Varias composiciones 20kg en 200L 
Complejos líquidos Varias composiciones Según calidad del agua 
Complejos cristalinos Varias composiciones 20kg en 100L 
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La elección del complejo sólido soluble indica que se debe preparar la solución 
de riego en una proporción de 20kg/100L. 
A continuación viene realizado el cálculo del primer sector para el mes de abril 
del año 1, el resto de sectores y meses se realizan de la misma manera. 
𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 = 44,64𝑘𝑔/ℎ𝑎 · 2,5ℎ𝑎 = 111,6𝑘𝑔/𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟1 
𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑟 = 111,6𝑘𝑔/𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟1 · (
100𝐿
20𝑘𝑔
) = 558𝐿 
En la tabla 24 se calcula la cantidad de fertirrigación en litros y por sectores a 
incorporar durante la duración de la plantación.  
 
Tabla 24. Tabla resumen de solución de abono mineral a incorporar en función del año, mes y sector 
Año Mes 
Dosis de 
fertilizante 
(kg/ha) 
Solución a incorporar (L) 
Sector1 Sector2 Sector3 Sector4 Sector5 Sector6 
1 
Abril 44,64 558,00 558,00 379,44 558,00 558,00 513,36 
Mayo 22,32 279,00 279,00 189,72 279,00 279,00 256,68 
Junio 29,76 372,00 372,00 252,96 372,00 372,00 342,24 
Julio 14,88 186,00 186,00 126,48 186,00 186,00 171,12 
Agosto 22,32 279,00 279,00 189,72 279,00 279,00 256,68 
Septiembre 14,88 186,00 186,00 126,48 186,00 186,00 171,12 
2 
Abril 89,28 1116,00 1116,00 758,88 1116,00 1116,00 1026,72 
Mayo 44,64 558,00 558,00 379,44 558,00 558,00 513,36 
Junio 59,52 744,00 744,00 505,92 744,00 744,00 684,48 
Julio 29,76 372,00 372,00 252,96 372,00 372,00 342,24 
Agosto 44,64 558,00 558,00 379,44 558,00 558,00 513,36 
Septiembre 29,76 372,00 372,00 252,96 372,00 372,00 342,24 
3 
Abril 133,91 1673,88 1673,88 1138,24 1673,88 1673,88 1539,97 
Mayo 66,96 837,00 837,00 569,16 837,00 837,00 770,04 
Junio 89,28 1116,00 1116,00 758,88 1116,00 1116,00 1026,72 
Julio 44,64 558,00 558,00 379,44 558,00 558,00 513,36 
Agosto 66,96 837,00 837,00 569,16 837,00 837,00 770,04 
Septiembre 44,64 558,00 558,00 379,44 558,00 558,00 513,36 
4 
Abril 178,55 2231,88 2231,88 1517,68 2231,88 2231,88 2053,33 
Mayo 89,28 1116,00 1116,00 758,88 1116,00 1116,00 1026,72 
Junio 119,03 1487,88 1487,88 1011,76 1487,88 1487,88 1368,85 
Julio 59,52 744,00 744,00 505,92 744,00 744,00 684,48 
Agosto 89,28 1116,00 1116,00 758,88 1116,00 1116,00 1026,72 
Septiembre 59,52 744,00 744,00 505,92 744,00 744,00 684,48 
5 
Abril 223,19 2789,88 2789,88 1897,12 2789,88 2789,88 2566,69 
Mayo 111,59 1394,88 1394,88 948,52 1394,88 1394,88 1283,29 
Junio 148,79 1859,88 1859,88 1264,72 1859,88 1859,88 1711,09 
Julio 74,40 930,00 930,00 632,40 930,00 930,00 855,60 
Agosto 111,59 1394,88 1394,88 948,52 1394,88 1394,88 1283,29 
Septiembre 74,40 930,00 930,00 632,40 930,00 930,00 855,60 
6 
Abril 175,47 2193,38 2193,38 1491,50 2193,38 2193,38 2017,91 
Mayo 87,74 1096,75 1096,75 745,79 1096,75 1096,75 1009,01 
Junio 116,98 1462,25 1462,25 994,33 1462,25 1462,25 1345,27 
Julio 58,49 731,13 731,13 497,17 731,13 731,13 672,64 
Agosto 87,74 1096,75 1096,75 745,79 1096,75 1096,75 1009,01 
Septiembre 58,49 731,13 731,13 497,17 731,13 731,13 672,64 
7 
Abril 244,80 3060,00 3060,00 2080,80 3060,00 3060,00 2815,20 
Mayo 102,36 1279,50 1279,50 870,06 1279,50 1279,50 1177,14 
Junio 136,48 1706,00 1706,00 1160,08 1706,00 1706,00 1569,52 
Julio 68,24 853,00 853,00 580,04 853,00 853,00 784,76 
Agosto 102,36 1279,50 1279,50 870,06 1279,50 1279,50 1177,14 
Septiembre 68,24 853,00 853,00 580,04 853,00 853,00 784,76 
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Tabla 24 (cont.). Tabla resumen de solución de abono mineral a incorporar en función del año, mes y sector 
Año Mes 
Dosis de 
fertilizante 
(kg/ha) 
Solución a incorporar (L) 
Sector1 Sector2 Sector3 Sector4 Sector5 Sector6 
8 
Abril 279,77 3497,13 3497,13 2378,05 3497,13 3497,13 3217,36 
Mayo 116,98 1462,25 1462,25 994,33 1462,25 1462,25 1345,27 
Junio 155,98 1949,75 1949,75 1325,83 1949,75 1949,75 1793,77 
Julio 77,99 974,88 974,88 662,92 974,88 974,88 896,89 
Agosto 116,98 1462,25 1462,25 994,33 1462,25 1462,25 1345,27 
Septiembre 77,99 974,88 974,88 662,92 974,88 974,88 896,89 
9 
Abril 314,74 3934,25 3934,25 2675,29 3934,25 3934,25 3619,51 
Mayo 131,60 1645,00 1645,00 1118,60 1645,00 1645,00 1513,40 
Junio 175,47 2193,38 2193,38 1491,50 2193,38 2193,38 2017,91 
Julio 87,74 1096,75 1096,75 745,79 1096,75 1096,75 1009,01 
Agosto 131,60 1645,00 1645,00 1118,60 1645,00 1645,00 1513,40 
Septiembre 87,74 1096,75 1096,75 745,79 1096,75 1096,75 1009,01 
10 
Abril 349,71 4371,38 4371,38 2972,54 4371,38 4371,38 4021,67 
Mayo 146,23 1827,88 1827,88 1242,96 1827,88 1827,88 1681,65 
Junio 194,97 2437,13 2437,13 1657,25 2437,13 2437,13 2242,16 
Julio 97,48 1218,50 1218,50 828,58 1218,50 1218,50 1121,02 
Agosto 146,23 1827,88 1827,88 1242,96 1827,88 1827,88 1681,65 
Septiembre 97,48 1218,50 1218,50 828,58 1218,50 1218,50 1121,02 
11 
Abril 384,69 4808,63 4808,63 3269,87 4808,63 4808,63 4423,94 
Mayo 160,85 2010,63 2010,63 1367,23 2010,63 2010,63 1849,78 
Junio 214,47 2680,88 2680,88 1823,00 2680,88 2680,88 2466,41 
Julio 107,23 1340,38 1340,38 911,46 1340,38 1340,38 1233,15 
Agosto 160,85 2010,63 2010,63 1367,23 2010,63 2010,63 1849,78 
Septiembre 107,23 1340,38 1340,38 911,46 1340,38 1340,38 1233,15 
≥12 
Abril 419,66 5245,75 5245,75 3567,11 5245,75 5245,75 4826,09 
Mayo 175,47 2193,38 2193,38 1491,50 2193,38 2193,38 2017,91 
Junio 233,96 2924,50 2924,50 1988,66 2924,50 2924,50 2690,54 
Julio 116,98 1462,25 1462,25 994,33 1462,25 1462,25 1345,27 
Agosto 175,47 2193,38 2193,38 1491,50 2193,38 2193,38 2017,91 
Septiembre 116,98 1462,25 1462,25 994,33 1462,25 1462,25 1345,27 
 
Se instalarán dos tanques de 200 litros cada uno, realizando un caudal de 
fertirrigación de 200L/h, en los meses en los cuales la solución a añadir en el suelo 
supere la cantidad de 400 litros, se realizarán repartos equitativos de la cantidad de 
disolución. 
 
5. NECESIDADES DE RIEGO 
5.1. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES REALES DE AGUA 
Será necesario aportar agua mediante riego en aquellos meses que exista 
sequía fisiológica. Dicha sequía suele aparecer en los meses de más calor y además 
las precipitaciones son mínimas. 
En el anejo 2 de climatología del proyecto, se hace un cálculo preciso de los 
meses de sequía fisiológica, esta época abarca desde finales de marzo hasta 
septiembre. Las necesidades de agua se van a calcular para el mes más desfavorable 
de todos. 
Para calcular la evapotranspiración de un cultivo, se calcula antes la 
evapotranspiración de un cultivo de referencia, y se relaciona a ambos mediante un 
coeficiente. 
𝐸𝑇𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐸𝑇𝑜 · 𝐾𝑐 
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Donde: 
ETcultivo=evapotranspiración de un cultivo (mm/día) 
ETo=evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día) 
Kc=coeficiente de cultivo 
 
5.2. CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO DE 
REFERENCIA (ETo) 
Existen diversos métodos para determinar las necesidades de agua, el método 
que se va a seguir para calcular la evapotranspiración de referencia es el de Penman-
Monteith, que es el método validado por la FAO, y se calcula con la siguiente fórmula: 
𝐸𝑇𝑜 = 𝑐 · [𝑊 · 𝑅𝑛 + (1 − 𝑊) · 𝑓(𝑢) · (𝑒𝑎 − 𝑒𝑑)] 
Donde: 
ETo=evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/dia) 
ea=presión saturante del vapor de agua (mbar), tabulado 
ed=presión real del vapor de agua (mbar) 
𝑒𝑑 =
𝑒𝑎 · 𝑅𝐻
100
 
RH=humedad relativa media (%) 
𝑓(𝑢) = 0,27 (1 +
𝑢
100
)
 
u=velocidad del viento a 2 metros de altura (km/día) 
Rn=radiación neta total, expresa en equivalente de evaporación en mm/día 
𝑅𝑛 = 0,75 · 𝑅𝑠 − 𝑅𝑛𝑙 
𝑅𝑠 = (0,25 + 0.5 ·
𝑛
𝑁
) · 𝑅𝑎 
n/N=relación entre las horas reales (n) y las horas máximas posibles (N) de 
insolación fuerte. Los valores de N están tabulados, los valores de n se obtienen 
de los datos de la estación meteorológica 
Ra=radiación extraterrestre recibida antes de llegar a la atmósfera, tabulado. 
Rnl=radiación neta de onda larga, en equivalente de evaporación mm/día 
𝑅𝑛𝑙 = 𝑓(𝑇) · 𝑓(𝑒𝑑) · 𝑓 (
𝑛
𝑁
)
 
W=factor de ponderación, depende de la temperatura y altitud, tabulado 
c=factor de ajuste, depende de la humedad y el viento, tabulado 
Los cálculos de la evapotranspiración de referencia se han realizado con ayuda 
de una tabla de Excel proporcionada por el departamento de producción vegetal de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (Universidad de Valladolid), cuyos 
resultados se pueden ver en la tabla 25 
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Tabla 25. Evapotranspiración de referencia diaria y mensual en cada mes 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
ETo (mm/día) 0,70 1,26 2,16 3,05 3,86 4,97 5,56 5,01 3,44 2,08 1,13 0,67 
ETo (mm/mes) 22 36 67 91 120 149 172 155 103 65 34 21 
 
5.3. COEFICIENTE DE CULTIVO (Kc) 
Este valor varía en función de las características de la planta, y expresa la 
capacidad que tiene para extraer agua del suelo durante su periodo vegetativo. 
Durante el crecimiento del cultivo, la variación del coeficiente de cultivo expresa 
los cambios en la vegetación y el grado de cobertura del suelo. Esta variación está 
representada por la curva del coeficiente de cultivo, que se puede ver en la figura 2. 
Para construir su curva se necesitan los valores de Kc de la etapa inicial (Kc ini), de la 
etapa media (Kcmed) y de la etapa final (Kcfin) que se encuentran en la tabla 26. También 
es necesario conocer la duración de las etapas de desarrollo que están en la tabla 27. 
 
Tabla 26. Coeficiente de cultivo en las distintas etapas (Fuente: Estudio FAO riego y drenaje nº56) 
Cultivo Kcini Kcmed Kcfin Altura máxima del cultivo (m) 
Cerezo (sin cobertura vegetal, 
con heladas 0,45 0,95 0,7 4-5 
 
Tabla 27. Duración de las etapas de desarrollo en días (Fuente: Estudio FAO riego y drenaje nº56) 
Cultivo Inicial Desnivel Media Final Total 
Cerezo 20 50 90 30 190 
 
 
Figura 2. Representación de las etapas de desarrollo de 
una planta (Fuente: Estudio FAO riego y drenaje nº56) 
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5.4. EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO 
En la tabla 28 están los valores de evapotranspiración del cultivo durante su 
periodo vegetativo calculados mediante la fórmula: 
𝐸𝑇𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐸𝑇𝑜 · 𝐾𝑐 
 
Tabla 28. Evapotranspiración del cultivo calculada en mm por cada decena del mes 
Mes Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Decena 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
ETo (mm) 25,0 27,7 30,5 33,6 36,7 39,8 43,1 46,4 49,7 52,3 54,9 57,4 55,5 53,7 51,8 46,0 40,2 34,4 30,1 
Kc 0,45 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,85 0,75 0,7 
ETc (mm) 11,3 12,5 15,2 20,2 25,7 31,9 38,8 44,1 47,2 49,7 52,1 54,6 52,8 51,0 49,2 43,7 34,2 25,8 21,1 
 
5.5. NECESIDADES NETAS DE RIEGO 
La estimación de las necesidades netas de riego en el riego localizado tiene 
mayor importancia que en otros sistemas de riego, su procedimiento de cálculo es 
similar al de otros sistemas pero aplicando unos coeficientes correctores. Las 
necesidades netas vienen definidas por la siguiente fórmula: 
𝑁𝑛 = 𝐸𝑇𝑐 − 𝑃𝑒 − 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 − 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
Donde: 
ETc=necesidades de agua del cultivo (mm) 
Pe=aportaciones de la precipitación efectiva (mm) 
Aporte capilar=aporte desde una capa freática próxima a raíces (mm) 
Variación de almacenamiento de agua del suelo (mm) 
La precipitación efectiva es la proporción de agua retenida en la capa radical con 
relación a la cantidad de lluvia caída, depende de las características del terreno y de la 
precipitación. 
Para el diseño, las aportaciones por precipitación efectiva no se consideran, ni 
tampoco los aportes capilares, ni las variaciones de almacenamiento. Por tanto las 
necesidades de riego se calculan con la siguiente fórmula: 
𝑁𝑛 = 𝐸𝑇𝑐 · 𝐾1 · 𝐾2 · 𝐾3 
Donde: 
K1=coeficiente corrector debido a la localización 
K2=coeficiente corrector por variación climática 
K3=coeficiente corrector por advección 
 
5.5.1. Coeficiente corrector debido a la localización (K1) 
El método está basado en la fracción de área sombreada por el cultivo, a esta 
área la denominamos “A”. Este parámetro se define como, fracción de la superficie del 
suelo sombreada por la cubierta vegetal a mediodía en el verano, respecto a la 
superficie total. 
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𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎 (𝐹𝐴𝑆) =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎 (𝐴)
𝑆𝑢𝑝. 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑎 · 𝑏)
 
𝐴 =
𝜋 · 𝐷2
4
 
Donde: 
D=diámetro de la copa (m) 
a·b=marco de plantación 
El diámetro de la copa del cerezo es de 4 metros. 
𝐹𝐴𝑆 =
𝜋 · 𝐷2
4
𝑎 · 𝑏
=
𝜋 · 42
4
7 · 7
= 0,26 
La relación entre K1 y FAS viene determinada por las siguientes fórmulas, de las 
que se tomará el dato medio: 
- Fórmula de Aljiburi: 
𝐾1 = 1,34 · 𝐹𝐴𝑆 = 1,34 · 0,26 = 0,35 
- Fórmula de Decroix: 
𝐾1 = 0,1 + 𝐹𝐴𝑆 = 0,1 + 0,26 = 0,36 
- Fórmula de Hoare et al: 
𝐾1 = 𝐹𝐴𝑆 + [0,5 · (1 − 𝐹𝐴𝑆)] = 0,26 + [0,5 · (1 − 0,26)] = 0,63 
- Fórmula de Keller: 
𝐾1 = 𝐹𝐴𝑆 + [0,15 · (1 − 𝐹𝐴𝑆)] = 0,26 + [0,15 · (1 − 0,26)] = 0,37 
El valor de K1 se toma de la media de los anteriores, el valor que se desvía 
mucho de los otros valores no se tiene en cuenta, por tanto el valor de K1 es: 
𝐾1 =
0,35 + 0,36 + 0,37
3
= 0,36 
 
5.5.2. Coeficiente corrector por variación climática (K2) 
Los valores de ETc corresponden a la media de los valores climáticos de un 
determinado número de años, lo que implica que las necesidades calculadas son 
insuficientes en la mitad de ese periodo. Como en riego localizado se puede aplicar con 
mucha exactitud la cantidad de agua necesaria, conviene mejorar esas necesidades en 
un 15%-20%. Siendo un coeficiente de 1,15 – 1,20. 
En este caso utilizaremos el factor de K2= 1,2 
 
5.5.3. Coeficiente corrector por advección (K3) 
Los efectos del movimiento de aire por advección, mencionados anteriormente 
tienen un efecto considerable en el microclima que afecta al cultivo, ya que este 
microclima depende, además del propio cultivo, de la extensión de la superficie regada 
y de las características de los terrenos colindantes. En caso de parcelas pequeñas, el 
microclima del cultivo será muy distinto según esté rodeado de una masa verde o de un 
terreno sin cultivar, lo que origina un aire más caliente en el segundo caso. Por 
consiguiente, el coeficiente K3 vendrá en función de la naturaleza del cultivo y del 
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tamaño de la superficie regada. Se toma como superficie regada, no sólo la parcela 
considerada, sino también las que la rodean que también estén regadas. En la figura 3 
se obtiene el valor de K3. 
 
 
Figura 3. Gráfico para el cálculo del coeficiente corrector por advección (K3) 
 
El valor obtenido es de K3=0,89 
En la tabla 29 se puede ver el cálculo de las necesidades netas de riego por cada 
diez días durante la época de riego. 
 
Tabla 29. Cálculo de las necesidades netas cada diez días en la época de riego 
Mes Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Decena 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
ETc (mm) 11,3 12,5 15,2 20,2 25,7 31,9 38,8 44,1 47,2 49,7 52,1 54,6 52,8 51,0 49,2 43,7 34,2 25,8 21,1 
Nn (mm) 4,3 4,8 5,8 7,8 9,9 12,3 14,9 16,9 18,2 19,1 20 21 20,3 19,6 18,9 16,8 13,2 10 8,1 
 
Las necesidades máximas netas se corresponden a la segunda decena del mes 
de julio con 21 mm, lo que supone unas necesidades de 2,1 mm/día. 
 
5.6. NECESIDADES TOTALES 
Para calcular las necesidades totales hay que tener en cuenta las pérdidas de 
agua en la propia parcela, estas pérdidas pueden ser por varios motivos: 
- Evaporación en el suelo 
- Escorrentía superficial y percolación profunda 
- Lavado o lixiviación 
- Evaporación directa desde los emisores de agua 
- Deficiente distribución del agua 
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𝑁𝑡 =
𝑁𝑛
𝐸𝑎
 
Donde: 
Nt=necesidades totales (mm) 
Nn=necesidades netas (mm) 
Ea=eficiencia de aplicación 
La eficacia de aplicación depende de la percolación, las exigencias del lavado y 
de la uniformidad de la distribución. La percolación y las exigencias de lavado se 
calculan de manera separada y sólo se toma la que mayor pérdida de agua suponga. 
- Pérdidas por percolación: 
𝐸𝑎 = 𝑅𝑝 · 𝐶𝑈 
Donde: 
Rp=percolación 
CU=uniformidad de la distribución 
En la tabla 30 obtenemos la relación de percolación para terrenos con una 
pendiente inferior al 5%. 
 
Tabla 30. Relación de percolación según textura del suelo (Fuente: Técnicas de riego. José Luis Fuentes 
Yagüe) 
Profundidad de 
las raíces (m) 
Textura del suelo 
Muy arenosa Arenosa Media Fina 
<0,75 0,9 0,9 0,95 1 
0,75-1,5 0,9 0,95 1 1 
>1,5 0,95 1 1 1 
 
La plantación de cerezo tiene raíces que alcanzarán una profundidad mayor a 
1,5m y el suelo tiene una textura media, por tanto la relación de percolación es 1. 
El coeficiente de uniformidad se refiere al reparto más o menos uniforme del 
agua infiltrada, y viene dado por un valor porcentual, siendo 100 que en toda la superficie 
de riego se infiltra la misma cantidad de agua. En la tabla 31 se toma el valor del 
coeficiente de uniformidad para la parcela de estudio. 
 
Tabla 31. Tabla tabulada para el cálculo del coeficiente de uniformidad (Fuente: Técnicas de riego. José 
Luis Fuentes Yagüe) 
Emisores Pendiente (i) CU Clima árido Clima húmedo 
Emisores espaciados 
más de 4 m en 
cultivos permanentes 
Uniforme (i<2%) 0,9-0,95 0,8-0,85 
Uniforme (i>2%) u 
ondulada 0,85-0,9 0,75-0,8 
Emisores espaciados 
menos de 2,5 m en 
cultivos permanentes 
o semipermanentes 
Uniforme (i<2%) 0,85-0,9 0,75-0,8 
Uniforme (i>2%) u 
ondulada 0,8-0,9 0,7-0,8 
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Tabla 31 (cont.). Tabla tabulada para el cálculo del coeficiente de uniformidad (Fuente: Técnicas de riego. 
José Luis Fuentes Yagüe) 
Emisores Pendiente (i) CU Clima árido Clima húmedo 
Mangueras o cintas 
de exudación en 
cultivos anuales 
Uniforme (i<2%) 0,8-0,9 0,7-0,8 
Uniforme (i>2%) u 
ondulada 0,7-0,85 0,65-0,75 
 
Para la parcela de estudio se elige un valor de 0,88 
La eficiencia de aplicación en las pérdidas por percolación tiene un valor de: 
𝐸𝑎 = 𝑅𝑝 · 𝐶𝑈 = 1 · 0,88 = 0,88 
- Necesidades de lavado de sales: 
𝐸𝑎 = 𝐹𝐿 · 𝐶𝑈 = (1 − 𝑅𝐿) · 𝐶𝑈 
La fracción de agua de riego que debe atravesar la zona radical para arrastrar el 
exceso de sales es el requerimiento de lavado (RL), cuya cuantía viene en función de 
la salinidad del agua de riego y de la tolerancia de los cultivos a la salinidad. 
El requerimiento de lavado se calcula en función de la conductividad eléctrica del 
agua de riego (CEe) y la conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo 
(CEa). A esta última se le impone el valor máximo para que no exista una disminución 
de la producción debida a la acumulación de sales. 
Debido a que tanto el agua como el suelo no presentan problemas de salinidad 
no se va a tener en cuenta este caso. 
Con todos los datos expuestos anteriormente calculamos las necesidades 
totales: 
𝑁𝑡 =
𝑁𝑛
𝐸𝑎
=
𝑁𝑛
𝑅𝑝 · 𝐶𝑈
=
2,1
1 · 0,88
= 2,39𝑚𝑚/𝑑í𝑎 
Por tanto las necesidades diarias serán de 2,39mm/día, y las necesidades en la 
segunda decena de julio que es la más desfavorable, son de 23,9mm 
Las necesidades de riego por planta en la decena más desfavorable son de: 
2,39 · (7 · 7) = 117,11𝐿/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑦𝑑í𝑎  
Las necesidades calculadas son las mismas para todos los árboles de la 
plantación. 
 
6. DISEÑO AGRONÓMICO 
Una vez calculadas las necesidades de riego, hay que determinar la dosis, 
frecuencia y duración del riego, además del número de emisores por planta y su caudal. 
 
6.1. SUPERFICIE MOJADA POR EL EMISOR 
El área mojada por un emisor se entiende como la proyección horizontal del 
bulbo húmedo que forma el emisor. El diámetro de la superficie se calcula mediante las 
fórmulas de la tabla 32, que dependen de la textura del suelo y del caudal del emisor. 
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Tabla 32. Diámetro de superficie mojada según la textura del suelo (Fuente: Técnicas de riego, José Luis 
Fuentes Yagüe) 
Textura del suelo Diámetro 
Textura fina D=1,2+0,10·q 
Textura media D=0,7+0,11·q 
Textura gruesa D=0,3+0,12·q 
*D=diámetro de la superficie mojada (m), q=caudal del emisor (L/h) 
 
El caudal más utilizado para los emisores es de 2L/h y 4L/h, por lo tanto se 
realizarán los cálculos para ambos emisores y al final se tomará la decisión del emisor 
más adecuado. 
La textura del suelo de la parcela de estudio es franco-limosa, en la tabla 33 se 
puede consultar a que grupo de suelos pertenece, en nuestro caso se trata de una 
textura media. En el anejo 3 del proyecto se pueden consultar las características del 
suelo con mayor detalle. 
 
Tabla 33. Agrupación de suelos en función de su textura (Fuente: FAO) 
Grupo de suelo Textura 
Grupo I 
Textura gruesa 
Arenoso 
Arenoso-franco 
Franco-arenoso 
Grupo II 
Textura media 
Franco 
Franco-arcillo-arenoso 
Franco-limoso 
Limoso 
Arcillo-arenoso 
Grupo III 
Textura fina 
Franco-arcilloso 
Franco-arcillo-limoso 
Arcillo-limoso 
Arcilloso 
 
A continuación se procede con los cálculos de diámetro mojado teniendo en 
cuenta que el suelo es de textura media y se maneja la opción de dos tipos de emisores 
de 2L/h y 4L/h 
- Emisor de 2L/h: 
𝐷 = 0,7 + 0,11 · 𝑞 =  0,7 + 0,11 · 2 = 0,92𝑚 
El diámetro es de 0,92m por lo tanto el área mojada por emisor será: 
𝐴 =
𝜋 · 𝐷2
4
=
𝜋 · 0,922
4
= 0,67𝑚2 
- Emisor de 4L/h: 
𝐷 = 0,7 + 0,11 · 𝑞 =  0,7 + 0,11 · 4 = 1,14𝑚 
El diámetro es de 0,92m por lo tanto el área mojada por emisor será: 
𝐴 =
𝜋 · 𝐷2
4
=
𝜋 · 1,142
4
= 1,02𝑚2 
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6.2. PORCENTAJE DE SUELO MOJADO 
Este porcentaje dependerá fundamentalmente del número de goteros por planta, 
de la separación entre ellos y del caudal de cada emisor. La fórmula que usamos para 
calcular el porcentaje de superficie de suelo mojada es: 
𝑃 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
· 100 
- Emisor de 2L/h: 
0,67
49
· 100 = 1,4% 
- Emisor de 4L/h: 
1,02
49
· 100 = 2,1% 
 
6.3. DOSIS NETA MÁXIMA 
Una vez calculadas las necesidades de riego, se ha de determinar la cantidad 
de agua que se puede aplicar en cada riego, mediante la fórmula: 
𝐷𝑛 𝑚á𝑥 =
𝐶𝐶 − 𝑃𝑀
100
· 𝑑𝑎 · 𝑍 
Donde: 
CC=capacidad de campo (%) 
PM=punto de marchitamiento (%) 
da=densidad del terreno (t/m3) 
Z=profundidad efectiva de riego (mm) 
La capacidad de campo, punto de marchitamiento y densidad aparente del 
terreno son datos extraídos del anejo 3 de edafología de este mismo proyecto. 
𝐷𝑛 𝑚á𝑥 =
19,48 − 14,12
100
· 0,84 · 450 = 20,26𝑚𝑚 
La dosis máxima de riego es de 20,26mm, y la dosis neta es: 
𝐷𝑛 = 𝐷𝑛 𝑚á𝑥 · 𝑑é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 · á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜(%) 
𝐷𝑛 = 20,26 · 0,3 · 0,21 = 1,28𝑚𝑚/𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 
Frecuencia entre riegos es el intervalo de tiempo, número de días en que se 
agota la dosis de riego, y se calcula: 
𝐼 =
𝐷𝑛
𝑁𝑛
=
1,28
2,1
= 0,61 ≈ 1 𝑑í𝑎𝑠 
 
6.4. SEPARACIÓN ENTRE EMISORES 
El solape se define en forma de porcentaje respecto del radio del bulbo húmedo. 
Este porcentaje debe estar comprendido entre el 10% y el 20% para el riego 
localizado. La separación mínima entre dos emisores se calcula mediante la fórmula: 
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𝑆𝑒 = 𝑟 · (2 −
𝑎
100
)
 
Donde: 
Se=separación entre emisores (cm) 
r=radio del bulbo (cm) 
a=solape (%) 
El solape depende del ratio mojado por el emisor y el porcentaje del solape 
mínimo, mediante la fórmula: 
𝑆𝑜𝑙𝑎𝑝𝑒 =
𝑎 · 𝑟
100
 
Donde: 
a=solape mínimo (%) 
r=radio mojado por el emisor (m) 
𝑆𝑜𝑙𝑎𝑝𝑒 =
𝑎 · 𝑟
100
=
15 · 0,57
100
= 0,09 ≈ 0,1 
En este caso se quiere conseguir un solape del 10%, ahora se realizan los 
cálculos correspondientes a los dos tipos de emisores que se tienen en cuenta. 
- Emisor de 2L/h: 
𝑆𝑒 = 𝑟 · (2 −
𝑎
100
)
 
Diámetro=0,92m, por tanto r=0,46m=46cm 
𝑆𝑒 = 46 · (2 −
10
100
) = 87,4𝑐𝑚 
 
- Emisor de 4L/h: 
𝑆𝑒 = 𝑟 · (2 −
𝑎
100
)
 
Diámetro=1,14m, por tanto r=0,57m=57cm 
𝑆𝑒 = 57 · (2 −
𝑎
100
) = 108,3𝑐𝑚 
 
6.5. TIEMPO DE RIEGO 
El tiempo de riego se calcular con las condiciones más desfavorables, para poder 
satisfacer las exigencias máximas. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
𝑇 =
𝑁𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 · 𝐼
𝑛 · 𝑞
 
Donde: 
Nemisor=necesidades totales que cubren los emisores (L/día) 
I=intervalo entre riegos (días) 
n=número de emisores 
q=caudal de cada emisor (L/h) 
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Se colocarán dos emisores por árbol, los cuáles cubrirán una superficie concreta 
con la que se deben cubrir las necesidades de cada árbol. Como existe la posibilidad de 
instalar emisores de 4L/h o de 2L/h los cálculos se realizan para cada emisor y luego se 
comparan los resultados obtenidos. 
- Emisor de 2L/h: 
Necesidades que cubre el emisor: 
𝑁𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 = 𝑁𝑡 · 𝑛º𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 · 𝑠𝑢𝑝. 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 
𝑁𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 = 2,39 · 2 · 0,67 = 3,2𝐿/𝑑í𝑎𝑦á𝑟𝑏𝑜𝑙 
Tiempo de riego: 
𝑇 =
𝑁𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 · 𝐼
𝑛 · 𝑞
=
3,2 · 1
2 · 2
= 0,8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 48𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
-Emisor de 4L/h: 
Necesidades que cubre el emisor: 
𝑁𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 = 𝑁𝑡 · 𝑛º𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 · 𝑠𝑢𝑝. 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 
𝑁𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 = 2,39 · 2 · 1,02 = 4,88𝐿/𝑑í𝑎𝑦á𝑟𝑏𝑜𝑙 
Tiempo de riego: 
𝑇 =
𝑁𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 · 𝐼
𝑛 · 𝑞
=
4,88 · 1
2 · 4
= 0,61ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 37𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
En la tabla 34 se puede ver una comparativa de las prestaciones que ofrecen los 
dos tipos de emisores que pueden ser usados en la plantación para cubrir las 
necesidades más desfavorables, que son las del mes de julio. 
 
Tabla 34. Tabla resumen de las prestaciones de cada emisor para cubrir las necesidades máximas 
Tipo de emisor Caudal 2L/h Caudal 4L/h 
Diámetro mojado 0,67m2 1,02m2 
Área mojada 0,92m 1,14m 
Porcentaje de suelo mojado 1,4% 2,1% 
Número de emisores 2 emisores 2 emisores 
Separación entre emisores 87,4cm 108,3cm 
Dosis de riego 4L 8L 
Intervalo de riego 1 día 1 día 
Tiempo de riego 48 minutos 37 minutos 
Atendiendo a los resultados obtenidos se decide utilizar el emisor que 
proporciona un caudal de 4L/h ya que disminuye el tiempo de riego. 
 
6.6. PROGRAMA DE RIEGO 
En función de las necesidades de agua y el diseño agronómico, se establece un 
calendario de riego, susceptible a modificaciones siempre y cuando sea necesario. 
Como los tiempos de riego obtenidos por día son demasiado cortos, se han 
decido agrupar los cálculos cada 10 días, en la tabla 35 se pueden ver los resultados 
obtenidos. 
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Tabla 35. Tabla de cálculos para determinar el programa de riego anual de la plantación de cerezo 
 Mes Marzo Abril Mayo Junio 
 Decena 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
ETo  25 27,7 30,5 33,6 36,7 39,8 43,1 46,4 49,7 52,3 
Kc 0,45 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,95 0,95 
ETc  11,3 12,5 15,2 20,2 25,7 31,9 38,8 44,1 47,2 49,7 
P 26,8  49,6   54,5   35,1  
P efec 9,2 11,2 13,2 13,7 14,1 14,5 12,8 11,1 9,4 7,7 
DAS  2,1 1,3 2,0 6,5 11,6 17,4 26,0 33,0 37,9 42,0 
B
 i-1  25,9 49,6 57,6 51,1 54,5 52,2 46,2 33,2 45,3 38,4 
B 50,9 59,6 57,6 66,1 69,5 72,2 66,2 83,2 80,3 103,4 
NAP 48 45 43 40 38 35 33 32 30 28 
DP  53,8 50,4 48,2 44,8 42,6 39,2 37 35,8 33,6 31,4 
R  25 10  15 15 20 20 50 35 65 
Nº de riegos 1 1  1 1 1 1 2 2 3 
Dosis  25 10  15 15 20 20 25 18 22 
 
Tabla 35 (cont.). Tabla de cálculos para determinar el programa de riego anual de la plantación de cerezo 
 Mes Julio Agosto Septiembre 
 Decena 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
ETo  54,9 57,4 55,5 53,7 51,8 46 40,2 34,4 30,1 
Kc 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,85 0,75 0,7 
ETc  52,1 54,6 52,8 51,0 49,2 43,7 34,2 25,8 21,1 
P  16,6   19,6   33,6  
P efec 6,1 4,4 4,7 5,0 5,2 6,5 7,7 9 10,7 
DAS  46,0 50,1 48,1 46,0 44,0 37,2 26,4 16,8 10,4 
B
 i-1  57,3 67,2 69,1 63,1 74,1 81,9 85,4 93,6 93,2 
B 117,3 117,2 109,1 118,1 119,1 111,9 110,4 103,6 103,2 
NAP 26 26 26 28 30 33 36 40 45 
DP  29,1 29,1 29,1 31,4 33,6 37,0 40,3 44,8 50,4 
R  60 50 40 55 45 30 25 10 10 
Nº de riegos 3 2 2 2 2 1 1 1 1 
Dosis  20 25 20 28 23 30 25 10 10 
 
ETo=evapotranspiración del cultivo de referencia (mm) 
ETc=evapotranspiración de un cultivo (mm) 
Kc=coeficiente de cultivo 
P=precipitación (mm) 
Pefec=precipitación efectiva (mm)=P·0,8 
DAS=ETc-Pefec (mm) 
B i-1=balance sin riego (mm) 
B=balance con riego (mm) 
NAP=nivel de agotamiento permisible (%) 
DP=déficit permisible (mm) 
R=riego (mm) 
 
Una vez que se han calculado las dosis y número de riegos se calcula el tiempo 
de riego para cada caso, en la tabla 36 están los resultados. 
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Tabla 36. Tiempo de riego en función de la dosis necesaria 
Mes Marzo Abril Mayo Junio 
Decena 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
Nº de 
riegos 1 1  1 1 1 1 2 2 3 
Dosis 
(mm)  25 10  15 15 20 20 25 18 22 
Tiempo 3h 8m 1h 15m  
1h 
53m 
1h 
53m 
2h 
30m 
2h 
30m 3h 8m 
2h 
15m 
2h 
45m 
 
Tabla 36 (cont.). Tiempo de riego en función de la dosis necesaria 
Mes Julio Agosto Septiembre 
Decena 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
Nº de 
riegos 3 2 2 2 2 1 1 1 1 
Dosis 
(mm) 20 25 20 28 23 30 25 10 10 
Tiempo 2h 30m 3h 8m 2h 30m 3h 30m 1h 53m 3h 45m 3h 8m 1h 15m 1h 15m 
 
6.7. NÚMERO DE SECTORES Y CALENDARIO DE RIEGO 
El conjunto operativo de riego se divide en sectores que funcionarán de manera 
individualizada con el objetivo de disminuir el caudal total necesario, para la instalación 
de tuberías de diámetro inferior. Por tanto el equipo de riego tendrá que tener las 
prestaciones necesarias como para abastecer al sector que mayor caudal necesite. 
El riego se realizará en horario nocturno para aprovechar el mínimo coste 
energético y evitar altas temperaturas que provoquen mayor evaporación, por tanto, se 
establece que el horario de riego esté entre las 00:00h y las 8:00h a partir del mes de 
mayo, antes los riegos se efectuarán a partir de las 21:00h para evitar posibles 
problemas por heladas tardías. 
El número de sectores viene definido por la superficie, los sectores no serán 
superiores a 2,5ha para evitar el sobredimensionamiento del equipo de riego, por lo 
tanto: 
𝑛º 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑆𝑢𝑝. 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
2,5
=
14
2,5
= 5,6 ≈ 6 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 
Todos los sectores deben de ser lo más homogéneo posible, el caudal máximo 
que tiene que soportar el equipo de riego en este caso es: 
𝑄 = 𝑛ºá𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 · 𝑛º𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑏𝑜𝑙 · 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 
𝑄 = 468 · 2 · 4 = 3744𝐿/ℎ 
El agua para riego proviene de un canal creado para abastecer las necesidades 
hídricas de los cultivos de la zona, situado al este de la parcela, el cual lleva agua todo 
el año pero sólo está permitido su uso para riego desde mediados de marzo hasta 
primeros de octubre, en función de la época de riego y las necesidades de agua en cada 
decena se ha establecido un calendario de riego que se puede ver en la tabla 37. Los 
sectores bajo ningún concepto se riegan de manera simultánea, los días que sea 
necesario regar más de un sector se regarán de uno en uno el tiempo necesario. 
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Tabla 37. Calendario anual de riego 
Fecha 
Sector (duración del riego) 
1 2 3 4 5 6 
21/03 3h 8m      
22/03  3h 8m     
23/03   3h 8m    
24/03    3h 8m   
25/03     3h 8m  
26/03      3h 8m 
01/04 1h 15m      
02/04  1h 15m     
03/04   1h 15m    
04/04    1h 15m   
05/04     1h 15m  
06/04      1h 15m 
21/04 1h 53m      
22/04  1h 53m     
23/04   1h 53m    
24/04    1h 53m   
25/04     1h 53m  
26/04      1h 53m 
01/05 1h 53m      
02/05  1h 53m     
03/05   1h 53m    
04/05    1h 53m   
05/05     1h 53m  
06/05      1h 53m 
11/05 2h 30m      
12/05  2h 30m     
13/05   2h 30m    
14/05    2h 30m   
15/05     2h 30m  
16/05      2h 30m 
21/05 2h 30m      
22/05  2h 30m     
23/05   2h 30m    
24/05    2h 30m   
25/05     2h 30m  
26/05      2h 30m 
01/06 3h 8m 3h 8m     
02/06   3h 8m 3h 8m   
03/06     3h 8m 3h 8m 
04/06 3h 8m 3h 8m     
05/06   3h 8m 3h 8m   
06/06     3h 8m 3h 8m 
11/06 2h 15m 2h 15m     
12/06   2h 15m 2h 15m   
13/06     2h 15m 2h 15m 
14/06 2h 15m 2h 15m     
15/06   2h 15m 2h 15m   
16/06     2h 15m 2h 15m 
21/06 2h 45m 2h 45m     
22/06   2h 45m 2h 45m   
23/06     2h 45m 2h 45m 
24/06 2h 45m 2h 45m     
25/06   2h 45m 2h 45m   
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Tabla 37 (cont.). Calendario anual de riego 
Fecha 
Sector (duración del riego) 
1 2 3 4 5 6 
26/06     2h 45m 2h 45m 
27/06 2h 45m 2h 45m     
28/06   2h 45m 2h 45m   
29/06     2h 45m 2h 45m 
01/07 2h 30m 2h 30m     
02/07   2h 30m 2h 30m   
03/07     2h 30m 2h 30m 
04/07 2h 30m 2h 30m     
05/07   2h 30m 2h 30m   
06/07     2h 30m 2h 30m 
07/07 2h 30m 2h 30m     
08/07   2h 30m 2h 30m   
09/07     2h 30m 2h 30m 
11/07 3h 8m 3h 8m     
12/07   3h 8m 3h 8m   
13/07     3h 8m 3h 8m 
14/07 3h 8m 3h 8m     
15/07   3h 8m 3h 8m   
16/07     3h 8m 3h 8m 
21/07 2h 30m 2h 30m     
22/07   2h 30m 2h 30m   
23/07     2h 30m 2h 30m 
24/07 2h 30m 2h 30m     
25/07   2h 30m 2h 30m   
26/07     2h 30m 2h 30m 
01/08 3h 30m 3h 30m     
02/08   3h 30m 3h 30m   
03/08     3h 30m 3h 30m 
04/08 3h 30m 3h 30m     
05/08   3h 30m 3h 30m   
06/08     3h 30m 3h 30m 
11/08 1h 53m 1h 53m     
12/08   1h 53m 1h 53m   
13/08     1h 53m 1h 53m 
14/08 1h 53m 1h 53m     
15/08   1h 53m 1h 53m   
16/08     1h 53m 1h 53m 
21/08 3h 45m      
22/08  3h 45m     
23/08   3h 45m    
24/08    3h 45m   
25/08     3h 45m  
26/08      3h 45m 
01/09 3h 8m      
02/09  3h 8m     
03/09   3h 8m    
04/09    3h 8m   
05/09     3h 8m  
06/09      3h 8m 
11/09 1h 15m      
12/09  1h 15m     
13/09   1h 15m    
14/09    1h 15m   
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Tabla 37 (cont.). Calendario anual de riego 
Fecha 
Sector (duración del riego) 
1 2 3 4 5 6 
15/09     1h 15m  
16/09      1h 15m 
21/09 1h 15m      
22/09  1h 15m     
23/09   1h 15m    
24/09    1h 15m   
25/09     1h 15m  
26/09      1h 15m 
 
7. PROTECCIÓN FITOSANITARIA 
El cerezo es un árbol sensible al ataque de diversas plagas y enfermedades. 
Normalmente estos ataques se producen a adversidades climáticas puntuales, como 
pueden ser primaveras excesivamente húmedas o sequía excesiva y heladas 
tempranas o tardías. 
Para evitar los posibles ataques es necesario que la parcela sea lo más 
adecuada posible a las necesidades ecológicas del cerezo, además de eliminar la 
vegetación competidora, evitar el encharcamiento y usar plantas de origen forestal, no 
frutal. 
Los posibles daños se dividen en bióticos y abióticos en función del agente 
causante. 
Gomosis 
La gomosis es una exudación de goma, una materia viscosa de color ámbar que 
al principio es blanda pero que en muchas ocasiones se endurece con el contacto del 
aire y que nos indica que la planta está sufriendo alguna alteración de carácter 
fisiológico, muchas veces provocado por la presencia de hongos, bacterias e incluso 
insectos, en otras ocasiones un exceso de agua, falta de abono o podas o injertos mal 
realizados pueden igualmente provocarla. Dado que su origen puede ser variado no se 
clasifica en ninguno de los tipos de daños citados. 
El tratamiento de gomosis es difícil, lo adecuado sería poder identificar el agente 
causante y en función de esto seguir el tratamiento necesario. Pero identificar el agente 
causante es bastante complicado, por tanto se propone un tratamiento que consiste en 
raspar las exudaciones gomosas y los tejidos subcorticales afectados, seguido de una 
pulverización o pintado de la zona con fungicidas (Fosetil-Al), a continuación, y en un 
tiempo de 4 a 24 horas, se aplicará en el área descortezada un mástik asfáltico. 
Aplicación en primavera y otoño si el ataque es grave. 
 
7.1. DAÑOS ABIÓTCIOS 
Son daños no producidos por seres vivos directamente, y se denominan 
fisiopatías. Estas pueden ser de dos tipos, naturales, cuando están producidas por 
agentes naturales, o las producidas por contaminación. A su vez, dentro de las naturales 
se distinguen dos tipos, las de origen climático, cuando son producidas por agentes 
meteorológicos, o de origen edáfico, si están causadas por variables del suelo. 
Las fisiopatías no suelen ser las causantes de muertes directas de los individuos 
salvo en aisladas ocasiones, pero sí causa el debilitamiento de las plantas, lo que puede 
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ser aprovechado por plagas y enfermedades para introducirse en el individuo. En la 
tabla 38 se explican las fisiopatías naturales más comunes. 
 
Tabla38. Tipos y daños de fisiopatías naturales 
 
Fisiopatía Daño 
Fi
si
o
pa
tía
s
 
cl
im
át
ic
a
s Heladas extemporáneas 
Las heladas de primavera y otoño pueden poner en 
peligro la plantación, pueden causar el aborto de las 
yemas, o deformaciones si se hiela el agua de los 
vasos conductores 
Sequía 
Se produce cuando la transpiración de la planta 
supera a la absorción de agua por las raíces. Puede 
producir marchitamiento y decaimiento de la planta 
Rayos Provocan rotura de árboles, incendios, cicatrices y descalce de raíces 
Granizo Origina perforaciones, erosiones o roturas 
Nieve Puede originar rotura de ramas o troncos 
Viento Puede tronchar ramas e incluso fustes 
Fi
si
o
pa
tía
s
 
e
dá
fic
as
 
Carencias de nutrientes 
Las causas varían en función del nutriente, pero 
pueden ir desde la decoloración de hojas hasta la 
muerte del individuo 
Falta de aireación Desde pequeños daños hasta la muerta de la planta 
Exceso de agua Si el suelo no tiene una textura adecuada, puede favorecer el encharcamiento y reduce el aire del suelo 
Compactación Puede reducir el aire en el suelo hasta un 50 % 
 
7.2. DAÑOS BIÓTICOS 
Son aquellos producidos por agentes vivos, y se dividen  en plagas y 
enfermedades dependiendo del tipo de ser vivo que provoque el daño. Se denomina 
plaga cuando el agente causante es un insecto, y enfermedad si el daño es causado por 
virus, bacterias, fanerógamas parásitas, nematodos u hongos. 
 
7.2.1. Plagas 
En la tabla 39 se exponen las plagas más frecuentes en la zona y que pueden 
afectar al clon de cerezo seleccionado, junto con su sintomatología y su tratamiento. 
 
Tabla 39. Plagas que pueden afectar a la plantación junto a sus síntomas y tratamiento 
Plaga Síntomas Tratamiento 
Caliroa (Caliroa 
cerasi) 
Recuerda a una pequeña babosa. Deja 
rastros secos en las hojas y puede 
producir una defoliación severa en algunas 
ocasiones. 
Piretroide 5,9%. Dosis: 
0,09-0,1% 
Pulgón 
Deforma la yema principal, y por lo tanto 
elimina la dominancia del árbol. Es muy 
importante recuperar la guía del árbol con 
podas, de forma que retome el crecimiento 
en el mismo año una rama sana 
Piretroide 5,9%. Dosis: 
0,09-0,1%, a partir de abril 
cada 15 días 
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Tabla 39 (cont.). Plagas que pueden afectar a la plantación junto a sus síntomas y tratamiento 
Plaga Síntomas Tratamiento 
Mosca de las 
cerezas 
(Rhagoletis 
cerasi) 
Daños en el fruto. Formación de heridas 
que origina la llegada de hongos y 
enfermedades 
Beauveria Bassiana 2,3%. 
Dosis 125mL/hL 
 
7.2.2. Enfermedades 
En la tabla 40 se exponen las enfermedades más frecuentes en la zona y que 
pueden afectar al clon de cerezo seleccionado, explicando su sintomatología y su 
tratamiento. 
 
Tabla 40. Enfermedades que pueden afectar a la plantación junto a sus síntomas y tratamiento 
Enfermedad Síntomas Tratamiento 
Antracnosis 
(Colletotrichum spp) 
Es una de las enfermedades del 
cerezo y ataque principalmente 
hojas y frutos de este árbol. 
Sobre estas partes comentadas 
aparecen manchas de color pardo 
oscuro 
Tebuconazol 25%. Dosis: 
0,05-0,075%, máx. 3 
aplicaciones 
Perdigonado 
(Coryneum 
beijerinckii) 
Al principio el hongo forma 
manchas rosadas que se tornan 
oscuras con el tiempo. Ese tejido 
afectado se seca y cae, dejando 
agujeros típicos de una 
“perdigonada” 
Oxicloruro de cobre 50%. 
Dosis: 0,3 – 0,4 %, máx. 3 
aplicaciones 
Gnomonia 
(Apiognomonia 
erythrostoma) 
Daños en el fruto 
Fenhexamida 50%. Dosis 
0,1-0,15%, máx. 4 
aplicaciones 
Roya (Tranzschelia 
prunispinosae) 
Caída de hojas y manchas 
foliares 
Ciproconazol 10%. Dosis 15-
17g/hL, cada 15 días una 
vez detectado 
Cribado (Stigmina 
carpophila) 
Manchas en hojas, brotes y 
ramas. 
Gotas de resina en la base de la 
yema 
Mancozeb 60% + Metil 
Tiofanato 14%. Dosis 200-
400g/hL, cada 15 días sin 
sobrepasar 6kg/ha 
 
7.3. TRATAMIENTO FITOSANITARIO 
El técnico encargado de la plantación realizará inspecciones periódicas a los 
árboles en busca de posibles plagas o enfermedades que puedan aparecer, dichas 
inspecciones no comenzarán los primeros años de vida de la plantación, ya que no se 
prevén ataques a las plantas. 
En caso de que en alguna de las inspecciones se encuentre alguna plaga o 
enfermedad que perjudique a la plantación se pondrá en marcha el plan de control 
fitosanitario. Dicho plan será ejecutado por personal cualificado y consiste en seguir el 
tratamiento explicado en las tablas 39 y 40 en función del agente causante del daño. 
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1. PRECIOS BÁSICOS 
Los costes y unidades de obra que aparecen a continuación han sido extraídos 
de las tarifas de TRAGSA actualizadas a año 2011. Si algún material o unidad de obra 
no aparece en las tarifas de TRAGSA, se ha tomado de las tarifas de Caminos Naturales 
proporcionada por MAGRAMA, y si el precio en cuestión no se encontrase en ninguna 
de las tarifas anteriores, se toman de las Tarifas Forestales de Navarra actualizadas a 
2015. 
El precio de la planta no aparece en ninguna tarifa, y se ha establecido 
consultando los precios de material clonal del vivero de la Junta de Castilla y León, que 
es en el que se encuentra el clon utilizado en la repoblación. 
 
1.1. COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 
El jornal de trabajo es de ocho horas al día, de las que son aprovechadas siete 
horas y media. 
El precio de jornal del peón incluye la parte proporcional del capataz que dirige 
las cuadrillas. 
El precio por hora de los distintos puestos de trabajo necesarios para la ejecución 
del proyecto está en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Coste horario de la mano de obra 
Oficial 1ª 18,38€/h 
Oficial 2ª 17,12€/h 
Jefe de cuadrilla régimen general 16,61€/h 
Peón régimen general 15,70€/h 
Oficial electricista 33,84€/h 
Cuadrilla A (oficial 1ª+oficial 2ª+1/2 peón régimen general) 43,35€/h 
 
1.2. COSTE DE LA MAQUINARIA 
En los precios de la maquinaria están incluidos los jornales de la maquinaria, y 
del personal cualificado para el uso de la misma. 
El precio por hora de los distintos tipos de máquinas necesarias para la ejecución 
del proyecto está en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Coste de la maquinaria 
Tractor de orugas 191/240CV 105,68€/h 
Retroexcavadora hidráulica 71/100CV 53,47€/h 
Tractor orugas 131/150CV 67,37€/h 
Vehículo todoterreno 71-85CV 1,37€/km 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160CV 73,90€/h 
 
1.3. COSTE DE LOS MATERIALES 
El precio del transporte de la planta desde el vivero de origen hasta la zona de 
la repoblación está incluido dentro del precio de cada unidad de planta. 
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2. PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
2.1. CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
Tabla 3. Importe de las unidades de obra necesarias para la preparación del terreno 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
1.1 F01176 
 
ha Hectárea de subsolado cruzado con 
ripper de un vástago a profundidad de 
60cm sobre suelo suelto con pendiente 
inferior al 20% 
 
      
 M01040 2,57 h Tractor de orugas 191/240CV 271,75 
 %1.0CI 1 % Costes indirectos 2,72 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 10,87 
    Total partida 285,34 
      
1.2 F01151  ha Hectárea de apertura de hoyos de 
60x60x60 en suelo suelto con pendiente 
inferior al 30%, con retroexcavadora 
oruga hidráulica 71/100CV 
 
      
 M01057 4,08 h Retroexcavadora hidráulica 71/100CV 234,68 
 %1.0CI 1 % Costes indirectos 2,35 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 9,39 
    Total partida 246,42 
 
2.2. CAPIÍTULO II. PLANTACIÓN 
 
Tabla 4. Importe de las unidades de obra necesarias para la plantación 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
2.1 
  
ha Plantación mecanizada con plantadora, 
en hoyos previamente abiertos, de 
planta en envase, sobre suelo suelto con 
pendiente inferior al 50%. La planta se 
trata de clones de MFR cualificado de 
Prunus avium clon CYL-03. Se incluye el 
transporte de la planta hasta la 
repoblación, y la instalación de tubos 
protectores individuales. 
 
      
 O01009 0,76 h Peón régimen general 11,93 
 O01007 0,11 h Jefe de cuadrilla régimen general 1,83 
 M01037 0,46 h Tractor orugas 131/150CV 30,99 
      
  204 ud Clon P.avium CYL-03 510 
      
  204 ud Tubo protector 60cm 122,4 
 O01007 0,97 h Jefe de cuadrilla régimen general 16,11 
 O01009 7,75 h Peón régimen general 121,68 
      
 %1.0CI 1 % Costes indirectos 8,15 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 32,60 
    Total partida 855,69 
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Tabla 4 (cont.). Importe de las unidades de obra necesarias para la plantación 
Nº 
orden 
Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
2.2 F02149  ha Hectárea de retirada de los tubos 
protectores incluyendo transporte 
 
      
 O01007 0,95 h Jefe de cuadrilla régimen general 16,11 
 O01009 7,75 h Peón régimen general 121,68 
  1,07 h Vehículo todoterreno 71-85CV 70,62 
 %1.0CI 1 % Costes indirectos 2,08 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 8,34 
    Total partida 218,83 
 
2.3. CAPÍTULO III. INSTALACIÓN DEL RIEGO 
 
Tabla 5. Importe de las unidades de obra necesarias para la instalación del riego 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
3.1 A01002 
 
m3 Metro cúbico de excavación mecánica de 
zanjas para tuberías, con 
retroexcavadora, en terreno franco 
 
      
 O01009 0,02 h Peón régimen general 0,33 
 
M01058 0,02 h Retroexcavadora oruga hidráulica 
131/160CV 
1,55 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,05 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 0,08 
    Total partida 2,01 
      
3.2 A01007  m3 Relleno de zanjas con medios mecánicos  
      
 M01058 0,02 h Retroexcavadora hidráulica 71/100CV 1,48 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,04 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 0,06 
    Total partida 1,58 
      
3.3 A08002  ml Metro lineal de tubería de polietileno de 
32mm de diámetro exterior, a una 
presión de trabajo de 6atm. Incluye 
piezas especiales, materiales a pie de 
obra, montaje, colocación y prueba. No 
incluye excavación ni tapado de la zanja 
 
      
 P19002 1 m Tubo polietileno 32mm, 1,0MPa 0,79 
 O01017 0,005 h Cuadrilla A 0,22 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,03 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 0,04 
    Total partida 1,08 
      
3.4 A08000  ml Metro lineal de tubería de polietileno de 
16mm de diámetro exterior, a una 
presión de trabajo de 6atm. Incluye 
piezas especiales, materiales a pie de 
obra, montaje, colocación y prueba. No 
incluye excavación ni tapado de la zanja 
 
      
 P19000 1 m Tubo polietileno 16mm, 1,0MPa 0,55 
 O01017 0,005 h Cuadrilla A 0,17 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,02 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 0,03 
    Total partida 0,77 
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Tabla 5 (cont.). Importe de las unidades de obra necesarias para la instalación del riego 
Nº 
orden 
Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
3.5 A08006  ml Metro lineal de tubería de polietileno de 
50mm de diámetro exterior, a una 
presión de trabajo de 6atm. Incluye 
piezas especiales, materiales a pie de 
obra, montaje, colocación y prueba. No 
incluye excavación ni tapado de la zanja 
 
      
 P19006 1 m Tubo polietileno 50mm, 1,0MPa 1,62 
 O01017 0,005 h Cuadrilla A 0,26 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,05 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 0,08 
    Total partida 2,01 
      
3.6   ud Instalación manual de gotero 
autocompensante pinchado, capaz de 
suministrar un caudal de 4L/h a las 
presiones normales de trabajo en riego 
por goteo 
 
      
 O01009 0,01 h Peón régimen general 0,16 
  1 ud Gotero pinchado autocompensante 4L/h 0,15 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,008 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 0,01 
    Total partida 0,33 
      
3.7   ud Instalación manual del cabezal de riego y 
programador de riego. El cabezal está 
compuesto por dos filtros de arena de 
0,95m de diámetro, un filtro de malla de 
0,81 metros cuadrados, un equipo de 
fertirrigación con 2 depósitos de 200L de 
capacidad, dos válvulas de limpieza, 3 
enchufes rápidos para manómetro y un 
contador. El programador de riego es de 
alta frecuencia y de hasta 8 salidas, 
ampliable en módulos de 16 salidas, 
12VDC. Todo es instalado y probado 
 
      
 O01009 15,02 h Peón régimen general 235,81 
 O01004 14,02 h Oficial 1ª 257,69 
 O01033 13,93 h Oficial electricista 471,39 
  1 ud Cabezal de riego 6730,12 
  1 ud Programador de riego 8 estaciones 556,00 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 206,28 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 330,04 
    Total partida 8787,33 
      
3.8   ud Instalación manual de electroválvula 
plástica, con solenoide 24AC o latch 9-
12V, y regulador de caudal. Incluye 
piezas de conexión 
 
      
 O01009 0,145 h Peón régimen general 2,28 
 O01004 0,145 h Oficial 1ª 2,67 
  1 ud Electroválvula plástico con regulador 46,72 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 1,29 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 2,07 
    Total partida 55,03 
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Tabla 5 (cont.). Importe de las unidades de obra necesarias para la instalación del riego 
Nº 
orden 
Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
3.9   ml Metro lineal de cable eléctrico para 
circuito programador-electroválvulas de 
1x1,5mm2 con recubrimiento de 
polietileno, para el sistema de 
automatización de las electroválvulas. 
Instalado, incluye zanja y tubo corrugado 
protector 
 
      
 O01009 0,01 h Peón régimen general 0,16 
 O01004 0,005 h Oficial 1ª 0,09 
  1 m Cable eléctrico programación riego 2,54 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,07 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 0,11 
    Total partida 2,97 
      
3.10   ud Instalación de la bomba centrífuga de 
6CV horizontal multietapa con cuerpo en 
inox 304, junto con la tubería de 
aspiración de DN=75mm. Incluye 
transporte 
 
      
 O01009 18,46 h Peón régimen general 289,82 
 O01033 7,34 h Oficial electricista 248,39 
  1 ud Electrobomba 850 
  3,5 m Tubo polietileno 75mm, 1,0MPa 8,23 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 34,91 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 55,86 
    Total partida 1487,21 
 
2.4. CAPÍTULO IV. CASETA DE RIEGO 
2.4.1. Cimentación 
 
Tabla 6. Importe de las unidades de obra necesarias para la cimentación de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
4.1 CRL030 
 
m2 Metro cuadrado de capa de hormigón 
de limpieza HL-150/B/20 fabricado en 
central y vertido desde camión, de 10cm 
de espesor 
 
      
 mt10hmf011bb 0,105 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 5,75 
 au00auh020 1 ud Canaleta para  vertido del hormigón 0,00 
 O01004 0,065 h Oficial 1ª 1,19 
 O01009 0,065 h Peón régimen general 1,02 
 %0200 2 % Medios auxiliares 0,16 
    Total partida 8,12 
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Tabla 6 (cont.). Importe de las unidades de obra necesarias para la cimentación de la caseta de riego 
Nº 
orden 
Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
4.2 CSZ020 
 
m2 Metro cuadrado de montaje de 
encofrado recuperable metálico en 
zapata de cimentación 
 
      
 mt08eme050 1 m2 Sistema de encofrado formado por 
paneles metálicos 
5,05 
 mt08eme051a 0,1 m Fleje para encofrado metálico 0,03 
 mt08var050 0,05 kg Alambre galvanizado para atar de 
1,3mm de diámetro 
0,07 
 mt08var060 0,1 kg Puntas de acero de 20x100mm 0,7 
 O01004 0,306 h Oficial 1ª 5,62 
 O01009 0,306 h Peón régimen general 4,8 
 %0200 2 % Medios auxiliares 0,33 
    Total partida 16,6 
      
4.3 CSZ030 
 
m3 Metro cúbico de zapata de cimentación 
de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido 
 
      
 mt07aco020a 8 ud Separador homologado para 
cimentaciones 
1,04 
 mt07aco010c 33,774 kg Acero en barras corrugadas UNE-EN 
10080B 500S 
33,77 
 mt10haf010nea 1 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central 
72,05 
 op00ciz020 1 ud Cizalla para acero en barras corrugadas 0 
 op00ata010 1 ud Atadora de ferralla 0 
 au00auh010 1 ud Cubilote 0 
 au00auh040 1 ud Vibrador de hormigón eléctrico 0 
 O01004 0,41 h Oficial 1ª 7,54 
 O01009 0,41 h Peón régimen general 6,44 
 %0200 2 % Medios auxiliares 2,42 
    Total partida 123,26 
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2.4.2. Estructuras 
 
Tabla 7. Importe de las unidades de obra necesarias para la instalación de estructuras de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
4.4 EHS020 
 
m3 Metro cúbico de pilar rectangular, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080B 500S, 
cuantía 88,4kg/m3 
 
      
 mt07aco020a 12 ud Separador homologado para pilares 0,72 
 mt07aco010c 88,376 kg Acero en barras corrugadas UNE-EN 
10080B 500S 
88,38 
 mt10haf010nea 1,05 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central 
68,78 
 mt08eup010a 24,444 m2 Sistema de encofrado para pilares de 
hormigón armado 
256,66 
 op00ciz020 1 ud Cizalla para acero en barras corrugadas 0 
 op00ata010 1 ud Atadora de ferralla 0 
 au00auh010 1 ud Cubilote 0 
 au00auh040 1 ud Vibrador de hormigón eléctrico 0 
 au00auh030 1 ud Castillete de homigonado 0 
 O01004 0,408 h Oficial 1ª 7,54 
 O01009 0,408 h Peón régimen general 6,44 
 %0200 2 % Medios auxiliares 8,57 
    Total partida 437,09 
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Tabla 7 (cont.). Importe de las unidades de obra necesarias para la instalación de estructuras de la caseta 
de riego 
Nº 
orden 
Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
4.5 EHU030 
 
m2 Metro cuadrado de estructura de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, volumen 
total de hormigón 0,11 m3/m2, y acero 
UNE-EN 10080B 500S, cuantía de 
3,4kg/m2, sobre sistema de encofrado 
continuo. Construida por forjado 
unidireccional inclinado de canto 35cm, 
intereje de 70cm, nervio “in situ”, 
bovedilla de hormigón ligero con arcilla 
expandida para nervios “in situ”, malla 
electrosoldada ME 20x20 B 500 T 6x2,2 
UNE-EN 10080, en capa de 
compresión, vigas planas, altura libre de 
planta hasta 3m. 
 
      
 mt08efu010a 1,1 m2 Sistema de encofrado continuo para 
forjado unidireccional de hormigón 
9,33 
 mt07bhp011lfs 6 ud Bóveda de hormigón ligero con arcilla 
expandida para nervios 
10,5 
 mt07aco020c 0,8 ud Separador homologado para vigas 0,06 
 mt07aco010g 1 ud Separador homologado para nervios “in 
situ” en forjados unidireccionales 
0,06 
 mt07aco010c 3,376 kg Acero en barras corrugadas UNE-EN 
10080B 500S 
3,38 
 mt07ame010d 1,1 m2 Malla electrosoldada ME 20x20 B 500 T 
6x2,2 UNE-EN 10080 
1,68 
 mt10haf010nea 0,11 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central 
7,21 
 op00ciz020 1 ud Cizalla para acero en barras corrugadas 0 
 op00ata010 1 ud Atadora de ferralla 0 
 cp00sie020 1 ud Sierra de disco fijo para mesa de trabajo 0 
 au00auh010 1 ud Cubilote 0 
 au00auh040 1 ud Vibrador de hormigón eléctrico 0 
 O01004 0,942 h Oficial 1ª 17,31 
 O01009 0,942 h Peón régimen general 14,79 
 %0200 2 % Medios auxiliares 1,29 
    Total partida 65,61 
 
2.4.3. Cerramiento 
 
Tabla 8. Importe de las unidades de obra necesarias para la instalación del cerramiento de la caseta 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
4.6 D09DE010 
 
m2 Metro cuadrado de fábrica de 14cm de 
espesor con bloque cerámico de arcilla 
aligerada machiembrado (termoarcilla) 
de 30x19x14cm, sentado con mortero 
de cemento CEM II/A-P32,5R y arena 
de río 1/4 (M80) 
 
      
 a01jf004 0,01 m3 Mortero cemento (1/4)M10 0,85 
 u10ge010 16,6 ud Bloque termoarcilla base 30x19x14 9,3 
 O01004 0,18 h Oficial 1ª 3,31 
 O01009 0,09 h Peón régimen general 1,41 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,38 
    Total partida 15,41 
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2.4.4. Cubierta 
 
Tabla 9. Importe de las unidades de obra necesarias para la instalación de la cubierta de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
4.7 D08ID501 
 
m2 Metro cuadrado de cobertura de teja 
cerámica curva COBERT Alfar tipo-18 
de Uralita, color rojo, recibida con 
mortero de cemento 
 
      
 a01jf006 0,025 m3 Mortero cemento (1/6)M5 1,98 
 u12id027 18 ud Teja cerámica curva Cobert Alfar tipo-18 7,56 
 u12id426 0,15 ud Teja vent. p/curva Cobert Alfar 1,28 
 O01017 0,275 h Cuadrilla A 11,92 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,57 
    Total partida 23,31 
      
4.8 D25NP020 
 
ml Metro lineal de canalón de PVC de 
18,5cm de diámetro fijado con 
abrazaderas al tejado, incluído 
pegamento y piezas especiales 
 
      
 u25la002 1 ml Canalón PVC d=18,5cm 4,46 
 u25la215 1,35 ud Gafa canalón PVC d=18,5cm 2,51 
 u25xp001 0,05 kg Adhesivo para PVC Tangit 0,97 
 O01004 0,25 h Oficial 1ª 4,6 
 O01009 0,25 h Peón régimen general 3,93 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,41 
    Total partida 16,88 
 
2.4.5. Instalación eléctrica 
 
Tabla 10. Importe de las unidades de obra necesarias para la instalación eléctrica de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
4.9 D27EE240 
 
ml Metro lineal general de alimentación 
(subterránea), aislada Rz1-k 0,6/1Kv de 
3,5x25mm2, de conductor de cobre bajo 
tubo de PVC d=110mm, incluido tendido 
del conductor en su interior, así como 
p.p. de tubo y terminales 
 
      
 u30jw140 1 ml Tubo PVC corrugado d=110mm 5,25 
 u30er235 1 ml Conductor Rz1-k 0,6/1Kv 3,5x25 (Cu) 24,72 
 O01004 0,25 h Oficial 1ª 4,6 
 O01009 0,25 h Peón régimen general 3,93 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,96 
    Total partida 39,46 
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Tabla 10 (cont.). Importe de las unidades de obra necesarias para la instalación eléctrica de la caseta de 
riego 
Nº 
orden 
Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
4.10 D27HG001 
 
ml Metro lineal de derivación individual 
ES07Z1-K 5x6mm2 (delimitada entre la 
centralización de contadores y el cuadro 
de distribución), bajo tubo de PVC rígido 
d=32mm y conductores de cobre de 
6mm2 aislados para una tensión 
nominal de 750V en sistema monofásico 
más protección, así como conductor 
“rojo” de 1,5mm2 (tarifa nocturna), 
tendido mediante sus correspondientes 
accesorios a lo largo de la canaladura 
del tiro de escalera o zonas comunes. 
ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE21123 
 
      
 u30jw127 1 ml Tubo PVC rígido d=32mm 3,25 
 u30er105 5 ml Conductor ES07Z1-K 6(Cu) 21,2 
 u30er115 5 ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,2 
 O01004 0,25 h Oficial 1ª 4,6 
 O01009 0,25 h Peón régimen general 3,93 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,91 
    Total partida 35,09 
      
4.11 E17CT010 
 
m Circuito de corriente trifásica de 
potencia para intensidad máxima de 10ª 
o una potencia de 5kW. Constituido por 
5 conductores (tres fases, neutro y 
tierra) de cobre de 1,5mm2 de sección y 
aislamiento tipo W750V 
 
      
 u30jw140 1 m Moldura de PVC tapa externa 10x30mm 1,17 
 u30er235 5 m Conductor rígido 750V 6mm2 (Cu) 0,8 
  1 ud Pequeño material 1,23 
 O01004 0,2 h Oficial 1ª 3,68 
 O01009 0,2 h Oficial 2ª 3,42 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,26 
    Total partida 10,56 
      
4.12 D27CC001 
 
ud Instalación de caja general de 
protección 40A trifásica incluido bases 
cortacircuitos y fusibles calibrados de 
40A (III+N+F) para protección de la 
línea general de alimentación situada en 
fachada o interior del mural 
 
      
 u30cc001 1 ud Caja protección 40A (III+N+F) 53,29 
 O01004 1 h Oficial 1ª 18,38 
 O01009 1 h Peón régimen general 15,7 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,18 
    Total partida 89,55 
      
4.13 FGWETFG 
 
ud Instalación de interruptor monofásico de 
220V y 10A  
      
 D27kd001 1 ud Punto doble interruptor Jung-AS 500 42,83 
 O01009 0,1 h Peón régimen general 1,57 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 1,11 
    Total partida 45,15 
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Tabla 10 (cont.). Importe de las unidades de obra necesarias para la instalación eléctrica de la caseta de 
riego 
Nº 
orden 
Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
4.14 D28AA401 
 
ud Instalación de luminaria plástica estanca 
de 1x36W SYLVANIA con protección 
IP65 clase I, cuerpo en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, difusor de 
policarbonato de 2mm de espesor con 
abatimiento lateral, electrificación con: 
reactancia, regleta de conexión con 
toma de tierra, portalámparas... etc, 
incluye lámparas fluorescentes de alto 
rendimiento 
 
      
 
u31aa405 1 ud Conjunto luminaria estanca 1x36W 
SYLVANIA 
27,42 
 u31xg405 1 ud Lampara fluorescente trifásica 36W 3,36 
 O01004 0,3 h Oficial 1ª 5,51 
 O01009 0,3 h Peón régimen general 4,71 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 1,03 
    Total partida 42,03 
      
4.15 D27GC001 
 
ud Instalación de toma de tierra con placa 
galvanizada de 500x500x3mm, cable de 
cobre desnudo de 1x35mm2 
conexionado 
 
      
 u30gc001 1 ud Placa de tierra 500x500x3mm 30,4 
 u30ga001 15 ml Conductor de cobre desnudo 35mm2 60,3 
 O01004 0,6 h Oficial 1ª 11,03 
 O01009 0,6 h Peón régimen general 9,42 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,78 
    Total partida 113,93 
      
4.16 D27QA105 
 
ud Instalación de bloque autónomo de 
emergencia IP42IK04, modelo 
DAISALUX serie HYDRA N2, 
semiempotrado en pared, enrasado 
pared/techo, banderola o estanco (caja 
estanca IP66IK08) de 95 lúm. Con 
lámpara de emergencia de FL. 8W. 
Carcasa fabricada en policarbonato 
blanco, resistente a la prueba del hilo 
incandescente 850ºC. Difusor en 
policarbonato transparente, opalino o 
muy opalino. Accesorio de enrasar con 
acabado blanco, cromado, niquelado, 
dorado, gris plata. Piloto testigo de 
carga LED blanco. Autonomía 1 hora. 
Equipado con batería Ni-Cd estanca de 
alta temperatura. Opción de telemando. 
Construido según normas UNE 20-392-
93 y UNE-EN 60598-2-22 
 
      
 u30jw120 8 ml Tubo PVC corrugado M20/gp5 4,48 
 u30jw001 18 ml Conductor rígido 750V;1,5 (Cu) 5,4 
 
u30qa205 1 ud Bloque autónomo de emergencia 
DAISALUX HYDRA N2 
41,41 
 u31ao150 1 ud Etiquetas y pequeño material 3,18 
 O01004 0,35 h Oficial 1ª 6,43 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 1,52 
    Total partida 62,42 
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Tabla 10 (cont.). Importe de las unidades de obra necesarias para la instalación eléctrica de la caseta de 
riego 
Nº 
orden 
Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
4.17 D27FG006 
 
ud Instalación de un módulo para contador 
trifásico (viviendas unifamiliares), 
homologado por la compañía 
suministradora 
 
      
 u30fg006 1 ud Módulo contador trifásico unifamiliar 385,74 
 O01004 0,3 h Oficial 1ª 5,51 
 O01009 0,3 h Peón régimen general 4,71 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 9,9 
    Total partida 405,86 
      
4.18 E17CC010 
 
m Circuito de iluminación realizado con 
tubo PVC corrugado M20/gp5, 
conductores de cobre rígido de 6mm2, 
aislamiento W 750V, en sistema 
monofásico (fase y neutro), incluido p.p. 
de cajas de registro y regletas de 
conexión 
 
      
 p15gb010 1 m Tubo PVC corrugado M20/gp5 0,15 
 p15ga010 2,3 m Conductor rígido 750V 6mm2 (Cu) 0,37 
  1 ud Pequeño material 1,23 
 O01004 0,15 h Oficial 1ª 2,76 
 O01009 0,15 h Oficial 2ª 2,57 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,18 
    Total partida 7,26 
      
4.19 D27OD238 
 
ud Instalación de base de enchufe con 
toma de tierra lateral y tapa de 
seguridad realizado en tubo de PVC 
corrugado de M20/gp5 y conductor de 
cobre rígido de 2,5mm2 de Cu y 
aislamiento W 750V (activo, neutro y 
protección), incluyendo caja de registro, 
caja mecanismo universal con tornillo, 
base enchufe 10/16ª (II+T.T.) sistema 
“Schuko” SIMON 82 
 
      
 u30jw900 1 ud P.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 
 u30jw002 24 ml Conductor rígido 750V;2,5(Cu) 12,24 
 
u30od238 1 ud Base enchufe con tapa “Schuko” 
SIMON 82 
13,33 
 O01004 0,35 h Oficial 1ª 6,43 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,81 
    Total partida 33,19 
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2.4.6. Carpintería y cerrajería 
 
Tabla 11. Importe de las unidades de obra necesarias para la instalación de carpintería y cerrajería de la 
caseta de riego 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
4.20 D22MA120 
 
m2 Metro cuadrado de instalación de 
ventanal fijo de PVC, precerco tubular 
de aluminio y hoja con refuerzo inferior 
de acero, incluye transporte y critstal 
 
      
 u21ca051 1 m2 Ventanal fijo PVC 123,6 
 O01004 1,5 h Oficial 1ª 27,57 
 O01009 1,5 h Peón régimen general 23,55 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 4,37 
    Total partida 179,09 
      
4.21 D23AA105 
 
m2 Metro cuadrado de instalación de puerta 
metálica batiente de una hoja ROPER, 
fabricada en chapa grecada galvanizada 
en sentido horizontal y pintada en 
cabina, con hoja, marco y cerradura de 
máxima seguridad, alojada en carcasa 
de PVC de material ignífugo, incluye 
transporte 
 
      
 u22aa105 1 m2 Puerta batiente chapa ROPER 48,06 
 O01004 0,25 h Oficial 1ª 4,6 
 O01009 0,25 h Peón régimen general 3,93 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 1,7 
    Total partida 58,29 
 
2.4.7. Revestimiento 
 
Tabla 12. Importe de las unidades de obra necesarias para la instalación del revestimiento de la caseta de 
riego 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
4.22 D13AD130 
 
m2 Metro cuadrado de guarnecido 
maestreado con yeso grueso YG, de 
12mm de espesor, en superficies 
horizontales y/o verticales, con 
maestras intermedias separadas 1m y 
alineadas con cuerda, incluye rayado de 
yeso tosco antes de enlucir, formación 
de rincones, aristas y otros remates, 
p.p. de guardavivos de chapa 
galvanizada o PVC, distribución de 
material en planta, limpieza posterior de 
tajos y p.p. de otros costes 
 
      
 u01fq007 1 m2 Mano de obra guarnecido, maestreado y 
enlucido 
5,2 
 a01ea001 0,012 m3 Pasta de yeso negro 1,22 
 a01ef001 0,003 m3 Pasta de yeso blanco 0,31 
 u13na005 0,05 ml Guardavivos chapa galvanizada 0,06 
 O01009 0,1 h Peón régimen general 1,57 
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 0,21 
    Total partida 8,57 
PROYECTO DE  REPOBLACIÓN FORESTAL PARA MADERA DE CALIDAD EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) 
DOCUMENTO Nº 2. ANEJO XI. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Alumno: Sergio Rodríguez Mendoza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
14 / 14 
2.5. CAPÍTULO V. CERRAMIENTO 
 
Tabla 13. Importe de las unidades de obra necesarias para la instalación del cerramiento perimetral de la 
parcela 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de obra Importe (€) 
5.1 F09057 
 
ml Metro lineal de cerramiento colocado, 
formado por malla cinegética anudada de 
1,5-2m de altura y postes de madera 
tratada de 8-10cm de diámetro hincados 
en el suelo a una distancia de 5m, 
además cada 100m se instalarán postes 
de tensión. Se incluye la excavación 
manual para enterrar la malla 
 
      
  
1 m Malla cinegética 200/18/30 de acero 
galvanizado 
1,05 
 O01007 0,07 h Jefe de cuadrilla régimen general 1,16 
 O01009 0,51 h Peón régimen general 8,01 
  0,24 ud Poste de madera tratada 1,57 
 %1.0CI 1 % Costes indirectos 0,12 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 0,47 
    Total partida 12,38 
      
5.2  
 
ud Instalación de puerta sin zócalo, con 
malla soldada galvanizada de 6m de 
longitud y 1,5m de altura 
 
      
 O01009 0,73 h Peón régimen general 11,46 
  1 ud Puerta galvanizada de 6x1,5m 346,45 
 %1.0CI 1 % Costes indirectos 3,58 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 14,32 
    Total partida 375,81 
      
5.3  
 
ud Instalación de puerta sin zócalo, con 
malla soldada galvanizada de 1m de 
longitud y 2m de altura 
 
      
 O01009 0,25 h Peón régimen general 3,93 
  1 ud Puerta galvanizada de 1x2m 67,36 
 %1.0CI 1 % Costes indirectos 0,71 
 %4.0GG 4 % Gastos generales 2,85 
    Total partida 74,85 
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Es imprescindible la realización de un estudio económico para conocer la 
viabilidad del proyecto. La finalidad de este anejo es ver los flujos de caja producidos en 
la plantación para comprobar la rentabilidad del proyecto. 
 
1. PREMISAS A TENER EN CUENTA 
Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de realizar los 
cálculos: 
- Los cobros y los pagos de un año se producen al mismo tiempo, a final de dicho 
año. 
- El inversor puede estimar el pago de la inversión, los flujos de caja de cada año 
y la vida del proyecto. En la realidad pueden aparecer variaciones. 
 
2. VIDA ÚTIL 
La vida útil de un proyecto, es el número de años en los cuales la inversión está 
funcionando y generando rendimientos en función de las previsiones esperadas por el 
inversor. 
Desde el punto de vista de la producción de madera, el cerezo se ha considerado 
una especie de crecimiento lento. En condiciones idóneas de suelo, con las nuevas 
técnicas de cultivo y un buen material vegetal, este tiempo se puede acortar 
sensiblemente. 
Para estimar el turno de corta final nos basamos en la calidad de estación, 
definimos la calidad de la parcela de estudio en función de los estudios edáficos y 
climáticos realizados anteriormente. Se estima una calidad de estación muy alta, que 
corresponde con la calidad I del gráfico 1. 
En calidad de estación I, el cerezo puede producir madera para chapa a partir 
del año 30, por seguridad se realizará la evaluación económica para un turno de 35 
años. 
 
 
Figura 1. Diámetro medio y edad en función de la calidad de estación de Prunus avium. (Fuente: Junta de 
Castilla y León. Plantaciones de frondosas en Castilla y León 
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3. COSTES 
El pago de la inversión inicial, es el número de unidades monetarias que el 
inversor debe desembolsar para conseguir dicho proyecto, y que la plantación comience 
a llevarse a cabo. 
Los pagos los descomponemos por años, siendo el primer año el que va a tener 
un mayor desembolso; el resto de pagos de realizarán cuando sea necesario. Para 
conocer el pago total, primero se debe conocer el coste de inversión, mantenimiento, 
conservación, reposición, explotación y costes indirectos. 
Se generan los costes de inversión, son aquellos costes originados para la 
implantación del proyecto en la parcela. Por lo tanto estos costes de darán en el año 
cero y en los dos primeros años de la plantación, debido a la reposición de marras. 
Dichos costes están calculados en el Documento de Presupuestos de este mismo 
proyecto, los costes de inversión total de ejecución material ascienden a 90703,34€. 
 
3.1. COSTES DEL TERRENO 
La parcela donde se va a llevar a cabo la plantación consta de 14 hectáreas 
propiedad del promotor, lo que implica no tener un coste adicional por el suele de la 
plantación. 
 
3.2. COSTES DE REPOSICIÓN DE MARRAS 
Los costes de reposición de marras se consideran los dos primeros años de la 
plantación, al tercer año de implantación no es aconsejable la reposición de marras, 
debido a que el resto de la plantación está totalmente asentada y no dejaría prosperar 
esa nueva incorporación. 
Del total de la plantación se marca un porcentaje de marras del 3% para el primer 
y segundo año, debido a que se trabaja con planta de alta calidad y el porcentaje de 
marras debería ser mínimo. 
Para calcular el coste de los plantones se utiliza la siguiente fórmula: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒(€/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎) · 𝑛º𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 · 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 
- Reposición de marras del año 1: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 2,5€/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 · 2856 · 0,03 = 214,2€ 
- Reposición de marras del año 2: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 2,5€/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 · 2856 · 0,03 · 0,03 = 6,43€ 
Por lo tanto el coste total de la reposición de marras es de: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜 1 + 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜 2 = 214,2 + 6,43 = 220,63€ 
 
3.3. COSTES DE LAS INSTALACIONES 
Las instalaciones se llevan a cabo en el primer año, y constan de la caseta de 
riego, la instalación del riego por goteo y el cerramiento perimetral. Todo ello viene 
detallado en el Anejo IX. Ingeniería del Proyecto. Su coste viene desarrollado en el 
Documento nº6. Presupuesto, y asciende a 18215,96€ el del cerramiento, 33802,45€ la 
instalación del riego por goteo y 14418,51€ la caseta de riego. 
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3.3.1. Mantenimiento de las instalaciones de riego 
En este apartado se contempla tanto el coste de reposición de materiales 
estropeados como pueden ser goteros, tuberías rotas, válvulas..., así como el coste de 
mantenimiento de la instalación del riego con ácido nítrico, debido a la cal existente en 
el agua, pudiendo ocasionar la obturación de los goteros. 
Para hacer un cálculo aproximado de la reposición de materiales haremos un 
porcentaje del coste inicial de la instalación, 3%, habrá años que no se tenga este coste 
y otros años que sea mayor que el estimado, por tanto este coste se supone cada 4 
años 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,03 · 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,03 · 33802,45 = 1014,08€ 
El coste final de mantenimiento cada 4 años de la instalación de riego asciende 
a 1014,08€ 
 
3.4. COSTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
Dentro de la caseta de riego habrá energía eléctrica para suministrar a la 
bomba de riego y a las tomas de electricidad de la caseta en sí, se ha 
calculado en el Anejo IX. Ingeniería del 
Proyecto de este mismo proyecto, los datos de partida para el cálculo de la 
electricidad necesaria. 
La tarifa que se contrata es una tarifa general, se debe calcular el gasto por 
término de potencia, término de energía y alquiler del contador. 
𝐴𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0,81€/𝑚𝑒𝑠 · 12𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 = 9,72€/𝑎ñ𝑜 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 = 10𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 · 2,049€/𝑘𝑊ℎ · 12𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 = 245,88€/𝑎ñ𝑜 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =
8450𝑊 · 250ℎ/𝑎ñ𝑜
1000
= 2112,5𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 
2112,5𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 · 0,14899€/𝑘𝑊ℎ = 314,75€/𝑎ñ𝑜 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 9,72 + 245,88 + 314,75 = 570,35€/𝑎ñ𝑜 
 
3.5. COSTE DEL AGUA DE RIEGO 
El agua de riego se obtiene del canal colindante a la parcela, destinado a 
satisfacer las necesidades de riego de la zona. 
El pago anual impuesto por el ayuntamiento, varía con los años en función de 
una serie de criterios, pero según la información del promotor este coste suele rondar 
los 100€ anuales. 
 
3.6. COSTE DEL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 
El coste de la maquinaria necesaria para la ejecución del proyecto está incluído 
en el presupuesto. 
Las labores de mantenimiento que se realizan de manera habitual, en este caso, 
pasar una grada de discos entre las calles para eliminar la vegetación competidora, no 
necesitan de alquiler de material ya que el promotor cuenta con la maquinaria. 
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Sí hay que tener en cuenta el mantenimiento del tractor, dicho tractor tiene un 
consumo medio de 7L/ha, el rendimiento es de 2ha/h lo que supone un tiempo total de 
7h para pasar toda la parcela. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(ℎ) · 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝐿/ℎ) · 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙(€/𝐿) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 = 7 · 14 · 0,614 = 60,17€ 
También hay que tener en cuenta el coste del lubricante, estimado en el 10% del 
gasto del gasoil. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 · 10% = 60,17 · 0,1 = 6,02€ 
El coste total anual del pase de cultivador asciende a 66,19€ 
 
3.7. COSTE DE LA MANO DE OBRA 
Es necesario tener en cuenta la mano de obra a utilizar en todas las tareas de 
mantenimiento de la plantación, dichas tareas son las siguientes: 
- Transporte del fertilizante y llenado del depósito para la fertirrigación. 
- Revisión periódica de las instalaciones de riego, al menos cada quince días. 
- Limpieza del cabezal de riego y de los filtros e hidrociclones, una vez por 
semana. 
- Llevar a cabo análisis foliares y de suelo. 
- Visita periódica en la época crítica al menos una vez por semana para ver si es 
necesario realizar tratamientos fitosanitarios por observar anomalías. 
- En caso de ser necesario la realización del tratamiento fitosanitario. 
- Poda de formación los primeros años de la plantación. 
- Reposición de marras los dos primeros años. 
- Aplicación de herbicidas 
Para realizar el cálculo aproximado utilizamos el salario mínimo mensual 
interprofesional, 655,2€. Durante la época de riego el contrato será continuo, además 
entre las otras tareas a realizar se considera que será necesario un trabajador durante 
9 meses al año, por lo tanto: 
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 · 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 9 · 655,2 = 5896,8€ 
Puede ser necesaria la contratación de más trabajadores en algún caso, y en 
otros casos el propio promotor será el que se encargue de realizar las tareas necesarias. 
Para los trabajos de poda se facilitará el material necesario que consta de las 
siguientes herramientas: 
- Tijeras de podar 
- Tijeras de podar con mangos extensibles 
- Escaleras modulares 
- Serrucho de podar 
- Podadoras con pértiga 
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El promotor no dispone del material mencionado, por tanto habrá que hacer una 
inversión inicial de dicho material, además será por duplicado, ya que durante las 
labores de poda se cree oportuna la contratación de dos trabajadores. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 𝑇𝑖𝑗𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑎 + Escaleras modulares + 
Serrucho de podar + Podadoras con pértiga + Tijeras extensibles 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 15 + 170 + 15 + 85 + 30 = 315€ 
La adquisición de la herramienta al ser por suplicado supone un coste total de 
630€. 
 
3.8. COSTE DEL SEGURO 
Se decide contratar un seguro puesto que la inversión inicial es alta, y los 
beneficios no se obtienen hasta el año del turno. 
El seguro de la plantación es algo recomendable, y que incluso es imprescindible 
para que en caso de pérdida de la plantación por una causa de elementos 
incontrolables, se pueda proteger la inversión realizada y no perder todo. Hoy en día 
existe un seguro forestal, el que incluye las siguientes coberturas: 
- Incendio o rayo, incluyendo la cobertura de incendio intencional. 
- Daños a la plantación por fuertes vientos 
Según hemos podido contrastar la póliza de seguro se tendría que realizar en el 
plazo comprendido entre el 15 de enero y el 31 de mayo, esto indica que el primer año 
de plantación debemos hacer la póliza cuando comencemos a realizar el proyecto. 
Anualmente debemos renovar el seguro de la plantación para en caso de 
siniestro al menos recuperar algo de la inversión. 
El valor anual aproximado del seguro según las características de la plantaciones 
de 35€/ha, con la prima compensatoria máxima que pueden otorgar en la zona del 
proyecto, ascendiendo a 1800€/ha en caso de siniestro. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 = 35€/ℎ𝑎 · 14ℎ𝑎 = 490€/𝑎ñ𝑜 
 
3.9. COSTE DE ABONOS 
El cálculo del coste anual de fertilización se hace a partir de los datos obtenidos 
en el Anejo X. Ingeniería del Proceso, donde se detalla la cantidad anual de fertilizante 
a aportar en la plantación. 
Precio de cada fertilizante usado: 
- Nitrógeno 24%+Fósforo 6%+Potasio 12% CODICE 24.6.12 Irco.=0,83€/kg 
- Nitrógeno 14%+Fósforo 7%+Potasio 14% ROMBI 14.7.14 14%CaO 
Plymag=0,71€/kg 
En la tabla 1 se especifica el gasto según años. 
 
Tabla 1. Coste del fertilizante por año 
Año Fertilizante Cantidad (kg) Precio total 
1 Nitrógeno 24%+Fósforo 6%+Potasio 12% CODICE 24.6.12 Irco 148,79kg 123,5€ 
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Tabla 1 (cont.). Coste del fertilizante por año 
Año Fertilizante Cantidad (kg) Precio total 
2 Nitrógeno 24%+Fósforo 6%+Potasio 12% CODICE 24.6.12 Irco 297,59kg 247€ 
3 Nitrógeno 24%+Fósforo 6%+Potasio 12% CODICE 24.6.12 Irco 446,38kg 370,5€ 
4 Nitrógeno 24%+Fósforo 6%+Potasio 12% CODICE 24.6.12 Irco 595,17kg 493,99€ 
5 Nitrógeno 24%+Fósforo 6%+Potasio 12% CODICE 24.6.12 Irco 743,96kg 617,49€ 
6 Nitrógeno 24%+Fósforo 6%+Potasio 12% CODICE 24.6.12 Irco 584,91kg 485,48€ 
7 Nitrógeno 14%+Fósforo 7%+Potasio 14% ROMBI 14.7.14 14%CaO Plymag 722,48kg 512,96€ 
8 Nitrógeno 14%+Fósforo 7%+Potasio 14% ROMBI 14.7.14 14%CaO Plymag 825,69kg 586,24€ 
9 Nitrógeno 14%+Fósforo 7%+Potasio 14% ROMBI 14.7.14 14%CaO Plymag 928,9kg 659,52€ 
10 Nitrógeno 14%+Fósforo 7%+Potasio 14% ROMBI 14.7.14 14%CaO Plymag 1032,11kg 732,8€ 
11 Nitrógeno 14%+Fósforo 7%+Potasio 14% ROMBI 14.7.14 14%CaO Plymag 1135,32kg 806,08€ 
≥12 Nitrógeno 14%+Fósforo 7%+Potasio 14% ROMBI 14.7.14 14%CaO Plymag 1238,53kg 879,36€ 
 
Aparte se utilizará un abono con frecuencia anual para bajar el pH de la platación, 
el producto en cuestión es Elfer pH, Desarrollos Agroquímicos, en su composición 
cuenta con un 2% de hierro de disolución libre. 
𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 = 35𝐿/ℎ𝑎 · 14ℎ𝑎 = 490𝐿 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝐻 = 1,15€/𝐿 · 300𝐿 = 345€/𝑎ñ𝑜 
 
3.10. COSTE DE HERBICIDAS 
La utilización de herbicidas los primeros años de la plantación para el tratamiento 
de las malas hierbas junto al tronco de las plantas, viene desarrollado en el Anejo X. 
Ingeniería del Proceso. Esta actividad se va a dar hasta el año 8 de la plantación., 
utilizando herbicida total, glifosato 36%, Piton, Dow AgroScience. 
La dosis de aplicación es, 0.3 litros de herbicida por cada mochila de 18 litros, 
para tratar toda la plantación necesitaremos 70 litros de herbicida. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑏𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎 = 70𝐿 · 3,47€/𝐿 = 242,9€/𝑎ñ𝑜 
 
3.11. COSTE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
Para el cálculo de los costes de tratamientos fitosanitarios de plagas y 
enfermedades, es algo más complejo ya que la aparición de plagas y enfermedades 
está condicionado a las características del año, y cada plaga o enfermedad tiene su 
propio tratamiento, por lo que se estimará un tratamiento con un coste determinado. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 60€/ℎ𝑎 · 14ℎ𝑎 = 840€/𝑎ñ𝑜 
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4. COBROS 
La plantación no generará beneficios hasta el último año en corta final, si 
generará pequeños beneficios con las cortas de poda, pero esa madera irá destinada a 
leña consumida por el propio promotor, por tanto no se tiene en cuenta un beneficio 
económico como tal. 
El proyecto plantea una inversión a largo periodo de tiempo, en este caso se han 
estimado 35 años por seguridad, aunque teniendo en cuenta la buena calidad de 
estación es probable que a partir del año 27 el diámetro de los pies ya sea el adecuado 
para destinar la madera a chapa. 
La producción media de madera por cerezo es de 0,9m3 y el precio medio de la 
madera en aserradero varía entre 800-1300€/m3, el precio varía mucho sobre todo en 
función de la calidad de la madera. 
Debido a que en la repoblación se va a invertir mucho dinero y las tareas de 
mantenimiento se van a realizar de manera óptima, la madera obtenida debería ser de 
muy buena calidad, no obstante, el precio que tomaremos para calcular el beneficio final 
será de 800€/m3, para ponernos en el caso más desfavorable. 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(€/𝑚3 ) · 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛(𝑚3/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎) = 800 · 0,9 = 720€/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 𝑁º𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 · 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎(€/𝑚3 ) · 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛(𝑚3/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎) 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 2856 · 720 · 0,9 = 1850688€ 
También se van a vender las raíces, muy apreciadas en ebanistería: 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑟𝑎í𝑐𝑒𝑠 = 𝑁º𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 · 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎(€/𝑚3 ) · 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛(𝑚3/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎) 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑟𝑎í𝑐𝑒𝑠 = 2856 · 150 · 0,3 = 128520€ 
El precio de venta de la madera es en aserradero, por lo tanto la corta final corre 
a cargo del promotor, y generará una serie de gastos, habrá gastos por la corta y gastos 
por el destoconado: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎(𝑚3) · 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎(€/𝑚3) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = (2856 · 0,9) · 11,48 = 29508,19€ 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒(ℎ𝑎) · 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜(€/ℎ𝑎) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 = 14 · 857,45 = 12004,3€ 
La venta de la madera se resume en los ingresos generados por la propia venta 
de madera y raíces en aserradero menos los gastos de corta y destoconado. 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 + 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎í𝑐𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎 − 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1850688 + 128520 − 29508,19 − 12004,3 = 1937695,51€ 
 
También se recibirán cobros por la venta de la madera para biomasa obtenida 
durante las podas de los 10 primeros años. En la tabla 2 se muestran los cobros anuales. 
 
Tabla 2. Cobros anuales por la venta de la madera obtenida en cada poda 
 
Año Plantas Precio (€/m3) Volumen madera (m3) Cobro anual (€) 
1 2856 200 0,005 2856€ 
2 2856 200 0,007 3998,4€ 
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Tabla 2 (cont.). Cobros anuales por la venta de la madera obtenida en cada poda 
 
4.1. SUBVENCIONES 
El proyecto se puede beneficiar de una serie de ayudas destinadas a la primera 
reforestación de tierras agrícolas, están concedidas por la Junta de Castilla y León, las 
cuales están cofinanciadas por el FEADER. A partir del 2014 este tipo de ayudas 
concedidas serán dirigidas a reforestaciones productivas, y entre ellas existen las 
plantaciones para obtención de madera de calidad. 
Estas ayudas tienen como finalidad la ampliación de los recursos forestales y la 
mejora de su calidad en el territorio de Castilla y León, mediante la forestación de tierras 
agrícolas, asegurando su éxito financiando el mantenimiento de las repoblaciones 
realizadas en estas y compensando al titulas de los derechos reales sobre las parcelas 
por la pérdida de rentas como consecuencia del cambio de uso de las tierras, con el 
objeto de proteger el medio ambiente, prevenir los incendios forestales y las catástrofes 
naturales, y atenuar el cambio climático. 
Todo lo relacionado con esta ayuda viene desarrollado en el Anejo I. 
Antecedentes, en el apartado de planes y programas. 
Acogiéndonos a estas ayudas podremos cubrir los siguientes costes: 
- Costes de implantación, artículo 9. 
- Prima de mantenimiento, artículo 10. 
- Prima compensatoria, artículo 11. 
A continuación se calculan las cuantías de dinero de las que el proyecto se puede 
beneficiar en función de sus características. 
 
4.1.1. Costes de implantación 
En la tabla 3 se pueden observar los costes máximos que se pueden percibir por 
adquisición de la planta, preparación del terreno, plantación, cerramiento e instalación 
de tubos protectores. 
 
Tabla 3. Costes máximos de preparación del terreno, adquisición de la planta y plantación según especies 
Grupo de especies Coste máximo 
Coníferas (porcentaje máximo de frondosas del 25%) 2200€/ha 
Mezcla (Porcentaje de coníferas y frondosas entre 26% y 74%) 2300€/ha 
Frondosas (porcentaje máximo de coníferas del 25%) 2400€/ha 
Chopos de producción 2000€/ha 
Año Plantas Precio (€/m3) Volumen madera (m3) Cobro anual (€) 
3 2856 200 0,009 5140,8€ 
4 2856 200 0,01 5712€ 
5 2856 200 0,011 6283,2€ 
6 2856 200 0,013 7425,6€ 
7 2856 200 0,014 7996,8€ 
8 2856 200 0,016 9139,2€ 
9 2856 200 0,017 9710,4€ 
10 2856 200 0,018 10281,6€ 
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La ayuda teniendo en cuenta que es una plantación de frondosas puede 
ascender a una cantidad de: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2400 · 14 = 33600€ 
La subvención puede ser de hasta un 70% del importe total de los costes de 
implantación, ampliado en un 3% por utilizar material de una categoría superior a 
“seleccionado” 
El presupuesto de ejecución material del proyecto de lo relacionado con los 
costes de implantación aparece en la tabla 4. 
 
Tabla 4. Presupuesto de ejecución material de plantación, preparación del terreno y cerramiento 
Adquisición de la planta, plantación e instalación de protectores 15043,28€ 
Preparación del terreno 7444,64€ 
Cerramiento 18215,96€ 
Total 40703,88€ 
 
La subvención puede ser de hasta el 73% del presupuesto en ejecución material, 
por lo tanto: 
40703,88 · 0,73 = 29713,84€ 
La ayuda por costes de implantación recibida ascenderá a 29713,84€ 
 
4.1.2. Prima de mantenimiento 
La prima de mantenimiento se divide en ayudas a diferentes actividades como 
son la reposición de marras, podas, eliminación de la vegetación competidora y 
mantenimiento del cerramiento. La prima de mantenimiento se prolonga durante los 
primeros 5 años de plantación. 
- Prima para la reposición de marras: 
En la tabla 5 aparecen las primas en función del porcentaje de marras de la 
plantación. 
 
Tabla 5. Prima por planta repuesta en función del tipo de planta y el porcentaje de marras 
 
€/planta repuesta 
% de marras Coníferas a 
raíz desnuda 
Coníferas en 
envase 
Frondosas en 
envase 
Planta grande 
0 a 24 0,51 0,97 1,24 4,64 
25 a 49 0,47 0,82 1,15 4,32 
50 a 100 0,35 0,65 1,02 4,00 
 
Las marras supuestas en el proyecto son muy bajas debido a que se trabaja con 
planta de alta calidad, sólo del 3% durante los dos primeros años, por lo tanto el total de 
marras puede ser de 89. 
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 = 1,24 · 89 = 110,36€ 
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- Prima por poda: 
En la tabla 6 se muestran las ayudas por poda según el tipo de planta. 
 
Tabla 6. Prima según el tipo de planta en euros por planta 
Tipo de planta Prima (€/planta) 
Poda de coníferas 0,20 
Poda de formación de frondosas 0,43 
Poda de formación de chopos 1º año 0,17 
Poda de formación de chopos 2º año 0,43 
Poda de formación de chopos 3º año 0,86 
Poda de formación de chopos 4º y 5º año 1,12 
 
El proyecto consta de una plantación de 2856 frondosas. 
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑑𝑎𝑠 = 2856 · 0,43 = 1228,08 
 
- Prima por eliminación de la vegetación competidora: 
Las primas por eliminación de vegetación competidora están en la tabla 7. 
 
Tabla 7. Prima según actividad a realizar en la eliminación de vegetación competidora 
Gradeo sencillo en repoblaciones (máximo 2 gradeos) 63,9€/ha 
Gradeo cruzado en repoblaciones (máximo 2 gradeos) 127,8€/ha 
Desbroce con desbrozadora arrastrada tractor ruedas 207,1€/ha 
Desbroce con desbrozadora arrastrada tractor cadenas 349,2€/ha 
 
Se realiza un gradeo sencillo, puesto que cruzado no puede ser por las tuberías 
portagoteros. 
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 63,9 · 14 = 894,6€ 
 
- Prima por mantenimiento del cerramiento: 
Las primas por mantenimiento del cercado son por metro lineal del mismo, y 
varía la ayuda si el cerramiento es ganadero o cinegético. En el caso del proyecto el 
cerramiento es cinegético y cuenta con una ayuda de 6,14€/ml. 
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 6,14 · 1435 = 8810,9€ 
 
La suma total de la prima de mantenimiento asciende a una cantidad de: 
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 110,36 + 1228,08 + 894,6 + 8810,9 = 11043,94 
 
Pero la prima de mantenimiento tiene un importe máximo por hectárea y especie 
plantada como se puede ver en la tabla 8. 
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Tabla 8. Prima por mantenimiento máxima según especie en euros por hectárea 
Grupo de especies €/ha 
C-Coníferas (≤25% frondosas) 180 
M-Masa mezclada 210 
F-Frondosas(≥75% frondosas) 288 
Ch- Chopos de producción 180 
 
Siguiendo lo que establece la ley, la prima de mantenimiento máxima que puede 
recibir la plantación es de: 
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 288 · 14 = 4032€ 
Por lo tanto la prima de mantenimiento que se recibirá durante los 5 primeros 
años de la plantación será de 4032€. 
 
4.1.3. Prima compensatoria 
La prima compensatoria es concedida durante los 10 primeros años para intentar 
compensar la pérdida de renta que generaba anteriormente el terreno. En la tabla 9 se 
puede ver la prima que depende de la profesión del propietario y el uso anterior del 
suelo. 
 
Tabla 9. Importe máximo de prima compensatoria dependiendo de la profesión del propietario y el uso 
anterior del suelo 
Grupo de 
especies Uso anterior 
Importe máximo (€/ha) 
Agricultor Resto 
I-Mezcla 
II-Frondosas 
III-Coníferas 
TA 400 150 
TH 400 150 
PS 184 150 
PA 80 80 
PR 80 80 
 
La prima compensatoria depende de la profesión del propietario y del uso 
anterior del suelo. En este caso el propietario y promotor del proyecto es agricultor a 
título principal, y el uso anterior del suelo se encuentra dentro de la categoría de tierras 
arables (TA), por tanto la prima compensatoria será de 400€/ha 
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 = 400 · 14 = 5600€ 
 
5. COBROS Y PAGOS 
A continuación se presentan los ingresos y gastos a lo largo de la vida de la 
plantación, hay que tener en cuenta que la inversión se va a llevar a cabo con 
financiación propia, no se va a pedir ningún crédito. 
 
5.1. COBROS 
En la tabla 10 se pueden ver los cobros a lo largo de la plantación. 
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Tabla 10. Cobros por año a lo largo del turno 
 Cobros extraordinarios Cobros ordinarios  
Año Costes de implantación 
Prima de 
mantenimiento 
Prima 
compensatoria 
Venta de 
madera Total 
0 29713,84€    29713,84€ 
1  4032€ 5600€ 2856€ 12488€ 
2  4032€ 5600€ 3998,4€ 13630,4€ 
3  4032€ 5600€ 5140,8€ 14772,8€ 
4  4032€ 5600€ 5712€ 15344€ 
5  4032€ 5600€ 6283,2€ 15915,2€ 
6   5600€ 7425,6€ 13025,6€ 
7   5600€ 7996,8€ 13596,8€ 
8   5600€ 9139,2€ 14739,2€ 
9   5600€ 9710,4€ 15310,4€ 
10   5600€ 10281,6€ 15881,6€ 
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35    1937695,51€ 1937695,51€ 
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5.2. PAGOS 
En la tabla 11 se muestran los pagos a lo largo de la plantación. 
 
Tabla 11. Pagos por año a lo largo del turno 
 Pagos ordinarios Pagos extraordinarios  
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0 110658,07€             110658,07€ 
1  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€ 247€ 840€ 66,19€ 214,2€ 630€ 242,9€  9642,44 € 
2  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€ 370,5€ 840€ 66,19€ 6,43€  242,9€  8928,17 € 
3  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€ 493,99€ 840€ 66,19€   242,9€  9045,23 € 
4  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€ 617,49€ 840€ 66,19€   242,9€ 1014,08€ 10182,81 € 
5  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€ 485,48€ 840€ 66,19€   242,9€  9036,72 € 
6  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€ 512,96€ 840€ 66,19€   242,9€  9064,20 € 
7  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€ 586,24€ 840€ 66,19€   242,9€  9137,48 € 
8  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€ 659,52€ 840€ 66,19€   242,9€ 1014,08€ 10224,84 € 
9  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€ 732,8€ 840€ 66,19€   242,9€  9284,04 € 
10  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€ 806,08€ 840€ 66,19€     9114,42 € 
11  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€ 879,36€ 840€ 66,19€     9187,70 € 
12  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€    1014,08€ 9322,42 € 
13  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
14  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
15  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
16  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€    1014,08€ 9322,42 € 
17  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
18  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
19  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
20  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€    1014,08€ 9322,42 € 
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Tabla 11 (cont.). Pagos por año a lo largo del turno 
 Pagos ordinarios Pagos extraordinarios  
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21  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
22  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
23  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
24  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€    1014,08€ 9322,42 € 
25  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
26  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
27  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
28  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€    1014,08€ 9322,42 € 
29  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
30  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
31  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
32  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€    1014,08€ 9322,42 € 
33  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
34  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
35  5896,8€ 490€ 100€ 570,35 345€  840€ 66,19€     8308,34 € 
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6. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y VIABILIDAD 
La valoración económica del proyecto se realizará con la ayuda del programa 
informático Valproin, cedido por el departamento de Economía de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia. 
 
6.1. CRITERIOS A TENER EN CUENTA 
Es necesario explicar una serie de criterios antes de empezar a utilizar el 
programa: 
- Pago de la inversión: consiste en el presupuesto de ejecución material del 
proyecto menos el IVA, en este caso el pago de la inversión asciende a 
110658,07€. 
- Vida útil: la vida estimada del proyecto, en este caso es el turno del cerezo 
disminuido considerablemente debido a las condiciones favorables de la 
plantación, se estima en 35 años. 
- Tasa anual de inflación: dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística, se 
hace la media de la evolución del IPC de 2002 a 2014, y el resultado obtenido 
es de 2,4%. 
- Incremento de cobros: nos basamos en la variación del índice general de los 
indicadores económicos del medio rural entre los años 2009 y 2014. No 
utilizamos la variación de precio de los productos forestales porque 
precisamente estos han sido los años de crisis económica más marcada y su 
valor se ha reducido mucho. El dato obtenido es del 2,5%. 
- Incremento de pagos: se utiliza la variación de los indicadores económicos del 
medio rural entre 2009 y 2014. Se hace la media entre los bienes y servicios 
de uso corriente y los bienes de inversión, y da como resultado el 2,46%. 
- Tasa de actualización: se obtiene del tesoro público, en la información 
relacionada con las últimas subastas de bonos a 30 años. Así se entiende que 
la tasa de interés es para inversiones sin riesgo, por eso se aumenta un punto, 
y por tanto se utiliza el 3%. 
- Variación del pago de la inversión: la inversión se puede abaratar o incrementar 
del precio estimado, de esta manera calcularemos las dos opciones posibles. 
Cuando la inversión se abarata en costes, y cuando la inversión incrementa el 
valor establecido; el incremento será mucho menor, debido a que al generar el 
presupuesto siempre se estiman valores más elevados que los reales. 
- Variación de flujos de caja: a la hora de obtener beneficios por la plantación, se 
puede estimar un producto de mejor o peor calidad, lo que hace que los 
beneficios aumenten o disminuyan, pero siempre el beneficio es importante. 
Una vez explicadas las premisas a tener en cuenta, se introducen los valores del 
proyecto en el programa Valproin. En la tabla 12 se pueden ver las variables introducidas 
para hacer la valoración del proyecto. 
 
Tabla 12. Variables para la valoración de la inversión. (Fuente: Valproin) 
TASAS ANUALES 
 Inflación (%) 2,40  
TASAS DE ACTUALIZACIÓN 
 Mínima (%) 1,00 
 Incremento de cobros (%) 2,50   Incremento 0,50 
 Incremento de pagos (%) 2,46   Máxima (%) 15,50 
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Tabla 12 (cont.). Variables para la valoración de la inversión. (Fuente: Valproin) 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
  Tasa de actualización para el análisis 3,00 % 
  Variación del pago de la inversión 
  Porcentaje de reducción - 4,00 % 
  Porcentaje de incremento + 3,00 % 
  Variación de los flujos de caja   Porcentaje de reducción - 3,00 % 
  Porcentaje de incremento + 5,00 % 
  Vida del proyecto 
  Duración mínima 35 Años 
  Duración máxima 35 Años 
 
6.2. FLUJOS DE CAJA 
En la tabla 13 se muestran los flujos de caja obtenidos con el programa Valproin. 
Se muestra el flujo de caja generado de todos los valores introducidos en el 
programa, durante el turno de la plantación. Se puede observar que durante los primeros 
10 años obtenemos un ingreso extraordinario que es la subvención concedida, y uno 
ordinario que es la venta de madera por podas, a partir de ese momento ya no se tienen 
más ingresos hasta la corta final, siendo un cobro ordinario, debido a que ese es el fin 
de la plantación. 
En el incremento de flujos se hace una relación teniendo en cuenta la situación 
actual de la producción de la parcela, siendo el flujo inicial los beneficios que se 
producen actualmente en la parcela con la rotación de cultivo. El resultado del 
incremento de flujos es la valoración de las pérdidas que generamos al cambiar el uso 
de la parcela. 
 
Tabla 13. Estructura de los flujos de caja en euros. (Fuente: Valproin) 
Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 
Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial DE FLUJO 
O  29.713,84  110.658,07  
  
1 2.927,40 9.872,80 8.765,80 1.113,84 2.920,56 7.954,00 -5.033,44 
2 4.200,82 10.119,62 9.111,09 261,75 4.947,60 8.152,85 -3.205,25 
3 5.536,08 10.372,61 9.468,05 261,27 6.179,37 8.356,67 -2.177,31 
4 6.304,98 10.631,93 9.837,08 1.385,31 5.714,52 8.565,59 -2.851,07 
5 7.108,86 10.897,72 9.930,00 274,28 7.802,30 8.779,73 -977,42 
6 8.611,42 6.494,28 10.206,07 281,03 4.618,60 8.999,22 -4.380,62 
7 9.505,68 6.656,64 10.544,01 287,94 5.330,37 9.224,20 -3.893,84 
8 11.135,23 6.823,06 10.892,40 1.526,73 5.539,15 9.454,81 -3.915,66 
9 12.126,96 6.993,63 11.251,55 302,29 7.566,76 9.691,18 -2.124,42 
10 13.161,32 7.168,47 11.621,78  8.708,01 9.933,46 -1.225,44 
11  
 
12.003,41  -12.003,41 10.181,79 -22.185,20 
12  
 
11.121,58 1.357,45 -12.479,03 10.436,34 -22.915,37 
13  
 
11.395,17  -11.395,17 10.697,25 -22.092,42 
14  
 
11.675,49  -11.675,49 10.964,68 -22.640,17 
15  
 
11.962,71  -11.962,71 11.238,79 -23.201,50 
16  
 
12.256,99 1.496,04 -13.753,03 11.519,76 -25.272,79 
17  
 
12.558,51  -12.558,51 11.807,76 -24.366,27 
18  
 
12.867,45  -12.867,45 12.102,95 -24.970,40 
19  
 
13.183,99  -13.183,99 12.405,53 -25.589,52 
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Tabla 13 (cont.). Estructura de los flujos de caja en euros. (Fuente: Valproin) 
Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 
Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial DE FLUJO 
20  
 
13.508,32 1.648,77 -15.157,09 12.715,66 -27.872,75 
21  
 
13.840,62  -13.840,62 13.033,56 -26.874,18 
22  
 
14.181,10  -14.181,10 13.359,39 -27.540,50 
23  
 
14.529,96  -14.529,96 13.693,38 -28.223,34 
24  
 
14.887,39 1.817,09 -16.704,49 14.035,71 -30.740,20 
25  
 
15.253,62  -15.253,62 14.386,61 -29.640,23 
26  
 
15.628,86  -15.628,86 14.746,27 -30.375,13 
27  
 
16.013,33  -16.013,33 15.114,93 -31.128,26 
28  
 
16.407,26 2.002,60 -18.409,86 15.492,80 -33.902,66 
29  
 
16.810,88  -16.810,88 15.880,12 -32.691,00 
30  
 
17.224,43  -17.224,43 16.277,12 -33.501,55 
31  
 
17.648,15  -17.648,15 16.684,05 -34.332,20 
32  
 
18.082,29 2.207,05 -20.289,34 17.101,15 -37.390,49 
33  
 
18.527,12  -18.527,12 17.528,68 -36.055,80 
34  
 
18.982,88  -18.982,88 17.966,90 -36.949,78 
35 4.598.549,03  19.449,86  4.579.099,17 18.416,07 4.560.683,10 
 
En la figura 2 se muestra la variación de los flujos de caja hasta el año 30, por lo 
que no incluye el ingreso por corta final. En la figura 3 se incluye hasta el año de turno 
de la corta, que es el 35. 
Lo que se observa en éstos gráficos es que a priori los pagos son muy altos de 
manera anual, pero cuando se llega al turno de la corta el cobro recibido es bastante 
más importante que lo que se ha ido pagando de forma anual. 
 
 
Figura 2. Variación de flujos de caja hasta el año 30. (Fuente: Valproin) 
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Figura 3. Variación de flujos de caja hasta el año 35. (Fuente: Valproin) 
 
6.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD 
Otra de las prestaciones de Valproin es que calcula la tasa interna de rendimiento 
(TIR), además del valor actual neto (VAN), tiempo de recuperación de la inversión (Pay-
back) y la relación beneficio-inversión (Q) para la tasa de actualización que se desee. 
En la tabla 14 se pueden ver los resultados. 
La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) obtenida es del 5,69%. 
 
Tabla 14. Indicadores de rentabilidad. (Fuente: Valproin) 
Tasa de  Valor Tiempo Relación  Tasa de  Valor Tiempo Relación 
actuali- actual de recu- Benefic.  actuali- actual de recu- Benefic. 
zación neto peración Invers.  zación neto peración Invers. 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
1,00 977.451,20 35 12,08  8,50 -59.231,79 -- -0,73 
1,50 788.048,72 35 9,74  9,00 -69.754,18 -- -0,86 
2,00 631.034,27 35 7,80  9,50 -78.280,97 -- -0,97 
2,50 500.871,64 35 6,19  10,00 -85.152,89 -- -1,05 
3,00 392.981,85 35 4,85  10,50 -90.653,72 -- -1,12 
3,50 303.575,02 35 3,75  11,00 -95.019,85 -- -1,17 
4,00 229.512,27 35 2,84  11,50 -98.448,18 -- -1,22 
4,50 168.192,25 35 2,08  12,00 -101.102,73 -- -1,25 
5,00 117.457,70 35 1,45  12,50 -103.120,07 -- -1,27 
5,50 75.518,63 35 0,93  13,00 -104.613,93 -- -1,29 
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Tabla 14 (cont.). Indicadores de rentabilidad. (Fuente: Valproin) 
Tasa de  Valor Tiempo Relación  Tasa de  Valor Tiempo Relación 
actuali- actual de recu- Benefic.  actuali- actual de recu- Benefic. 
zación neto peración Invers.  zación neto peración Invers. 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
6,00 40.888,92 35 0,51  13,50 -105.678,96 -- -1,31 
6,50 12.334,12 35 0,15  14,00 -106.393,91 -- -1,31 
7,00 -11.171,66 -- -0,14  14,50 -106.824,24 -- -1,32 
7,50 -30.481,43 -- -0,38  15,00 -107.024,32 -- -1,32 
8,00 -46.304,68 -- -0,57  15,50 -107.039,30 -- -1,32 
 
La tasa de actualización elegida debido al momento económico actual es del 3%, 
aunque la tasa aumentase al doble, lo que indicaría que el riesgo de inversión es muy 
alto, se seguiría recuperando la inversión y generando beneficios. 
Esto se puede observar de manera más detallada en la figura 4 que relaciona el 
VAN con la tasa de actualización. 
 
 
Figura 4. Relación entre VAN y tasa de actualización. (Fuente: Valproin) 
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6.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
En la figura 5 se puede observar el análisis de sensibilidad obtenido a través de 
Valproin. En la tabla 15 se muestra una tabla resumen con las distintas combinaciones 
de VAN y TIR. 
 
 
 
Figura 5. Árbol de análisis de sensibilidad. (Fuente: Valproin) 
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Tabla 15. Tabla resumen de VAN y TIR con las distintas combinaciones. (Fuente: Valproin) 
Clave TIR 
 
  
Clave VAN 
C 6,93 
 
  
C 421.104,47 
C 6,93 
 
  
C 421.104,47 
A 6,79 
 
  
G 413.358,41 
A 6,79 
 
  
G 413.358,41 
G 6,76 
 
  
A 383.190,39 
G 6,76 
 
  
A 383.190,39 
E 6,63 
 
  
E 375.444,32 
E 6,63 
 
  
E 375.444,32 
 
El análisis de sensibilidad realiza las distintas combinaciones posibles con la 
variación del pago de la inversión, la variación de los flujos de caja y la vida del proyecto. 
La vida útil del proyecto no puede ser disminuida porque no contaríamos con el 
ingreso de corta final, y dado que elegimos el turno de 35 años por seguridad carece de 
sentido aumentar todavía más el turno. 
De esta manera vemos la situación más optimista que sería la generada por el 
porcentaje de variación del pago de la inversión con el porcentaje de incremente del 
flujo de caja, siendo el mayor beneficio posible con los menores gastos generados en la 
inversión. O la situación más pesimista, el porcentaje de incremento del pago de la 
inversión y el porcentaje de reducción del flujo de caja. 
Como resultado se observa que en cualquiera de todas las opciones que pueden 
ser planteadas se obtienen grandes beneficios, indicando que la inversión es viable. 
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1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
A continuación se realiza una breve descripción de cada actividad a desempeñar, 
el tiempo se contará en días laborables, considerando cada jornal de ocho horas por 
día, de las cuales siete horas y media son de trabajo. De los siete días de la semana 
hay dos festivos. 
 
1.1. CERRAMIENTO 
Para llevar a cabo el cerramiento se realizará una pequeña zanja de 10 
centímetros de profundidad, para enterrar la malla cinegética. Los postes, tanto 
intermedios como de tensión será colocados a través de presión sobre el terreno de 
forma vertical. 
La puerta de acceso a la plantación será de acero galvanizado, de doble hoja de 
tres metros cada hoja, con apertura hacía dentro de la plantación, la otra puerta de 
acceso es de sólo una hoja de un metro. 
Toda la instalación del cerramiento tiene una duración de 14 días laborables. 
 
1.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Antes de realizar la plantación se deberán llevar a cabo una serie de labores 
previas en el terreno. 
Incorporación del abono orgánico, se tiene que elevar un poco la cantidad de 
materia orgánica presente en el terreno. Para ello se traerá estiércol bovino de una 
explotación ganadera propiedad del promotor, y se extiende de manera homogénea por 
toda la parcela a través de un pase de cultivador. Se estima que en realizar la labor se 
precisa 1 día. 
Incorporación de un corrector de pH de forma líquida mediante carro de 
herbicida, aunque por dosificación se incorporen dos carros de herbicida, el tiempo 
estimado para su realización es de 1 día. 
También se realizará un subsolado cruzado con ripper con la finalidad de romper 
la posible costra subterránea que se haya podido formar con los años por el cultivo 
agrícola. La actividad tendrá una duración de 5 días. 
El total de días utilizados en las labores previas es de 7 días. 
 
1.3. REPLANTEO 
Antes de realizar ciertas actividades se debe proceder al replanteo, tanto para 
marcar las zonas por donde van a ir las tuberías primarias y secundarias enterradas, 
como la red de baja tensión del suministro eléctrico de la caseta de riego, y las líneas 
de las plantas. 
Para poder realizar el replanteo se usará un GPS, para poner la situación exacta. 
Se marcará mediante estacas la posición para abrir las zanjas y con un spray inocuo la 
situación de las plantas, según el marco de plantación. 
Esta labor precisa de 1 día de duración. 
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1.4. RED DE BAJA TENSIÓN 
La red de baja tensión se instalará en la caseta de riego para tener suministro 
eléctrico. Una vez que se tenga el replanteo marcado se procederá a la apertura de 
zanja, está acción conlleva la apertura de la zanja desde el poste de luz más cercano 
hasta la entrada de la caseta. 
Se debe colocar un centro de transformación, dicho centro estará próximo a la 
caseta de riego, en el cual se instalará un módulo de contador trifásico, que de esta 
manera también se tendrá corriente monofásica. La línea de baja tensión debe ir 
entubada y enterrada hasta la caseta, para evitar problemas con el cableado con el 
tiempo.  
Se estima una duración de 3 días para la instalación. 
 
1.5. INSTALACIÓN DE TUBERÍA PRINCIPAL Y SECUNDARIA 
La apertura de la zanja se realiza conjuntamente con la zanja de la red de baja 
tensión, para maximizar el uso de la maquinaria. Esta actividad se compone en hacer la 
zanja, realizar una cama para la tubería, colocación de la tubería junto con los anclajes 
de hormigón en los puntos conflictivos y finalmente el relleno y compactación de la zanja. 
El conjunto de la actividad se estima una duración de 14 días. 
 
1.6. INSTALACIÓN DE LA CASETA DE RIEGO 
Para su realización se deberá llevar a cabo la excavación para realizar la 
cimentación, la cimentación en sí, la solera, la instalación de la cubierta, los 
cerramientos exteriores y en el interior de la caseta, la instalación eléctrica y la 
carpintería. 
Para la cimentación y la solera dejaremos más tiempo de reposo del hormigón, 
dejando cuatro días que el hormigón fragüe correctamente. 
Para toda la construcción de la caseta se estiman 25 días. 
 
1.7. INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CABEZAL DE RIEGO 
Comprende la instalación de la tubería de aspiración, la bomba de riego, los 
filtros correspondientes antes de que el agua salga para las tuberías y el equipo de 
fertirrigación, además de todos los elementos de unión, manómetros y válvulas 
necesarias para completar la correcta instalación de riego. Todos los elementos serán 
instalados por personal cualificado. 
Para llevar a cabo toda la instalación se necesitarán 3 días 
 
1.8. INSTALACIÓN PARA LOS AUTOMATISMOS DEL RIEGO 
Esta actividad solo comprende la instalación del programador de riego con sus 
diferentes elementos. 
Para ello se necesitará 1 día. 
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1.9. APERTURA DE HOYOS PARA LA PLANTACIÓN 
Realización de un hoyo en el terreno necesario para introducir el plantón 
procedente de vivero. 
El número de días previstos para la apertura de hoyos es de 8 días. 
 
1.10. INSTALACIÓN DEL RIEGO POR GOTEO 
Esta actividad comprende la instalación de las tuberías terciarias y portagoteros 
que van de forma superficial, en contacto con el terreno. Sobre las tuberías portagoteros 
se pincharán dos goteros autocompensantes por planta. 
Dicha actividad se estima una duración de 7 días. 
 
1.11. PLANTACIÓN 
Plantación con plantadora sobre los hoyos previamente preparados con 
retroexcavadora, se necesitarán 2 días. 
Colocación manual de protectores, con una duración de 2 días. 
El tiempo total destinado a la plantación es de 4 días. 
 
1.12. PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA 
Se realizarán pruebas durante un periodo de 3 días para comprobar que todo el 
sistema de riego funciona a la perfección. 
 
2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
En la tabla 1 se puede apreciar la duración estimada en días laborables para 
cada actividad de las descritas anteriormente. 
 
Tabla 1. Duración de cada actividad en días laborables 
Actividad Duración (días) 
Cerramiento 14 
Preparación del terreno 7 
Replanteo 1 
Red de baja tensión 3 
Instalación de tubería principal y secundaria 14 
Instalación de la caseta de riego 25 
Instalación de los elementos del cabezal de riego 3 
Instalación para los automatismos del riego 1 
Apertura de hoyos para la plantación 8 
Instalación del riego por goteo 7 
Plantación 4 
Prueba y puesta en marcha 3 
Total 90 
 
La duración total de las actividades necesarias para la ejecución del proyecto es 
de 90 días laborables, pudiendo verse aumentado si surge algún tipo de contratiempo. 
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3. ESQUEMA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
En tabla 2 se muestra el calendario de ejecución de las actividades 
 
Tabla 2. Calendario de ejecución de las actividades en semanas del mes 
Mes 
                   
                            
                             Semana 
 
 
Actividad 
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Preparación del terreno                       
Cerramiento                       
Replanteo                       
Red de baja tensión                       
Instalación de tubería 
principal y secundaria 
                      
Instalación de la caseta de 
riego 
                      
Instalación de los 
elementos del cabezal de 
riego 
                      
Instalación para los 
automatismos del riego 
                      
Apertura de hoyos para la 
plantación 
                      
Instalación del riego por 
goteo 
                      
Plantación                       
Prueba y puesta en 
marcha 
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Para el cumplimiento del esquema del programa de ejecución se deben 
desempeñar todas las actividades anteriores de forma correcta. Es importante cumplir 
los plazos para que la plantación no se retrase de la fecha prevista, no obstante, las dos 
últimas semanas de febrero no tienen prevista ninguna actividad por si los procesos 
anteriores sufriesen algún retraso. 
La ejecución del proyecto se puede separar en dos partes claramente 
diferenciadas, una primera parte del proyecto es de construcción y preparación del 
terreno, incluyendo el cerramiento, la instalación de la luz, la caseta de obra y las 
tuberías principales y secundarias que van soterradas, y una segunda parte en la que 
se realiza la plantación y la instalación de las tuberías portagoteros. 
Todo ello finalizará en el momento que toda la planta esté en el terreno con su 
correspondiente marco de plantación y los emisores autocompensantes funcionen 
correctamente. 
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A continuación se indica la legislación aplicable en el Proyecto de Repoblación 
Forestal para madera de calidad en el Término Municipal de Cordovilla la Real, en la 
provincia de Palencia. 
 
1. LEGISLACIÓN FORESTAL 
1.1. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
- Convenio sobre evaluación de impacto en el medio ambiente en un contexto 
transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia), en 1991. 
- Protocolo sobre Evaluación Estratégica del Medio Ambiente de la Convención 
sobre Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo, 
firmado en Kiev en 2003. 
 
1.2. LEGISLACIÓN EUROPEA 
- Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres. 
- Reglamento (CE) n° 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999 sobre la 
ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de 
Garantía Agrícola (FEOGA) 
- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio 
de 2001, relativa a la evaluación ambiental de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 
- Reglamento (CE) No 484/2009 de la comisión de 9 de junio de 2009 que 
modifica el Reglamento (CE) no 1975/2006 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, 
en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la 
condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural. 
- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
- Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo. 
- Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política 
Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) 
nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) 
nº485/2008 del Consejo. 
- Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 
2014 , por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y 
control y a las condiciones sobre la , por el que se completa el Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al 
sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación 
o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los 
pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad. 
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- Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 
2014 , que completa el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones transitorias. 
- Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 
2014 , por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) n o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda 
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader). 
- Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema 
de información geográfica de parcelas agrícolas. 
- Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre  , por el que se establece el 
régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de 
desarrollo rural para el período 2014-2020. 
 
1.3. LEGISLACIÓN NACIONAL 
- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Montes. 
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias (BOE de 24 de marzo de 1995). 
- Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras 
agrícolas. 
- Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 
materiales de reproducción. 
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente (BOE de 29 de abril de 2006). 
- Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos 
filogenéticos. 
- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE de 
24 de octubre de 2007). 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad 
(BOE de 14 de diciembre de 2007). 
- Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero. Texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE de 26 de enero de 2008). 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 
2008). 
- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
responsabilidad medioambiental (BOE de 23 de diciembre de 2008). 
- Orden MAM/196/2011, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden 
MAM/39/2009, de 16 de enero, por la que se establecen las Bases Reguladoras 
para la concesión de ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
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- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, BOE 20/12/2012 de medidas urgentes en 
materia de medio ambiente. (BOE 12/06/2013). 
- Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 
español de especies exóticas invasoras. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 
1.4. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
- Ley 11/2003, de 8 abril de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
- ORDEN AYG/1959/2004, de 22 de diciembre, por el que se regula el Sistema 
de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas y se establecen las normas 
para su implantación, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
- DECRETO 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización 
de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y 
León. 
- Orden MAM/984/2007, de 31 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a la primera forestación de tierras 
agrícolas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), en el marco del programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 
2007-2013. 
- Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora 
Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada 
Microrreserva de Flora. 
- LEY 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 
- ORDEN FYM/41/2013, de 21 de enero, por la que se modifica la Orden 
MAM/39/2009, de 16 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013. 
- ORDEN FYM/91/2013, de 6 de febrero, por la que se modifica la Orden 
FYM/228/2012, de 28 de marzo, por la que se convocan ayudas, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la 
primera forestación de tierras agrícolas, para el año 2012. 
- Orden FYM/104/2013, de 19 de febrero, por la que se convocan ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
destinadas a la primera forestación de tierras agrícolas, para el año 2013. 
- ORDEN FYM/555/2014, de 23 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual 
de Caza. 
- LEY 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (modifica varios apartados de 
la Ley y la adapta a la normativa básica estatal). La Ley 8/2014, de 14 de 
octubre, entrará en vigor el 17 de noviembre de 2014. 
- ORDEN FYM/985/2014, de 5 de noviembre, por la que se desarrolla el Decreto 
1/2012, de 12 de enero, por el que se regulan los aprovechamientos 
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maderables y leñosos en montes y otras zonas arboladas no gestionados por 
la Junta de Castilla y León. 
 
2. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 
- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales (BOE de 
10 de Noviembre de 1995). 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, en materia de coordinación de 
actividades empresariales, (BOE de 31 de Enero de 2004). 
- Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por Real Decreto 5/2000, de 4 de Agosto, (BOE de 08 de Agosto de 
2000). 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los servicios de prevención, (BOE de 31 de Enero de 1997). 
- Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo por el que se modifica el R.D. 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el R.D. 1627/1997de 24 de octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
- R.D. 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de prevención, 
el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
y el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
(BOE de 25 de Octubre de 1997). 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo, (BOE de 23 de Abril de 1997). 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo, (BOE de 23 de Abril de 1997). 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas, (BOE de 23 
de Abril de 1997). 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual, (BOE de 12 de Junio de 1997). 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, (BOE de 07de Agosto de 1997). 
- Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción, (BOE de 19 de Octubre de 2006). 
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- Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, (BOE 
de 25 de Agosto de 2007). 
- Resolución Circular Nº 3/2006, sobre medidas a adoptar en materia de 
seguridad y salud en el uso de instalaciones y medios auxiliares de obras. 
 
3. LEGISLACIÓN ACERCA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
- Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Vigente hasta el 01 de 
Enero de 2015). 
- Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo. 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 
materiales forestales de reproducción. 
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
4. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE REDACCIÓN DE PROYECTOS 
- ORDEN CIRCULAR 2/1986. Normas para la redacción de proyectos básicos. 
- ORDEN CIRCULAR 1/04. Normas para la redacción de la propuesta de 
modificación de contratos de obra. 
- ORDEN CIRCULAR 02/2004. Tramitación de la recepción y certificación final 
de las obras. 
- RESOLUCIÓN CIRCULAR 3/2006 sobre medidas a adoptar en materia de 
seguridad en el uso de instalaciones y medios auxiliares de obra. 
- ORDEN CIRCULAR 4/2006. Criterios para el establecimiento de los precios en 
los contratos de Obras Complementarias. 
- Informe de la Abogacía del Estado sobre la responsabilidad de contratista 
consultor por errores de proyectos elaborados para la Administración. 
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1. ANTECEDENTES 
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud, se redacta en función del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales evitables y las medidas técnicas 
precisas para ello. 
Establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no 
incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor 
estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. En la tabla 1 aparecen los supuestos que si el proyecto cumpliese 
uno de ellos obligaría a realizar un Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Tabla 1. Supuestos que requieren un Estudio de Seguridad y Salud, y el cumplimiento o no del proyecto 
Supuesto Proyecto 
El presupuesto de ejecución por contrata es superior a 450000€ No cumple 
La duración de la obra es superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente 
No cumple 
Que la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores sea 
superior a 500 No cumple 
Obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas No cumple 
 
1.2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Este presente documento es un Estudio Básico de Seguridad y salud, cuyo 
objetivo es la realización de las obras tratadas en este Proyecto, de forma segura, 
cumpliendo los siguientes objetivos: 
- Proteger a los trabajadores frente a los riesgos inherentes a las obras del 
Proyecto. 
- Reducir la frecuencia de los accidentes de trabajo. 
- Establecer una base de normas y procedimientos de seguridad para la 
realización de la obra. 
- Delimitar y aclarar las responsabilidades en materia de seguridad. 
- Señalar los riesgos existentes, tanto los posibles como los inevitables. 
 
1.3. DATOS DEL PROYECTO 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, se refiere al “Proyecto de 
Repoblación forestal para madera de calidad en el término municipal de Cordovilla la 
Real (Palencia)”, cuyo objeto es la instalación de la plantación junto con el equipo de 
fertirrigación, además de una caseta. El proyecto se ejecuta en la parcela de un 
particular, que es el promotor. 
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1.4. SERVICIOS SANITARIOS 
1.4.1. Medidas preventivas 
- Reconocimientos médicos: cualquier persona, que comience a trabajar en la 
obra, será sometida a un reconocimiento médico previo para asegurar las 
adecuadas condiciones físicas y psicológicas para realizar los trabajos 
pertinentes. 
En el caso de que la obra, por razones varias, se prolongara más de un año, 
sería necesario repetir los reconocimientos médicos a todos los trabajadores. 
- Análisis del agua y los factores ambientales potencialmente dañinos: El agua 
destinada al consumo de los trabajadores que no provenga de la red de 
abastecimiento de una población, o no se trate de agua embotellada, será 
objeto de un análisis para garantizar su potabilidad. 
También se requerirán análisis y mediciones de los niveles de gases, ruidos, 
polvo, etc, que sean necesarios para cuantificar los riesgos para la salud 
derivados de ellos. 
 
1.4.2. Asistencia a accidentados 
- Botiquines: En la zona de las obras, se dispondrá de un botiquín de uso común 
a todo el personal de la obra, que contenga el material especificado en el 
artículo 43.5 del Capítulo 4 la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (1971). Este material es: agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de 
yodo, mercurocromo, amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, 
esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, 
torniquetes, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, 
jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables, y termómetro. 
Estos botiquines deberán revisarse mensualmente, y reponer inmediatamente 
cualquier material utilizado. 
- Primeros auxilios y atención médica de urgencia: Para los primeros auxilios a 
accidentados, se deberá utilizar el material sanitario de los botiquines indicados 
en el apartado anterior. 
En la zona de instalaciones se indicarán de forma visible, la dirección y el 
teléfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, 
médicos… para garantizar un transporte rápido y una atención óptima a los 
posibles accidentados. 
Se organizará un sistema de comunicación entre cuadrillas y equipos 
mecanizados, para que en el caso de ocurrencia de cualquier accidente, se 
pueda informar rápidamente, lo que aseguraría una reacción rápida y 
adecuada. 
 
1.4.3. Normas de seguridad aplicables a la obra 
- Constitución Española, art. 40.2 (6 diciembre de 1978). 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre señalización de seguridad en el 
trabajo. 
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- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre Seguridad y Salud en los lugares 
de trabajo. 
- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre Manipulación de cargas. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre Utilización de Equipos de 
Protección Individual. 
- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio sobre Utilización de equipos de trabajo. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Estatuto de los trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (OM 28-08-70, 
OM 28-07-77, OM 4-07-83, en los títulos no derogados). 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS 
MISMOS 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
A continuación, se describen los diferentes puestos de trabajo, que serán 
susceptibles a accidentes laborales: 
- Peón Especialista Forestal: realizará los trabajos de preparación del terreno, y 
los trabajos de plantación y colocación de los protectores. 
- Peón Ordinario: realizará las labores de construcción de la caseta, y la 
instalación del riego. 
 
2.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
El Equipo de Protección Individual (EPI) es cualquier dispositivo o medio del que 
puede disponer un trabajador, con el fin de que le proteja contra uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su salud y seguridad (Art. 2º. Del R.D. 773/1997). 
Por tanto, los trabajadores deberán llevar un equipo de protección individual para 
protegerse de posibles daños consecuencia de las labores forestales realizadas en la 
zona. 
El equipo de protección individual está compuesto por: 
- Casco de seguridad de pantalla frontal abatible, que cubra de las proyecciones 
de partículas 
- Crema de protección solar 
- Auriculares u otro tipo de protección frente al ruido 
- Guantes de cuero reforzados en el dorso mediante fibra 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 
- Pantalones de trabajo reforzados (mín. en la parte anterior del muslo) 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable: para los trabajadores que trabajen 
cerca de maquinaria que genere polvo y humos peligrosos 
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- Faja de protección lumbar: para todos los maquinistas y operarios 
- Prendas impermeables de protección contra la lluvia o niebla 
- Prendas de protección personal para evitar rigores climáticos 
- Cantimplora 
- Repelente de picaduras de insectos 
- Gafas polarizadas solares antipartículas 
 
2.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
Además de que cada operario deba llevar un equipo de protección individual, es 
necesaria la presencia de ciertas protecciones colectivas, para asegurar el bienestar de 
los trabajadores en la obra. 
Estas protecciones serán: 
- Señales de tráfico en los accesos a las obras 
- Señales de seguridad que marquen la existencia de las obras 
- Señales que indiquen el uso obligatorio de casco y/o auriculares 
- Extintores para zonas de higiene y seguridad 
- Señales indicativas de acceso restringido 
- Vallas perimetrales en zonas de peligro 
 
2.4. RIESGOS DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA 
2.4.1. Generales 
Derivados de las condiciones del medio 
Estos riesgos, no están relacionados con ninguno de los procesos o actuaciones 
realizados en la obra, sino que derivan de las condiciones del medio de trabajo, por lo 
que generalmente son inevitables. El riego junto con su origen y forma están en la tabla 
2. 
 
Tabla 2. Riesgos derivados de las condiciones del medio 
Riesgo Origen y forma 
Caída a nivel de suelo Resbalón provocado por el suelo resbaladizo, 
especialmente en zonas de pendiente 
Pinchazos y/o cortes Penetración de objetos puntiagudos o cortantes a través de calzado o ropa 
Acción de la humedad Penetración de agua a través del calzado o de la 
ropa 
Acciones térmicas 
Temperatura ambiente excesivamente alta o 
excesivamente baja. Deshidratación. 
Congelación. 
Acciones de las radiaciones solares UV Exposición al sol. Quemaduras. Daños oculares 
Insolaciones Exposición al sol. Desvanecimiento 
Acción de la fauna Picaduras de víbora, mosquitos, arañas y 
escorpión 
Acción del viento Intrusión de partículas en los ojos 
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Derivados de las condiciones personales de los trabajadores 
Estos riesgos, tienen su origen en las circunstancias personales de cada 
trabajador, y no están relacionados con ninguna operación concreta. En la tabla 2 se 
presentan los riesgos con su origen y forma 
 
Tabla 3. Riesgos derivados de las condiciones personales de los trabajadores 
Riesgo Origen y forma 
Accidentes diversos tales como: 
- Impactos 
- Golpes 
- Compresiones 
- Pinchazos 
- Cortes 
- Quemaduras 
- Abrasiones 
- Caídas de personas a distintos niveles 
- Caída de objetos 
- Inexperiencia en el manejo de las 
herramientas o la maquinaria 
- Exceso de confianza en el manejo de las 
herramientas o la maquinaria 
- Desarrollo del trabajo en situación de 
fatiga aguda, enfermedad, somnolencia o 
falta de concentración 
- Incapacidad personal para el desarrollo 
de la tarea concreta 
 
2.4.2. Durante el desarrollo de actividades auxiliares 
Estos riesgos, tienen relación con la adecuada realización de todas las 
actividades que componen la obra de restauración, aunque su origen no se encuentra 
en las actividades en sí. En las tablas 4, 5 y 6 se presentan estos riesgos agrupados en 
función de la actividad. 
Tabla 4. Riesgo durante el transporte de personas, maquinaria y materiales 
Riesgo Origen y forma 
Camión en marcha fuera de control Abandono de la cabina por el conductor sin parar la 
máquina, fallo mecánico o fallo humano 
Incendio del camión Fallo mecánico 
Vuelco del camión Pendiente excesiva, falta de estabilidad del camión, terreno inadecuado para la circulación 
Sacudidas y golpes Mal estado del firme, baches, agujeros 
Caídas a distinto nivel Transporte de personas en vehículos no preparados para cumplir esa función 
Golpes, impactos y cortes 
Transporte de personas, herramientas, o piezas de 
maquinaria simultáneamente en el mismo espacio. 
Golpes contra las paredes del medio de transporte, en 
casos de sujeción insuficiente al asiento 
Caídas de objetos Mala colocación de herramientas o materiales en el interior de los vehículos 
Caídas de objetos muy pesados Sujeción insuficiente de la maquinaria al medio de transporte 
Caídas de personas al mismo nivel Resbalones y tropiezos en el interior del vehículo 
Caídas de personas a distinto nivel Caídas desde el camión 
Vuelco de la maquina transportada Maniobra de subida o bajada al medio de transporte demasiado rápida 
Cortes Carga, descarga o transporte manual de herramientas 
con elementos cortantes indebidamente protegidos 
Peligros para la salud (lesiones 
dorsolumbares) 
Malas posturas en la carga y descarga de materiales 
y/o objetos 
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Tabla 5. Riesgos durante la circulación de vehículos y maquinaria 
Riesgo Origen y forma 
Colisiones con vehículos ajenas a 
las obras 
Incorporación no debidamente señalizada o 
imprudente de vehículos de transporte y maquinaria 
a las vías públicas (desde el monte) 
Colisiones entre vehículos y 
maquinaria de la obra 
Presencia de vehículos ajenos a las obras dentro del 
perímetro de la zona de actuación. 
Circulación descontrolada no debidamente 
organizada de vehículos y maquinaria en la zona de 
la obra 
 
Tabla 6. Riesgos derivados del montaje, reparación y mantenimiento de la maquinaria 
Riesgo Origen y forma 
Caídas de objetos Montaje incorrecto de los accesorios de la maquinaria 
Accidentes diversos Acciones de mantenimiento o reparación de la maquinaria 
sin desconectar previamente esta 
Quemaduras Acciones de mantenimiento o reparación con la maquinaria 
caliente 
Acción química Contacto de la piel con el electrolito de la batería u otros líquidos corrosivos 
 
2.4.3. Durante la ejecución del proyecto 
Se hace referencia a los riesgos varios que se pueden dar en la realización de la 
plantación, instalación del riego y construcción de la caseta, se pueden observar en la 
tabla 7. 
 
Tabla 7. Riesgos durante la ejecución del proyecto 
Riesgo Origen y forma 
Caídas de objetos Desplome de piezas suspendidas en el aire, fallo de los elementos de elevación 
Golpes, impactos y cortes Acción accidental de las partes móviles de la 
maquinaria o de piezas suspendidas en el aire 
Caídas de altura Resbalones, tropiezos y caídas de los operarios que montan las piezas 
Maquinaria en marcha fuera de control 
- Fallo mecánico 
- Abandono de la cabina por el conductor sin llegar 
a parar la maquina 
Vuelco de la maquinaria 
- Pendiente excesiva 
- Falta de estabilidad de la maquina 
- Maquina inadecuada para las condiciones del 
terreno 
Incendio de la maquinaria Fallo mecánico 
Colisiones o atropellamientos - Falta de visibilidad 
- Maniobras imprudentes 
Comprensiones Aprisionamiento por maquinaria 
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Tabla 7 (cont.). Riesgos durante la ejecución del proyecto 
Riesgo Origen y forma 
Golpes, impactos o cortes 
- Acción accidental de los equipamientos de la 
maquina 
- Utilización de herramientas en mal estado 
- Caída de objetos 
- Proyección de elementos solidos 
- Uso incorrecto de herramientas 
- Excesiva proximidad entre trabajadores 
Caídas a distinto nivel Resbalón, sujeción insuficiente del conductor al 
asiento 
Acción de herramientas sobre la 
parte anterior del pie 
Deslizamiento de la azada u otra herramienta hacia 
el pie 
Abrasión en manos Roce con herramientas 
Acción del ruido Ruido continuo producido por la maquinaria 
Acción mecánica de elementos 
extraños en las vías respiratorias o 
en los ojos 
Penetración de polvo 
Peligro para la salud (lesiones 
dorsolumbares) 
- Transporte manual de elementos pesados 
- Utilización de herramientas inadecuadas 
- Utilización de técnicas o posturas inadecuadas en 
el manejo de plantas o en el manejo de herramientas 
 
2.5. RIESGOS PROFESIONALES A TERCEROS 
Se producen en general en el transporte de materiales, o en la circulación de los 
vehículos y/o maquinaria por las vías de acceso. En la tabla 8 están resumidos. 
 
Tabla 8. Riesgos profesionales a terceros 
Riesgo Origen y forma 
Accidentes diversos (golpes, 
colisiones, atropellos...) 
- Incorporación del vehículo de transporte o maquinaria a 
las vías públicas sin señalización adecuada 
- Acceso de vehículos no autorizados a la zona de 
restauración 
- Acceso y permanencia de personas ajenas a las obras en 
estas 
 
3. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA 
3.1. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS DERIVADOS DE LAS 
CONDICIONES DEL MEDIO 
Dado que estos riesgos son propios de la naturaleza del medio, no se puede 
acudir a medios de protección colectiva para prevenirlos, por lo que solo podrán 
proponerse normas de seguridad y equipos de protección individual. 
 
3.1.1. Normas básicas de seguridad 
- Los obreros que ocupen puestos de trabajo en el que deban realizar los 
desplazamientos por la zona a pie, deberán de llevar ropa de protección que 
impida que sufran lesiones por elementos vegetales o minerales del medio. 
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- En el caso de que la meteorología sea desfavorable, con lluvia o nieblas, se 
proporcionará a los obreros que trabajen sin la protección de los vehículos, ropa 
impermeable. 
- En el caso de que las temperaturas sean bajas, se equiparará con prendas de 
abrigo a aquellos obreros que trabajen en el exterior. 
- En el caso de que las temperaturas sean muy altas, o que el tiempo sea 
soleado, se proporcionará a los obreros que participen en trabajos en el 
exterior, crema de protección y gorras/gorros que no limiten su campo de visión. 
 
3.1.2. Equipos de protección individual 
- Botas de material impermeable, con puntera reforzada y suela antideslizante 
- Mono de trabajo de manga larga, reforzado con un material resistente a cortes 
y penetración de objetos punzantes. 
- Prendas impermeables 
- Prendas de abrigo 
- Protector solar 
- Gorro/Gorra de material ligero para proteger la cabeza de las radiaciones 
solares 
- Cantimplora 
- Gafas solares polarizadas antipartículas 
 
3.2. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROVOCADOS POR EL ESTADO DE 
LOS TRABAJADORES 
Se tratará con estas normas, mejorar las condiciones físicas y mentales de los 
trabajadores. 
 
3.2.1. Normas básicas de seguridad 
- Deberán evitarse los excesos de comida tal que llegue a mermar las facultades 
de los obreros. 
- Se evitará la ingestión de cualquier tipo de bebida alcohólica en el horario de 
trabajo. 
- Se proporcionará a los trabajadores un almuerzo a media mañana. 
- Tras la comida, se establecerá un descanso mínimo de media hora. 
- Los trabajadores dispondrán en cualquier momento de agua potable accesible. 
- Se evitaran los períodos de trabajo en solitario. 
- Los conductores de maquinaria, estarán obligados a realizar un descanso 
mínimo de media hora por cada tres horas de trabajo. 
- Se tendrá en cuenta la condición física de cada trabajador a la hora de asignarle 
un puesto de labor. 
- Tanto la maquinaria como las herramientas solo serán utilizadas por 
trabajadores cualificados, con formación y experiencia. 
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3.3. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROVOCADOS POR EL 
TRANSPORTE DE PERSONAS, MAQUINARIA Y MATERIAL, Y DE LAS 
ACTIVIDADES DE CARGA Y DESCARGA 
Se centrarán en gran medida en las actuaciones de los conductores, el buen 
funcionamiento de la maquinaria y las revisiones adecuadas de esta, así como de la 
correcta carga y descarga de materiales. 
 
3.3.1. Normas básicas de seguridad 
- Los conductores, y los obreros encargados de la carga y descarga de 
materiales deberán recibir una copia de las instrucciones de seguridad de su 
tarea. Estos deberán firmar el recibí para que quede constancia de la entrega. 
- Los vehículos de transporte deberán encontrarse en condiciones óptimas para 
el desarrollo de su función mediante mantenimiento y revisiones. 
- Se deberán revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor, para 
evitar escapes de gases nocivos al interior de la cabina. 
- Los conductores deberán vigilar la presión de los neumáticos y asegurarse que 
esta, es la recomendada por el fabricante. 
- Los caminos y vehículos de transporte circularan por vías públicas o pistas en 
las que los firmes estén en buenas condiciones, única y exclusivamente. 
- Todos los vehículos de transporte deberán tener un extintor con su capacidad 
al completo y con las revisiones al día. 
- Tanto la cabina como la caja de los vehículos de transporte, deben mantenerse 
limpias. 
- Los conductores de los vehículos de transporte deberán informar del estado de 
las pistas por las que deban circular. 
- La subida y bajada de los vehículos de transporte se realizará usando peldaños 
o asideros, evitando saltar desde el camión. 
- Los vehículos de transporte no entraran en zonas cuya pendiente sea excesiva. 
- Antes de bajarse del vehículo, el conductor debe asegurarse de que el motor 
este apagado y el freno manual echado. 
- Se evitará subir al vehículo con el calzado lleno de barro o grasa. 
- No se transportaran personas y materiales en el mismo vehículo. 
- Las maniobras de carga y descarga estarán dirigidas por un especialista. 
- Los vehículos de transporte de personas deberán disponer de asientos con 
respaldo y con las sujeciones necesarias. 
- Los elementos cortantes de las herramientas se protegerán para su transporte, 
carga y descarga. 
- Los materiales, equipos y herramientas transportados deberán ser colocados 
de forma adecuada, para impedir así, su caída, desplome o movimiento, y de 
forma uniforme para repartir el peso. 
- No se asignaran puestos de carga y descarga a obreros con patologías 
dorsolumbares. 
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- Siempre que sea posible, la carga y descarga de materiales no se llevara a 
cabo de forma manual, y en el caso de que deba ser así, los obreros adoptaran 
posturas que minimicen el riesgo de lesión lumbar. 
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, se parará el 
motor del vehículo de transporte, se echara el freno de mano, y se colocaran 
calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas. 
- Se evitara la sobrecarga de los vehículos. 
- Las maquinas transportadas deberán ir suficientemente sujetas a la caja de los 
vehículos que las trasladen, con el freno de mano puesto, y con cuatro calzos 
en las cuatro ruedas. 
- Las tareas de carga y descarga se realizaran en zonas llanas. 
- Las maniobras de carga y descarga de maquinaria se realizaran a velocidad 
mínima. 
- Se prohíbe la presencia de personas en la caja del camión o en sus aledaños 
mientras estén en curso las maniobras de carga y descarga de maquinaria. 
 
3.3.2. Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad de pantalla frontal abatible, que cubra de las proyecciones 
de partículas. 
- Guantes de cuero reforzados en el dorso mediante fibra. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 
- Mono de trabajo 
 
3.3.3. Medios de protección colectiva 
- Taco de inmovilización de ruedas. 
- Topes para balizamiento de vehículos de transporte estacionados para la carga 
y descarga. 
- Señalización de seguridad. 
- Barandillas anticaída. 
- Escalera de mano. 
- Extintores. 
 
3.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROVOCADOS POR LA 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 
POR VÍAS PÚBLICAS O PISTAS 
Estos riesgos, se deben a la circulación de vehículos especiales por vías 
públicas, por lo que no existirán medios de protección individual, pero sí medios de 
protección colectiva y normas de seguridad. 
 
3.4.1. Normas básicas de seguridad 
- Se deberán señalizar y controlar los accesos de obra. 
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- Se prohibirá la entrada a cualquier vehículo ajeno a la obra. 
- Se señalizarán adecuadamente los puntos de incorporación a la vía pública de 
los vehículos especiales procedentes de la obra. 
- Los caminos de circulación por la zona de la obra deberán ser señalizados con 
claridad. 
- Deberán realizarse las incorporaciones a la vía pública con extrema prudencia. 
- Los vehículos y maquinaria que circulen por las vías internas, llevaran señales 
luminosas, y en el caso de que sea necesario, señales sonoras. 
- Se deberá ordenar la circulación interna del modo más sencillo posible. 
- Se deberá circular con precaución, y con una velocidad adaptada al estado de 
la vía. 
- Siempre que exista la posibilidad, deberán trazarse rutas separadas para 
peatones y vehículos. En el caso de que ambos necesiten compartir la misma 
ruta, los peatones se mantendrán estrictamente en el lado izquierdo. 
- Podrá prohibirse el tránsito de peatones en aquellas vías habitualmente 
utilizadas por vehículos de transporte o maquinaria. 
- No se deberán apilar materiales en las zonas de circulación o tránsito de 
maquinaria o vehículos de transporte. 
 
3.4.2. Medios de protección colectiva 
- Señales de tráfico en accesos y salidas de las zonas de obras. 
- Señales de tráfico en los puntos de incorporación de vehículos pesados a la vía 
pública. 
- Señales de peligro por circulación de maquinaria pesada. 
- Jalones de señalización en la localización de taludes y zanjas. 
- Cintas de balizamiento en caminos internos. 
- Dispositivos de emisión de señales luminosas y acústicas para vehículos de 
transporte y maquinaria. 
 
3.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROVOCADOS POR EL MONTAJE, 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 
Este conjunto de normas y equipamientos, se centrar en el mantenimiento, 
reparaciones y montajes de la maquinaria necesaria para la obra. 
 
3.5.1. Normas básicas de seguridad y salud 
- La maquinaria será objeto de una serie de revisiones periódicas realizadas por 
técnicos especialistas en la materia. 
- El montaje y desmontaje de la maquinaria, se debe realizar de una forma 
segura. 
En el caso de que el fabricante indique una serie de instrucciones, esta tarea se 
debe realizar cumpliendo estas instrucciones. Esta labor será realizada por una 
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serie de sujetos que hayan recibido una formación específica para cumplir esta 
función. 
- La maquinaria debe cumplir las condiciones estructurales para garantizar la 
seguridad de los trabajadores que realizan las operaciones de montaje, 
reparación y mantenimiento, según el RD 1435/1992, de 27 de noviembre. 
- Las averías de la maquinaria serán reparadas por técnicos especialistas, pero 
si el problema es un problema ordinario de funcionamiento, si un operario o el 
conductor, con experiencia en el uso de la máquina, tiene los conocimientos 
necesarios para resolverlo, existirá la posibilidad de realizarlo. 
- Los conductores de las máquinas y vehículos de transporte serán informados 
de todas las normas de seguridad relativas al mantenimiento y reparación de 
estos. 
- Ninguna persona no autorizada podrá realizar operaciones de montaje, 
reparación o mantenimiento. 
- Antes de realizar cualquiera de las tareas aquí descritas, se deberán adoptar 
las medidas necesarias para evitar la puesta en marcha o conexión accidental 
de la maquinaria mientras se efectúa la operación. 
- Durante el mantenimiento o reparación, los aperos permanecerán apoyados en 
el suelo. 
- En ningún momento se deberá levantar la tapa del radiador en caliente. 
- Se dejara escapar la presión del líquido del radiador antes de quitar el tapón al 
comprobar dicho líquido. 
- Se prohíbe fumar o manipular objetos incandescentes mientras se opera con 
los líquidos de la batería, que resultan ser inflamables. 
- Los cambios de aceite, tanto de los motores, como de los sistemas hidráulicos, 
se realizarán en frío para evitar que se produzcan quemaduras. 
- Previamente a manipular el sistema eléctrico de la maquinaria, esta debía 
encontrarse desconectada, y con la llave de contacto extraída. 
- Las operaciones de control del funcionamiento de los mandos de la maquinaria 
deben hacerse con marchas muy lentas. 
 
3.5.2. Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad de pantalla frontal abatible, que cubra de las proyecciones 
de partículas 
- Guantes de cuero reforzados en el dorso mediante fibra. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 
- Faja de protección lumbar: para todos los maquinistas y operarios. 
 
3.5.3. Medios de protección colectiva 
- Tacos de inmovilización para ruedas. 
- Calzos para apoyar los aperos de la maquinaria. 
- Topes para balizamiento de vehículos de transporte estacionados. 
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- Señalización de seguridad. 
 
3.6. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 
3.6.1. Normas básicas de seguridad 
- La maquinaria y sus equipamientos deberán cumplir los requisitos establecidos 
en la normativa vigente. 
- La maquinaria debe estar dotada de cabina antivuelco, y disponer de los 
dispositivos de seguridad y protección exigibles. 
- En caso de ser necesario, se procederá a la colocación redes protectoras para 
impedir la caída de objetos a través de los huevos de la cabina de la 
maquinaria. 
- Antes del ciclo de trabajo, se comprobara que la plenitud de mandos tenga un 
buen funcionamiento. 
- El conductor, deberá recibir una copia de las instrucciones de seguridad, y 
firmar el recibí correspondiente. 
- Ninguna persona no autorizada podrá acceder a la maquinaria. 
- Se revisaran cada los enganches de las piezas móviles. 
- La maquinaria y sus equipamientos se mantendrán en condiciones óptimas 
para el desarrollo de su función propia, mediante las operaciones de 
mantenimiento y revisión. 
- Se revisaran periódicamente todos los puntos de escape del motor, para evitar 
la presencia de gases tóxicos en la cabina del conductor. 
- No se trabajará con la maquina en situación de avería. 
- El conductor no abandonará la cabina de la maquina en ningún caso, sin antes 
apagar el motor y echar el freno manual. 
- Se plantea limpiar diariamente el cazo y los rejones de grasas y barro. La cabina 
de la maquinaria también ha de mantenerse limpia. 
- Se prohíbe el transporte de personas en maquinaria. 
- Se prohíbe acceder al interior de la cabina a cualquier persona no autorizada 
para ello. 
- Se subirá y bajará de la maquinaria en posición formal. 
- Toda persona debe mantenerse alejada de la maquinaria al menos 15 metros. 
- Se prohíbe la realización de cualquier trabajo no autorizado en el área de 
influencia de la máquina. 
- Los obreros que deban trabajar en las proximidades del área de influencia de 
la maquinaria deberán llevar prendas reflectantes de colores vivos que 
favorezcan su visibilidad. 
- La maquinar deberá estar dotada de retrovisores a ambos lados 
- La maquinaria deberá estar dotada de un equipo de señales acústicas para 
señalizar las maniobras que se realicen marcha atrás, además de luces de 
retroceso. 
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- Los generadores eléctricos serán transportados por dos personas, con técnicas 
y posturas que minimicen el riesgo de lesiones dorsolumbares. 
- Aquellos operarios que sufran lesiones dorsolumbares se abstendrán de 
participar en el transporte de generadores. 
- El servicio de combustible a los generadores eléctricos se llevará a cabo 
mediante un embudo, evitando al máximo cualquier derrame de líquido. 
- Se prohíbe de forma categórica fumar o manipular objetos incandescentes, 
durante el servicio de combustible a los generadores, y en la proximidad de los 
mismos. 
- Las azadas o herramientas manuales que se han de utilizar se encontrarán en 
perfecto estado. 
- El ensamblaje entre hoja y mango de las herramientas manuales deberán ser 
revisados a diario. 
- La longitud del mango de las herramientas manuales deberán ser las 
adecuadas para el trabajador que ha de utilizarlas. 
- Las herramientas manuales deberán ser limpiadas antes de cada uso. 
- Las herramientas manuales se posarán en el suelo de lado, visibles, y nunca 
en la zona de tránsito de peatones. 
- Los obreros que trabajen con herramientas manuales deberán guardar una 
distancia fijada de seguridad. 
 
3.6.2. Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad de pantalla frontal abatible, que cubra de las proyecciones 
de partículas. 
- Auriculares u otro tipo de protección frente al ruido. 
- Guantes de cuero reforzados en el dorso mediante fibra. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable: para los trabajadores que trabajen 
cerca de maquinaria que genere polvo y humos peligrosos. 
- Faja de protección lumbar: para todos los maquinistas y operarios. 
- Mono de trabajo de manga larga, reforzado con un material resistente a cortes 
y penetración de objetos punzantes. 
 
3.6.3. Medios de protección colectiva 
- Señalización de zona de peligrosidad de la maquinaria en parado. 
- Jalones de señalización en la localización de la maquinaria. 
- Cintas de balizamiento en caminos internos. 
- Dispositivos de emisión de señales luminosas y acústicas para vehículos de 
transporte y maquinaria. 
- Señales de seguridad y prohibición 
- Extintor 
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3.7. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
3.7.1. Normas básicas de seguridad 
- Se establecerá, señalizará y controlara el acceso a la obra. 
- Se prohíbe la entrada a la obra a toda persona o vehículo ajena a esta. 
- Se señalizarán adecuadamente los puntos de incorporación a la vía pública. 
- Las personas ajenas a la obra, autorizadas eventualmente a permanecer dentro 
del recinto de esta, deberán hacer uso de los elementos de protección 
individual que procedan. 
 
3.7.2. Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad de pantalla frontal abatible, que cubra de las proyecciones 
de partículas. 
- Auriculares u otro tipo de protección frente al ruido. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable: para los trabajadores que trabajen 
cerca de maquinaria que genere polvo y humos peligrosos. 
 
3.7.3. Medios de protección colectiva 
- Balizas, vallas de limitación y protección y carteles de prohibido el paso en: 
 Zonas de trabajo 
 Zonas de maquinaria 
 Zonas de acopio de materiales 
 Instalaciones 
- Señalización de tráfico y balizas en los accesos a las zonas de trabajo. 
- Señalización de obra en sus accesos naturales, prohibiciones de paso a toda 
persona ajena a esta, y colocación en su caso de cerramientos necesarios. 
- Señalización indicada en otros apartados. 
 
4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
El promotor está obligado a designar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud, antes del inicio de los trabajos, cuando en la ejecución de estos, intervenga más 
de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos. 
Pese al nombramiento de un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, la 
responsabilidad final de este, recaerá sobre el promotor. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 
Real Decreto 1627/1997. 
 
5. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
Durante la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 
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- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el personal aplique los 
principios de acción preventiva incluidos en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y las 
actividades incluidas en el artículo 10 del RD 1627/1997. 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad, 
incluidos en este documento. 
- Aprobar el Estudio Básico de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y 
aprobar las modificaciones de este, en caso de que existan, antes del inicio de 
los trabajos. 
- Asegurar el cumplimiento de las medidas de protección y los métodos de 
trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias, para evitar el acceso a la obra a cualquier 
persona no autorizada. 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador. 
 
6. FORMACIÓN 
Todo el personal recibirá al incorporarse a las obras, una formación sobre los 
métodos de trabajo y los riesgos que estos puedan comportar. También recibirán una 
formación acerca de las medidas de seguridad y prevención de riesgos y daños que 
deriven de estos. 
Esta formación será específica para cada puesto de trabajo específico. 
En el caso de que se produzcan cambios en los puestos de trabajo, los 
trabajadores que sufran estos cambios deberán ser informados previamente de los 
riesgos inherentes a las nuevas tareas que deberán realizar, y las medidas de 
prevención de estos. 
Todos los trabajadores recibirán una formación adecuada en materia de 
señalización de seguridad y salud en las obras, centrada en particular en el significado 
de las señales, y en los comportamientos que deberán adoptar en función de estas. 
Se realizará una formación a un trabajador de cada cuadrilla acerca de primeros 
auxilios, para que en cada una haya al menos una persona capaz de realizarlos. 
 
7. SERVICIOS COMUNES 
Los servicios comunes de la obra consistirán en: 
- Local de primeros auxilios donde se situarán los botiquines 
- Comedor con ventilación 
- Vestuarios con ventilación 
- Aseos 
Será necesario disponer en todo momento de un vehículo, de tal forma que, en 
el caso de que sea necesario el transporte de algún trabajador que hay sufrido algún 
daño tanto al local de primeros auxilios como al centro médico más cercano, pueda 
realizarse con celeridad. 
 
PROYECTO DE  REPOBLACIÓN FORESTAL PARA MADERA DE CALIDAD EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) 
DOCUMENTO Nº 2. ANEJO XV.ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Sergio Rodríguez Mendoza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
17 / 18 
8. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS 
El contratista deberá cumplir las siguientes funciones: 
- Aplicar los principios de acción preventiva recogidos en el Artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Asegurar el mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza 
- Determinación de las vías de circulación y de las zonas de acceso. 
- Determinación de los puestos y áreas de trabajo en función de las condiciones 
de acceso. 
- Mantenimiento, control previo y control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras. 
- Delimitación de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales. 
- Asegurar a cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
Será responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 
el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente. 
 
9. OBLIGACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a:  
 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:  
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  
 La recogida de materiales peligrosos utilizados.  
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a 
los distintos trabajos o fases de trabajo.  
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 
actividad.  
- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 1627/1.997. 
- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las 
actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 
- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 
29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/ 1.997.  
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
Real Decreto 773/1.997. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 
de seguridad y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud.  
 
10. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En la zona de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que 
será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado 
el Plan de Seguridad y Salud. Este Libro de Incidencias deberá encontrarse siempre en 
la obra. 
 
11. PARALIZACIONES EN LOS TRABAJOS 
En el caso de que el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la 
ejecución de las obras, observase un incumplimiento de las medidas de Seguridad y 
Salud propuestas en el Plan, advertirá al contratista, y dejara constancia de ello en el 
Libro de Incidencias. 
En circunstancias graves de riesgo inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, o en el caso de un incumplimiento reiterado de las medidas de Seguridad 
y Salud propuestas en el Plan, tendrá la posibilidad de disponer la paralización de 
trabajos concretos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 
En el caso de que ocurra esta paralización, el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud notificará este hecho a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia de Valladolid, y notificará al contratista y los representantes de los 
trabajadores afectados dicha paralización. 
 
12. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 
reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.  
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.  
 
13. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
Se estima el presupuesto de Seguridad y Salud en un 2% del Presupuesto de 
Ejecución Material. 
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En el presente Pliego de Condiciones, para las obras de la repoblación forestal 
para producción de madera de calidad en el término municipal de Cordovilla la Real, se 
desarrollan una serie de instrucciones para el desarrollo de dichas obras, y contiene la 
información y condiciones técnicas necesarias referidas a materiales, plantas y 
maquinaria, y las instrucciones y detalles necesarios para la ejecución. 
Asimismo se establecen las consideraciones sobre la forma de medir y valorar 
las distintas unidades de obra, así como las disposiciones generales que, además de la 
legislación vigente, regirán durante la efectividad del Contrato de Obras. 
Aplicación 
Las condiciones e instrucciones citadas en este Pliego, serán aplicadas en las 
mencionadas obras de forestación de tierras agrícolas en el municipio de Cordovilla la 
Real, y serán controladas, inspeccionadas y dirigidas por el Ingeniero determinado para 
esta labor. 
Estructura del pliego de condiciones 
En el Pliego de Condiciones se pueden diferenciar cuatro partes: 
- Título I: Pliego de Condiciones de Índole Técnica 
- Título II: Pliego de Condiciones de Índole Facultativa 
- Título III: Pliego de Condiciones de Índole Económica 
- Título IV: Pliego de Condiciones de Índole Legal 
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TÍTULO I. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 
TÉCNICA 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA, INSTALACIÓN DEL RIEGO Y  
DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL 
 
CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
1.1. ALCANCE DE LAS CONDICIONES 
Las citadas prescripciones se aplicarán en los casos que correspondan a la 
ejecución de las obras relacionadas con la instalación del sistema de riego por goteo y 
de la caseta. 
Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se 
establezcan en el contrato, deberán regir en la ejecución de dichas obras. 
 
1.2. OBJETO DE LAS OBRAS 
La instalación del sistema de riego tiene como objeto abastecer de agua a la 
plantación en periodos desfavorables, y precisa de la construcción de una caseta para 
proteger el cabezal de riego, la bomba de aspiración y el sistema autómata. 
Todas las obras que se describen seguidamente, figuran incluidas en el proyecto, 
con arreglo al cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones ordenadas por el 
Ingeniero Director de las Obras autorizadas por la superioridad. 
En los Planos figuran las referencias planimétricas y altimétricas, así como las 
delimitaciones necesarias para la correcta ubicación y realización de los diques. 
 
1.3. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras se realizan en el término municipal de Cordovilla la Real, perteneciente 
a la provincia de Palencia, en la finca Dehesa de San Pedro de Matanzas. 
La localización exacta, se encuentra perfectamente indicada en la Memoria y los 
Planos del proyecto. 
 
CAPÍTULO II. UNIDADES DE OBRA 
2.1. CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN Y ABONO 
Todos los precios unitarios, a los que se refieren las normas de medición y abono 
contenidas en este capítulo del presente Pliego de Condiciones se entenderá que 
incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para que la obra realizada con arreglo a lo especificado 
en el presente Pliego y en los Planos, sea aprobada por la Administración. 
Asimismo se entenderán incluidos los ocasionados por: 
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- La reparación de los daños inevitables causados por la maquinaria. 
- La conservación durante el plazo de garantía de las obras. 
 
2.2. CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS 
MATERIALES 
Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las 
condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones y deberán ser 
aprobados por el Ingeniero Director de las obras. 
El contratista tiene libertad para obtener los materiales que las obras precisen en 
los puntos que estime convenientes sin modificación de los precios establecidos. 
 
2.2.1. Arena 
La arena para morteros y hormigones será arena natural, arena procedente del 
machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo empleo haya sido 
sancionado por la práctica. Las arenas naturales estarán constituidas por partículas 
estables y resistentes. Las arenas artificiales se obtendrán de piedras y deberán cumplir 
los requisitos exigidos para el árido grueso, que más adelante se determinan. 
Las arenas cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción vigente para el 
proyecto de obras de hormigón estructural EHE. 
 
2.2.2. Áridos 
El árido grueso a emplear en morteros y hormigones será grava natural, grava 
procedente del machaqueo y trituración de piedra de cantera u otros productos cuyo 
empleo haya sido sancionado por la práctica. En todo caso, el árido se compondrá de 
elementos limpios, sólidos, resistentes de uniformidad razonable, sin exceso de piezas 
planas, alargadas, blandas fácilmente des-integrables, polvo, suciedad, arcilla u otras 
materias extrañas. 
Cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción para obras de hormigón 
estructural EHE. Se cumplirá rigurosamente lo indicado en la citada Instrucción, sobre 
el tamaño del árido. 
 
2.2.3. Agua 
El agua para morteros y hormigones, como norma general, podrán usarse tanto 
para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas aquellas aguas 
que la práctica haya sancionado como aceptables, es decir, que no haya producido 
florescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado de obras similares a las 
que se proyectan. 
Salvo justificación especial habría de rechazarse las aguas que no cumplan las 
siguientes condiciones: 
- Acidez (pH) superior a cinco (5). 
- Substancias solubles en cantidad inferior a treinta y cinco (35) gramos por litro. 
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- Contenido en sulfatos, expresados en SO3, inferior a tres décimas de gramo 
por litro (0,3 g/l). 
- Glúcidos (azucares o carbohidratos) ni aún en cantidades mínimas. 
- Grasas o aceites de cualquier origen en cantidad inferior a quince gramos por 
litro (15 g/l). 
 
2.2.4. Cementos 
Los cementos deberán cumplir las condiciones exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, RC-97. Se 
cumplirán asimismo las recomendaciones contenidas en la vigente Instrucción para el 
proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural EHE y las que en lo sucesivo 
sean aprobadas con carácter oficial por el Ministerio de Fomento. 
El cemento se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la 
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Salvo garantía especial de la calidad 
del cemento, se comprobará, dentro del mes anterior al empleo de cada partida, en 
especial se comprobará si cumple las condiciones referentes al periodo de fraguado, 
expansión por el método de autoclave y resistencia mecánica, todo ello de acuerdo con 
el citado Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 
 
2.2.5. Armaduras 
Las armaduras a emplear en los hormigones serán de acero y estarán 
constituidas por: barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía, según los artículos 31 y 32 de la EHE. 
 
2.2.6. Ladrillos 
Los ladrillos serán duros fabricados con arcillas que no contengan más de un 8% 
de arena. Su cocción será perfecta, tendrá sonido campanil, buenos frentes y aristas 
vivas y su fractura se presentará uniforme. La forma estará perfectamente moldeada y 
cortada, no presentará grietas y tendrá las dimensiones usuales en la localidad. 
Sumergidos en agua no deberán absorber después de un día de inmersión más 
de la sexta parte de su peso, no presentarán hendiduras, oquedades, grietas ni defecto 
alguno de este tipo y no serán heladizos. También deberán poderse cortar con facilidad 
y sin destrozarse al tamaño que se requiera. 
 
2.2.7. Enfoscados 
Los enfoscados se ejecutarán limpiando previamente los paramentos con 
cepillos metálicos, descarnando las juntas si es preciso y regando convenientemente la 
fábrica para arrastrar las materias extrañas y proporcionándoles la humedad necesaria. 
Este mortero se arrojará fuertemente con la paleta alisando después con galocha para 
obtener una superficie no muy rugosa. Se mantendrán húmedas las superficies 
enfoscadas para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
Los enlucidos se realizarán con mortero de consistencia muy fluida arrojándose 
sobre la fábrica y alisando después hasta conseguir que el lienzo tendido no presente 
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rugosidad ni huellas de las herramientas empleadas ni grietas en parte alguna. Se 
regará abundantemente para conseguir un buen curado. 
 
2.2.8. Aceros laminados 
Los aceros laminados, piezas perfiladas y palastros deberán ser de grano fino y 
homogéneo, sin presentar grietas o señales que puedan comprometer su resistencia, 
estarán bien calibrados, cualquiera que sea su perfil, y los extremos escuadrados, sin 
rebabas. 
El palastro podrá ser trabajado a lima o buril y perforado y curvado, embutido y 
recalentado, según las prácticas seguidas ordinariamente en los talleres, sin hundirse ni 
agrietarse. 
Los ensayos a tracción, deberán arrojar cargas de rotura de treinta y seis 
kilogramos por milímetro cuadrado (36 kg/mm2). El alargamiento mínimo en el momento 
de la rotura será de veintitrés por ciento (23 %), operando en barretas de doscientos 
milímetros (200 mm). Será de aplicación para los aceros de armaduras lo prescrito en 
la vigente Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado EHE-98. 
 
2.2.9. Pinturas 
En cuanto a las pinturas anticorrosivas y galvanizado, decir que la pintura de 
minio de imprimación corresponderá al tipo II especificado en el Art. 271 del PG-3/75 y 
cumplirá lo dicho en la Norma EM-62. Las pinturas deberán ser de marca y tipo 
aprobados por el Ingeniero Director y se aplicarán siempre y cuando sea necesario para 
conseguir su finalidad de proteger de la corrosión las superficies metálicas de las obras 
de este Proyecto. 
Para cada lote de pintura se depositará una muestra, y el pigmento extraído al 
analizarla tendrá las siguientes características: 
- Contenido en óxido de hierro, un mínimo del 50 % en peso. 
- Contenido en amarillo de cinc, un mínimo del 10 % en peso. 
- Contenido en óxido de cinc, un mínimo del 10 % al 15 % en peso. 
- Contenido de material silíceo insoluble en ácidos, un máximo del 30 % en peso. 
El vehículo de la pintura estará exento de colofonia y sus derivados, así como de 
resinas fenólicas. La pintura no contendrá benzol, derivados dorados, ni cualquier otro 
disolvente tóxico. Se transportarán directamente de fábrica a obra recibida en 
recipientes precintados, dichos recipientes se abrirán en el momento de su empleo, 
comprobando la integridad de los precintos y rechazándolos en caso contrario. 
La galvanización de los elementos que lo precisen se hará en caliente por 
inmersión y el peso de recubrimiento de cinc tendrá un valor medio superior a 610 g/m2 
con un valor mínimo de 550 g/m2. 
 
2.2.10. Instalación eléctrica 
Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja 
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Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción.  
Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta 
de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que 
haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección 
Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas 
por la buena práctica de la instalación.  
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 
Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 
condiciones exigidas.  
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por 
tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada 
ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
2.2.11. Tuberías PVC 
Las tuberías de PVC (policloruro de vinilo) tendrán el diámetro y presión 
determinados en los anejos a la memoria y cuadro de precios del presente proyecto. 
Las uniones para las tuberías de PVC se efectuarán mediante junta de goma, de 
forma que evite cualquier tipo de pérdida de presión. Los materiales y piezas de PVC 
habrán de cumplir específicamente la Norma UNE-53112, en lo que se refiere a las 
presiones de trabajo, diámetro y demás características. En todos los casos las presiones 
de trabajo a 20º C son de 4, 6, 10, y 16 atm., se utilizarán las de 6 atm. 
 
2.2.12. Piezas especiales 
Las piezas especiales y juntas de tubos resistirán los esfuerzos de cobertura o 
empuje exterior, consecuencia de la presión máxima interior y del esfuerzo dinámico 
debido a la velocidad del agua. Las tés, cruces y otras piezas serán de PVC capaces de 
resistir la presión y esfuerzos anteriormente citados. Así, garantizamos el buen 
funcionamiento de la red de riego. 
 
2.2.13. Válvulas 
Las válvulas a instalar en las tuberías serán de accionamiento automático, de tal 
forma que se conseguirá el cierre absoluto del paso del agua por las conducciones. El 
cierre deberá ser progresivo para evitar que un cierre brusco provoque golpes de ariete. 
Deberán ser de larga duración. 
 
2.2.14. Grupo de presión 
El grupo de presión será capaz de suministrar el caudal a la presión que se 
detalla en la memoria y anejos, tendrá unas características específicas. La casa 
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comercial suministradora del grupo de presión se responsabilizará del transporte e 
instalación definitiva y la comprobación del buen funcionamiento, según las pruebas que 
el Ingeniero Director estime oportunas. En caso de avería del grupo de presión en plena 
temporada de riego, la casa suministradora se comprometerá a su arreglo en el plazo 
de 48 horas. 
 
2.2.15. Bomba 
La bomba será capaz de suministrar el caudal a la presión que se detalla en la 
memoria y anejos, tendrá unas características específicas. La casa comercial 
suministradora de la bomba se responsabilizará del transporte e instalación definitiva y 
la comprobación del buen funcionamiento, según las pruebas que el Ingeniero Director 
estime oportunas. En caso de avería de la bomba en plena temporada de riego, la casa 
suministradora se comprometerá a su arreglo en el plazo de 48 horas. 
 
2.2.16. Materiales en general 
Cuando en el presente Pliego no se exija determinada procedencia para los 
materiales naturales, el contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación 
la procedencia de los que se propone utilizar, a fin de que por la Dirección puedan 
ordenarse los ensayos necesarios para acreditar la idoneidad de los mismos. La 
aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio 
de los materiales, sin perjuicio de la potestad de la Administración para comprobar en 
todo momento que dicha idoneidad se mantiene en acopios sucesivos. 
 
2.2.17. Acopio 
Para el acopio de materiales, además de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales, el emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras 
o en los marginales que pudieran afectarlas, así como de los eventuales almacenes, 
requerirá la aprobación del Director. Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, 
una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su estado natural. Todos los gastos e 
indemnizaciones, es su caso, que se deriven de la utilización de superficies para acopios 
serán de cuenta del contratista. 
 
2.2.18. Materiales que no reúnen las condiciones exigidas 
Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o no 
tuvieran la preparación en él exigido, en fin, cuando a falta de prescripciones formales 
de aquél, se reconociera o demostrara que no serán adecuados para su empleo, la 
Dirección de la obra dará orden al contratista para que, a su costa, los reemplace por 
otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinan. 
Si a los 15 días de recibir el contratista orden de la Dirección de la obra para que 
retire de las obras los materiales que no estén en condiciones no ha sido cumplido, 
procederá la Administración a realizar esa operación, cuyos gastos deberán ser 
abonados por el contratista. 
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2.2.19. Responsabilidad del contratista 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del contratista para 
la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente 
las obras en que se hayan empleado. 
2.3. FORMA DE REALIZAR LOS TRABAJOS 
2.3.1. Excavaciones 
Estos trabajos comprenden todas las operaciones necesarias de limpieza del 
terreno, excavación de la caja y refino de los taludes resultantes. La excavación se 
realizará en la forma y profundidad que figura en los planos, de acuerdo con las 
alineaciones, rasantes y secciones indicadas en los mismos, o según haya señalado, 
en su caso, el Director de Obras. 
 
2.3.2. Cimientos 
Las excavaciones necesarias para ejecutar la cimentación se profundizarán 
hasta encontrar el terreno conveniente, con las precauciones debidas, apeando y 
acodalando el terreno cuando sea necesario para la seguridad de los obreros así como 
para que queden perfectamente determinadas las dimensiones que hayan de tener las 
zanjas con arreglo al proyecto. 
 
2.3.3. Hormigonado 
Tanto la dosificación de cemento como la de áridos, se hará por peso, prestando 
especial atención a la dosificación de agua para mantener uniforme la consistencia del 
hormigón. Las superficies sobre las cuales haya de ser vertido el hormigón estarán 
limpias, humedecidas, pero sin agua sobrante. 
Se empleará el hormigón recién hecho y en general seco. Los semisecos se 
apisonarán hasta refluimiento. La distancia de transporte será corta para poder quedar 
cubierta antes de que empiece el fraguado de la mezcla aglomerante, y que el medio 
utilizado, no dé lugar a que el mortero se acumule en parte de la masa, dejando aisladas 
las piedras. Con este mismo objeto se procurará evitar el vertido del hormigón desde 
una altura considerable. 
El hormigón se extenderá de forma que llene bien todos los huecos y esté en 
contacto con las paredes del recinto a llenar, procurando con el manejo de herramientas 
adecuadas, contribuir a conservar su homogeneidad, a facilitar el desprendimiento del 
aire y a separar las piedras de la superficie que no deben quedar vistas. 
Las superficies de cada capa deberán quedar, en general, sensiblemente 
horizontales y las mezclas habrán de someterse siempre a la presión que según su 
consistencia sea necesaria para asegurar la compacidad de la masa. Cuando fuese 
necesario recurrir al apisonado se practicará este por igual con golpes muy repetidos 
pero no demasiado fuertes, y se dará por terminado cuando el agua afluya a la 
superficie. Las fábricas en que intervenga el hormigón serán regadas y protegidas 
convenientemente contra el calor y el frío durante el proceso de fraguado y en tanto que 
este termine. Cada 20 m2 se dispondrá de una junta de dilatación en todos aquellos 
elementos de tipo continuo, y en todos aquellos que así lo disponga el Director de Obra. 
El contratista queda obligado a cumplir cuantas instrucciones sobre el particular 
reciba de la Dirección Técnica. 
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2.3.4. Armaduras 
Se emplearán las armaduras de la calidad y dimensiones fijadas en el proyecto 
y ocuparán los lugares previstos en los planos de ejecución. Las desviaciones toleradas 
en posición de cada armadura no sobrepasarán 1 cm en general y 0.5 cm en lo tocante 
a recubrimiento de armaduras. 
Durante el vertido y compactación del hormigón, quedará impedido todo 
movimiento de las armaduras. 
 
2.3.5. Enfoscados, enlucidos, etc 
Los enfoscados se ejecutarán limpiando previamente los paramentos con 
cepillos metálicos, descarnando las juntas si es preciso y regando convenientemente la 
fábrica para arrastrar las materias extrañas y proporcionándoles la humedad necesaria. 
Este mortero se arrojará fuertemente con la paleta alisando después con galocha 
para obtener una superficie no muy rugosa. Se mantendrán húmedas las superficies 
enfoscadas para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
Los enlucidos se realizarán con mortero de consistencia muy fluida arrojándose 
sobre la fábrica y alisando después hasta conseguir que el lienzo tendido no presente 
rugosidad ni huellas de las herramientas empleadas ni grietas en parte alguna. Se 
regará abundantemente para conseguir un buen curado. 
 
2.4. PROGRAMA DE PRUEBAS 
Para el control de la ejecución de las obras se establecerá un programa de 
pruebas establecido en dos etapas: una durante la ejecución de los trabajos, y otra, 
concluidos estos, antes de finalizar el período de garantía. 
El resultado de todas las comprobaciones que se emprendan deberá estar en 
concordancia con las condiciones establecidas en la descripción de los procesos 
operativos correspondientes. 
Se dedicará un 1% del presupuesto final del proyecto dedicado al control de 
calidad de las obras. 
El Director de las Obras podrá efectuarlas en el momento y frecuencia que crea 
oportuna; así mismo, podrá llevar a cabo cualquier otra comprobación que estime 
necesaria para verificar la correcta ejecución de los trabajos. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
REPOBLACIÓN 
 
CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
1.1. ALCANCE DE LAS CONDICIONES 
Las citadas prescripciones se aplicarán en los casos que correspondan a la 
ejecución de las obras comprendidas dentro de la repoblación del presente Proyecto. 
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Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se 
establezcan en el contrato, deberán regir en la ejecución de dichas obras. 
 
1.2. OBJETO DEL PROYECTO 
La repoblación tiene un fin productor y comprende, por tanto, todos los trabajos 
y cuantas obras y operaciones sean necesarias para que quede ejecutada de acuerdo 
con los Planos y preinscripciones de este Pliego. 
Todas las obras que se describen seguidamente, figuran incluidas en el proyecto, 
con arreglo al cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones ordenadas por el 
Ingeniero Director de las Obras autorizadas por la superioridad. 
En los Planos figuran las referencias planimétricas y altimétricas, así como las 
delimitaciones necesarias para la correcta ubicación y realización para la repoblación. 
 
1.3. INSTRUCCIONES EN CUANTO A LA FORMA DE TRATAMIENTO 
DEL SUELO Y DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE EN LA ZONA OBJETO 
DEL PROYECTO 
1.3.1. Tratamiento de la vegetación preexistente 
Toda obra de repoblación debe tratar siempre que sea posible, ser una 
reconstrucción de la primitiva masa forestal o de algo que sin llegar a serlo cumpla sus 
finalidades de protección o producción, y en cualquier caso nunca tan alejado que 
represente algo irreversible. 
No será necesario realizar un tratamiento de la vegetación preexistente. 
Cualquier variación durante la ejecución de las obras sobre estos puntos, por no 
haberse tenido en cuenta en el proyecto debe ser competencia exclusiva del Ingeniero 
Director de las Obras. 
 
1.3.2. Preparación del terreno 
Siendo el suelo del monte factor fundamental sobre el que ha de asentarse la 
repoblación, deberán tenerse en cuenta en este Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares, las relativas a su tratamiento de forma que los postulados ecológicos 
básicos se complementes con las finalidades productivas o protectoras de la 
repoblación, y asimismo, contribuyen al mejor logro de estas finalidades como medio 
físico sobre el que se asienta la repoblación y la vegetación existente, las cuales han de 
formar unidad en su funcionamiento. 
Importancia especial deben tener las consideraciones hechas en la Memoria en 
cuanto a pendientes hasta donde es posible la labor mecanizada o las relativas a la 
etapa evolutiva en que se encuentra el suelo en cuestión. 
Para lograr este fin, los métodos elegidos son: ahoyado con retroexcavadora y 
subsolado cruzado con el fin de adecuar el terreno para la expansión de las raíces. 
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1.4. DETALLES DE EJECUCIÓN 
1.4.1. Procesos en la repoblación 
La repoblación se ejecuta de forma habitual en dos fases: 
- Primera fase: Actuaciones sobre el matorral y preparación del terreno. 
- Segunda fase: Plantación y colocación de protectores 
Preparación del terreno 
La operación consiste en romper los horizontes del suelo sin voltearlo, realizando 
dos pasadas del subsolador, una en una dirección y la otra en dirección perpendicular 
u oblicua con respecto a la primera. La pendiente máxima admisible es del 30%, por 
tanto no supone un problema en la parcela de estudio. 
El subsolador debe profundizar al menos 50cm, por lo que irá equipado con un 
rejón de 80cm. Para la realización se usará un tractor de cadenas de potencial igual o 
superior a los 150CV. 
La apertura de hoyos se realiza con retroexcavadora de al menos 70CV de 
potencia provista de un cazo capaz de realizar hoyos de 40x40x40cm, la pendiente 
máxima admisible es del 30%. 
Plantación y colocación de los protectores 
Consiste en la introducción de plantas en el suelo por medio de una plantadora 
que irá adosada a un tractor de orugas de potencia de más de 130CV. Un operario va 
montado en la plantadora, el tractor sigue las líneas de plantación. La plantadora abre 
acomoda el hoyo para facilitar la plantación, el operario introduce la planta en cada hoyo 
y la plantadora con unas orejetas posteriores rellena de tierra y presiona el cuello de la 
planta. 
Una vez instaladas todas las plantas, se instalarán protectores individuales de 
forma manual en cada pie. 
 
1.4.2. Localización de las obras 
Las obras se realizan en el término municipal de Cordovilla la Real, perteneciente 
a la provincia de Palencia, en la finca Dehesa de San Pedro de Matanzas. 
La localización exacta, se encuentra perfectamente indicada en la Memoria y los 
Planos del proyecto. 
 
CAPÍTULO II. UNIDADES DE OBRA 
2.1. CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN Y ABONO 
Todos los precios unitarios, a los que se refieren las normas de medición y abono 
contenidas en este capítulo del presente Pliego de Condiciones, se entenderá que 
incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, así como cuantas necesidades 
circunstanciales que se requieran para que la obra se realice con arreglo a lo 
especificado en el presente Pliego y en los Planos, y que sea aprobada por la 
Administración. 
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También se entenderán incluidos, aquellos ocasionados por la reparación de los 
daños inevitables causados por la maquinaria, y la conservación durante el plazo de 
garantía de las obras. 
 
2.2. CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
MATERIALES 
Todos los materiales que se han de utilizar en las obras, deben cumplir las 
condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones, y las condiciones 
establecidas en la normativa vigente y deben ser aprobados por el Ingeniero Director de 
las Obras. 
El contratista, tiene libertad para obtener los materiales que las obras precisen 
en los puntos que él estime convenientes sin modificación de los precios establecidos. 
Cuando el vivero de origen no esté fijado en el proyecto, el contratista podrá 
obtener la planta en los viveros de suministro que él considere oportunos. Pese a ello, 
deberá exigir la procedencia que señalen los documentos informativos del proyecto y 
las observaciones complementarias que pueda realizar el Ingeniero Director de las 
Obras. 
El contratista deberá notificar al Ingeniero Director el vivero de origen de la planta 
que se propone utilizar con la suficiente antelación, aportando, si el ingeniero lo requiere, 
las muestras y datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación por 
calidad y por cantidad. 
La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el contratista 
encuentre el lugar de procedencia elegido, planta adecuada en cantidades suficientes 
para las repoblaciones proyectadas en el momento de su ejecución. 
En ningún caso podrá ser utilizada planta que no haya sido previamente 
aprobada por el Ingeniero Director. La aceptación de una planta en cualquier momento 
no será obstáculo para que sea rechazada en un futuro, si se encontraran defectos en 
su calidad y uniformidad. 
Si el contratista acopiara plantas que no cumpliesen las condiciones de este 
Pliego, el Ingeniero Director dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean 
separadas de las que cumplan y sustituidas por otras adecuadas. 
Cuando la planta proceda de viveros de la Administración o sea proporcionada 
por ésta, el contratista dará visto bueno a su calidad, expresándose así mediante acta 
levantada al efecto. 
El contratista deberá cumplir con el mayor rigor las instrucciones que sobre 
manejo y cuidado de la planta que se detallen en este Pliego. De incumplirse cualquiera 
de esas instrucciones el Ingeniero Director podrá ordenar la eliminación de la planta 
maltratada, que en el caso de haber sido proporcionada por la Administración, será 
cargada al contratista al precio que figure en el proyecto. 
El contratista debe cumplir la normativa europea de Comercialización de Material 
Genético, aportando los certificados tales como el Pasaporte Fitosanitario o el 
Certificado de Procedencia de la Semilla. 
Las plantas a emplear deben presentar un aspecto de no haber sufrido 
desecaciones o temperaturas elevadas durante el transporte en especial en lo referido 
a la turgencia y coloraciones adecuadas. Se cuidará especialmente su buen estado 
fitosanitario. 
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En ningún caso se admitirán procedencias de plantas cuyo origen no se 
encuentre en la Península Ibérica. 
La región de procedencia recomendada para Prunus avium en la zona es: 
“Páramos del Duero-Fosa de Almazán”, aunque también es posible la procedencia 
“Tierras del pan y del vino”, ambas con categoría identificado 
La utilización de dicha planta no libera, en ningún caso, de la obligación de que 
los materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, y que habrán 
de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes. 
Las características de las plantas a utilizar, según las especies vendrán dadas 
por los valores mínimos exigibles de los siguientes parámetros: 
- Altura: Se define por la longitud desde el extremo de la yema terminal hasta el 
cuello de la raíz. 
- Robustez: Se define por el diámetro del cuello de la raíz. 
- Forma del sistema radical: Debe estar ramificado de forma equilibrada, con 
numerosas raíces laterales y numerosas terminaciones meristemáticas. 
- En el caso de plantas en contenedor, se tendrá en cuenta que el sustrato del 
envase no esté muy compactado, pero sí relativamente húmedo en el momento 
de la plantación; el envase debe tener dispositivos antiespiralizantes 
incorporados para evitar que las raíces se enrollen y sus paredes deben ser 
impermeables, impidiendo que las raíces pasen de un envase a otro. En el 
vivero, los envases deben estar suficientemente elevados para que se 
produzca un correcto autorrepicado. 
- Relación raíz-parte aérea: El peso de cada una de las parte, no deberá rebasar 
1,8 veces el de la otra. 
- Hojas y ramificaciones: Las coníferas deben tener el tipo de acículas que 
corresponde a su edad en vivero con buenas ramificaciones. La planta de tallo 
espigado y sin ramificar deberá ser rechazada, pues no dará en el cuello de la 
raíz los diámetros mínimos exigibles. También se rechazaran las plantas con 
fuerte curvatura en el tallo y las que tengan tallos múltiples. La planta no deberá 
presentar heridas sin cicatrizar dado que estas pueden favorecer el ataque de 
insectos o la propagación de enfermedades. 
- Estado: No debe mostrar signos de enfermedad, ni presentar coloraciones que 
puedan atribuirse a deficiencias nutritivas, o a haber sufrido temperaturas 
elevadas o desecaciones durante el transporte. No debe confundirse la 
coloración por deficiencias nutricionales con el cambio de coloración que 
experimentan debido a las heladas. 
- Edad: Viene determinado por el número de savias o tiempo de permanencia en 
el vivero hasta su trasplante al monte. Se expresa en años o periodos 
vegetativos. 
Los valores mínimos exigibles de los diferentes parámetros según el tipo de 
planta se presentan en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Valores exigibles para la planta usada en la repoblación 
Especie Edad Altura Robustez Envase 
Prunus avium 2 savias 15-30cm 2-4mm cuello raíz +300cc 
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2.3. FORMA DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPOBLACIÓN 
2.3.1. Preparación del terreno 
Preparación del terreno 
La operación consiste en romper los horizontes del suelo sin voltearlo, realizando 
dos pasadas del subsolador, una en una dirección y la otra en dirección perpendicular 
u oblicua con respecto a la primera. La pendiente máxima admisible es del 30%, por 
tanto no supone un problema en la parcela de estudio. 
El subsolador debe profundizar al menos 50cm, por lo que irá equipado con un 
rejón de 80cm. Para la realización se usará un tractor de cadenas de potencial igual o 
superior a los 150CV. 
Apertura de hoyos 
La apertura de hoyos se realiza con retroexcavadora de al menos 70CV de 
potencia provista de un cazo capaz de realizar hoyos de 40x40x40cm, la pendiente 
máxima admisible es del 30%. 
 
2.3.2. Plantación 
Consiste en la introducción de plantas en el suelo por medio de una plantadora 
que irá adosada a un tractor de orugas de potencia de más de 130CV. Un operario va 
montado en la plantadora, el tractor sigue las líneas de plantación. La plantadora abre 
acomoda el hoyo para facilitar la plantación, el operario introduce la planta en cada hoyo 
y la plantadora con unas orejetas posteriores rellena de tierra y presiona el cuello de la 
planta. 
Los envases se deben recuperar tanto por su elevado coste como por el negativo 
efecto estético producido en la zona si no se recogen, y además se debe cumplir la 
normativa de residuos. 
Puesto que las plantas constituyen un material muy delicado, deberá prestarse 
especial atención en su manejo siguiendo las siguientes instrucciones: 
- Se protegerán en todo momento de la desecación, luz directa, calor excesivo, 
asfixia, congelación, roturas, variaciones bruscas de temperatura y contacto de 
sustancias tóxicas o perjudiciales. 
- No se formarán grandes montones de planta y permitirá la libre circulación de 
aire entre los manojos. 
- La planta se transportará con la mayor prontitud, en las horas de menor calor 
del día y nunca con vehículos descubiertos. 
- Se cuidará proteger la planta de las heladas durante la época fría mientras que 
en la época cálida se buscarán lugares frescos, refugiados del sol y con buen 
suelo. 
- Las plantas deben quedar espaciadas y enterradas, sin raíces expuestas y con 
un mínimo de 10 cm sobre ellas. 
 
2.3.3. Colocación de protectores 
Los protectores, serán colocados después de la plantación. 
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Con el fin de lograr una protección individual de las plántulas, eficaces frente a 
los conejos y pequeños mamíferos, se colocarán unos protectores, que consisten en 
una malla rígida de plástico de forma cilíndrica de 60 cm de altura, que se coloca 
alrededor de cada plántula, que son recuperables una vez superada la edad de peligro. 
Este tipo de protectores, no introducen cambios en el porte de las plantas y 
deben ser retirados en el momento en que se supera el riesgo de predación, para que 
no produzca deformaciones en la ramificación. Dado que los protectores son 
recuperables, se podrá recuperar parte de la inversión realizada en los tubos. 
 
2.4. PRUEBAS A LAS QUE HA DE SOMETERSE LA PLANTACIÓN 
Para el control de la ejecución de las obras de repoblación, se establecerá un 
programa de pruebas durante la ejecución de los trabajos. 
 
2.4.1. Pruebas durante la ejecución de los trabajos 
Fase de preparación del terreno 
- La distribución y dimensiones de los hoyos, especialmente su profundidad. 
Fase de plantación y colocación de protectores 
- Descalce de plantas 1 o 2 días después de la plantación para comprobar la 
posición de la raíz. 
- Intento de arranque de plantas para comprobar si el terreno ha quedado bien 
compactado en torno a la misma. 
- Medición del tamaño de los hoyos. 
- Características de la planta y cuidados de la misma. 
- La colocación de los protectores individuales. 
El resultado de estas comprobaciones deberá estar en concordancia con las 
condiciones establecidas en los procesos operativos correspondientes. El Ingeniero 
Director de las Obras podrá efectuarlas en el momento y con la frecuencia que él estime; 
asimismo, podrá llevar a cabo cualquier otra comprobación que estime necesaria para 
verificar la correcta ejecución de los trabajos. 
Finalizado el plazo de garantía, se procederá a realizar un muestreo sistemático 
de la plantación, en que se estime que el porcentaje real de marras es superior al 10% 
del total de las plantas, de acuerdo con lo estipulado en el capítulo 1 del título III del 
presente pliego. 
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TÍTULO II: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 
FACULTATIVA 
CAPÍTULO I. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
1.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
La dirección, control y vigilancia de las obras estará a cargo del Ingeniero 
Director de Obra, que deberá ser poseedor de alguna de las siguientes titulaciones: 
Ingeniería Técnica Forestal, Ingeniería Superior de Montes, Grado en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural o Master en Ingeniería de Montes. 
 
1.2. INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 
La interpretación técnica del proyecto corresponde al Ingeniero Técnico Forestal 
o Ingeniero Superior de Montes destinado al efecto. Será el representante de la parte 
contratante ante el Contratista y se encargará de la dirección, control y vigilancia de 
dichos trabajos. 
 
1.3. UNIDAD ADMINISTRATIVA A PIE DE OBRA 
La unidad administrativa a pie de obra, es responsable de la organización 
inmediata de las obras. 
El Director de Obra en el desempeño de su cometido podrá contar con 
colaboradores que desarrollen su labor en función de las atribuciones derivadas de sus 
títulos profesionales o conocimientos específicos y que integrarán lo que en este pliego 
se entiende por dirección de obra. 
El jefe de la Unidad de Obras, será dependiente del Ingeniero Director, y deberá 
ser este el que le indique las instrucciones y medios para garantizar el cumplimiento de 
su función de control y vigilancia. 
 
1.4. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
En todo momento, existirá la posibilidad de que el personal determinado por la 
Administración, ejecute una inspección de las obras que están en proceso de ejecución. 
Tanto el Ingeniero Director de Obra, como el contratista, deberán poner a su disposición 
los documentos y medios necesarios para la realización de dicha inspección. 
 
1.5. FUNCIONES DEL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 
Las funciones del Ingeniero Director de Obras son las siguientes: 
- Obtener previamente los permisos necesarios de la Administración para la 
ejecución de las obras. 
- Garantizar que la ejecución de las obras se ajuste al proyecto aprobado, o a 
sus modificaciones posteriores autorizadas, exigiendo al contratista el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 
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- Decidir acerca de la interpretación de los planos y de las condiciones de 
materiales y sistemas de ejecución de unidades de obra incluidos en este 
Pliego, siempre y cuando no se vean modificadas las condiciones del contrato. 
- Definir aquellas condiciones técnicas que el actual Pliego de Condiciones deja 
a su criterio (suspensión de trabajos por heladas, calidad de planta, etc.) 
- Asumir en caso de urgencia o gravedad, bajo su criterio y responsabilidad, la 
dirección en operaciones o trabajos en curso, para lo que el contratista deberá 
poner a su disposición personal y materiales. 
- Resolver las cuestiones que surjan acerca de las condiciones de los materiales 
y sistemas de unidades de obra, siempre que no se vean modificadas las 
condiciones contractuales. 
- Realizar el replanteo de las obras. 
- Estudiar las incidencias o problemas presentados en las obras, tramitando en 
caso de ser necesario, las propuestas correspondientes. 
- Participar en las recepciones provisionales y definitivas. 
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por el contratista, 
- Redactar la liquidación de obras. 
- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a las condiciones 
dispuestas en los documentos del contrato. 
- Notificar al contratista cualquier incompetencia u objeción de algún empleado y 
solicitar su sustitución en las obras con la mayor brevedad posible. 
- Notificar las ordenes al contratista por escrito y firmadas con arreglo a las 
normas habituales en las relaciones técnico-administrativas. 
- Decir acerca de la buena ejecución de las obras, y en caso contrario 
suspenderlas. 
- Asumir la representación de la propiedad frente al contratista. 
El contratista, tiene la obligación de prestar total colaboración al Ingeniero 
Director de Obra para el total y normal cumplimiento de las anteriores funciones a este 
encomendadas. 
 
1.6. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
El Contratista deberá designar a un ingeniero competente (poseedor de alguna 
de las siguientes titulaciones: Ingeniería Técnica Forestal, Ingeniería Superior de 
Montes, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural o Master en Ingeniería de 
Montes), que deberá estar perfectamente informado acerca del proyecto para poder 
actuar ante la Administración como Delegado de la Obra del Contratista. Los poderes 
concedidos deberán ser suficientes para realizar las siguientes funciones: 
- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación 
o presencia según el “Reglamento General de Contratos” y los “Pliegos de 
Cláusulas”, así como todas las actas derivadas del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
- Poner en marcha el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y 
aprobado por el Director de obras. 
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- Organizar la ejecución de la obra y poner en práctica las órdenes recibidas del 
Director de Obra. 
- Colaborar con la Dirección de la Obra en la resolución de los problemas que se 
planteen. 
 
1.7. PARTES E INFORMES 
Es obligación del contratista suscribir, con su conformidad, dudas o reparos, los 
partes e informes sobre las obras, siempre y cuando estas sean requeridas. 
 
1.8. ÓRDENES AL CONTRATISTA 
Es función, ya citada anteriormente, del Director de Obra, notificar las ordenes al 
contratista por escrito, numeradas correlativamente y firmadas, quedando este obligado 
a firmar el recibo en el duplicado de la orden. 
 
1.9. LIBRO DE ÓRDENES 
A partir de la orden de iniciación de la obra, será obligatoria la apertura a pie de 
obra de un Libro de Órdenes con hojas numeradas en el que se expondrá por duplicado 
las que se dicten, cada día de trabajo y las incidencias con el contratista. Estas serán 
firmadas por el Jefe de la Unidad de obras y revisado por el Ingeniero Director de Obra, 
entregándose una copia firmada al contratista. 
 
CAPÍTULO II. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL 
CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
2.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 
El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 
daños y perjuicios directos o indirectos ocasionados a cualquier persona, propiedad, 
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 
del personal a su cargo, o de una deficiencia en la organización de las obras. 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, 
a su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa 
adecuadamente. 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser 
reparadas, a su costa, restableciendo las condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 
2.2. OBJETOS ENCONTRADOS 
El contratista será el responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los 
hallazgos al Ingeniero Director de las Obras, y colocarlos bajo su custodia. 
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2.3. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 
El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la 
contaminación del monte, ríos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, 
aceites, residuos o desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o 
deteriorar el entorno. 
Se tendrá especial cuidado en la recogida de basuras y restos de comidas y otros 
que deberán ser enterrados o retirados para su vertido en lugar conveniente. 
 
2.4. LEYES SOCIALES, PERMISOS Y LICENCIAS 
El contratista queda obligado a cumplir cuántas órdenes de tipo social estén 
dictadas, en cuánto tengan relación con la presente obra. 
El contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias 
necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los definidos en el contrato. 
El pago de arbitrios o impuestos municipales, o de otro origen, cuyo abono 
deberá hacerse durante el plazo de ejecución de las obras, correrá por cuenta de la 
Contrata. 
 
2.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
Los trabajos objeto del proyecto se realizarán empleando el personal adecuado 
y suficiente para cada una de las operaciones recogidas en el Proyecto. El personal, 
salvo los maquinistas y sus ayudantes, se agrupará en al menos una cuadrilla. Fuera de 
los días de requerimiento especial a cuadrilla podrá disgregarse cuando así sea 
conveniente para la ejecución de determinadas unidades de obra. Por el contrario, en 
los días de requerimiento de horario especial, será obligatorio que se encuentre 
agregada, a efectos de poder constituirse en retén, de acuerdo con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para le extinción de Incendios Forestales. 
El capataz deberá contar con suficiente experiencia y competencia en la 
realización de trabajos forestales, así como capacidad demando sobre el personal a él 
encargado y disposición para entender las instrucciones que se Ie indiquen y hacer que 
se cumplan. En este sentido será condición indispensable que sepa hablar y escribir en 
castellano. 
Los peones deberán tener suficiente habilidad y destreza en la realización de 
trabajos forestales y en el manejo de las herramientas propias del oficio. Será condición 
indispensable que sepan hablar castellano. 
Los maquinistas tendrán en cuenta las instrucciones señaladas por el Director 
de Obra, en concreto las relativas a la realización de trabajos, horarios y evitación de 
contaminantes. 
El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en los trabajos del personal 
del Contratista, por motivos de desobediencia o respeto, o por causa de actos que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos. El Contratista podrá recurrir, si 
entendiese que no hay motivos fundados para dicha prohibición. 
Todo operario tiene derecho a reclamar al contratista todos aquellos elementos 
que, de acuerdo con la legislación vigente y al estudio de seguridad y Salud, garanticen 
su seguridad personal durante la preparación y ejecución de los trabajos que le fueran 
encomendados. El contratista pondrá en conocimiento del personal éstos extremos, 
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exigiendo de los operarios el empleo de los elementos de seguridad cuando estos no 
quieran usarlos. 
 
2.6. EDIFICIOS O MATERIAL QUE LA ADMINISTRACIÓN FORESTAL 
ENTREGUE AL CONTRATISTA PARA SU UTILIZACIÓN 
En el caso de que el contratista haga uso de material o útiles propiedad de la 
Administración, tendrá la obligación de su conservación y hacer entrega de ellos, en 
perfecto estado a la terminación de la contrata, respondiendo de los que hubiera 
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas 
en el material que haya usado. En el caso de que al terminar la contrata y hacer entrega 
del material no hubiera cumplido el contratista lo prescrito en el párrafo anterior, la 
Administración lo hará a costa de aquél. 
 
2.7. ENVASES RECUPERABLES 
El contratista está obligado a devolver el vivero forestal de procedencia la 
totalidad de los envases utilizados en la repoblación. En caso contrario éstos se 
deducirán de la certificación a razón del valor unitario que fije para cada envase no 
devuelto la Sección de Coordinación del Medio Natural. 
 
2.8. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 
El Contratista o un representante suyo autorizado, deberá residir, desde el 
principio de las obras hasta su recepción definitiva, en un lugar cercano al de la 
ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del 
Ingeniero Director y notificando expresamente la persona que durante su ausencia le ha 
de representar en sus funciones. 
 
2.9. OFICINA DEL TAJO 
Se habilitará un lugar, por parte del contratista, al que acudirán el contratista y la 
Dirección de obra, inspectores de trabajo, etc., para tratar los diferentes aspectos de la 
marcha de las obras. En ésta oficina habrá un ejemplar del proyecto supervisado, copia 
del contrato y libro de órdenes e incidencias. 
 
CAPÍTULO III. TRABAJOS MATERIALES Y EQUIPOS 
AUXILIARES 
3.1. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
La ejecución de la obras comenzará una vez realizada la comprobación del 
replanteo por parte de la Administración y en presencia del Contratista. De tal 
comprobación se extenderá la correspondiente Acta de Comprobación del replanteo, en 
la cual deberán figurar todas aquellas incidencias u observaciones realizadas en 
relación con cualquier extremo que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 
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3.2. FIJACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO 
La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo: 
- El perímetro de los distintos rodales de actuación. 
- El emplazamiento de las diversas obras civiles. 
Los detalles e indicaciones necesarias para la ejecución de las obras, y en 
especial en las pequeñas superficies que, dentro de cada rodal, deban ser objeto de 
tratamiento singular. 
Cuando así se considere necesario para la correcta definición de los tajos, los 
puntos de referencia se marcarán mediante sólidas estacas o, si hubiere peligro de 
desaparición, con mojones de hormigón y piedra. Podrán ser empleados igualmente, 
marcas de pintura o chaspes en las cortezas. 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de 
Comprobación del replanteo, que se unirá al expediente de la obra. De todo ello, se 
entregará una copia al Contratista. 
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo 
que le hayan sido entregados. 
 
3.3. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 
El Ingeniero Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 
ejecución de las obras y suministrará al Contratista toda la información que precise para 
que aquellos puedan ser realizados. 
El contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos 
de control o referencia que se requieran. 
 
3.4. MAQUINARIA 
El contratista queda obligado como mínimo a situar en las obras equipos de 
maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas según se especifica en 
el Proyecto y de acuerdo con los programas de trabajos. 
El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones 
que deban utilizarse para las obras. 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento, equipadas con medidas de prevención de riesgos y 
quedarán adscritas a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban 
utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del Ingeniero Director de la Obra. 
 
3.5. MATERIALES 
Los materiales irán por cuenta del propio contratista, siendo éstos aprobados 
previamente por el Ingeniero Director que será el encargado de dar el visto bueno. 
Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en este pliego o en la 
Memoria del Proyecto, dichos materiales necesarios serán obtenidos por el contratista 
de las empresas que estime oportunas. No obstante, deberá tener muy en cuenta las 
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recomendaciones que, sobre la procedencia de la misma señalen los documentos 
informativos del Proyecto y las observaciones complementarias que pueda hacer el 
Ingeniero Director. 
El Contratista notificará al Ingeniero Director con suficiente antelación, la 
procedencia de la planta que se propone utilizar; aportando, cuando así lo solicite el 
citado Ingeniero, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de 
su aceptación, tanto en lo que refiere a su calidad como a su calidad como a su cantidad. 
En ningún caso podrá ser utilizada en obra planta cuya procedencia no haya  
sido previamente aprobada por el Ingeniero Director. 
En el caso de que la procedencia de los materiales se indicara concretamente 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas o en la Memoria del proyecto, el contratista 
deberá utilizar obligatoriamente planta de la región de procedencia que aparece en este 
pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en la Memoria del Proyecto. Si 
posteriormente se comprobara que dicha procedencia es inadecuada o insuficiente, el 
Ingeniero Director de las Obras fijará la nueva procedencia y propondrá la modificación 
de los precios o del Programa de Trabajos, si hubiera lugar a ello y estuviera previsto 
en el Contrato. 
En todo caso, el Contratista se comprometerá a utilizar la planta de dimensiones 
mínimas normalizadas en cuanto a edad, longitud de la parte aérea, longitud de la raíz 
por debajo del cuello, grosor del tallo, etc. 
Cuando la planta proceda de viveros de la Administración, el Contratista dará 
visto bueno a su calidad, expresándose así mediante acta levantada al efecto. 
 
3.6. TRABAJOS NOCTURNOS 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero 
Director y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista 
deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Ingeniero ordene 
y mantenerlos en perfecto estado mientras duran los trabajos nocturnos. 
 
3.7. TRABAJOS NO AUTORIZADOS O DEFECTUOSOS 
Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los 
documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso serán 
abonables, quedando obligado el contratista a restablecer a su costa las condiciones 
primitivas del terreno en cuanto a su topografía, si el Ingeniero Director lo exige y a 
compensar adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados. 
En el caso de que la reparación de la obra, de acuerdo con el proyecto, o su 
demolición, no fuese técnicamente posible, se establecerán las penalizaciones 
necesarias en cuantía proporcional a la importancia de los defectos, con relación al 
grado de acabado que se pretende en la obra. 
 
3.8. CAMINOS Y ACCESOS 
Si por estar previsto en los documentos contractuales, o por las necesidades 
surgidas posteriormente, fuera necesaria la construcción de rampas de acceso a los 
rodales objeto de repoblación, se construirán con arreglo a las características que 
figuran en los correspondientes documentos contractuales de Proyecto; o en su defecto, 
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de manera que sean adecuados al uso que han de soportar y según ordene el Ingeniero 
Director. Su posterior plantación si hubiere lugar será de cuenta del Contratista, 
incluyéndose en el coste de plantación. 
El ancho de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y 
máquinas, será de cuatro metros y medio (4,5m.), ensanchándose en las curvas y sus 
pendientes no serán mayores del 12% y el 8% respectivamente dependiendo si serán 
tramos rectos o curvos respectivamente. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo 
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor una vez y media a la separación 
entre ejes, ni mayor de 6m. 
El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa, las obras objeto del 
contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Ingeniero Director. 
 
3.9. PRECAUCIONES ESPECIALES 
- Lluvias: durante la época de lluvias todos los trabajos podrán ser suspendidos 
por el Ingeniero Director cuando la pesadez del terreno los justifique, en base 
a las dificultades surgidas tanto en las labores de preparación, plantación o en 
el desarrollo de los trabajos selvícolas. 
- Sequia: los trabajos de preparación y de plantación podrán ser suspendidos por 
el Ingeniero Director cuando de la falta de tempero pueda deducirse un fracaso 
en la repoblación. 
- Heladas: la hora de los comienzos será marcada por el Ingeniero Director. 
- Incendios: el contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios ya las instrucciones complementarias que 
figuren en el Título I de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o 
que se dicten por el Ingeniero Director. En todo caso, adoptará las medidas 
necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y será 
responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución 
de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 
- Granizos y nieve: el granizo y la nieve, harán retrasar los trabajos durante el 
período de tiempo en el que se den. El Ingeniero Director es el responsable de 
ordenar o posibilitar la paralización de las obras. 
- Nieblas: la falta de visibilidad a causa de la niebla, puede provocar la 
suspensión de las operaciones ya que dificulta la localización de los puntos de 
replanteo. En este caso, el Ingeniero Director ordenará lo que estime oportuno. 
 
3.10. PLAN DE OBRA Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se seguirá el orden de trabajos establecido en la Memoria. El Contratista 
someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa, el plan de Obra que hay previsto, 
en el cual se especificarán los plazos parciales y la fecha de terminación de las distintas 
instalaciones y unidades de obra. 
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3.11. MODIFICACIONES 
Serán obligatorias para el Contratista las modificaciones necesarias, por razones 
de interés público, que produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de 
obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea una de las 
comprendidas en el contrato. 
Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una modificación 
del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente. 
 
3.12. PARTES E INFORMES 
El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los 
partes e informes establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello. 
 
3.13. ÓRDENES AL CONTRATISTA 
Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. 
Aquel quedará obligado a firmar el recibo en el duplicado de la orden. 
 
3.14. DIARIO DE LAS OBRAS 
A partir de la orden de iniciación de las obras se abrirá en la Unidad 
Administrativa a pie de obra, un libro en el que se hará constar, cada día de trabajo, las 
incidencias ocurridas con el Contratista y las órdenes dadas a éste. 
Este diario de las obras será firmado por el Jefe de la Unidad de Obras y revisado 
periódicamente por el Ingeniero Director de las Obras. 
 
CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES VARIAS 
4.1. CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO 
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el adjudicatario y la 
Administración cuya relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego se 
resolverán de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás 
disposiciones vigentes en la materia. 
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TÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 
ECONÓMICA 
CAPÍTULO I. BASE FUNDAMENTAL 
Como base fundamental de estas Condiciones Generales de Índole Económica 
se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todo el trabajo 
que realmente ejecute con sujeción al Proyecto o a sus modificaciones autorizadas, 
Condiciones Generales y Paniculares que rijan la ejecución de las obras contratadas. 
Por consiguiente, el número de unidades de cada clase que se consiguen en el 
Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna 
clase. 
 
CAPÍTULO II. RECEPCIÓN, GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN 
2.1. RECEPCIÓN 
Las certificaciones mensuales no suponen en forma alguna aprobación ni 
recepción de las obras que comprenden, según el artículo 232 el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
La recepción de las obras a su terminación de encuentra regulada el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese en 
perfecto estado de uso y conservación, conforme a las condiciones de este pliego, se 
hará la recepción, y quedará el Contratista sujeto a una responsabilidad decenal, es 
decir, que durante 10 años existe un plazo de garantía por la cual responde  de posibles 
daños. 
Para la recepción se levantará un acta por duplicado, a la que acompañaran los 
documentos justificantes para la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de 
la Administración y la otra será entregada el Contratista. 
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a  
la recepción definitiva de los trabajos. 
En la recepción definitiva se establecerá lo siguiente: 
- Estimación de marras siguiendo el procedimiento descrito en el Título I del 
presente Pliego. Si del inventario de deduce que las marras reales son 
inferiores a las consideradas como admisibles en el Título I de este Pliego, se 
recibirán las obras. 
- Se determinará el porcentaje de manas de las parcelas contraste en los rodales 
donde las marras superen el porcentaje admisible según lo descrito en el Título 
I. 
- Si la diferencia entre las marras reales y las estimadas en las parcelas de 
contraste es superior a 5 puntos porcentuales, el contratista deberá reponer, a 
su costa, las marras habidas en dichos rodales. En éste caso, el trabajo se 
recibirá definitivamente cuando termine el plazo de garantía de dicha 
reposición. 
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2.2. PLAZO DE GARANTÍA 
Se establece como plazo de garantía un año (Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre.) desde la recepción de las obras. 
Dado el carácter especial con elevado contenido biológico, de los trabajos de 
repoblación se establece como plaza de garantía, el necesario para constatar si se ha 
producido o no el arraigo de las plantas introducidas. Este fenómeno se manifiesta 
mediante signos externos inequívocos tales como, turgencia de los tejidos foliares, 
iniciación de la metida o crecimiento anual, tallo erecto, etc., que demuestra que las 
jóvenes plantas han movilizado su sabia e iniciado su período vegetativo. Este período 
de garantía será al menos de un año. 
No es adecuado un plazo de garantía superior, ya que fallos acaecidos en la 
plantación a partir de este plazo debido a condiciones meteorológicas desfavorables, 
plagas y otras causas ajenas a la ejecución de los trabajos enmascararán las producidas 
por defectos en la plantación, imputables al Contratista y que se manifiestan siempre 
antes de dicha fecha. 
 
2.3. LIQUIDACIÓN 
La obra se abonará al Contratista de la forma que se especifique en el 
correspondiente Contrato, firmado por ambas partes interesadas y por mutuo acuerdo. 
Terminadas las obras se procederá a la liquidación, que incluirá el importe de las 
unidades de obras realizadas y las que constituyan modificaciones del proyecto, siempre 
y cuando hayan sido aprobadas con sus precios por la Dirección Técnica. 
 
2.3.1. Medición de los trabajos 
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, serán las 
definidas en el Título II de este Pliego para cada unidad de obra. Solamente podrá 
utilizarse la conversión de longitudes a superficies o viceversa, cuando expresamente 
lo autorice el Título II de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En este 
caso, los factores de conversión serán definidos en el mismo; o, en su defecto por el 
Ingeniero Director, quien por escrito justificará al Contratista los valores adoptados, 
previamente a la ejecución de la unidad correspondiente. 
Para la ejecución, serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que 
hayan sido conformados por el Ingeniero Director. 
Todas las mediciones básicas para el abono al Contratista deberán ser 
conformadas por el representante del Contratista, debiendo ser aprobadas, en todo 
caso, por el Ingeniero Director. 
 
2.3.2. Liquidación en caso de rescisión 
Siempre que se rescinda el contrato por causas ajenas a la falta de cumplimiento 
del Contratista, se abonarán a éste las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones 
prescritas y todos los materiales a pie de obra, sierre que sean de recibo, y en cantidad 
proporcionada a las obra pendiente de ejecución, aplicándose a éstos los precios que 
fija el Director de Obra. 
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CAPÍTULO III. PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA Y REVISIONES 
3.1. PRECIOS DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS CERTIFICADAS 
A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios 
de ejecución material por contrata que figuran en el presupuesto (Cuadro de Precios 
Unitarios), aumentados en los % que para gastos generales de la empresa, beneficio 
industrial e IVA estén vigentes de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre y de la cifra que se obtenga se deducirá lo que proporcionalmente 
corresponda a la baja hecha en el remate. 
Los precios unitarios fijados por el presupuesto de Ejecución Material para cada 
unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material 
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga 
lo contrario en el Título I de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Cuando el Contratista, con la Autorización del Ingeniero Director, emplease 
voluntariamente planta de más esmerada calidad o de mayor tamaño que lo marcado 
en el Proyecto, o si sustituyese una clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor 
precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra o, en general 
introdujera en cualquier otra modificación que sea beneficiosa en ella, no tendrá 
derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con 
estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 
 
3.2. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA 
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se 
consideran incluidos en los precios de las unidades correspondientes, y en 
consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente se 
indique lo contrario en el contrato. 
 
3.3. EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO 
Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos 
que componen el Proyecto, y por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre 
posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o equivocaciones en el mismo, se 
entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, 
de tal suerte que, si la obra ejecutada con acuerdo al proyecto, contiene un mayor 
número de lo previsto, habrá que seguir lo que establece la Ley, si por el contrario, el 
número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
Si el Contratista antes de la firma del contrato no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar un 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto, que  sirve 
de base para la ejecución de las obras. 
 
3.4. RELACIONES VALORADAS 
Se hará una relación valorada de los trabajos ejecutados con sujeción a los 
precios del presupuesto por parte del Director de Obra. El Contratista presenciará las 
operaciones de medición para extender esta relación y tendrá un plazo de 10 días  para 
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examinarla, debiendo dar su conformidad dentro de éste plazo, o en caso contrario, 
hacer las reclamaciones que considere oportunas. 
 
3.5. RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS RECLAMACIONES DEL 
CONTRATISTA 
El Director remitirá, con la oportuna certificación, las relaciones valoradas de que 
se trata en el artículo anterior, con las que hubiese hecho al Contratista como 
reclamación, acompañado por un informe acerca de éstas. 
 
3.6. REVISIÓN DE PRECIOS 
Dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y su cargas sociales, 
así como las de los materiales y transportes, que es característica de determinadas 
épocas anormales, se admite durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien 
en alza o en baja, en armonía con las oscilaciones de los precios de mercado. 
Por ello y en los casos de revisión al alza, el contratista puede solicitarla del 
propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precios, que repercuta 
aumentando los precios. 
Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar la unidad 
de obra en que intervengan el elemento cuyo precio ha sido modificado en el mercado, 
y por causa justificada, y especificándose y acordándose también previamente de fecha 
a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en 
cuenta y cuanto así proceda, el acopio de materiales de obra. 
Tal y como se indica en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
no habrá lugar a revisión de precios hasta que no se haya ejecutado el 20% del 
presupuesto contratado y haya transcurrido un año desde su adjudicación, 
considerándose además dicho volumen de obra exento de revisión tras ese periodo. 
El retraso por causas imputables al Contratista, en los plazos establecidos en la 
programación de la obra, es condición que limita el derecho de revisión, en tanto 
establece el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Cuando el Contratista 
restablezca el ritmo de ejecución de la obra, recupera el derecho a la revisión en 
certificaciones sucesivas. 
 
3.7. OTROS GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA 
Será de cuenta al Contratista, siempre que en el contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 
- Los gastos de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e 
instalaciones provisionales. 
- Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 
- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
- Los gastos de conservación previstos en el apartado 8.2. del Título I del 
presente Pliego, durante el plazo de garantía. 
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- Los gastos de remoción de herramientas y materiales. 
- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 
suministro de agua necesaria para las obras. 
- Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las 
obras, cuyo deterioro haya sido motivado por \a realización de las mismas. 
- Los gastos que origine la copia de los documentos contractuales, planos, etc. 
- Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes 
pruebas y ensayos. 
- Los gastos de replanteo de las obras. 
- Los gastos de muestreo para la determinación de marras. 
 
CAPÍTULO IV. OBRAS POR SUBCONTRATAS 
4.1. SUBCONTRATACIÓN 
Se establecen las prescripciones para la subcontratación de acuerdo con el 
artículo 273, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
CAPÍTULO V. VALORACIÓN Y ABONO DE TRABAJOS 
5.1. EDIFICACIONES 
El importe de las obras ejecutadas siempre que éstas estén realizadas conforme 
al proyecto aprobado se acreditará mensualmente al Contratista mediante 
certificaciones expedidas por el Ingeniero Director de la Obra. En cada certificación se 
medirán solamente aquellas unidades que de obra que estén con su acabado completo 
y realizadas a satisfacción de la Dirección de Obra, no pudiendo incluirse por lo tanto 
aquellas en las que se haya hecho acopio de materiales o que estén incompletamente 
acabadas. 
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o 
no se encuentren en buen estado, o no cumplan el programa de pruebas previsto en el 
Pliego, el Ingeniero Director no podrá certificarlos y dará por escrito al Adjudicatario las 
normas y directrices necesarias para que subsane los defectos señalados. 
Dentro del plazo de ejecución las obras deberán estar totalmente terminadas de 
acuerdo con las normas y condiciones técnicas que rijan para la adjudicación. 
 
5.2. VALORACIÓN DE UNIDADES NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO 
La valoración de las obras no expresadas en este pliego se verificará aplicando, 
a cada una de ellas, la medida que más apropiada le sea y en forma y condiciones que 
estime el Director, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 
 
5.3. VALORACIÓN DE OBRAS COMPLETAS 
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las 
obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto sin  que  pueda pretenderse 
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hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola, en forma distinta a la 
establecida en los Presupuestos. 
Criterios generales de la medición 
La medición se hará en general por los planos del proyecto o por los que facilite 
la Dirección. El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre la falta de medición, 
fundada en la cantidad que figura en el Presupuesto, que tiene el carácter  de mera 
previsión. 
La medición y abono se hará por unidades de obra, al modo que se indica en el 
Presupuesto. 
En el caso de rectificaciones o demoliciones, únicamente se medirán las 
unidades que hayan sido aceptadas por la Dirección Facultativa, independientemente 
de cuantas veces haya ejecutado un mismo elemento. 
Valoración de la obra 
La valoración deberá obtenerse aplicando, a las distintas unidades de obra, el 
precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a éste, el importe de los 
tantos por ciento que correspondan a beneficio industrial, gastos generales e impuestos, 
descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja hecha por el contratista. 
Medida parciales y finales 
Las medidas parciales se beneficiarán en presencia del Contratista, de cuyo acto 
levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 
hará después de terminadas las obras con precisa asistenta del Contratista. Esta será 
consecuencia de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre 
En el acta que se extienda, deberá haberse verificado la medición del contratista 
o su representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente 
ampliando las razones que a ellos lo obliga. 
 
5.4. SUSPENSIÓN POR RETRASO EN LOS PAGOS 
Los pagos se efectuarán por la Administración en los plazos que previamente 
han sido establecidos y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones 
de obra expendidas por la Dirección Facultativa, en virtud de las cuales se verificarán 
aquellos. 
El Contratista no podrá, alegando retraso en los pagos, suspender los trabajos 
ni ejecutarlos a menor ritmo del que le corresponda, con arreglo al plazo establecido. 
 
5.5. SUSPENSIÓN POR RETRASO EN LOS TRABAJOS 
Si el contratista hubiera incurrido una demora de un plazo parcial para la 
ejecución sucesiva de obras, o finalizado el general para su total realización, La 
Administración podrá optar entre la rescisión del contrato o la aplicación de las 
penalidades específicas establecidas en el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre 
Si la demora hubiera sido por causas inevitables, cuando así lo demuestre el 
contratista, y ofrezca cumplir su compromiso si se le concede prórroga del tiempo que 
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se le había asignado, podrá la Administración, si así lo considerase, concederle el plazo 
que prudencialmente le parezca. 
Si el contratista recupera el tiempo perdido con arreglo al programa de trabajos 
que se le imponga, podrá recuperar las cantidades descontadas. En el caso de que el 
Contratista no cumpliera el nuevo programa la retención sería definitiva. 
Todos los retrasos habidos en el curso de la obra, incluso los debidos a la falta 
de materiales, para lo cual el Contratista deberá prever los acopios necesarios, serán 
imputables a éste. A efectos, y para que el contratista no pueda invocar que 
determinados retrasos en las obras son debidos a la Administración, es preceptivo que 
en el plazo de tres días, a partir de cuándo se haya empezado a producir el retraso, el 
contratista exponga por escrito ante la Dirección Facultativa las razones justificativas de 
este retraso y las causas que las motivaron. En este caso y transcurrido dicho plazo no 
podrá invocarse tal circunstancia, ni hacer a la Administración el cargo de retraso 
correspondiente. 
 
5.6. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL 
CONTRATISTA 
El Contratista tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios  en 
caso de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 
Contratista. 
Entendemos por casos de fuerza mayor: 
- Incendios por electricidad atmosférica 
- Fenómenos naturales de efectos catastróficos: maremotos. terremotos, 
movimientos del terreno, erupciones volcánicas, temporales marítimos, 
inundaciones u otros similares. 
- Destrozos en tiempos de guerra: robos tumultuosos o alteraciones del orden 
público. 
El Director de Obra establecerá la fecha de reinicio del nuevo calendario de obra. 
 
CAPÍTULO VI. VARIOS 
6.1. OBRAS DE MEJORA O AMPLIACIÓN 
Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en las obras, sin 
aumentar la cantidad total del Presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla 
con la baja proporcional" si la hubiese, al adjudicarse la subasta. 
 
6.2. SEGURO DE LAS OBRAS 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro coincidirá  en 
todo momento por valor que tengan por contrata los elementos asegurados. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros. 
Los pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, al objeto de repasar de ésta su previa conformidad y reparos. 
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TÍTULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 
LEGAL 
CAPÍTULO I. DOCUMENTOS QUE DEFINEN 
1.1. DESCRIPCIÓN 
La descripción de las obras está contenida en el Título I: Pliego de Condiciones 
Técnicas del presente documento, en la Memoria del Proyecto y en los Planos. 
Dichos capítulos contienen la descripción general y localización de la obra, las 
condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecución. 
El título III: Pliego de Condiciones de índole económica, constituye la norma guía 
que ha de seguir el contratista en cuanto a la medición y abono de las unidades de obra 
a que se refiere. 
 
1.2. PLANOS 
Constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente las obras 
y las ubican geográficamente. Contienen la localización del monte y las actuaciones 
necesarias para ejecutar la obra. 
 
1.3. CONTRATACIONES, OMISIONES O ERRORES 
El contratista está obligado a señalar la Dirección Facultativa, con antelación al 
inicio de las obras, todas las contradicciones y omisiones que haya advertido entre los 
documentos del Proyecto, para proceder a su oportuna aclaración. De no hacerse así, 
las descripciones que figuren en un documento de Proyecto y hayan sido omitidas en 
los demás, habrán de considerarse expuestos en todos ellos. 
En caso de contradicción entre planos y el pliego, prevalece lo escrito en éste 
último. 
Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o, viceversa habrá de ser 
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del 
Ingeniero Director quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y 
ésta tenga precio en el contrato. En el caso de aparecer alguna contradicción entre la 
Memoria y dicho Pliego prevalece lo expuesto en la Memoria. 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Ingeniero Director, o por el contratista deberán reflejarse 
perceptivamente en el acta de comprobación del replanteo. 
 
1.4. PLANOS DE DETALLE 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán 
estar suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los 
trabajos correspondientes. 
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1.5. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 
Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios, que se 
entreguen al contratista pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 
Documentos contractuales 
Los documentos que quedan incorporados al contrato como documentos 
contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, 
son los siguientes: 
- Pliego de condiciones. 
- Planos. 
- Cuadro de precios unitarios. 
- Presupuesto total. 
- Estudio de seguridad y salud. 
La inclusión en el contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a 
la realidad. 
Documentos informativos 
Los datos sobre suelo y vegetación, características de materiales, ensayos, 
condiciones locales, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones 
climáticas, de justificación de precios y en general, todos los que se incluyen 
habitualmente en la memoria de los proyectos, son documentos informativos. 
Dichos documentos representan una opi9nión fundad del proyectista. Sin 
embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 
suministran; y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento de la 
información que el contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
Por tanto, el contratista será responsable de los errores que se puedan derivar 
de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, 
el planeamiento y la ejecución de las obras. 
 
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES VARIAS 
2.1. CONTRATO 
La posibilidad de contratación queda regulada en los capítulos I y II del Título III 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
El contrato de la Administración se formalizará en documento administrativo, 
dentro del plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la 
adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
En el contrato se especificarán las particularidades que convengan a ambas 
partes completando lo señalado en este Pliego de Condiciones, que quedará 
incorporado al contrato como documento integrante del mismo. 
En el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares se establecerá el sistema 
de determinación del precio de éstos contratos, que podrá consistir en precios  referidos 
a componentes de la prestación, unidades de obra, unidades de tiempo o en aplicación 
PROYECTO DE  REPOBLACIÓN FORESTAL PARA MADERA DE CALIDAD EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) 
DOCUMENTO Nº 4. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Sergio Rodríguez Mendoza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
34 / 35 
 
de honorarios por tarifas, en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su 
descomposición o en una combinación de varias de estas modalidades. 
 
2.2. TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS 
El proceso de tramitación administrativa del contrato, desde el inicio del mismo 
hasta su fin, vendrá condicionado por los siguientes puntos, citados a lo largo de la 
elaboración de este pliego: 
1. Acta de replanteo. 
2. Acta de comprobación del replanteo. 
3. Certificaciones mensuales. 
4. Petición de representante e intervención 
5. Acta de recepción de obra. 
6. Plazo de garantía. 
7. Jurisdicción competente. 
El contrato que refleja este Pliego tendrá naturaleza Administrativa, por lo que 
corresponderá a la jurisdicción Contencioso Administrativa, el conocimiento de las 
cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, resolución 
y efectos del mismo. 
 
2.3. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
El contrato que refleja éste pliego tendrá naturaleza Administrativa, por lo que 
corresponderá a la jurisdicción Contencioso Administrativa, el conocimiento de las 
cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, resolución 
y efectos del mismo. 
 
2.4. RESCISIÓN DE CONTRATO 
Son causas de resolución del contrato regulado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre: 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la 
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de 
acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el 
acuerdo de quita y espera. 
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el Contratista. 
d) La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva o las 
especiales o complementarias de aquélla en plazo en los casos 
previstos en la Ley y la no formalización del contrato en plazo. 
e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y 
el incumplimiento del plazo señalado en el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 
f) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de ocho 
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meses, conforme a el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
g) El incumpliendo de las restantes obligaciones contractuales esenciales. 
h) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato. 
i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato 
en el articulado de esta Ley. 
 
 
 
 
 
 
Palencia, a 25 de mayo de 2016 
 
 
 
 
Fdo.: Graduado en Ingeniería forestal y del medio natural 
Sergio Rodríguez Mendoza 
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1. CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
Tabla 1. Cuadro de mediciones de la preparación del terreno 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Dimensiones (m) Resultados 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
1.1 F01176 ha Hectárea de subsolado 
cruzado con ripper de 
un vástago a 
profundidad de 60cm 
sobre suelo suelto con 
pendiente inferior al 
20% 
Planimetrado con QGIS 14 
14 
1.2 F01151 ha Hectárea de apertura 
de hoyos de 60x60x60 
en suelo suelto con 
pendiente inferior al 
30%, con 
retroexcavadora oruga 
hidráulica 71/100CV 
Planimetrado con QGIS 14 
14 
 
 
2. CAPÍTULO II. PLANTACIÓN 
 
Tabla 2. Cuadro de mediciones de la plantación 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Dimensiones (m) Resultados 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
2.1  ha Plantación mecanizada 
con plantadora, en 
hoyos previamente 
abiertos, de planta en 
envase, sobre suelo 
suelto con pendiente 
inferior al 50%. La 
planta se trata de 
clones de MFR 
cualificado de Prunus 
avium clon CYL-03. Se 
incluye el transporte de 
la planta hasta la 
repoblación, y la 
instalación de tubos 
protectores 
individuales. 
Planimetrado con QGIS 14 
14 
2.2  ha Hectárea de retirada de 
los tubos protectores 
incluyendo transporte 
Planimetrado con QGIS 14 
14 
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3. CAPÍTULO III. INSTALACIÓN DEL RIEGO 
 
Tabla 3. Cuadro de mediciones de la instalación del riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Dimensiones (m) Resultados 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
3.1 A01002 m3 Metro cúbico de 
excavación mecánica 
de zanjas para tuberías, 
con retroexcavadora, en 
terreno franco 
873 0,5 0,8 349,2 
349,2 
3.2 A01007 m3 Relleno de zanjas con 
medios mecánicos 873 0,5 0,8 349,2 349,2 
3.3 A08002 ml Metro lineal de tubería 
de polietileno de 32mm 
de diámetro exterior, a 
una presión de trabajo 
de 6atm. Incluye piezas 
especiales, materiales a 
pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No 
incluye excavación ni 
tapado de la zanja 
733   733 
733 
3.4 A08000 ml Metro lineal de tubería 
de polietileno de 16mm 
de diámetro exterior, a 
una presión de trabajo 
de 6atm. Incluye piezas 
especiales, materiales a 
pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No 
incluye excavación ni 
tapado de la zanja 
18 693   18 693 
18 693 
3.5 A08006 ml Metro lineal de tubería 
de polietileno de 50mm 
de diámetro exterior, a 
una presión de trabajo 
de 6atm. Incluye piezas 
especiales, materiales a 
pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No 
incluye excavación ni 
tapado de la zanja 
873   873 
873 
3.6  ud Instalación manual de 
gotero 
autocompensante 
pinchado, capaz de 
suministrar un caudal 
de 4L/h a las presiones 
normales de trabajo en 
riego por goteo 
   5174 
5174 
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Tabla 4 (cont.). Cuadro de mediciones de la instalación del riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Dimensiones (m) Resultados 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
3.7  ud Instalación manual del 
cabezal de riego y 
programador de riego. 
El cabezal está 
compuesto por dos 
filtros de arena de 
0,95m de diámetro, un 
filtro de malla de 0,81 
metros cuadrados, un 
equipo de fertirrigación 
con 2 depósitos de 
200L de capacidad, dos 
válvulas de limpieza, 3 
enchufes rápidos para 
manómetro y un 
contador. El 
programador de riego 
es de alta frecuencia y 
de hasta 8 salidas, 
ampliable en módulos 
de 16 salidas, 12VDC. 
Todo es instalado y 
probado 
   1 
1 
3.8  ud Instalación manual de 
electroválvula plástica, 
con solenoide 24AC o 
latch 9-12V, y regulador 
de caudal. Incluye 
piezas de conexión 
   6 
6 
3.9  ml Metro lineal de cable 
eléctrico para circuito 
programador-
electroválvulas de 
1x1,5mm2 con 
recubrimiento de 
polietileno, para el 
sistema de 
automatización de las 
electroválvulas. 
Instalado, incluye zanja 
y tubo corrugado 
protector 
1110   1110 
1110 
3.10  ud Instalación de la bomba 
centrífuga de 6CV 
horizontal multietapa 
con cuerpo en inox 304, 
junto con la tubería de 
aspiración de 
DN=75mm. Incluye 
transporte 
   1 
1 
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4. CAPÍTULO IV. CASETA DE RIEGO 
 
Tabla 4. Cuadro de mediciones de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra Uds. 
Dimensiones (m) Resultados 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Cimentación 
4.1 CRL030 m2 Metro cuadrado de 
capa de hormigón de 
limpieza HL-150/B/20 
fabricado en central y 
vertido desde camión, 
de 10cm de espesor 
 
   66,44 
66,44 
4.2 CSZ020 m2 Metro cuadrado de 
montaje de encofrado 
recuperable metálico 
en zapata de 
cimentación 
 
   13,08 
13,08 
4.3 CSZ030 m3 Metro cúbico de 
zapata de 
cimentación de 
hormigón armado, 
realizada con 
hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido 
 8,8 7,55 0,4 26,58 
26,58 
Estructuras 
4.4 EHS020 m3 Metro cúbico de pilar 
rectangular, realizado 
con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido 
con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080B 
500S, cuantía 
88,4kg/m3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
2,64 
2,53 
2,42 
2,34 
2,65 
2,35 
0,48 
0,46 
0,44 
0,42 
0,24 
0,21 
2,25 
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Tabla 4 (cont.). Cuadro de mediciones de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra Uds. 
Dimensiones (m) Resultados 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
4.5 EHU030 m2 Metro cuadrado de 
estructura de 
hormigón armado, 
realizada con 
hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido 
con cubilote, volumen 
total de hormigón 
0,11 m3/m2, y acero 
UNE-EN 10080B 
500S, cuantía de 
3,4kg/m2, sobre 
sistema de encofrado 
continuo. Construida 
por forjado 
unidireccional 
inclinado de canto 
35cm, intereje de 
70cm, nervio “in situ”, 
bovedilla de hormigón 
ligero con arcilla 
expandida para 
nervios “in situ”, malla 
electrosoldada ME 
20x20 B 500 T 6x2,2 
UNE-EN 10080, en 
capa de compresión, 
vigas planas, altura 
libre de planta hasta 
3m. 
 
   50,77 
50,77 
Cerramiento 
4.6 D09DE010 m2 Metro cuadrado de 
fábrica de 14cm de 
espesor con bloque 
cerámico de arcilla 
aligerada 
machiembrado 
(termoarcilla) de 
30x19x14cm, sentado 
con mortero de 
cemento CEM II/A-
P32,5R y arena de río 
1/4 (M80) 
Pared 
1 
1 
1 
1 
Vent. 
3 
Puer. 
1 
 
7 
7 
8 
8 
 
-1 
 
-2 
 
 
2,7 
3 
3 
3 
 
1 
 
2 
 
18,9 
21 
24 
24 
 
-3 
 
-4 
80,9 
Cubierta 
4.7 D08ID501 m2 Metro cuadrado de 
cobertura de teja 
cerámica curva 
COBERT Alfar tipo-18 
de Uralita, color rojo, 
recibida con mortero 
de cemento 
 
9 8,08  72,72 
72,72 
4.8 D25NP020 ml Metro lineal de 
canalón de PVC de 
18,5cm de diámetro 
fijado con 
abrazaderas al 
tejado, incluído 
pegamento y piezas 
especiales 
 
8,08   8,08 
8,08 
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Tabla 4 (cont.). Cuadro de mediciones de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra Uds. 
Dimensiones (m) Resultados 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
 Instalación eléctrica 
4.9 D27EE240 ml Metro lineal general 
de alimentación 
(subterránea), aislada 
Rz1-k 0,6/1Kv de 
3,5x25mm2, de 
conductor de cobre 
bajo tubo de PVC 
d=110mm, incluido 
tendido del conductor 
en su interior, así 
como p.p. de tubo y 
terminales 
 
1   1 
1 
4.10 D27HG001 ml Metro lineal de 
derivación individual 
ES07Z1-K 5x6mm2 
(delimitada entre la 
centralización de 
contadores y el 
cuadro de 
distribución), bajo 
tubo de PVC rígido 
d=32mm y 
conductores de cobre 
de 6mm2 aislados 
para una tensión 
nominal de 750V en 
sistema monofásico 
más protección, así 
como conductor “rojo” 
de 1,5mm2 (tarifa 
nocturna), tendido 
mediante sus 
correspondientes 
accesorios a lo largo 
de la canaladura del 
tiro de escalera o 
zonas comunes. ITC-
BT 15 y cumplirá con 
la UNE21123 
 
1   1 
1 
4.11 E17CT010 m Circuito de corriente 
trifásica de potencia 
para intensidad 
máxima de 10ª o una 
potencia de 5kW. 
Constituido por 5 
conductores (tres 
fases, neutro y tierra) 
de cobre de 1,5mm2 
de sección y 
aislamiento tipo 
W750V 
 
20   20 
20 
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Tabla 4 (cont.). Cuadro de mediciones de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra Uds. 
Dimensiones (m) Resultados 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
4.12 D27CC001 ud Instalación de caja 
general de protección 
40A trifásica incluido 
bases cortacircuitos y 
fusibles calibrados de 
40A (III+N+F) para 
protección de la línea 
general de 
alimentación situada 
en fachada o interior 
del mural 
 
   1 
1 
4.13 FGWETFG ud Instalación de 
interruptor monofásico 
de 220V y 10A 
 
   1 
1 
4.14 D28AA401 ud Instalación de 
luminaria plástica 
estanca de 1x36W 
SYLVANIA con 
protección IP65 clase 
I, cuerpo en poliéster 
reforzado con fibra de 
vidrio, difusor de 
policarbonato de 2mm 
de espesor con 
abatimiento lateral, 
electrificación con: 
reactancia, regleta de 
conexión con toma de 
tierra, 
portalámparas... etc, 
incluye lámparas 
fluorescentes de alto 
rendimiento 
 
   9 
9 
4.15 D27GC001 ud Instalación de toma 
de tierra con placa 
galvanizada de 
500x500x3mm, cable 
de cobre desnudo de 
1x35mm2 
conexionado 
 
   1 
1 
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Tabla 4 (cont.). Cuadro de mediciones de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra Uds. 
Dimensiones (m) Resultados 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
4.16 D27QA105 ud Instalación de bloque 
autónomo de 
emergencia IP42IK04, 
modelo DAISALUX 
serie HYDRA N2, 
semiempotrado en 
pared, enrasado 
pared/techo, 
banderola o estanco 
(caja estanca 
IP66IK08) de 95 lúm. 
Con lámpara de 
emergencia de FL. 
8W. Carcasa 
fabricada en 
policarbonato blanco, 
resistente a la prueba 
del hilo incandescente 
850ºC. Difusor en 
policarbonato 
transparente, opalino 
o muy opalino. 
Accesorio de enrasar 
con acabado blanco, 
cromado, niquelado, 
dorado, gris plata. 
Piloto testigo de carga 
LED blanco. 
Autonomía 1 hora. 
Equipado con batería 
Ni-Cd estanca de alta 
temperatura. Opción 
de telemando. 
Construido según 
normas UNE 20-392-
93 y UNE-EN 60598-
2-22 
 
   1 
1 
4.17 D27FG006 ud Instalación de un 
módulo para contador 
trifásico (viviendas 
unifamiliares), 
homologado por la 
compañía 
suministradora 
 
   1 
1 
4.18 E17CC010 m Circuito de 
iluminación realizado 
con tubo PVC 
corrugado M20/gp5, 
conductores de cobre 
rígido de 6mm2, 
aislamiento W 750V, 
en sistema 
monofásico (fase y 
neutro), incluido p.p. 
de cajas de registro y 
regletas de conexión 
1 
1 
40 
30   
40 
30 
70 
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Tabla 4 (cont.). Cuadro de mediciones de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra Uds. 
Dimensiones (m) Resultados 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
4.19 D27OD238 ud Instalación de base 
de enchufe con toma 
de tierra lateral y tapa 
de seguridad 
realizado en tubo de 
PVC corrugado de 
M20/gp5 y conductor 
de cobre rígido de 
2,5mm2 de Cu y 
aislamiento W 750V 
(activo, neutro y 
protección), 
incluyendo caja de 
registro, caja 
mecanismo universal 
con tornillo, base 
enchufe 10/16ª 
(II+T.T.) sistema 
“Schuko” SIMON 82 
 
   4 
4 
Carpintería y cerrajería 
4.20 D22MA120 m2 Metro cuadrado de 
instalación de 
ventanal fijo de PVC, 
precerco tubular de 
aluminio y hoja con 
refuerzo inferior de 
acero, incluye 
transporte y critstal 
3 1  1 3 
3 
4.21 D23AA105 m2 Metro cuadrado de 
instalación de puerta 
metálica batiente de 
una hoja ROPER, 
fabricada en chapa 
grecada galvanizada 
en sentido horizontal 
y pintada en cabina, 
con hoja, marco y 
cerradura de máxima 
seguridad, alojada en 
carcasa de PVC de 
material ignífugo, 
incluye transporte 
 2  2 4 
4 
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Tabla 4 (cont.). Cuadro de mediciones de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra Uds. 
Dimensiones (m) Resultados 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
Revestimiento 
4.22 D13AD130 m2 Metro cuadrado de 
guarnecido 
maestreado con yeso 
grueso YG, de 12mm 
de espesor, en 
superficies 
horizontales y/o 
verticales, con 
maestras intermedias 
separadas 1m y 
alineadas con cuerda, 
incluye rayado de 
yeso tosco antes de 
enlucir, formación de 
rincones, aristas y 
otros remates, p.p. de 
guardavivos de chapa 
galvanizada o PVC, 
distribución de 
material en planta, 
limpieza posterior de 
tajos y p.p. de otros 
costes 
2 7 2,7  38,7 
38,7 
 
5. CAPÍTULO V. CERRAMIENTO 
 
Tabla 5. Cuadro de mediciones del cerramiento perimetral 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Dimensiones (m) Resultados 
Largo Ancho Alto Parcial Total 
5.1 F09057 ml Metro lineal de 
cerramiento colocado, 
formado por malla 
cinegética anudada de 
1,5-2m de altura y 
postes de madera 
tratada de 8-10cm de 
diámetro hincados en 
el suelo a una distancia 
de 5m, además cada 
100m se instalarán 
postes de tensión. Se 
incluye la excavación 
manual para enterrar la 
malla 
1435   1435 
1435 
5.2  ud Instalación de puerta 
sin zócalo, con malla 
soldada galvanizada de 
6m de longitud y 1,5m 
de altura 
   1 
1 
5.3  ud Instalación de puerta 
sin zócalo, con malla 
soldada galvanizada de 
1m de longitud y 2m de 
altura 
   1 
1 
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1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
1.1. CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
Tabla 1. Cuadro de precios nº1 de preparación del terreno 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Importe (€) 
Letra Cifra 
1.1 F01176 ha Hectárea de subsolado cruzado con 
ripper de un vástago a profundidad 
de 60cm sobre suelo suelto con 
pendiente inferior al 20% 
DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO 
EUROS con TREINTA 
Y CUATRO 
CÉNTIMOS 285,34 
1.2 F01151 ha Hectárea de apertura de hoyos de 
60x60x60 en suelo suelto con 
pendiente inferior al 30%, con 
retroexcavadora oruga hidráulica 
71/100CV 
DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS 
EUROS con 
CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 246,42 
 
1.2. CAPÍTULO II. PLANTACIÓN 
 
Tabla 2. Cuadro de precios nº1 de plantación 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Importe (€) 
Letra Cifra 
2.1  ha Plantación mecanizada con 
plantadora, en hoyos previamente 
abiertos, de planta en envase, 
sobre suelo suelto con pendiente 
inferior al 50%. La planta se trata de 
clones de MFR cualificado de 
Prunus avium clon CYL-03. Se 
incluye el transporte de la planta 
hasta la repoblación, y la instalación 
de tubos protectores individuales. 
OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO 
EUROS con SESENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 855,69 
2.2  ha Hectárea de retirada de los tubos 
protectores incluyendo transporte 
DOSCIENTOS 
DIECIOCHO EUROS 
con OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 218,83 
 
1.3. CAPÍTULO III. INSTALACIÓN DEL RIEGO 
 
Tabla 3. Cuadro de precios nº1 de la instalación del riego 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Importe (€) 
Letra Cifra 
3.1 A01002 m3 Metro cúbico de excavación 
mecánica de zanjas para tuberías, 
con retroexcavadora, en terreno 
franco 
DOS EUROS con UN 
CÉNTIMO 2,01 
3.2 A01007 m3 Relleno de zanjas con medios 
mecánicos 
UN EURO con 
CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 1,58 
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Tabla 3 (cont.). Cuadro de precios nº1 de la instalación del riego 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Importe (€) 
Letra Cifra 
3.3 A08002 ml Metro lineal de tubería de 
polietileno de 32mm de diámetro 
exterior, a una presión de trabajo de 
6atm. Incluye piezas especiales, 
materiales a pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No incluye 
excavación ni tapado de la zanja 
UN EURO con OCHO 
CÉNTIMOS 1,08 
3.4 A08000 ml Metro lineal de tubería de 
polietileno de 16mm de diámetro 
exterior, a una presión de trabajo de 
6atm. Incluye piezas especiales, 
materiales a pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No incluye 
excavación ni tapado de la zanja 
SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 0,77 
3.5 A08006 ml Metro lineal de tubería de 
polietileno de 50mm de diámetro 
exterior, a una presión de trabajo de 
6atm. Incluye piezas especiales, 
materiales a pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No incluye 
excavación ni tapado de la zanja 
DOS EUROS con UN 
CÉNTIMO 2,01 
3.6  ud Instalación manual de gotero 
autocompensante pinchado, capaz 
de suministrar un caudal de 4L/h a 
las presiones normales de trabajo 
en riego por goteo 
TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 0,33 
3.7  ud Instalación manual del cabezal de 
riego y programador de riego. El 
cabezal está compuesto por dos 
filtros de arena de 0,95m de 
diámetro, un filtro de malla de 0,81 
metros cuadrados, un equipo de 
fertirrigación con 2 depósitos de 
200L de capacidad, dos válvulas de 
limpieza, 3 enchufes rápidos para 
manómetro y un contador. El 
programador de riego es de alta 
frecuencia y de hasta 8 salidas, 
ampliable en módulos de 16 
salidas, 12VDC. Todo es instalado 
y probado 
OCHO MIL 
SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE 
EUROS con TREINTA 
Y TRES CÉNTIMOS 8787,33 
3.8  ud Instalación manual de 
electroválvula plástica, con 
solenoide 24AC o latch 9-12V, y 
regulador de caudal. Incluye piezas 
de conexión 
CINCUENTA Y CINCO 
EUROS con TRES 
CÉNTIMOS 55,03 
3.9  ml Metro lineal de cable eléctrico para 
circuito programador-
electroválvulas de 1x1,5mm2 con 
recubrimiento de polietileno, para el 
sistema de automatización de las 
electroválvulas. Instalado, incluye 
zanja y tubo corrugado protector 
DOS EUROS con 
NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 2,97 
3.10  ud Instalación de la bomba centrífuga 
de 6CV horizontal multietapa con 
cuerpo en inox 304, junto con la 
tubería de aspiración de DN=75mm. 
Incluye transporte 
MIL 
CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE 
EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS 1487,21 
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1.4. CAPÍTULO IV. CASETA DE RIEGO 
1.4.1. Cimentación 
 
Tabla 4. Cuadro de precios nº1 de la caseta de riego. Cimentación 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Importe (€) 
Letra Cifra 
4.1 CRL030 m2 Metro cuadrado de capa de 
hormigón de limpieza HL-150/B/20 
fabricado en central y vertido desde 
camión, de 10cm de espesor 
OCHO EUROS con 
DOCE CÉNTIMOS 8,12 
4.2 CSZ020 m2 Metro cuadrado de montaje de 
encofrado recuperable metálico en 
zapata de cimentación 
DIECISÉIS EUROS 
con SEIS CÉNTIMOS 16,6 
4.3 CSZ030 m3 Metro cúbico de zapata de 
cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido 
CIENTO VEINTITRES 
EUROS con 
VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 123,26 
 
1.4.2. Estructuras 
 
Tabla 5. Cuadro de precios nº1 de la caseta de riego. Estructuras 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Importe (€) 
Letra Cifra 
4.4 EHS020 m3 Metro cúbico de pilar rectangular, 
realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080B 500S, cuantía 
88,4kg/m3 
CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE 
EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS 437,09 
4.5 EHU030 m2 Metro cuadrado de estructura de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, 
volumen total de hormigón 0,11 
m3/m2, y acero UNE-EN 10080B 
500S, cuantía de 3,4kg/m2, sobre 
sistema de encofrado continuo. 
Construida por forjado 
unidireccional inclinado de canto 
35cm, intereje de 70cm, nervio “in 
situ”, bovedilla de hormigón ligero 
con arcilla expandida para nervios 
“in situ”, malla electrosoldada ME 
20x20 B 500 T 6x2,2 UNE-EN 
10080, en capa de compresión, 
vigas planas, altura libre de planta 
hasta 3m. 
SESENTA Y CINCO 
EUROS con SESENTA 
Y UN CÉNTIMOS 65,61 
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1.4.3. Cerramiento 
 
Tabla 6. Cuadro de precios nº1 de la caseta de riego. Cerramiento 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Importe (€) 
Letra Cifra 
4.6 D09DE010 m2 Metro cuadrado de fábrica de 14cm 
de espesor con bloque cerámico de 
arcilla aligerada machiembrado 
(termoarcilla) de 30x19x14cm, 
sentado con mortero de cemento 
CEM II/A-P32,5R y arena de río 1/4 
(M80) 
QUINCE EUROS con 
CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 15,41 
 
1.4.4. Cubierta 
 
Tabla 7. Cuadro de precios nº1 de la caseta de riego. Cubierta 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Importe (€) 
Letra Cifra 
4.7 D08ID501 m2 Metro cuadrado de cobertura de 
teja cerámica curva COBERT Alfar 
tipo-18 de Uralita, color rojo, 
recibida con mortero de cemento 
VEINTITRES EUROS 
con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 23,31 
4.8 D25NP020 ml Metro lineal de canalón de PVC de 
18,5cm de diámetro fijado con 
abrazaderas al tejado, incluído 
pegamento y piezas especiales 
DIECISÉIS EUROS 
con OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 16,88 
 
1.4.5. Instalación eléctrica 
 
Tabla 8. Cuadro de precios nº1 de la caseta de riego. Instalación eléctrica 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Importe (€) 
Letra Cifra 
4.9 D27EE240 ml Metro lineal general de 
alimentación (subterránea), aislada 
Rz1-k 0,6/1Kv de 3,5x25mm2, de 
conductor de cobre bajo tubo de 
PVC d=110mm, incluido tendido 
del conductor en su interior, así 
como p.p. de tubo y terminales 
TREINTA Y NUEVE 
EUROS con 
CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 39,46 
4.10 D27HG001 ml Metro lineal de derivación 
individual ES07Z1-K 5x6mm2 
(delimitada entre la centralización 
de contadores y el cuadro de 
distribución), bajo tubo de PVC 
rígido d=32mm y conductores de 
cobre de 6mm2 aislados para una 
tensión nominal de 750V en 
sistema monofásico más 
protección, así como conductor 
“rojo” de 1,5mm2 (tarifa nocturna), 
tendido mediante sus 
correspondientes accesorios a lo 
largo de la canaladura del tiro de 
escalera o zonas comunes. ITC-BT 
15 y cumplirá con la UNE21123 
TREINTA Y CINCO 
EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS 35,09 
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Tabla 8 (cont.). Cuadro de precios nº1 de la caseta de riego. Instalación eléctrica 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Importe (€) 
Letra Cifra 
4.11 E17CT010 m Circuito de corriente trifásica de 
potencia para intensidad máxima 
de 10ª o una potencia de 5kW. 
Constituido por 5 conductores (tres 
fases, neutro y tierra) de cobre de 
1,5mm2 de sección y aislamiento 
tipo W750V 
DIEZ EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 10,56 
4.12 D27CC001 ud Instalación de caja general de 
protección 40A trifásica incluido 
bases cortacircuitos y fusibles 
calibrados de 40A (III+N+F) para 
protección de la línea general de 
alimentación situada en fachada o 
interior del mural 
OCHENTA Y NUEVE 
EUROS con 
CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 89,55 
4.13 FGWETFG ud Instalación de interruptor 
monofásico de 220V y 10A 
CUARENTA Y CINCO 
EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS 45,15 
4.14 D28AA401 ud Instalación de luminaria plástica 
estanca de 1x36W SYLVANIA con 
protección IP65 clase I, cuerpo en 
poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, difusor de policarbonato de 
2mm de espesor con abatimiento 
lateral, electrificación con: 
reactancia, regleta de conexión con 
toma de tierra, portalámparas... 
etc, incluye lámparas fluorescentes 
de alto rendimiento 
CUARENTA Y DOS 
EUROS con TRES 
CÉNTIMOS 42,03 
4.15 D27GC001 ud Instalación de toma de tierra con 
placa galvanizada de 
500x500x3mm, cable de cobre 
desnudo de 1x35mm2 conexionado 
CIENTO TRECE 
EUROS con 
NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 113,93 
4.16 D27QA105 ud Instalación de bloque autónomo de 
emergencia IP42IK04, modelo 
DAISALUX serie HYDRA N2, 
semiempotrado en pared, 
enrasado pared/techo, banderola o 
estanco (caja estanca IP66IK08) 
de 95 lúm. Con lámpara de 
emergencia de FL. 8W. Carcasa 
fabricada en policarbonato blanco, 
resistente a la prueba del hilo 
incandescente 850ºC. Difusor en 
policarbonato transparente, opalino 
o muy opalino. Accesorio de 
enrasar con acabado blanco, 
cromado, niquelado, dorado, gris 
plata. Piloto testigo de carga LED 
blanco. Autonomía 1 hora. 
Equipado con batería Ni-Cd 
estanca de alta temperatura. 
Opción de telemando. Construido 
según normas UNE 20-392-93 y 
UNE-EN 60598-2-22 
SESNTA Y DOS 
EUROS con 
CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 62,42 
4.17 D27FG006 ud Instalación de un módulo para 
contador trifásico (viviendas 
unifamiliares), homologado por la 
compañía suministradora 
CUATROCIENTOS 
CINCO EUROS con 
OCEHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 405,86 
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Tabla 8 (cont.). Cuadro de precios nº1 de la caseta de riego. Instalación eléctrica 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Importe (€) 
Letra Cifra 
4.18 E17CC010 m Circuito de iluminación realizado 
con tubo PVC corrugado M20/gp5, 
conductores de cobre rígido de 
6mm2, aislamiento W 750V, en 
sistema monofásico (fase y 
neutro), incluido p.p. de cajas de 
registro y regletas de conexión 
SIETE EUROS con 
VEINTISÉIS 
CÉNTIMOS 7,26 
4.19 D27OD238 ud Instalación de base de enchufe con 
toma de tierra lateral y tapa de 
seguridad realizado en tubo de 
PVC corrugado de M20/gp5 y 
conductor de cobre rígido de 
2,5mm2 de Cu y aislamiento W 
750V (activo, neutro y protección), 
incluyendo caja de registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, 
base enchufe 10/16ª (II+T.T.) 
sistema “Schuko” SIMON 82 
TREINTA Y TRES 
EUROS con 
DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 33,19 
 
1.4.6. Carpintería y cerrajería 
 
Tabla 9. Cuadro de precios nº1 de la caseta de riego. Carpintería y cerrajería 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Importe (€) 
Letra Cifra 
4.20 D22MA120 m2 Metro cuadrado de instalación de 
ventanal fijo de PVC, precerco 
tubular de aluminio y hoja con 
refuerzo inferior de acero, incluye 
transporte y critstal 
CIENTO SETENTA Y 
NUEVE EUROS con 
NUEVE CÉNTIMOS 179,09 
4.21 D23AA105 m2 Metro cuadrado de instalación de 
puerta metálica batiente de una 
hoja ROPER, fabricada en chapa 
grecada galvanizada en sentido 
horizontal y pintada en cabina, con 
hoja, marco y cerradura de máxima 
seguridad, alojada en carcasa de 
PVC de material ignífugo, incluye 
transporte 
CINCUENTA Y OCHO 
EUROS con 
VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 58,29 
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1.4.7. Revestimiento 
 
Tabla 10. Cuadro de precios nº1 de la caseta de riego. Revestimiento 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Importe (€) 
Letra Cifra 
4.22 D13AD130 m2 Metro cuadrado de guarnecido 
maestreado con yeso grueso YG, 
de 12mm de espesor, en 
superficies horizontales y/o 
verticales, con maestras 
intermedias separadas 1m y 
alineadas con cuerda, incluye 
rayado de yeso tosco antes de 
enlucir, formación de rincones, 
aristas y otros remates, p.p. de 
guardavivos de chapa galvanizada 
o PVC, distribución de material en 
planta, limpieza posterior de tajos y 
p.p. de otros costes 
OCHO EUROS con 
CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 8,57 
 
1.5. CAPÍTULO V. CERRAMIENTO 
 
Tabla 11. Cuadro de precios nº1 del cerramiento perimetral 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Importe (€) 
Letra Cifra 
5.1 F09057 ml Metro lineal de cerramiento 
colocado, formado por malla 
cinegética anudada de 1,5-2m de 
altura y postes de madera tratada 
de 8-10cm de diámetro hincados 
en el suelo a una distancia de 5m, 
además cada 100m se instalarán 
postes de tensión. Se incluye la 
excavación manual para enterrar la 
malla 
DOCE EUROS con 
TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 12,38 
5.2  ud Instalación de puerta sin zócalo, 
con malla soldada galvanizada de 
6m de longitud y 1,5m de altura 
TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO 
EUROS con 
OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 375,81 
5.3  ud Instalación de puerta sin zócalo, 
con malla soldada galvanizada de 
1m de longitud y 2m de altura 
SETENTA Y CUATRO 
EUROS con 
OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 74,85 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
2.1. CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
Tabla 12. Cuadro de precios nº2 de preparación del terreno 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
1.1 F01176 
 
ha Hectárea de subsolado 
cruzado con ripper de un 
vástago a profundidad de 
60cm sobre suelo suelto con 
pendiente inferior al 20% 
  
 
        
 M01040 2,57 h Tractor de orugas 191/240CV 105,68 271,75  
 %1.0CI 1 % Costes indirectos 1% 2,72  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 10,87  
     Total partida 285,34 
        
1.2 F01151  ha Hectárea de apertura de 
hoyos de 60x60x60 en suelo 
suelto con pendiente inferior 
al 30%, con retroexcavadora 
oruga hidráulica 71/100CV 
   
        
 M01057 4,08 h Retroexcavadora hidráulica 
71/100CV 
53,47 234,68  
 %1.0CI 1 % Costes indirectos 1% 2,35  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 9,39  
     Total partida 246,42 
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2.2. CAPIÍTULO II. PLANTACIÓN 
 
Tabla 13. Cuadro de precios nº2 de plantación 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
2.1   ha Plantación mecanizada con 
plantadora, en hoyos 
previamente abiertos, de 
planta en envase, sobre suelo 
suelto con pendiente inferior al 
50%. La planta se trata de 
clones de MFR cualificado de 
Prunus avium clon CYL-03. Se 
incluye el transporte de la 
planta hasta la repoblación, y 
la instalación de tubos 
protectores individuales. 
  
 
        
 O01009 0,76 h Peón régimen general 15,7 11,93  
 
O01007 0,11 h Jefe de cuadrilla régimen 
general 
16,61 1,83 
 
 M01037 0,46 h Tractor orugas 131/150CV 67,37 30,99  
        
  204 ud Clon P.avium CYL-03 2,5 510  
        
  204 ud Tubo protector 60cm 0,6 122,4  
 
O01007 0,97 h Jefe de cuadrilla régimen 
general 
16,61 16,11 
 
 O01009 7,75 h Peón régimen general 15,7 121,68  
        
 %1.0CI 1 % Costes indirectos 1% 8,15  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 32,60  
     Total partida 855,69 
        
2.2 F02149  ha Hectárea de retirada de los 
tubos protectores incluyendo 
transporte 
   
        
 
O01007 0,95 h Jefe de cuadrilla régimen 
general 
16,61 16,11 
 
 O01009 7,75 h Peón régimen general 15,7 121,68  
  1,07 h Vehículo todoterreno 71-85CV 66 70,62  
 %1.0CI 1 % Costes indirectos 1% 2,08  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 8,34  
     Total partida 218,83 
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2.3. CAPÍTULO III. INSTALACIÓN DEL RIEGO 
 
Tabla 14. Cuadro de precios nº2 de instalación del riego 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
3.1 A01002 
 
m3 Metro cúbico de excavación 
mecánica de zanjas para 
tuberías, con 
retroexcavadora, en terreno 
franco 
  
 
        
 O01009 0,02 h Peón régimen general 15,7 0,33  
 
M01058 0,02 h Retroexcavadora oruga 
hidráulica 131/160CV 
73,9 1,55  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,05  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 0,08  
     Total partida 2,01 
        
3.2 A01007  m3 Relleno de zanjas con medios 
mecánicos 
   
        
 M01058 0,02 h Retroexcavadora hidráulica 71/100CV 
53,47 1,48  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,04  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 0,06  
     Total partida 1,58 
        
3.3 A08002  ml Metro lineal de tubería de 
polietileno de 32mm de 
diámetro exterior, a una 
presión de trabajo de 6atm. 
Incluye piezas especiales, 
materiales a pie de obra, 
montaje, colocación y prueba. 
No incluye excavación ni 
tapado de la zanja 
   
        
 P19002 1 m Tubo polietileno 32mm, 
1,0MPa 
0,79 0,79 
 
 O01017 0,005 h Cuadrilla A 43,35 0,22  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,03  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 0,04  
     Total partida 1,08 
        
3.4 A08000  ml Metro lineal de tubería de 
polietileno de 16mm de 
diámetro exterior, a una 
presión de trabajo de 6atm. 
Incluye piezas especiales, 
materiales a pie de obra, 
montaje, colocación y prueba. 
No incluye excavación ni 
tapado de la zanja 
   
        
 P19000 1 m Tubo polietileno 16mm, 
1,0MPa 
0,55 0,55 
 
 O01017 0,005 h Cuadrilla A 43,35 0,17  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,02  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 0,03  
     Total partida 0,77 
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Tabla 14 (cont.). Cuadro de precios nº2 de instalación del riego 
Nº 
orden 
Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de 
obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
3.5 A08006  ml Metro lineal de tubería de 
polietileno de 50mm de 
diámetro exterior, a una 
presión de trabajo de 6atm. 
Incluye piezas especiales, 
materiales a pie de obra, 
montaje, colocación y prueba. 
No incluye excavación ni 
tapado de la zanja 
   
        
 P19006 1 m Tubo polietileno 50mm, 
1,0MPa 
1,62 1,62 
 
 O01017 0,005 h Cuadrilla A 43,35 0,26  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,05  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 0,08  
     Total partida 2,01 
        
3.6   ud Instalación manual de gotero 
autocompensante pinchado, 
capaz de suministrar un 
caudal de 4L/h a las 
presiones normales de trabajo 
en riego por goteo 
   
        
 O01009 0,01 h Peón régimen general 15,7 0,16  
 
 
1 ud Gotero pinchado 
autocompensante 4L/h 
0,15 0,15  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,008  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 0,01  
     Total partida 0,33 
        
3.7   ud Instalación manual del 
cabezal de riego y 
programador de riego. El 
cabezal está compuesto por 
dos filtros de arena de 0,95m 
de diámetro, un filtro de malla 
de 0,81 metros cuadrados, un 
equipo de fertirrigación con 2 
depósitos de 200L de 
capacidad, dos válvulas de 
limpieza, 3 enchufes rápidos 
para manómetro y un 
contador. El programador de 
riego es de alta frecuencia y 
de hasta 8 salidas, ampliable 
en módulos de 16 salidas, 
12VDC. Todo es instalado y 
probado 
   
        
 O01009 15,02 h Peón régimen general 15,7 235,81  
 O01004 14,02 h Oficial 1ª 18,38 257,69  
 O01033 13,93 h Oficial electricista 33,84 471,39  
  1 ud Cabezal de riego 6730,12 6730,12  
 
 
1 ud Programador de riego 8 
estaciones 
556 556  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 206,28  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 330,04  
     Total partida 8787,33 
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Tabla 14 (cont.). Cuadro de precios nº2 de instalación del riego 
Nº 
orden 
Código Cantidad Ud. Descripción de la unidad de 
obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
3.8   ud Instalación manual de 
electroválvula plástica, con 
solenoide 24AC o latch 9-
12V, y regulador de caudal. 
Incluye piezas de conexión 
   
        
 O01009 0,145 h Peón régimen general 15,7 2,28  
 O01004 0,145 h Oficial 1ª 18,38 2,67  
 
 
1 ud Electroválvula plástico con 
regulador 
46,72 46,72  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 1,29  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 2,07  
     Total partida 55,03 
        
3.9   ml Metro lineal de cable eléctrico 
para circuito programador-
electroválvulas de 1x1,5mm2 
con recubrimiento de 
polietileno, para el sistema de 
automatización de las 
electroválvulas. Instalado, 
incluye zanja y tubo 
corrugado protector 
   
        
 O01009 0,01 h Peón régimen general 15,7 0,16  
 O01004 0,005 h Oficial 1ª 18,38 0,09  
 
 
1 m Cable eléctrico programación 
riego 
2,54 2,54  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,07  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 0,11  
     Total partida 2,97 
        
3.10   ud Instalación de la bomba 
centrífuga de 6CV horizontal 
multietapa con cuerpo en inox 
304, junto con la tubería de 
aspiración de DN=75mm. 
Incluye transporte 
   
        
 O01009 18,46 h Peón régimen general 15,7 289,82  
 O01033 7,34 h Oficial electricista 33,84 248,39  
  1 ud Electrobomba 850 850  
  3,5 m Tubo polietileno 75mm, 
1,0MPa 
2,35 8,23  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 34,91  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 55,86  
     Total partida 1487,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE  REPOBLACIÓN FORESTAL PARA MADERA DE CALIDAD EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) 
DOCUMENTO Nº 6. PRESUPUESTO 
 
Alumno: Sergio Rodríguez Mendoza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
13 / 33 
2.4. CAPÍTULO IV. CASETA DE RIEGO 
2.4.1. Cimentación 
 
Tabla 15. Cuadro de precios nº2 de la caseta de riego. Cimentación 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
4.1 CRL030 
 
m2 Metro cuadrado de capa 
de hormigón de limpieza 
HL-150/B/20 fabricado 
en central y vertido 
desde camión, de 10cm 
de espesor 
  
 
        
 
mt10hmf011bb 0,105 m3 Hormigón de limpieza 
HL-150/B/20 
54,76 5,75 
 
 
au00auh020 1 ud Canaleta para  vertido 
del hormigón 
0 0 
 
 O01004 0,065 h Oficial 1ª 18,38 1,19  
 O01009 0,065 h Peón régimen general 15,7 1,02  
 %0200 2 % Medios auxiliares 2% 0,16  
     Total partida 8,12 
        
4.2 CSZ020 
 
m2 Metro cuadrado de 
montaje de encofrado 
recuperable metálico en 
zapata de cimentación 
  
 
        
 mt08eme050 1 m2 Sistema de encofrado 
formado por paneles 
metálicos 
5,05 5,05  
 mt08eme051a 0,1 m Fleje para encofrado 
metálico 
0,3 0,03  
 mt08var050 0,05 kg Alambre galvanizado 
para atar de 1,3mm de 
diámetro 
1,4 0,07  
 mt08var060 0,1 kg Puntas de acero de 
20x100mm 
7 0,7  
 O01004 0,306 h Oficial 1ª 18,38 5,62  
 O01009 0,306 h Peón régimen general 15,7 4,8  
 %0200 2 % Medios auxiliares 2% 0,33  
     Total partida 16,6 
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Tabla 15 (cont.). Cuadro de precios nº2 de la caseta de riego. Cimentación 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
4.3 CSZ030 
 
m3 Metro cúbico de zapata 
de cimentación de 
hormigón armado, 
realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido 
  
 
        
 mt07aco020a 8 ud Separador homologado 
para cimentaciones 
0,13 1,04  
 mt07aco010c 33,774 kg Acero en barras 
corrugadas UNE-EN 
10080B 500S 
1 33,77  
 mt10haf010nea 1 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central 
72,05 72,05  
 op00ciz020 1 ud Cizalla para acero en 
barras corrugadas 
0 0  
 op00ata010 1 ud Atadora de ferralla 0 0  
 au00auh010 1 ud Cubilote 0 0  
 au00auh040 1 ud Vibrador de hormigón 
eléctrico 
0 0  
 O01004 0,41 h Oficial 1ª 18,38 7,54  
 O01009 0,41 h Peón régimen general 15,7 6,44  
 %0200 2 % Medios auxiliares 2% 2,42  
     Total partida 123,26 
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2.4.2. Estructuras 
 
Tabla 16. Cuadro de precios nº2 de la caseta de riego. Estructuras 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
4.4 EHS020 
 
m3 Metro cúbico de pilar 
rectangular, realizado 
con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-
EN 10080B 500S, 
cuantía 88,4kg/m3 
  
 
        
 mt07aco020a 12 ud Separador homologado 
para pilares 
0,06 0,72  
 mt07aco010c 88,376 kg Acero en barras 
corrugadas UNE-EN 
10080B 500S 
1 88,38  
 mt10haf010nea 1,05 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central 
65,5 68,78  
 mt08eup010a 24,444 m2 Sistema de encofrado 
para pilares de hormigón 
armado 
10,5 256,66  
 op00ciz020 1 ud Cizalla para acero en 
barras corrugadas 
0 0  
 op00ata010 1 ud Atadora de ferralla 0 0  
 au00auh010 1 ud Cubilote 0 0  
 au00auh040 1 ud Vibrador de hormigón 
eléctrico 
0 0  
 au00auh030 1 ud Castillete de 
homigonado 
0 0  
 O01004 0,408 h Oficial 1ª 18,38 7,54  
 O01009 0,408 h Peón régimen general 15,7 6,44  
 %0200 2 % Medios auxiliares 2% 8,57  
     Total partida 437,09 
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Tabla 16 (cont.). Cuadro de precios nº2 de la caseta de riego. Estructuras 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
4.5 EHU030 
 
m2 Metro cuadrado de 
estructura de hormigón 
armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y 
vertido con cubilote, 
volumen total de 
hormigón 0,11 m3/m2, y 
acero UNE-EN 10080B 
500S, cuantía de 
3,4kg/m2, sobre sistema 
de encofrado continuo. 
Construida por forjado 
unidireccional inclinado 
de canto 35cm, intereje 
de 70cm, nervio “in situ”, 
bovedilla de hormigón 
ligero con arcilla 
expandida para nervios 
“in situ”, malla 
electrosoldada ME 
20x20 B 500 T 6x2,2 
UNE-EN 10080, en capa 
de compresión, vigas 
planas, altura libre de 
planta hasta 3m. 
  
 
        
 mt08efu010a 1,1 m2 Sistema de encofrado 
continuo para forjado 
unidireccional de 
hormigón 
8,48 9,33  
 mt07bhp011lfs 6 ud Bóveda de hormigón 
ligero con arcilla 
expandida para nervios 
1,75 10,5  
 mt07aco020c 0,8 ud Separador homologado 
para vigas 
0,075 0,06  
 mt07aco010g 1 ud Separador homologado 
para nervios “in situ” en 
forjados unidireccionales 
0,06 0,06  
 mt07aco010c 3,376 kg Acero en barras 
corrugadas UNE-EN 
10080B 500S 
1 3,38  
 mt07ame010d 1,1 m2 Malla electrosoldada ME 
20x20 B 500 T 6x2,2 
UNE-EN 10080 
1.53 1,68  
 mt10haf010nea 0,11 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central 
65,54 7,21  
 op00ciz020 1 ud Cizalla para acero en 
barras corrugadas 
0 0  
 op00ata010 1 ud Atadora de ferralla 0 0  
 cp00sie020 1 ud Sierra de disco fijo para 
mesa de trabajo 
0 0  
 au00auh010 1 ud Cubilote 0 0  
 au00auh040 1 ud Vibrador de hormigón 
eléctrico 
0 0  
 O01004 0,942 h Oficial 1ª 18,38 17,31  
 O01009 0,942 h Peón régimen general 15,7 14,79  
 %0200 2 % Medios auxiliares 2% 1,29  
     Total partida 65,61 
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2.4.3. Cerramiento 
 
Tabla 17. Cuadro de precios nº2 de la caseta de riego. Cerramiento 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la unidad 
de obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
4.6 D09DE010 
 
m2 Metro cuadrado de fábrica 
de 14cm de espesor con 
bloque cerámico de arcilla 
aligerada machiembrado 
(termoarcilla) de 
30x19x14cm, sentado con 
mortero de cemento CEM 
II/A-P32,5R y arena de río 
1/4 (M80) 
  
 
        
 a01jf004 0,01 m3 Mortero cemento (1/4)M10 85 0,85  
 
u10ge010 16,6 ud Bloque termoarcilla base 
30x19x14 
0,56 9,3 
 
 O01004 0,18 h Oficial 1ª 18,38 3,31  
 O01009 0,09 h Peón régimen general 15,7 1,41  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,38  
     Total partida 15,41 
 
2.4.4. Cubierta 
 
Tabla 18. Cuadro de precios nº2 de la caseta de riego. Cubierta 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la unidad 
de obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
4.7 D08ID501 
 
m2 Metro cuadrado de cobertura 
de teja cerámica curva 
COBERT Alfar tipo-18 de 
Uralita, color rojo, recibida 
con mortero de cemento 
  
 
        
 a01jf006 0,025 m3 Mortero cemento (1/6)M5 79,2 1,98  
 
u12id027 18 ud Teja cerámica curva Cobert 
Alfar tipo-18 
0,42 7,56 
 
 
u12id426 0,15 ud Teja vent. p/curva Cobert 
Alfar 
8,53 1,28 
 
 O01017 0,275 h Cuadrilla A 43,35 11,92  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,57  
     Total partida 23,31 
        
4.8 D25NP020 
 
ml Metro lineal de canalón de 
PVC de 18,5cm de diámetro 
fijado con abrazaderas al 
tejado, incluído pegamento y 
piezas especiales 
  
 
        
 u25la002 1 ml Canalón PVC d=18,5cm 4,46 4,46  
 u25la215 1,35 ud Gafa canalón PVC d=18,5cm 1,86 2,51  
 u25xp001 0,05 kg Adhesivo para PVC Tangit 19,4 0,97  
 O01004 0,25 h Oficial 1ª 18,38 4,6  
 O01009 0,25 h Peón régimen general 15,7 3,93  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,41  
     Total partida 16,88 
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2.4.5. Instalación eléctrica 
 
Tabla 19. Cuadro de precios nº2 de la caseta de riego. Instalación eléctrica 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la unidad 
de obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
4.9 D27EE240 
 
ml Metro lineal general de 
alimentación (subterránea), 
aislada Rz1-k 0,6/1Kv de 
3,5x25mm2, de conductor de 
cobre bajo tubo de PVC 
d=110mm, incluido tendido 
del conductor en su interior, 
así como p.p. de tubo y 
terminales 
  
 
        
 
u30jw140 1 ml Tubo PVC corrugado 
d=110mm 
5,25 5,25  
 
u30er235 1 ml Conductor Rz1-k 0,6/1Kv 
3,5x25 (Cu) 
24,72 24,72  
 O01004 0,25 h Oficial 1ª 18,38 4,6  
 O01009 0,25 h Peón régimen general 15,7 3,93  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,96  
     Total partida 39,46 
        
4.10 D27HG001 
 
ml Metro lineal de derivación 
individual ES07Z1-K 
5x6mm2 (delimitada entre la 
centralización de contadores 
y el cuadro de distribución), 
bajo tubo de PVC rígido 
d=32mm y conductores de 
cobre de 6mm2 aislados 
para una tensión nominal de 
750V en sistema 
monofásico más protección, 
así como conductor “rojo” de 
1,5mm2 (tarifa nocturna), 
tendido mediante sus 
correspondientes accesorios 
a lo largo de la canaladura 
del tiro de escalera o zonas 
comunes. ITC-BT 15 y 
cumplirá con la UNE21123 
  
 
        
 u30jw127 1 ml Tubo PVC rígido d=32mm 3,25 3,25  
 u30er105 5 ml Conductor ES07Z1-K 6(Cu) 4,24 21,2  
 
u30er115 5 ml Conductor ES07Z1-K 
1,5(Cu) 
0,24 1,2  
 O01004 0,25 h Oficial 1ª 18,38 4,6  
 O01009 0,25 h Peón régimen general 15,7 3,93  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,91  
     Total partida 35,09 
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Tabla 19 (cont.). Cuadro de precios nº2 de la caseta de riego. Instalación eléctrica 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la unidad 
de obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
4.11 E17CT010 
 
m Circuito de corriente trifásica 
de potencia para intensidad 
máxima de 10ª o una 
potencia de 5kW. 
Constituido por 5 
conductores (tres fases, 
neutro y tierra) de cobre de 
1,5mm2 de sección y 
aislamiento tipo W750V 
  
 
        
 
u30jw140 1 m Moldura de PVC tapa 
externa 10x30mm 
1,17 1,17  
 
u30er235 5 m Conductor rígido 750V 
6mm2 (Cu) 
0,16 0,8  
  1 ud Pequeño material 1,23 1,23  
 O01004 0,2 h Oficial 1ª 18,38 3,68  
 O01009 0,2 h Oficial 2ª 17,12 3,42  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,26  
     Total partida 10,56 
        
4.12 D27CC001 
 
ud Instalación de caja general 
de protección 40A trifásica 
incluido bases cortacircuitos 
y fusibles calibrados de 40A 
(III+N+F) para protección de 
la línea general de 
alimentación situada en 
fachada o interior del mural 
  
 
        
 
u30cc001 1 ud Caja protección 40A 
(III+N+F) 
53,29 53,29  
 O01004 1 h Oficial 1ª 18,38 18,38  
 O01009 1 h Peón régimen general 15,7 15,7  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 2,18  
     Total partida 89,55 
        
4.13 FGWETFG 
 
ud Instalación de interruptor 
monofásico de 220V y 10A 
  
 
        
 
D27kd001 1 ud Punto doble interruptor 
Jung-AS 500 
42,83 42,83  
 O01009 0,1 h Peón régimen general 15,7 1,57  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 1,11  
     Total partida 45,15 
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Tabla 19 (cont.). Cuadro de precios nº2 de la caseta de riego. Instalación eléctrica 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la unidad 
de obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
4.14 D28AA401 
 
ud Instalación de luminaria 
plástica estanca de 1x36W 
SYLVANIA con protección 
IP65 clase I, cuerpo en 
poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, difusor de 
policarbonato de 2mm de 
espesor con abatimiento 
lateral, electrificación con: 
reactancia, regleta de 
conexión con toma de tierra, 
portalámparas... etc, incluye 
lámparas fluorescentes de 
alto rendimiento 
  
 
        
 
u31aa405 1 ud Conjunto luminaria estanca 
1x36W SYLVANIA 
27,42 27,42  
 
u31xg405 1 ud Lampara fluorescente 
trifásica 36W 
3,36 3,36  
 O01004 0,3 h Oficial 1ª 18,38 5,51  
 O01009 0,3 h Peón régimen general 15,7 4,71  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 1,03  
     Total partida 42,03 
        
4.15 D27GC001 
 
ud Instalación de toma de tierra 
con placa galvanizada de 
500x500x3mm, cable de 
cobre desnudo de 1x35mm2 
conexionado 
  
 
        
 
u30gc001 1 ud Placa de tierra 
500x500x3mm 
30,4 30,4  
 
u30ga001 15 ml Conductor de cobre 
desnudo 35mm2 
4,02 60,3  
 O01004 0,6 h Oficial 1ª 18,38 11,03  
 O01009 0,6 h Peón régimen general 15,7 9,42  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 2,78  
     Total partida 113,93 
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Tabla 19 (cont.). Cuadro de precios nº2 de la caseta de riego. Instalación eléctrica 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la unidad 
de obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
4.16 D27QA105 
 
ud Instalación de bloque 
autónomo de emergencia 
IP42IK04, modelo 
DAISALUX serie HYDRA 
N2, semiempotrado en 
pared, enrasado 
pared/techo, banderola o 
estanco (caja estanca 
IP66IK08) de 95 lúm. Con 
lámpara de emergencia de 
FL. 8W. Carcasa fabricada 
en policarbonato blanco, 
resistente a la prueba del 
hilo incandescente 850ºC. 
Difusor en policarbonato 
transparente, opalino o muy 
opalino. Accesorio de 
enrasar con acabado 
blanco, cromado, niquelado, 
dorado, gris plata. Piloto 
testigo de carga LED 
blanco. Autonomía 1 hora. 
Equipado con batería Ni-Cd 
estanca de alta temperatura. 
Opción de telemando. 
Construido según normas 
UNE 20-392-93 y UNE-EN 
60598-2-22 
  
 
        
 
u30jw120 8 ml Tubo PVC corrugado 
M20/gp5 
0,56 4,48  
 
u30jw001 18 ml Conductor rígido 750V;1,5 
(Cu) 
0,3 5,4  
 
u30qa205 1 ud Bloque autónomo de 
emergencia DAISALUX 
HYDRA N2 
41,41 41,41  
 
u31ao150 1 ud Etiquetas y pequeño 
material 
3,18 3,18  
 O01004 0,35 h Oficial 1ª 18,38 6,43  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 1,52  
     Total partida 62,42 
        
4.17 D27FG006 
 
ud Instalación de un módulo 
para contador trifásico 
(viviendas unifamiliares), 
homologado por la 
compañía suministradora 
  
 
        
 
u30fg006 1 ud Módulo contador trifásico 
unifamiliar 
385,74 385,74  
 O01004 0,3 h Oficial 1ª 18,38 5,51  
 O01009 0,3 h Peón régimen general 15,7 4,71  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 9,9  
     Total partida 405,86 
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Tabla 19 (cont.). Cuadro de precios nº2 de la caseta de riego. Instalación eléctrica 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la unidad 
de obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
4.18 E17CC010 
 
m Circuito de iluminación 
realizado con tubo PVC 
corrugado M20/gp5, 
conductores de cobre rígido 
de 6mm2, aislamiento W 
750V, en sistema 
monofásico (fase y neutro), 
incluido p.p. de cajas de 
registro y regletas de 
conexión 
  
 
        
 
p15gb010 1 m Tubo PVC corrugado 
M20/gp5 
0,15 0,15  
 
p15ga010 2,3 m Conductor rígido 750V 
6mm2 (Cu) 
0,16 0,37  
  1 ud Pequeño material 1,23 1,23  
 O01004 0,15 h Oficial 1ª 18,38 2,76  
 O01009 0,15 h Oficial 2ª 17,12 2,57  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,18  
     Total partida 7,26 
        
4.19 D27OD238 
 
ud Instalación de base de 
enchufe con toma de tierra 
lateral y tapa de seguridad 
realizado en tubo de PVC 
corrugado de M20/gp5 y 
conductor de cobre rígido de 
2,5mm2 de Cu y aislamiento 
W 750V (activo, neutro y 
protección), incluyendo caja 
de registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, base 
enchufe 10/16ª (II+T.T.) 
sistema “Schuko” SIMON 82 
  
 
        
 
u30jw900 1 ud P.p. cajas, regletas y peq. 
material 
0,38 0,38  
 
u30jw002 24 ml Conductor rígido 
750V;2,5(Cu) 
0,51 12,24  
 
u30od238 1 ud Base enchufe con tapa 
“Schuko” SIMON 82 
13,33 13,33  
 O01004 0,35 h Oficial 1ª 18,38 6,43  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,81  
     Total partida 33,19 
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2.4.6. Carpintería y cerrajería 
 
Tabla 20. Cuadro de precios nº2 de la caseta de riego. Carpintería y cerrajería 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la unidad 
de obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
4.20 D22MA120 
 
m2 Metro cuadrado de 
instalación de ventanal fijo 
de PVC, precerco tubular de 
aluminio y hoja con refuerzo 
inferior de acero, incluye 
transporte y critstal 
  
 
        
 u21ca051 1 m2 Ventanal fijo PVC 123,6 123,6  
 O01004 1,5 h Oficial 1ª 18,38 27,57  
 O01009 1,5 h Peón régimen general 15,7 23,55  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 4,37  
     Total partida 179,09 
        
4.21 D23AA105 
 
m2 Metro cuadrado de 
instalación de puerta 
metálica batiente de una 
hoja ROPER, fabricada en 
chapa grecada galvanizada 
en sentido horizontal y 
pintada en cabina, con hoja, 
marco y cerradura de 
máxima seguridad, alojada 
en carcasa de PVC de 
material ignífugo, incluye 
transporte 
  
 
        
 
u22aa105 1 m2 Puerta batiente chapa 
ROPER 
48,06 48,06  
 O01004 0,25 h Oficial 1ª 18,38 4,6  
 O01009 0,25 h Peón régimen general 15,7 3,93  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 1,7  
     Total partida 58,29 
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2.4.7. Revestimiento 
 
Tabla 21. Cuadro de precios nº2 de la caseta de riego. Revestimiento 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la unidad 
de obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
4.22 D13AD130 
 
m2 Metro cuadrado de 
guarnecido maestreado con 
yeso grueso YG, de 12mm 
de espesor, en superficies 
horizontales y/o verticales, 
con maestras intermedias 
separadas 1m y alineadas 
con cuerda, incluye rayado 
de yeso tosco antes de 
enlucir, formación de 
rincones, aristas y otros 
remates, p.p. de guardavivos 
de chapa galvanizada o 
PVC, distribución de material 
en planta, limpieza posterior 
de tajos y p.p. de otros 
costes 
  
 
        
 u01fq007 1 m2 Mano de obra guarnecido, 
maestreado y enlucido 
5,2 5,2  
 a01ea001 0,012 m3 Pasta de yeso negro 101,67 1,22  
 a01ef001 0,003 m3 Pasta de yeso blanco 103,33 0,31  
 
u13na005 0,05 ml Guardavivos chapa 
galvanizada 
1,2 0,06 
 
 O01009 0,1 h Peón régimen general 15,7 1,57  
 %2.5CI 2,5 % Costes indirectos 2,5% 0,21  
     Total partida 8,57 
 
2.5. CAPÍTULO V. CERRAMIENTO 
 
Tabla 22. Cuadro de precios nº2 del cerramiento perimetral 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
5.1 F09057 
 
ml Metro lineal de cerramiento 
colocado, formado por malla 
cinegética anudada de 1,5-2m 
de altura y postes de madera 
tratada de 8-10cm de 
diámetro hincados en el suelo 
a una distancia de 5m, 
además cada 100m se 
instalarán postes de tensión. 
Se incluye la excavación 
manual para enterrar la malla 
  
 
        
 
 1 m Malla cinegética 200/18/30 de 
acero galvanizado 
1,05 1,05  
 
O01007 0,07 h Jefe de cuadrilla régimen 
general 
16,61 1,16  
 O01009 0,51 h Peón régimen general 15,7 8,01  
  0,24 ud Poste de madera tratada 6,54 1,57  
 %1.0CI 1 % Costes indirectos 1% 0,12  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 0,47  
     Total partida 12,38 
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Tabla 22 (cont.). Cuadro de precios nº2 del cerramiento perimetral 
Nº 
orden Código Cantidad Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
Precio 
(€) 
Subtotal 
(€) 
Importe 
(€) 
5.2  
 
ud Instalación de puerta sin 
zócalo, con malla soldada 
galvanizada de 6m de 
longitud y 1,5m de altura 
  
 
        
 O01009 0,73 h Peón régimen general 15,7 11,46  
 
 1 ud Puerta galvanizada de 
6x1,5m 
346,45 346,45  
 %1.0CI 1 % Costes indirectos 1% 3,58  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 14,32  
     Total partida 375,81 
        
5.3  
 
ud Instalación de puerta sin 
zócalo, con malla soldada 
galvanizada de 1m de 
longitud y 2m de altura 
  
 
        
 O01009 0,25 h Peón régimen general 15,7 3,93  
  1 ud Puerta galvanizada de 1x2m 67,36 67,36  
 %1.0CI 1 % Costes indirectos 1% 0,71  
 %4.0GG 4 % Gastos generales 4% 2,85  
     Total partida 74,85 
 
3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
3.1. CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
Tabla 23. Presupuesto parcial de la preparación del terreno 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1 F01176 ha Hectárea de subsolado cruzado 
con ripper de un vástago a 
profundidad de 60cm sobre suelo 
suelto con pendiente inferior al 
20% 14 285,34 3994,76 
1.2 F01151 ha Hectárea de apertura de hoyos 
de 60x60x60 en suelo suelto con 
pendiente inferior al 30%, con 
retroexcavadora oruga hidráulica 
71/100CV 14 246,42 3449,88 
    Total capítulo I 7444,64 
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3.2. CAPÍTULO II. PLANTACIÓN 
 
Tabla 24. Presupuesto parcial de la plantación 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra Medición Precio (€) Importe (€) 
2.1  ha Plantación mecanizada con 
plantadora, en hoyos 
previamente abiertos, de planta 
en envase, sobre suelo suelto 
con pendiente inferior al 50%. La 
planta se trata de clones de MFR 
cualificado de Prunus avium clon 
CYL-03. Se incluye el transporte 
de la planta hasta la repoblación, 
y la instalación de tubos 
protectores individuales. 14 855,69 11 979,66 
2.2  ha Hectárea de retirada de los tubos 
protectores incluyendo transporte 14 218,83 3063,62 
    Total capítulo II 15 043,28 
 
3.3. CAPÍTULO III. INSTALACIÓN DEL RIEGO 
 
Tabla 25. Presupuesto parcial de la instalación del riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra Medición Precio (€) Importe (€) 
3.1 A01002 m3 Metro cúbico de excavación 
mecánica de zanjas para 
tuberías, con retroexcavadora, 
en terreno franco 349,2 2,01 701,89 
3.2 A01007 m3 Relleno de zanjas con medios 
mecánicos 349,2 1,58 551,74 
3.3 A08002 ml Metro lineal de tubería de 
polietileno de 32mm de diámetro 
exterior, a una presión de trabajo 
de 6atm. Incluye piezas 
especiales, materiales a pie de 
obra, montaje, colocación y 
prueba. No incluye excavación ni 
tapado de la zanja 733 1,08 791,64 
3.4 A08000 ml Metro lineal de tubería de 
polietileno de 16mm de diámetro 
exterior, a una presión de trabajo 
de 6atm. Incluye piezas 
especiales, materiales a pie de 
obra, montaje, colocación y 
prueba. No incluye excavación ni 
tapado de la zanja 18693 0,77 14 393,61 
3.5 A08006 ml Metro lineal de tubería de 
polietileno de 50mm de diámetro 
exterior, a una presión de trabajo 
de 6atm. Incluye piezas 
especiales, materiales a pie de 
obra, montaje, colocación y 
prueba. No incluye excavación ni 
tapado de la zanja 873 2,01 1754,73 
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Tabla 25 (cont.). Presupuesto parcial de la instalación del riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra Medición Precio (€) Importe (€) 
3.6  ud Instalación manual de gotero 
autocompensante pinchado, 
capaz de suministrar un caudal 
de 4L/h a las presiones normales 
de trabajo en riego por goteo 5174 0,33 1707,42 
3.7  ud Instalación manual del cabezal 
de riego y programador de riego. 
El cabezal está compuesto por 
dos filtros de arena de 0,95m de 
diámetro, un filtro de malla de 
0,81 metros cuadrados, un 
equipo de fertirrigación con 2 
depósitos de 200L de capacidad, 
dos válvulas de limpieza, 3 
enchufes rápidos para 
manómetro y un contador. El 
programador de riego es de alta 
frecuencia y de hasta 8 salidas, 
ampliable en módulos de 16 
salidas, 12VDC. Todo es 
instalado y probado 1 8787,33 8787,33 
3.8  ud Instalación manual de 
electroválvula plástica, con 
solenoide 24AC o latch 9-12V, y 
regulador de caudal. Incluye 
piezas de conexión 6 55,03 330,18 
3.9  ml Metro lineal de cable eléctrico 
para circuito programador-
electroválvulas de 1x1,5mm2 con 
recubrimiento de polietileno, para 
el sistema de automatización de 
las electroválvulas. Instalado, 
incluye zanja y tubo corrugado 
protector 1110 2,97 3296,7 
3.10  ud Instalación de la bomba 
centrífuga de 6CV horizontal 
multietapa con cuerpo en inox 
304, junto con la tubería de 
aspiración de DN=75mm. Incluye 
transporte 1 1487,21 1487,21 
    Total capítulo III 33 802,45 
 
3.4. CAPÍTULO IV. CASETA DE RIEGO 
 
Tabla 26. Presupuesto parcial de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra Medición Precio (€) Importe (€) 
Cimentación 
4.1 CRL030 m2 Metro cuadrado de capa de 
hormigón de limpieza HL-
150/B/20 fabricado en central y 
vertido desde camión, de 10cm 
de espesor 66,44 8,12 539,49 
4.2 CSZ020 m2 Metro cuadrado de montaje de 
encofrado recuperable metálico 
en zapata de cimentación 13,08 16,6 217,13 
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Tabla 26 (cont.). Presupuesto parcial de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra Medición Precio (€) Importe (€) 
4.3 CSZ030 m3 Metro cúbico de zapata de 
cimentación de hormigón 
armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido 25,58 123,26 3152,99 
Estructuras 
4.4 EHS020 m3 Metro cúbico de pilar 
rectangular, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 
10080B 500S, cuantía 
88,4kg/m3 2,25 437,09 983,45 
4.5 EHU030 m2 Metro cuadrado de estructura 
de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido 
con cubilote, volumen total de 
hormigón 0,11 m3/m2, y acero 
UNE-EN 10080B 500S, cuantía 
de 3,4kg/m2, sobre sistema de 
encofrado continuo. Construida 
por forjado unidireccional 
inclinado de canto 35cm, 
intereje de 70cm, nervio “in 
situ”, bovedilla de hormigón 
ligero con arcilla expandida para 
nervios “in situ”, malla 
electrosoldada ME 20x20 B 500 
T 6x2,2 UNE-EN 10080, en 
capa de compresión, vigas 
planas, altura libre de planta 
hasta 3m. 50,77 65,61 3331,02 
Cerramiento 
4.6 D09DE010 m2 Metro cuadrado de fábrica de 
14cm de espesor con bloque 
cerámico de arcilla aligerada 
machiembrado (termoarcilla) de 
30x19x14cm, sentado con 
mortero de cemento CEM II/A-
P32,5R y arena de río 1/4 (M80) 80,9 15,41 1246,67 
Cubierta 
4.7 D08ID501 m2 Metro cuadrado de cobertura de 
teja cerámica curva COBERT 
Alfar tipo-18 de Uralita, color 
rojo, recibida con mortero de 
cemento 72,72 23,31 1695,1 
4.8 D25NP020 ml Metro lineal de canalón de PVC 
de 18,5cm de diámetro fijado 
con abrazaderas al tejado, 
incluído pegamento y piezas 
especiales 8,08 16,88 136,39 
Instalación eléctrica 
4.9 D27EE240 ml Metro lineal general de 
alimentación (subterránea), 
aislada Rz1-k 0,6/1Kv de 
3,5x25mm2, de conductor de 
cobre bajo tubo de PVC 
d=110mm, incluido tendido del 
conductor en su interior, así 
como p.p. de tubo y terminales 1 39,46 39,46 
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Tabla 26 (cont.). Presupuesto parcial de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra Medición Precio (€) Importe (€) 
4.10 D27HG001 ml Metro lineal de derivación 
individual ES07Z1-K 5x6mm2 
(delimitada entre la 
centralización de contadores y 
el cuadro de distribución), bajo 
tubo de PVC rígido d=32mm y 
conductores de cobre de 6mm2 
aislados para una tensión 
nominal de 750V en sistema 
monofásico más protección, así 
como conductor “rojo” de 
1,5mm2 (tarifa nocturna), 
tendido mediante sus 
correspondientes accesorios a 
lo largo de la canaladura del tiro 
de escalera o zonas comunes. 
ITC-BT 15 y cumplirá con la 
UNE21123 1 35,09 35,09 
4.11 E17CT010 m Circuito de corriente trifásica de 
potencia para intensidad 
máxima de 10ª o una potencia 
de 5kW. Constituido por 5 
conductores (tres fases, neutro 
y tierra) de cobre de 1,5mm2 de 
sección y aislamiento tipo 
W750V 20 10,56 211,2 
4.12 D27CC001 ud Instalación de caja general de 
protección 40A trifásica incluido 
bases cortacircuitos y fusibles 
calibrados de 40A (III+N+F) 
para protección de la línea 
general de alimentación situada 
en fachada o interior del mural 1 89,55 89,55 
4.13 FGWETFG ud Instalación de interruptor 
monofásico de 220V y 10A 1 45,15 45,15 
4.14 D28AA401 ud Instalación de luminaria plástica 
estanca de 1x36W SYLVANIA 
con protección IP65 clase I, 
cuerpo en poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, difusor de 
policarbonato de 2mm de 
espesor con abatimiento lateral, 
electrificación con: reactancia, 
regleta de conexión con toma 
de tierra, portalámparas... etc, 
incluye lámparas fluorescentes 
de alto rendimiento 9 42,03 378,27 
4.15 D27GC001 ud Instalación de toma de tierra 
con placa galvanizada de 
500x500x3mm, cable de cobre 
desnudo de 1x35mm2 
conexionado 1 113,93 113,93 
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Tabla 26 (cont.). Presupuesto parcial de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra Medición Precio (€) Importe (€) 
4.16 D27QA105 ud Instalación de bloque autónomo 
de emergencia IP42IK04, 
modelo DAISALUX serie 
HYDRA N2, semiempotrado en 
pared, enrasado pared/techo, 
banderola o estanco (caja 
estanca IP66IK08) de 95 lúm. 
Con lámpara de emergencia de 
FL. 8W. Carcasa fabricada en 
policarbonato blanco, resistente 
a la prueba del hilo 
incandescente 850ºC. Difusor 
en policarbonato transparente, 
opalino o muy opalino. 
Accesorio de enrasar con 
acabado blanco, cromado, 
niquelado, dorado, gris plata. 
Piloto testigo de carga LED 
blanco. Autonomía 1 hora. 
Equipado con batería Ni-Cd 
estanca de alta temperatura. 
Opción de telemando. 
Construido según normas UNE 
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-
22 1 62,42 62,42 
4.17 D27FG006 ud Instalación de un módulo para 
contador trifásico (viviendas 
unifamiliares), homologado por 
la compañía suministradora 1 405,86 405,86 
4.18 E17CC010 m Circuito de iluminación realizado 
con tubo PVC corrugado 
M20/gp5, conductores de cobre 
rígido de 6mm2, aislamiento W 
750V, en sistema monofásico 
(fase y neutro), incluido p.p. de 
cajas de registro y regletas de 
conexión 70 7,26 508,2 
4.19 D27OD238 ud Instalación de base de enchufe 
con toma de tierra lateral y tapa 
de seguridad realizado en tubo 
de PVC corrugado de M20/gp5 
y conductor de cobre rígido de 
2,5mm2 de Cu y aislamiento W 
750V (activo, neutro y 
protección), incluyendo caja de 
registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, base 
enchufe 10/16ª (II+T.T.) sistema 
“Schuko” SIMON 82 4 33,19 132,76 
Carpintería y cerrajería 
4.20 D22MA120 m2 Metro cuadrado de instalación 
de ventanal fijo de PVC, 
precerco tubular de aluminio y 
hoja con refuerzo inferior de 
acero, incluye transporte y 
critstal 3 179,09 537,27 
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Tabla 26 (cont.). Presupuesto parcial de la caseta de riego 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra Medición Precio (€) Importe (€) 
4.21 D23AA105 m2 Metro cuadrado de instalación 
de puerta metálica batiente de 
una hoja ROPER, fabricada en 
chapa grecada galvanizada en 
sentido horizontal y pintada en 
cabina, con hoja, marco y 
cerradura de máxima seguridad, 
alojada en carcasa de PVC de 
material ignífugo, incluye 
transporte 4 58,29 233,16 
Revestimiento 
4.22 D13AD130 m2 Metro cuadrado de guarnecido 
maestreado con yeso grueso 
YG, de 12mm de espesor, en 
superficies horizontales y/o 
verticales, con maestras 
intermedias separadas 1m y 
alineadas con cuerda, incluye 
rayado de yeso tosco antes de 
enlucir, formación de rincones, 
aristas y otros remates, p.p. de 
guardavivos de chapa 
galvanizada o PVC, distribución 
de material en planta, limpieza 
posterior de tajos y p.p. de otros 
costes 37,8 8,57 323,95 
    Total capítulo IV 14 418,51 
 
3.5. CAPÍTULO V. CERRAMIENTO 
 
Tabla 27. Presupuesto parcial del cerramiento perimetral 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra Medición Precio (€) Importe (€) 
5.1 F09057 ml Metro lineal de cerramiento 
colocado, formado por malla 
cinegética anudada de 1,5-2m de 
altura y postes de madera 
tratada de 8-10cm de diámetro 
hincados en el suelo a una 
distancia de 5m, además cada 
100m se instalarán postes de 
tensión. Se incluye la excavación 
manual para enterrar la malla 1435 12,38 17 765,3 
5.2  ud Instalación de puerta sin zócalo, 
con malla soldada galvanizada 
de 6m de longitud y 1,5m de 
altura 1 375,81 375,81 
5.3  ud Instalación de puerta sin zócalo, 
con malla soldada galvanizada 
de 1m de longitud y 2m de altura 1 74,85 74,85 
    Total capítulo V 18 215,96 
 
 
 
 
PROYECTO DE  REPOBLACIÓN FORESTAL PARA MADERA DE CALIDAD EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) 
DOCUMENTO Nº 6. PRESUPUESTO 
 
Alumno: Sergio Rodríguez Mendoza 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
32 / 33 
4. PRESUPUESTO GENERAL 
4.1. PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 
- Grupo de inversión 1. Repoblación y cerramiento 
 
Tabla 28. Presupuesto general de ejecución material del grupo de inversión 1 
Capítulo I. Preparación del terreno 7444,64€ 
Capítulo II. Plantación 15 043,28€ 
Capítulo V. Cerramiento 18 215,96€ 
Total grupo de inversión 1 40 703,88€ 
 
- Grupo de inversión 2: Instalación del riego 
 
Tabla 29. Presupuesto general de ejecución material del grupo de inversión 2 
Capítulo III. Instalación del riego 33 802,45€ 
Capítulo IV. Caseta de riego 14 418,51€ 
Total grupo de inversión 2 48 220,96€ 
 
- Grupo de inversión 3: Seguridad y salud 
 
Tabla 30. Presupuesto general de ejecución material del grupo de inversión 3 
Seguridad y salud (2%) 1778,5€ 
Total grupo de inversión 3 1778,5€ 
 
Total ejecución material: 90 703,34€ 
 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) A NOVENTA MIL SETECIENTOS TRES EUROS 
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (90 703,34€)” 
 
 
Palencia, a 25 de mayo de 2016 
 
 
 
 
Fdo.: Graduado en Ingeniería forestal y del medio natural 
Sergio Rodríguez Mendoza 
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4.2. PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
Tabla 31. Presupuesto general de ejecución por contrata 
Presupuesto de ejecución material 90 703,34€ 
Gastos generales (16%) 14 512,53€ 
Beneficio industrial (6%) 5442,2€ 
I.V.A. (21%) 19 047,7€ 
Presupuesto general de ejecución por contrata 129 705,77€ 
 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DEL 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CORDOVILLA LA REAL (PALENCIA) A CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 
CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (129 705,77 €)” 
 
 
 
 
 
 
Palencia, a 25 de mayo de 2016 
 
 
 
 
Fdo.: Graduado en Ingeniería forestal y del medio natural 
Sergio Rodríguez Mendoza 
 
